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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 
 

31 mars 2010 

 

Période couverte : janvier – mars 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF/K-2 « Relance Socioéconomique des populations affectées par les conflits » 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

PNUD 

Partenaire(s) 
d’exécution : 

CARITAS CENTRAFRIQUE 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

30 juin 2010 

Budget du projet 
(PBF) 

300 000 USD 

Montants engagés:  76 909 USD 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

25,63 % 

Montants dépensés: 54 414,86 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

18,13 % 

Date de 
Clôture prévue: 

 
30 Avril 2010 
 

Retard (mois): 
(2 mois) 
Janvier - Février 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1 :  

150 groupements 

créés et dotés 

d’équipements 

agricoles, d’intrants 

et de souches 

animales sous forme 

de crédit solidaire, 

relancent les 

productions 

agricoles et 

animales. 

- Achat et stockage de semences d’arachide, de paddy et maïs 

- Recherche/identification des fournisseurs de petits outillages  

   agricoles (Machettes, houes et haches) 

- Achat de petits outillages agricoles 

- Distribution de petits outillages agricoles : 

 . 3.000 machettes 

 . 3.000 houes 

 .     150 haches 

à 148 groupements dans les localités suivantes : 

  -  15 à Bossembélé,  

  -  44  à Bossangoa et Nan-Bakassa, 

  -    7  à Bouca,  

  -  30 à Kaga-Bandoro,  

  -  10 à Dékoa,  

  -  10 à Sibut,  

  -  16 à Damara et  

 
 
 
 
 



  -  16 à Bogangolo 

Résultats 2 : 

150 groupements 

organisées en 

structure faîtière 

(union ou fédération) 

et fonctionnels 

 

Une base de réflexion est lancée au niveau de chaque zone 

pour la rédaction de l’avant projet des textes juridiques en vue 

de la création d’une structure faîtière avec l’appui des agents 

de développement local (ADL) 
 

 

 
 
 

 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

Défis et difficultés 
rencontrés : 

 
Retard dans le traitement de dossier au niveau du PNUD pour  le décaissement de la 
deuxième tranche du financement du projet. 
 
 
 

Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 
 
 
 
 

 
 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
Le retard est en train rattrapé grâce aux dynamisme et initiatives du personnel par la distribution de petits 
outillages agricoles pour les défrichages des parcelles aux bénéficiaires. 
Ce projet a eu déjà de réalisation de 38 % en 6 mois de terrain, contribuera à la revitalisation des communautés 
de la zone d’intervention grâce à ces kits d’intrants de relance socio-économique déjà achetés et stockés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


