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Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

UNESCO 
Domaine 
Prioritaire: 

Revitalisation des 

communautés affectées par 

les conflits  

Autorité(s) 
nationale(s): 

Ministère de la Communication, du Civisme, du Dialogue, et de la 

Réconciliation/Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la 

Culture/ Université de Bangui 
Numéro du 
Programme: 

PBF/CAF/K-6 

Nom du Programme: Expression et Réconciliation 

Budget Total: 371 000 USD 

Zone d’intervention:  Nationale 

Durée du 
Programme: 

18 mois  
Date de 
démarrage: 

20 janvier 

2009 

Date de 
clôture:  

juillet 2010 

Montants engagés:  371 000 USD 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

371 000 USD 

Montants déboursés: 215 089 USD 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

58 % 

Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

12 novembre 2008 

Date de 
démarrage 
effectif : 

Juin   2009 

Retard éventuel 
(mois):  

 Commentaires:  

 

Objectifs: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1 :  

Des productions 

artistiques sur la 

réconciliation 

dans diverses 

disciplines sont 

réalisées et 

diffusées sur tout 

le territoire ; 

- Forum pour les artistes Centrafricains du 23 au 25 

Septembre 2009 

- Atelier de renforcement des capacités des artistes sur les 

créations liées à la paix  du 26 au 30 Septembre 2009 

- 3ème Semaine du mois de Septembre 2009, sélection des 

groupes par discipline 

- Du 01 au 06 Octobre, Production des œuvres artistiques 

liées à la paix 

- Programmation faite pour la diffusion des œuvres 

artistiques autour de la paix 

 
 
 
 

Résultats 2 : 

Les scientifiques 

et intellectuels 

contribuent aux 

réflexions sur les 

- Tenue du colloque à l’Université de Bangui sur 

« l’héritage culturel de la RCA et la marche vers la 

paix » du 19 au 21 Août 2009 

- Mercredi 07 Octobre 2009, Soutenances des mémoires 

de maîtrise sur la problématique de la gestion et 

 
 
 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 



moyens d’aller 

vers une paix 

durable ; 

résolution des conflits à l’Université de Bangui 

- Du 30 Septembre au 05 Octobre 2009, édition des 

actes du colloque de Bangui 

- 19 Octobre 2009, Séance de restitution des actes du 

colloque de l’Université de Bangui sur « l’héritage 

culturel de la République Centrafricaine et la marche 

vers la paix » et l’exposition des œuvres artistiques en 

marge de la Conférence Générale de l’UNESCO à Paris  

Résultat 3 :  

Les mécanismes 

de réconciliation 

sont renforcés 

dans les régions 

post-conflit ; 

- Planification faite pour le séminaire d’élaboration des  

supports et révision du guide propre à la réconciliation 

nationale et le recyclage des antennes de la 

réconciliation nationale 

- Remise à la Direction Générale de la Réconciliation 

Nationale des moyens roulants (1 véhicule 4X4 et 10 

motocycles) et des matériels informatiques  et de 

reproduction le 11 Novembre et Décembre 2009 

 

 

Résultat 4 : Des 

débats, 

sensibilisations et 

manifestations 

populaires sont 

organisés pour 

renforcer le 

capital social ; 

- Planification faite pour l’organisation de 6 campagnes 

de sensibilisation sur la réconciliation et la paix 

- Planification faite pour l’organisation de 6 

manifestations sportives et culturelles régionales et 

fora de la jeunesse 

 

Résultat 5 : Les 

capacités des 

médias sont 

renforcées pour 

apaiser les 

tensions sociales. 

- Recyclage des délégués et chefs d’antennes (40) de la 

réconciliation  nationale du Nord et du Centre  du 15 au 

17 Décembre 2009 au Centre Jean XXII à Bangui 

-  Planification faite pour la production des 4 grands 

reportages radio/télévision et d’émissions sur la 

réconciliation 

 

 

Le problème de paiement des  droits d’auteur  sur les œuvres artistiques liées à la paix a 

été soulevé par les artistes centrafricains et allait être un handicap dans la mise en œuvre 

de ce projet. 

 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 

La contribution remarquable des intellectuels lors du colloque de l’Université de Bangui  sur 

« l’héritage culturel de la République Centrafricaine et la marche vers la paix » démontre à 

suffisance l’intérêt que revêt ce projet ; le public centrafricain, à travers ces différentes œuvres 

culturelles, est davantage sensibilisé sur l’importance et la nécessité de reconstruire et de 

consolider la paix sur tout le territoire pour amorcer le développement durable dans le pays. Le 

taux a atteint 58 % au cours de ce 4ème trimestre 2009.  
 

 

 


