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Avril – Mai et Juin 2010 

 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

PNUD 
Domaine 
Prioritaire: 

Dialogue Inclusif et 
Durable 

Autorité(s) 
nationale(s): 

Ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP) 

Numéro du 
Programme: 

(PBF/GIN/H-1) ID00072590 

Nom du Programme: 
Projet d’Appui à la Promotion d’un Dialogue Inclusif et Durable en Guinée 
(ProDID-G) 

Budget Total: 1, 100,067 $ 

Montants engagés:  133.241,30 $  
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

12,11% 

Montants déboursés: 535.722,55  
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

48,69% 

Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

 
1. Le projet de Dialogue Inclusif et Durable a été approuvée par une 

procédure spéciale d’urgence PBSO 
2. Le comité de pilotage du Plan d’action prioritaire pour la Guinée a 

étét mis en place le 7 Juin 2010 
3. Approbation par le Gouvernement guinéen en  date de 05 octobre 

2009 
 

Durée du 
Programme: 

1 an 
Date de 
cloture 
prévue: 

Octobre 
2010 

Retard 
éventuel 
(mois): 

2 mois 

 

Objectifs: Réalisations/Résultats: 
% de 

réalisati
on: 

 

Le projet  Dialogue Inclusif et 
Durable en Guinée (ProDID-G) a 
pour objectif général de 
consolider la paix et de rétablir 
les institutions démocratiques en 
Guinée à travers une transition 
apaisée. 

Les objectifs spécifiques du 
ProDID-G sont : 

 

1. Une assistance technique et logistique a été mise à la 
disposition des organes de la transition, notamment le 
conseil national de la transition qui a permis : 

 La facilitationdu processus d’approbation de la 
constitution révisée et sa dissémination au 
niveau nationale par la mise à disposition 
d’équipement informatique et fourniture de 
bureau, 

      

 

 

 

50% 

 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 



1. Assurer le dialogue 
permanent 

2. Elaborer un programme 
de Réconciliation 
Nationale 

3. Promouvoir la culture de 
Dialogue, Négociation & 
Médiation 

 

 L’identificationdes besoins pressant des 
populations en matière de réconciliation à la 
base reposant sur les acquits des dialogues 
régionaux effectués par le volet réconciliation 
nationale du projet dialogue inclusif et 
durable (Cinq dialogues régionaux sur la 
réconciliation nationale sont organisés à 
Conakry et dans les régions administratives de 
la Guinée et un rapport d’étape consolidé est 
disponible) 

 Le renforcement  des capacités de 120 
membres du Conseil National de la Transition 
en dialogue social et 

 La réalisation de deux visites d’échanges au Mali et au 
Benin pour s’enquérir des expériences des deux pays 
en gestion de transition. 2. Des espaces de 
concertations sur les priorités de la transitions sont 
établis et renforcés dans le pays à travers : 

 La facilitation de l’élaboration d’une stratégie 
concertée des coordinations des sages et des 
leaders religieux pour apaiser le climat politique 
et social à travers un atelier qui a permis de 
définir la contribution des religieux et sages en 
faveur de la paix pendant la transition ; 

 Les populations de dix (10) Préfectures de la 
Guinée et de la capitale ont été sensibilisées sur 
la prévention de violence pré et post électorale 
en vue d’élections apaisées à travers une 
caravane de concertation y compris des 
activités médiatiques. 

 Le code de conduite des médias pendant la 
transition est élaboré, approuvé, disséminé et 
en cours d’application par l’ensemble des 
journalistes ; 

 

 Poursuite des Campagnes de sensibilisation des 
populations des cinq communes de la capitale 
Conakry et de l’intérieur du sur la paix à travers 
les médias ; 

4.Dans le cadre du renforcement des capacités des 
acteurs endogènes en prévention, transformation et 
résolution des conflits, un manuel de formation a été 
produit et des ateliers de formation des formateurs ont 
été  mis en œuvre dans la zone forestière de la 
Guinée (80 personnes de la région administrative de 
N’Zérékoré sont renforcés en prévention, gestion et 
résolution des conflits) 

5.Des campagnes de sensibilisation de masses et de 
porte à porte sont organisées à Kankan sur la paix et 
l’unité nationale en périodes électorales en faveur des 
citoyens 
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5. Des appuis techniques, conseils et orientations ont 
été apportés aux victimes et associations de victimes 
des différents évènements sociopolitiques des 50 
dernières années par AGORA 

6. Des caravanes de sensibilisation sur l’acceptation des 
résultats du vote du 27 juin 2010 et la vulgarisation du 
code de bonne conduite des partis politiques ont été 
organisées dans les 33 préfectures et les cinq 
communes de Conakry. Le Code de bonne conduite des 
partis politique et guide de la jeunesse sur  le processus 
électoral sont vulgarisés 
 

 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

Dans un contexte essentiellement marqué par les élections présidentielles qui ont mobilisé toutes les 
attentions et énergies, le Projet a pu être actif, au bon moment,  en réussissant à multiplier ses 
activités en faveur de l’apaisement, de la concertation et de la consolidation de la paix.  

Plusieurs stratégies ont été développées pour favoriser l’appropriation du projet par la partie nationale 
à travers la désignation des points focaux au niveau des Départements ministériels impliqués dans le 
suivi du ProDID-G 

L’implication des points focaux des départements dans la mise en œuvre du projet en cours 
d’exécution a été d’un grand intérêt et a permis la prise en compte de certaines priorités nationales 
durant les campagnes électorales du premier tour de la présidentielle. 

La réorientation et ou réadaptation de certaines des projets en fonction des priorités nationales, du 
contexte sociopolitique, (voir Projet CNOSCG et CROSC, IFES /CES, WANEP /ACORD etc.) 

La mise en place d’une équipe technique sur chaque sous projet et le renforcement de la coordination 
de l’ensemble des actions du PBF. 

Un plan de suivi évaluation du ministère de la communication a été élaboré avec le point focal du 
département pour assurer un suivi efficace des activités de l’ONG Search for Common Ground. 

Plusieurs activités de sensibilisation et d’éducation civique en faveur des populations, des 
concertations sur le dialogue social et la réconciliation, de formation sur les mécanismes de 
prévention de gestion et de résolution des conflits ont été organisés au cours de ce trimestre et seront 
renforcées au cours du prochain trimestre. 

Toutefois, la poursuite de toutes ces actions reste tributaire de l’issue des élections du 27 Juin 2010. 

 


