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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

 

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2009 

 

Soumis par :  

Nom : Erasme Merici TCHETCHOU 

Titre : Assistant au Projet « Expression et 

Réconciliation » 

Contact : 

e.tchetchou@unesco.org 

Tél : +236 75 14 19 21/ 70 01 69 61 

 Pays : République Centrafricaine 

Domaine Prioritaire : 

Revitalisation des communautés affectées 

par les conflits 

   

 

N° du Projet : PBF/CAF/K-6   

MDTF Office Atlas N°: 00066667 

Intitulé du Projet : « Expression et 

Réconciliation » 

 

 Organisation(s) UN 

participant(s):  

 

 

Partenaires de mise en œuvre: 

 Entités nationales (gouvernement) : 

- Ministère de la Communication, du 

Civisme, de la Réconciliation 

Nationale et du Suivi du Dialogue 

- Ministère de la Jeunesse, des Sports, 

des Arts, et de la Culture 

- Université de Bangui 

- Espace Linga Tere (ONG) 

 

 Budget du Projet (FCP) : 

371 000 USD 

  

 

 

Durée du Projet (mois): 18 mois 

Date de transfert : 22 janvier 2009 

Date d’achèvement : 21 juillet 2010 

Révisions/Rallonges Budgétaires :  
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RAPPORT NARRATIF ANNUEL 

I. But 

Objectif de développement : 

Contribuer à l’instauration d’une paix durable en République Centrafricaine par l’éducation à la 

citoyenneté et aux droits humains par le biais (i) de la communauté artistique, intellectuelle et de 

la jeunesse (ii) du  Gouvernement qui accompagne la réconciliation nationale à travers  les 

mécanismes institutionnels. 

 

 Objectifs 

 

1. Réaliser et diffuser à travers le pays des productions artistiques sur la réconciliation  dans 

diverses disciplines. 

 

2. Contribuer aux réflexions sur les moyens d’aller vers une paix durable à travers les 

Scientifiques et les Intellectuelles. 

 

3. Renforcer les mécanismes institutionnels de la Réconciliation Nationale dans le Régions Post 

– conflits. 

 

4. Organiser des débats et des manifestations populaires civiques, sportives et culturelles  pour 

renforcer le capital social. 

 

5. Renforcer les  capacités des médias pour contribuer à la diminution des tensions sociales. 

 

 

II. Ressources  

 

       Ressources financières: 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) en 

République Centrafricaine, il a été confié à l’UNESCO la gestion administrative et la 

coordination de  projets parmi lesquels  celui de  « l’Expression et Réconciliation ». 

 Le budget  total alloué à  ce projet est  de : 371 000 USD.  

 

Ressources humaines: 

Un Assistant au projet a été désigné .Ce dernier travaillant  de concert avec les points focaux sur 

différents volets du projet, sous la supervision directe du Chargé d’Antenne de l’UNESCO en 

Centrafrique et des spécialistes des programmes du Bureau de l’UNESCO / Yaoundé. 

 

 

III. Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet 

 

La mise en œuvre du projet « Expression et Réconciliation » est réalisée par : 

 Composante I : Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. 

 Composante II : Université de Bangui. 

 Composante III et IV: Ministère de la Communication, du Civisme, de la 

Réconciliation Nationale et du  suivi du Dialogue. 
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La première composante visait  à appuyer les créations artistiques autour du devoir de 

réconciliation.  

 

Il s’agissait pour la deuxième composante d’organiser un colloque placé sous l’égide de 

l’Université de Bangui sur « L’héritage culturel de la République Centrafricaine et la marche 

vers la paix » avec la participation de 150 personnes. 

 

En collaboration avec le Bureau de l’UNESCO /Yaoundé, la Délégation de la République 

Centrafricaine  a restitué à la Communauté Internationale les conclusions du Colloque de Bangui 

lors de la 35
ème

 Session de la Conférence Générale de l’UNESCO à Paris en Octobre 2009. Un 

débat   sur ce thème ayant rassemblé des Etats Membres de l’Organisation y a été organisé.  

 

La troisième et la quatrième composante ont contribué à l’implication des mécanismes 

institutionnels dans la marche vers la   Réconciliation Nationale. 

 

La gestion des fonds a été soumise aux procédures et règlements de l’UNESCO. 

La Structure culturelle, Espace Linga Tere et les Institutions nationales partenaires à la mise en 

œuvre du projet, ont soumis tous les rapports finaux d’activités et financiers  à l’UNESCO  sur la 

base de contrats  dûment signés entre les parties. 

Les clauses des contrats ont été respectées. 

 

La mise en œuvre et le suivi/évaluation du projet étaient sous la responsabilité générale du 

Bureau  de l’UNESCO/Yaoundé.  

 

Pour le suivi des activités de ce projet, des missions de suivi et d’évaluation ont été effectuées 

par des spécialistes des programmes basés au Bureau de l’UNESCO de Yaoundé. 

 

Un Comité de pilotage  présidé par le Ministère de la Communication, du Civisme, de la 

Réconciliation Nationale, et du Suivi du Dialogue , et composé   du Ministère de la Jeunesse, des 

Sports, des Arts et de la Culture, du Ministère de l’Education Nationale à travers l’Université de 

Bangui, et d’un représentant des structures culturelles centrafricaines (Espace Linga Tere) ,de 

l’UNESCO a été mis en place. 

 

Le Comité de coordination animé par l’UNESCO avec la participation   des Points Focaux des 

différents partenaires nationaux a été chargé de suivre les orientations du projet.  

 

 

VI. Résultats 

 

Pendant la période couverte par le rapport, le taux de réalisation est à 57% et les résultats obtenus 

sont les suivants : 

 

 150 Artistes  dans les domaines du théâtre, de la musique, de la bande dessinée, des 

contes /textes/littérature ont participé au Forum qui leur était destiné du 23 au 25 

septembre 2009 à Bangui. Lors de ce forum  des réflexions  ont été menées sur la 

finalité des productions et du devoir d’implication de la communauté artistique pour 

l’évolution de la Société 
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 -Participation de 45 artistes à l’atelier de renforcement des capacités des artistes sur 

les créations liées à la Réconciliation nationale du 26 au 30 septembre 2009 à Bangui 

 

 Contribution  des Intellectuels, Scientifiques et Universitaires lors du colloque de 

l’Université de Bangui du 19 au 21 aout 2009 sur « l’héritage culturel de la 

République Centrafricaine et la marche vers la paix ».150 autorités politico-

administratives et estudiantines y ont participé. 

 

  Contribution des Scientifiques et Intellectuels Centrafricains de la diaspora aux 

réflexions sur les voies et  moyens pour aller vers une paix durable lors de la séance 

de restitution du Colloque de Bangui  lors  de la  35ième Session de la Conférence 

Générale de l’UNESCO. 

 

-   Organisation d’un séminaire de recyclage, à l’attention des Délégués et  Chefs     

d’Antennes de Réconciliation Nationale  du Nord (Ouham Pendé) et du Centre (Nana   

Gribizi),  par le Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation      

Nationale du Suivi du Dialogue du 15 au 17 de Décembre 2009 à Bangui,  a permis le     

renforcement de leur capacité en vue d’une meilleure    sensibilisation  des     

populations sur la nécessité de la paix, du  dialogue, et de la Réconciliation. 

 

L’enclavement du pays avait retardé l’acheminement à Bangui des moyens roulants (véhicule 

4X4 et motos) et les matériels en informatique et de reproduction que l’UNESCO avait achetés 

dans le cadre du projet.  

 

La rétrocession de ces équipements initialement prévue  en juin 2009, ont été livrés à la 

Direction Générale de la Réconciliation Nationale au mois Décembre 2009 

 

V. Plan de travail futur 

 

 Mi Mars 2010, organisation à Bangui de l’Atelier de renforcement des capacités des 

journalistes sur l’apaisement social et l’envoi de message de la paix par la Direction Générale 

de la Communication (MCCRNSD); 

 

 Fin Mars 2010, organisation de la première phase de missions (2 missions) des reportages et 

d’émissions (Radio/télévision) sur la Réconciliation Nationale dans la Région  Centre (Nana 

Gribizi) et Nord – Est (Bamingui Bangoran) par la Direction Générale de la Réconciliation 

Nationale (MCCRNSD) ; 

 

 Début Avril 2010, organisation de la Seconde phase de missions (2 missions) des reportages 

et d’émissions (Radio/télévision) sur la Réconciliation Nationale dans la Région  Nord  

(Ouham Pendé) par la Direction Générale de la Communication (MCCRNSD) ; 

 

 Début Mai 2010, Première phase de missions (2 missions) de campagnes de sensibilisation et 

des débats sur la réconciliation et la paix dans la Région  Centre (Nana Gribizi) et Nord – Est 

(Bamingui Bangoran) par la Direction Générale de la Réconciliation Nationale 

(MCCRNSD) ; 
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 Début Mai 2010, organisation de la première phase de diffusions des productions artistiques 

à travers le pays : Région Centre (Nana Gribizi) ; Région Nord –Est (Bamingui Bangoran) 

par la Direction Générale des Arts et de la Culture (MJSAC) ; 

 

 Début Juin 2010, organisation de la deuxième phase de diffusions des productions artistiques 

à travers le pays : Région Nord (Ouham Pendé) par la Direction Générale des Arts et de la 

Culture (MJSAC) ; 

 

 Fin Juin 2010, organisation de la troisième phase de diffusions des productions artistiques à 

travers le pays : Région Est (Ouaka et Haute Kotto) par la Direction Générale des Arts et de 

la Culture (MJSAC) ; 

 

 Fin Juin 2010, organisation de la deuxième phase de missions (2 missions) de campagnes de 

sensibilisation et des débats sur la réconciliation nationale et la paix dans la Région Nord 

(Ouham Pendé) par la Direction Générale de la Réconciliation Nationale (MCCRNSD) ; 

 

 Début Juillet 2010, organisation de la première phase de missions d’organisation des 

manifestations (2 manifestations) sportives et fora de la jeunesse dans la Région Centre 

(Nana Gribizi) et Nord – Est (Bamingui – Bangoran) par la Direction Générale de la Jeunesse 

et des Sports (MJSAC) et la Direction Générale de la Réconciliation Nationale 

(MCCRNSD) ; 

 

 Fin Juillet 2010, lancement de la deuxième phase de missions d’organisation des 

manifestations (2 manifestations) sportives et fora de la jeunesse dans la Région Nord 

(Ouham Pendé) par la Direction Générale de la Jeunesse des Sports (MJSAC) et la Direction 

Générale de la Réconciliation Nationale (MCCRNSD) ; 

 

 Mi Août 2010, organisation de la troisième phase de missions (2 missions) de campagnes de 

sensibilisation et des débats sur la réconciliation et la paix dans la Région Est (Ouaka et 

Haute Kotto) par la Direction Générale de la Réconciliation Nationale (MCCRNSD) ; 

 

 Mi Août 2010, organisation de la troisième phase de missions d’organisation des 

manifestations (2 manifestations) sportives et fora de la jeunesse dans la Région Est (Ouaka  

Haute Kotto par la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports (MJSAC) et la Direction 

Générale de la Réconciliation Nationale (MCCRNSD) 

 

 

VI.  Indicateurs de performance 

 

 

VII.   Abréviations et sigles 

MCCRNSD :  Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation  

Nationale et du Suivi du Dialogue 

DGRN:   Direction Générale de la  Réconciliation Nationale 

DGC:   Direction Générale de la Communication 

MJSAC:   Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture 

DGAC:   Direction Générale des Arts et de la Culture 

DGJS:   Direction Générale de la Jeunesse et des Sports 


