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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET 

PAYS: GUINEE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Juin 2015
	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Project d'appui au Monitoring électoral y compris de la situation des droits de l’homme en Guinée
Numéro du Programme (le cas échéant)      
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
 ID 00087600 PBF/GIN/A-7 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  UNESCO, PNUD, HCDH



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:   


Institut de Goree

Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Developpement (COFFIG, DCPD)

Consortium pour l'observation domestique du processus electoral en Guinee

ONG Conscience citoyenne, Direction Nationale de l’Education Civique (MEPUA)
Reseau Jeunesse Afrique de Guinee

Ministere des droits de l'Homme et des Libertes Publiques



	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) PNUD:1 578 785  USD

UNESCO: 288 900 USD

HCDH : 184 425 USD

	
	
	Durée totale (en mois)       
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 01 Septembre 2013
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

 
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31 decembre 2013

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) : 30 Juin 2014 après extension     
	

	TOTAL:
	 1 052 111 USD
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: 


Titre:      
Organisation participante (principale):      
Courriel:      


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué: 

	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Les activites du projet repondent au besoin de renforcement du processus de consolidation de la Paix a travers le Domaine Prioritaire 2 du Plan Prioritaire a savoir la Reconcilation Nationale. Il consiste a soutenir des activites de renforcement de capacites citoyennes, de monitoring electoral notammnet par les femmes en vue d'anticiper les incidents et monitoring de la situation des droits de l'homme, particulierement dans les zones a risque durant le scrutin du 24 septembre en vue de conntribuer a l'apaisement des tensions politiques au benefice d'elections legislatives apaisees. 

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.      


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Un dispositif de monitoring électoral et de monitoring des droits de l’homme est opérationnel avec une capacité de réponse rapide pour la gestion des dysfonctionnements du  processus électoral et un suivi des cas de violations des droits de l’homme
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur  1.1: #  de solutions apportées par la Salle de Veille des Femmes aux incidences et dysfonctionnements  rapportées par les observatrices



Indicateur 2:

Indicateur 1.2: #  d’observatrices de la Case de Veille / moniteurs en droits de l’homme déployés
Indicateur 3:

# de bureaux de votes couverts par les observatrices de la Case de Veille / moniteurs en droits de l’homme déployés

	Niveau de référence: ND
Cible: 1Aux moins 70% des urgences rapportées sont résolues



État d’avancement:     
Niveau de référence: ND
Cible: (2013): 1040
État d’avancement:     
Niveau de référence: ND
Cible: (2013): Au moins 8 % des 12,000 BV couverts
État d’avancement:     


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Suite au renforcement des capacités de 830 personnes en observations électorale, le déploiement de 780 moniteurs sur le terrain, dont 600 observatrices de la violence, 60 observatrices de monitoring de la violence et 120 moniteurs sur la situation des droits de l’homme, deux dispositifs de monitoring électoral ont pu fonctionner correctement et apportés des réponses adéquates aux abus de droits de l’homme, violences électorales et  dysfonctionnements reportes par les moniteurs sur le terrain.  Ainsi, le premier dispositif, la « Case de Veille » a été  opérationnalisé  à travers la mise en place d’une salle de veille composée d’une unité technique, d’analyse et politique et a pu réagir en temps réel a tous les  dysfonctionnements et incidents rapportés par les femmes monitrices. Le deuxième dispositif sur le monitoring des droits de l’homme composé de 120 moniteurs de droits de l’homme et 3 fonctionnaires internationaux des droits de l’homme (Grade P 3) déployés sur le territoire nation
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
•
La création et la dynamisation de 130 clubs d’animation citoyenne et d'éducation à la paix dans les quartiers de Conakry  est exécutée par l’ONG Conscience en partenariat avec l’UNESCO. Ce projet a été lancé à Conakry, le 17 Juin 2014 et vise à contribuer par la promotion d’une culture de la paix, à la cohésion sociale dans la perspective de la tenue d’élections apaisées locales et présidentielles en Guinée en 2015.

•
Le projet de formation /sensibilisation des militants et sympathisants des partis politiques jeunes femmes des organisations de la société civile,  à la culture de la paix et à la non-violence dans les préfectures de Dalaba, Lélouma, Koundara, Dinguiraye, Kouroussa, Guékédou, Télimélé est la 2ème activité du projet Monitoring exécuté par la Direction Nationale de l’Education Civique en partenariat avec l’UNESCO.

•
Ce projet qui a permis à la  DNEC de sillonner  ces 7 préfectures  du 15 au 29 Juin 2014, à travers une campagne du civisme où des ateliers ont été organisés avec des  modules portant  sur le civisme , le civisme dans la cité , le civisme avant, pendant et après les élections, le civisme et Démocratie, le civisme et environnement, le civisme et bonne gouvernance va contribuer à renforcer le tissu  social et à l’organisation d’élections apaisées



Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 2:  Promotion d’une culture de paix et non-violence en période pré- et postélectorale  et sensibilisation des populations sur leurs droits et devoirs citoyens dans le cadre des élections
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

2.1 : # de journalistes (ho/fe) formées adhérant aux code de bonne conduite



Indicateur 2:

Indicateur 2.2 : # de pairs éducateurs formés (ho/fe)

Indicateur de référence: ND

Indicateur cible: 150 pairs éducateurs, dont aux moins 30% de femmes

Indicateur 3:

Indicateur 2.3 : # de personnes touchées par la sensibilisation de proximités et les caravanes

Indicateur de référence: ND

Indicateur cible: 400 personnes sensibilisées


	Niveau de référence: 
N/A

Cible:  (2013): 50 journalistes dont aux moins 30% de femmes
État d’avancement: 
Niveau de référence: ND
Cible: 150 pairs éducateurs, dont aux moins 30% de femmes
État d’avancement:     
Niveau de référence: ND
Cible: 400 personnes sensibilisées
•
Concevoir deux spots TV et Radio pour diffusion dans les langues locales



État d’avancement:350 acteurs politiques organisations de  jeunes de femmes formés en éducation à la citoyenneté et à la culture de paix/ diffusion d’émissions radiophoniques sur l’éducation à la citoyenneté et à la culture de paix (radio rurale et communautaire)


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Ce résultat a été mis en œuvre en s’appuyant sur un réseau d’une trentaine de journalistes et des spots de sensibilisation sur la télévision et la radio nationale à travers une responsabilisation des médias à l’aune des principes des droits de l’homme notamment en période électorale. Grâce au projet, une stratégie de communication basée sur la lutte contre les discriminations et la prévention des violences postélectorales a été mise en route et a aidé à un contexte postélectoral exempt d’actes de violations des droits de l’homme à l’instar des années antérieures. Les interventions liées à l’éducation civique non pas pu être mise en œuvre à cause d’une restructuration institutionnelle au sein de l’UNESCO (voir ci-dessous)



État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

2.1.
 Renforcement des capacités des journalistes sur les droits de l’homme et la responsabilité sociale en période électorale

2.2A la veille du scrutin législatif de 2013, le Bureau a organisé en partenariat ave le Conseil National de la Communication, le Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques ainsi que l’unité anti-discrimination de Genève, un séminaire sur la responsabilité sociale des journalistes en période électorale relativement aux questions des droits de l’homme et de lutte contre les discriminations.  une trentaine de journalistes  avec une représentation de 8 participantes provenant de la presse audio-visuelle et en ligne dont 23 venant de toutes les radios rurales ont activement pris part à cette formation qui a abordé des thématiques liées à l’animation des émissions interactives en période électorale et la prise en compte des principes des droits de l’homme dans la mission des journalistes. Un accent particulier a été également mis sur la responsabilité sociale du journaliste en période électorale avec des cas pratiques. Le code de conduite des partis politiques, le code de bonne conduite des médias, le code électoral ainsi que les instruments internationaux des droits de l’homme relatifs à l’exercice de la liberté de presse ont aussi servi de support à ladite formation.
la mise en place d’un vaste programme d’éducation citoyenne à travers l’organisation d’une caravane de civisme en faveur de 150 paires éducateurs/éducatrices pour favoriser une meilleure connaissance des populations du processus électoral et l’exercice du droit de vote.

une sensibilisation des populations pour une participation massive et citoyenne aux élections et l’instauration d’une culture de paix et de non-violence

2.3. Afin d’amorcer des changements significatifs au sein des communautés pour transformer les attitudes et les comportements  en faveur  des droits de l’homme, la paix et la non-violence, une stratégie de communication et de sensibilisation de masse a été mise en œuvre par le HCDH via la production et la diffusion d’un  spot radio et télévision en français et dans les langues locales sur la RTG et la Télévision Evasion, sur toutes les radions rurales ainsi que les radios les plus écoutées à Conakry aux heures de grandes écoutes conformément à un contrat établi avec la très sérieuse organisation Search for Common Ground. 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	-
L’organisation de 130 séances de sensibilisation et d’information de proximité (porte à porte) sur l’animation citoyenne, la culture de la non-violence et la résolution pacifique des conflits

-
Le renforcement de capacités de 260 membres des clubs sur le processus électoral et les pratiques citoyennes

-
La diffusion de microprogrammes de sensibilisation sur la culture de paix dans tout le processus électoral, avant pendant et après les élections sont diffusés sur les radios de proximité en langues locales et en français (5 débats radiophoniques sur ces thèmes ont été organisés)

-
L’organisation d’ateliers de renforcement  des capacités  des organisations des jeunes des femmes des acteurs politiques des alliances de paix  des clubs Unesco de paix en éducation à la citoyenneté et à la culture de paix pour des élections apaisées.

-
L’organisation d’activités de sensibilisation radiophonique radio rurale et communautaire sur la citoyenneté, le processus électoral ( Article Case De veille


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	     

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Dans la prochaine étape le projet s’intéressera aux jeunes des partis politiques à travers un appui du PNUD en partenariat avec l’ONG NDI. Cette activité sera orientée sur la formation en leadership et le renforcement de capacités de jeunes leaders des partis politiques sur le management des partis politiques, la connaissance de la constitution et l’entrée par les programmes. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des leaders politiques dans la mise en place d’une gestion conforme aux principes de la construction et du renforcement d’une Nations à travers la coexistence pacifique et cohésion sociale. Des discussions sont en cours avec NDI.


Les effets catalytiques sont de deux ordres :

Opérationnel l’UNESCO a décidé sur demande du Gouvernement à travers le Ministère d’étendre l’activité sur les autres régions à risque de conflit

Stratégique compte tenu du fait que le gouvernement inscrit la démarche et la stratégie des clubs pour la Paix dans son programme national de prévention des conflits notamment électoraux à travers la sensibilisation et l’éducation en vue de l’apaisement et du renforcement de la stabilité


	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Ce projet qui a permis à la  DNEC de sillonner  ces 7 préfectures  du 15 au 29 Juin 2014, à travers une campagne du civisme où des ateliers ont été organisés avec des  modules portant  sur le civisme , le civisme dans la cité , le civisme avant, pendant et après les élections, le civisme et Démocratie, le civisme et environnement, le civisme et bonne gouvernance va contribuer à renforcer le tissu  social et à l’organisation d’élections apaisées.

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	Globalement, le scrutin s’est déroulé en effet dans le calme et la sérénité. Le renforcement des capacités et l’implication d’environ 900 personnes dans le dispositif de monitoring du processus électoral a permis de faire un monitoring de la qualité des opérations électorales couvrant 5% des bureaux de vote. La forte présence d’observatrices dotées de leurs kits de visibilité sur tout le territoire national a certainement joué un rôle dissuasif  à toute forme de fraude flagrante le jour du scrutin et  permis aux citoyens de recouvrir une part de confiance à l’endroit du processus électoral, les ayant permis de voter dans le calme et dans la sérénité




	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	La mise en place du système d’alerte précoce et de réponse rapide le jour du scrutin a permis d’intervenir rapidement aux quelques cas d’alerte rouge (cas de menaces et d’intimidation, tentatives de fraudes, non-respect des procédures) et les dysfonctionnements (manquement de matériel  électoral) remonté par les observatrices. Ainsi, ces cas ont été vite déjoués avec les liaisons permanentes entretenues avec le haut commandement de la Force spéciale de Sécurisation des Elections Législatives(FOSSEL) pour régler les cas de troubles et avec la CENI pour pallier le manque de matériels. Il convient de souligner que la plupart de ces alertes liées à des dysfonctionnements étaient potentiellement conflictogènes. Leur correction a donc impacté positivement le déroulement des opérations de vote et l’apaisement du climat électoral.

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Les efforts de médiation et facilitation par les membres de la « Chambre de Décision » auprès certains leaders politiques ont permis d’apaiser les tensions et de restaurer un climat propice au déroulement du scrutin. Aussi, grâce a l’intervention de la Case de Veille, la CENI  a accepté de proroger l’heure de clôture dans les bureaux de vote concernés pour rattraper le temps perdu a cause de la suspension des opérations pour rupture de matériels. Cette proposition de la Case a été déterminante pour apaiser les tensions déjà visibles chez des électeurs impatients qui se voyaient déjà dénier le droit de vote, malgré qu’ils aient fait le déplacement.

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	La Case de Veille a bénéficié d’un énorme soutien des autorités et partenaires, tel que démontré par les nombreux visites des officiels le jour du scrutin.
Le déploiement de 120 moniteurs par le HCDH a permis de suivre la situation des droits de l'homme avant, pendant et après le scrutin législatif dans l'ensemble des préfectures, de collecter les informations en temps réel et de prendre des actions immédiates avec la FOSSEL et certaines autorités admintratives territoriales.


	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	L'experience de la case de veille est entrain d'etre repliquee dans certains Pays de la sous region.


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
1.
Dans la nuit du 24 septembre 2013, par la ligne verte (le 124), un chef de quartier dans la banlieue de Conakry a contacté le Bureau du HCDH que des jeunes ont attaqué son domicile. Le HCDH a appelé la FOSSEL qui, dans les minutes qui ont suivi a envoyé des éléments à sa rescousse. 

2.
Le 30 septembre 2013, nous avons reçu, via la ligne verte (le 124), une information selon laquelle 13 jeunes auraient disparu suite à leur arrestation dans la commune de Ratoma, Conakry. Le HCDH a déclenché ses mécanismes de monitoring en lien avec le Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques, ce qui a permis de les localiser à plus de 600 km à l'Est de Conakry et a abouti à des actions correctives.



PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Un dispositif innovant de monitoring électoral opérationnel avec une capacité de réponse rapide pour la gestion des dysfonctionnements du  processus électoral et des violations des droits de l’homme 

	Produit 1.1
	Les élections législatives se déroulent sans un climat de confiance et sans violence
	PNUD

HCDH

	540,371
	     
	     

	Produit 1.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2: Promotion d’une culture de paix et non-violence en période pré- et post électorale  et sensibilisation des populations sur leurs droits et devoirs citoyens dans le cadre des élections
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3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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