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MDG ACHIEVEMENT FUND





b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
	Resultados previstos (Resultados y productos)

	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Línea de base
	Meta total Estimada para el  PC
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	Resultado 1.- Fortalecidas las capacidades locales para el manejo de microcuencas con enfoque de gestión de riesgos y restauración de ecosistemas.

	Productos

1.1.- Planes de manejo de microcuencas elaborados, consensuados con poblaciones locales y aprobadas por consejos Municipales.

	1.1.1 Oficializados   e implementándose acciones de  los planes de Manejo de las  3 microcuencas.


	Existe un plan de manejo elaborado parcialmente en un municipio  

	3 planes de Manejo uno por cada microcuenca
1.1.1-Desde el segundo año oficializados   e implementándose acciones de  los planes de Manejo de las 3 microcuencas.

.
	1.1.1 Desde el segundo año oficializados   e implementándose acciones de  los planes de Manejo de las 3 microcuencas.

En  29 comunidades en las 3 micro cuencas se implementan planes de manejo comunitario  (ordenamiento a nivel de comunidad, planes de conservación, producción, se elaboran planes estratégicos para la administración y gestión de los recursos en las comunidades, con  apoyo de las autoridades locales.  
12 % de mujeres participan en los comités de cuenca.
	Planes Operativos de

Manejo de las

Microcuencas.

- Listados de

Participantes en

Talleres de

formulación de los Planes.

- Memorias de

Actividades.

- Actas de los comités

de microcuencas.

- Instrumentos de

gestión municipal

(PAM, POTEM, PIM)

- Cartas de respaldo y

aceptación de los

planes por las

organizaciones

comunitarias.
	8 memorias de reuniones con comunitarios para validar los planes  manejo con comunitarios, y otras autoridades regionales 

3 actas de remisión de Borradores 

Acta de aprobación de los planes de manejo por los comunitarios y el gobierno regional 

2 avales de los  gobiernos territoriales Mayangnas, Miskitu, y comunidades mestizas 

Un aval del Gobierno  Municipal.
	PNUD-MARENA


	Las comunidades se

involucran en el proceso de

formulación de los planes operativos de manejo de microcuencas y por tanto aceptan los planes resultantes, lo que facilita su

Implementación.

-Las autoridades regionales y municipales adoptan los planes de manejo

resultantes y se

comprometen a colaborar y facilitar su implementación.

-Los hombres y mujeres en las comunidades tienen el tiempo, liderazgo y

empoderamiento necesario para participar en los

comités de microcuencas.

	
	1.1.2 Las comunidades conocen los planes de manejo preparados de su micro cuenca e implementan acciones prioritarias de dichos planes.
	CERO
	Desde el segundo año las familias beneficiarias están familiarizadas  con los planes de manejo.
Desde  el primer año se ha divulgado está versión del plan
1.1.3 tres  Versiones informativa de planes de manejo  elaborados en Misquito, Mayagna y Español
	670   actores locales participan en  las consultas para la elaboración de los planes de Manejo. 
Se han traducido en lengua Nativa Mayangna ,  pendiente la traducción en Miskitu 
	- Cartas de Remisión de

borradores de los

Planes a las Alcaldías

y otros actores locales

relevantes.

Documentos traducidos, contratos de servicios de traducción, actas de entrega de los planes a líderes indígenas.
	Actas de remisión de Borradores.

Acta de aprobación de los planes de manejo por los comunitarios y el gobierno regional 
	PNUD- MARENA -SERENA
	Las comunidades se

involucran en el proceso de

formulación de los planes operativos de manejo de microcuencas y por tanto aceptan los planes resultantes, lo que facilita su

Implementación.

-Las autoridades regionales y municipales adoptan los planes de manejo

resultantes y se

comprometen a colaborar y facilitar su implementación.

-Los hombres y mujeres en las comunidades tienen el tiempo, liderazgo y

empoderamiento necesario para participar en los

comités de microcuencas

	Productos

1.2.- Al menos 5 acciones identificadas en los planes de manejo implementadas en cada micro cuenca.


	1.2.1 Arreglos institucionales con participación de gobiernos municipales y comunidades locales establecidos y funcionando.

	CERO
	3   arreglos institucionales  existentes y activos en los que participan los gobiernos municipales y comunidades locales.
	En Proceso  MARENA-MAGFOR- con autoridades Regionales  y Municipales.
	Cartas de Remisión de

borradores de los Planes a las Alcaldías
	En reunión de  asambleas  territoriales y comunitarias.
	
	

	
	1.2.2 Gobierno municipal y regional incorporan en su planificación operativa anual los planes de manejo de microcuencas. 
	CERO
	Los 2 gobiernos municipales han incorporado  el manejo de cuencas en sus planes municipales 
	Se han llevado a cabo una serie de reuniones para la incorporación de los planes de manejo en los Planes de desarrollo municipal y en los planes territoriales. 

	1.2.2 - Actas de los Consejos

Municipales

aprobando los Planes

operativos de Manejo

de microcuencas

	Actas de los comité comunitarios, planes operativos  por comunidades.
	
	

	
	 1.2.3 Cantidad de familias beneficiadas directas recibiendo los paquetes tecnológicos.


	CERO
	200  familias de las comunidades seleccionadas de las microcuencas que  conocen los planes de manejo  e implementan acciones prioritarias de dicho planes
	312 familias  reciben paquetes tecnológicos para la implementación de sistemas productivos.


	1.2.3 actas de entrega de paquetes tecnológicos  de cada beneficiario en cada comunidad y micro cuenca
	
	
	

	1.3 Rehabilitación de ecosistemas en las microcuencas afectadas por el huracán Felix.
	1.3.1 Los comunitarios  implementando  acciones  para la rehabilitación de ecosistemas  afectados por el Huracán Félix 
	CERO
	80   beneficiarios, rehabilitando sus ecosistemas, en las 8 comunidades  seleccionadas con al menos 3 acciones importantes para rehabilitar  (áreas rehabilitadas, numero de talleres de capacitación  y  estrategias de comunicación.
	186 beneficiarios. Se  definen acciones de restauración de fuentes hídricas en las comunidades, restauración de áreas para la conservación de suelos y agua, 

Sitios de protección y producción para los comunitarios.
	Actas de entrega de insumos, reporte de asistencia técnica
	Reuniones comunitarias, entrevistas a productores. 
	PNUD -MARENA
	

	 1.4 Estudios iniciales sobre PSA con involucramiento de actores locales y enriquecidos con intercambio de experiencias.
	1.4. Programa de retribución por el servicio de producción de agua y captura de carbono diseñado.


	CERO
	2    estudios sobre PSA  que han sido elaborados con la participación de actores locales, y enriquecidos con intercambio de experiencias.

Un Pilotaje de programa de retribución por servicio de avance del programa de retribución por el servicio de producción de agua y captura de carbono está  funcionando.


	El documento está en proceso de finalización por parte de los consultores.  

Por disposición del MARENA no se implementarán los PSA en el período del Programa y  por decisión de autoridades locales y la institución líder los recursos asignados para un proyecto piloto de PSA se utilizaran para un sistema de alerta temprana  el cual está en gestión para su implementación.
	
	
	PNUMA-UNESCO-MARENA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Resultados previstos (Resultados y productos)

	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Línea de base
	Meta total Estimada para el  PC
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	Resultado 2: Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en las comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas.

	Productos

2.1.- Elaborados e implementándose de forma participativa sistemas comunitarios de gestión del agua, saneamiento ambiental e higiene, con enfoque de género, con prioridad en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas.

	2.1.1El 100% de las comunidades beneficiadas en el segundo año con infraestructura de agua y saneamiento, cuentan con organizaciones  comunitarias (CAPS) para la  gestión y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento y tengan  poder de decisión; el 40% de los miembros son mujeres.


	Cero

	8,000 personas con

acceso a agua potable segura y

Saneamiento
En el 100% de las comunidades del programa  donde hay intervención en agua y saneamiento hay 16 CAPS funcionando para la gestión y administración para la sostenibilidad de las obras de agua y saneamiento e comunidades.

	5358 personas beneficiadas con el resultado  de acceso agua y saneamiento..

Se fortalecen las estructuras comunitarias donde está interviniendo el programa para  la gestión, administración y sostenibilidad del servicio: la salud y la higiene ambiental.


	Documentos de diseño

de los sistemas de

agua potable.

- Actas de aprobación

de los diseños por las

municipalidades y

autoridades

Regionales.

- Memorias de

reuniones entre

consultores, personal

municipal, regional y

de las agencias del

SNU.

- Contratos de

instalación de servicios

de agua potable.

- Fotografías de los

Sistemas instalados.

Memorias de

reuniones de

estructuras

Comunitarias.

- Copia de ordenanzas

Municipales.

- Base de datos del

sistema de vigilancia

de la calidad del agua.

- Memorias e informes

de las campañas de

sensibilización y

educación sobre

Higiene y saneamiento
	- Compilación de los

documentos

- Entrevistas con

personas clave

- Fotografías de

actividades de

implementación

- Visitas de campo

- Participación en

reunión de los

Comités de

microcuencas


	Alcaldías  ( Waspam, Bonanza)  , Nuevo FISE  -UNICEF


	Las comunidades

cuentan con fuentes

de agua cercanas con

capacidad de

alimentar la demanda

local.

Las aguas disponibles

no están contaminadas.

Las casas, escuelas y

unidades de salud en

las comunidades no

están muy dispersas.

Los comunitarios

participan de manera

responsable en la

administración de los

sistemas.

Los usuarios reconocen la importancia de

mantener los sistemas

y por ello retribuyen

de alguna forma el

servicio de provisión

de agua potable.



	
	2.1.2Los 2 gobiernos municipales  cuentan con políticas de agua y saneamiento dentro de los planes municipales en concordancia con la política regional de agua y saneamiento. 


	CERO

	2 gobiernos municipales cuentan con políticas de agua y saneamiento.
	 Se han conformado  la mesa municipal de agua y saneamiento para articularse a los esfuerzos del  Gobierno Regional GRAAN en la discusión de la política de agua de la costa Caribe. Esto en coordinación con  programa conjunto de Gobernabilidad económica.
	
	- Compilación de los

documentos


	
	

	
	2.1.3 En cinco comunidades de los Municipios de Bonanza y Waspam, implementados el programa comunitario de agua segura y de vigilancia de la calidad del agua

	CERO
	 100% de las

comunidades involucradas en el

Programa cuentan con Comités de

Agua Potable y Saneamiento

(CAPS) establecidos para administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable y

promover la higiene y el saneamiento; las mujeres representan al menos el 40% de los integrantes de los CAPS
100% de las comunidades beneficiadas en el segundo año con infraestructura de agua y saneamiento, cuentan con organizaciones  comunitarias (CAPS)
	Se realizan procesos  de adjudicación  para la construcción  de obras de saneamiento y acceso a agua  en   4 nuevos puestos de salud y la instalación de equipos para la producción de cloro y el  tratamiento  de agua para consumo para acondicionarlos con agua y saneamiento (uno en la comunidad indígenas de Musawas,  2 en los territorios Miskitu uno en el sector de Tasba Raya y otro en Río Coco Arriba. 
Los puestos de salud y el MINSA (delegación de salud) Municipal tiene un programa radial permanente para informar a la población de lo necesario de consumir agua potabilizada y prácticas de higienes. 
Se produce un promedio de 50 litros de cloro  2 veces por mes.
Se realizo el primer monitoreo para  comprobar que las 1423  familias  de  2 comunidades Españolina y Vesubio,  continúan   con la práctica de potabilización del agua de consumo.
	
	Entrevistas con

personas clave

- Fotografías de

actividades de

implementación

- Visitas de campo


	
	

	2.2.- Preparación e implementación de acciones de protección de fuentes de agua, incluyendo gestión de riesgos, elaborados e implementados en el 80% de comunidades con sistemas de agua potable y saneamiento.
	2.2.1 El 100% de las comunidades atendidas por el programa tienen diseñados los planes de conservación de fuentes hídricas 
	CERO
	2.2 .1 El cien por ciento de las comunidades  beneficiadas con programas de agua y saneamiento implementan planes de conservación hídrica
	En 7 comunidades se implementan planes para la protección de fuentes de agua, como parte de las acciones de manejo de cuenca y conservación del recurso hídrico.
	Documentos, planes , actas , listas de participantes 
	
	
	

	
	2.2.2 80% de las comunidades atendidas por el programa en el segundo año implementan acciones de los planes de conservación de fuentes hídricas con enfoque de gestión de riesgos.

	CERO
	2.2.2 Ochenta por ciento de los beneficiarios  implementan las acciones de los planes de conservación de fuentes hídricas con enfoque de gestión de riesgos
	7 planes de conservación han sido aprobados por la autoridades municipales para la conservación y protección de las fuentes  hídricas en las  comunidades. 

En 7  comunidades, en la fase de construcción de obras de saneamiento  (implementación de de diseños)  y  acceso a agua,  para beneficio directo de de 1758.
En 9 comunidades se iniciaron los estudios de pre factibilidad, para atender la necesidad de  2945 personas.
	
	
	GRAAN. MINSA - OPS


	

	2.3.- Construcción de facilidades de acceso a agua potable segura, saneamiento y un ambiente saludable con prioridad en las comunidades y escuelas y unidades de salud de cada microcuenca 
planificada.
	2.3.1 El 100% de las comunidades
 a atender por el programa en el segundo año tienen los estudios de pre inversión con gestión de riesgo. 

	CERO

	Las autoridades del MINSA en Bonanza y Waspam cuentan con un programa de vigilancia de calidad de agua que incluye indicadores explícitos de riesgo,  tanto en calidad de agua como en riesgos por operación y mantenimiento
2.3.1Todas las comunidades  seleccionadas para beneficiar cuenta con estudios de pre inversión en el tercer año
	7 estudios de pre inversión  finalizados y 8  es proceso. 

En Bonanza se le da seguimiento al programa, se ha realizado encuestas para ver  el impacto que se está dando.
	
	
	
	

	
	2.3.2 En el segundo  año 4900 personas (de lo cual 4000 directo con infraestructura en sus comunidades y 900 indirecto con infraestructura en los puestos de salud) tienen acceso a agua potable y saneamiento ambiental a  nivel comunitario, escolar y puesto de salud y son capacitándose en higiene y saneamiento.


	CERO acceso a agua potable y letrinas en comunidades en Bonanza. 
123 letrinas en Waspam.
	2.3.2 Comenzando desde el primer año. Cuatro mil quinientas  personas (de lo cual 1500 son directas con infraestructura en sus comunidades y 3000 indirectas  con infraestructura en los puestos de salud
2.3.2 Comenzando desde el primer año. 4500  personas (de lo cual 1500 son directas con infraestructura en sus comunidades y 3000 indirectas  con infraestructura en los puestos de salud) con acceso a agua potable y saneamiento. De estas 1500 son niños y niñas escolares
	2.3.2      5358 personas  con acceso agua y saneamiento.

1584 de manera indirecta con la infraestructura de los puestos de salud 

2.3.2   280 personas capacitadas en higiene y saneamiento 


	
	
	
	

	
	2.3.3 En el segundo año 350 niños en las escuelas tienen acceso a agua potable y saneamiento.


	75% hay acceso a agua potable en Bonanza. 
	1,500 niños y niñas en escuelas


	250 niños y niñas se benefician con acceso agua y saneamiento en las escuelas.
	
	
	
	

	
	2.3.4 En cinco unidades de salud se han construido sistemas de agua potable y saneamiento.


	 100% no tienen acceso a agua potable y/o letrinas en las comunidades en Bonanza. En Waspam no hay datos.
	Todas las escuelas de las comunidades seleccionadas por el Programa cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, beneficiando al menos a 1500 niños y niñas.
Ocho unidades de salud, comenzando  desde el segundo año,  se han construido sistemas de agua potable y saneamiento
	2 puestos de Salud con acceso a agua y saneamiento, y 4 en proceso de licitación para sus obras de construcción.  

5 escuelas beneficiadas con acceso y saneamiento (Ala, Sabawas, Los Milagros, Kalala, Francia Sirpi). 
	
	
	
	


	Resultados previstos (Resultados y productos)
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Línea de base
	Meta total Estimada para el  PC
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	Resultado 3: Mejorado el acceso y uso sostenible de energías renovables en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. 

	Productos

3.1 Establecidos los sistemas de generación, acumulación y distribución de energías renovables en comunidades de las microcuencas planificadas. 
	3.1.1 El  programa ha beneficiado a 547 viviendas 

19 escuelas 

4 centros de Salud 

18 iglesias 

11 casa pastorales

	CERO

	Al menos 4000 habitantes beneficiados con energía renovable en el segundo año del programa

	Definido por las autoridades regionales dos tipos de sistemas  de energía renovable a implementar (6 comunidades con sistema fotovoltaico y 9 con energía de interconectado de generación Hídro eléctrica).

 Cuatro  diagnósticos de

 viabilidad de
establecimiento de

energías renovables en

Las comunidades.
Un estudio de factibilidad para instalación de sistemas fotovoltaicos en 6  comunidades Miskitu (Polo Paiwas, Cocal, Naranjal,  Klisnack, Wisconsin, Esperanza Wawa) en  Waspam  un total de 220.  Paneles a instalar ( en proceso de adjudicación a la empresa);  (1470 personas beneficiadas, 4 iglesias, 5 escuelas, 6 casa pastorales).

En Bonanza iniciaron las obras de interconectado al  sistema nacional de generación hidroeléctrica, la Panamá es la primera comunidad, 55 viviendas un total de 330 personas.

8  comunidades en proceso.
	Diagnósticos de

factibilidad de

establecimiento de

energías renovables

en las comunidades.

- Diseños de sistemas

de energía por

comunidad

Seleccionada.

- Memorias de

reuniones entre

actores locales,

autoridades

regionales y

municipales,

instituciones de

gobierno y agencias

del SNU.

- Actas de constitución

de las empresas

comunitarias.

- Registros

administrativos de la generación y

distribución de

energía.

- Informes técnicos de

nuevos

emprendimientos

locales establecidos en

las comunidades.
	Compilación de

los documentos

técnicos

- Entrevistas con

personas clave

- Fotografías de

sistemas de

energías

renovables

- Visitas a las

comunidades por

las noches

- Participación en

las reuniones de

las empresas

locales
	PNUD –MEM -GRAAN
	Existen potenciales

naturales para la

generación de

energías renovables en

cada una de las

comunidades

seleccionadas, ya sean

hidráulicos, eólicos o

solares.

Existen personas

responsables en las

comunidades capaces

de asumir funciones

en una empresa

comunitaria de

gerencia de los

sistemas eléctricos.

Es posible lograr un

consenso entre las

autoridades

regionales,

municipales y las

agencias para definir

las comunidades a

beneficiar.

	
	
	
	   
	
	
	
	
	

	
	3.2.1 Comunidades beneficiadas  con  sistemas de energía renovable  cuentan con estructuras organizativas para el manejo del servicio eléctrico y su sostenibilidad.


	CERO
	Todas las comunidades beneficiadas  con  sistemas de energía renovable  cuentan desde el segundo año con estructuras organizativas para el manejo del servicio eléctrico y su sostenibilidad. Un mínimo del 30 por

4000 beneficiarios de energía renovable  representados en empresas territoriales y/o comunitarias cuya estructura organizativa  está integrada en un 30% por mujeres.

 4000 beneficiarios  cumplen los arreglos entre empresas comunitarias y/o territoriales y la institución de energía

Al  menos diez empresas comunitarias / territoriales  recibieron asistencia técnica para la buena administración de los sistemas
	Once  comité comunitarios,  66 personas organizadas para  desarrollar capacidades en la gestión y administración de sistemas de energía comunitaria  y  otros temas como la sostenibilidad, el  uso y mantenimiento de los  sistema fotovoltaicos,  otros aspectos de derechos, obligaciones y deberes de los usuarios del servicio eléctrico de interconectado.

10 % de mujeres esta en las organizaciones comunitarias.

un arreglo  entre en la empresa ENEL .Ministerio de Energía y Minas para beneficio de los Usuarios de 9 comunidades en Bonanza. 

existen acuerdos  de compromisos  de los beneficiarios para mantener sus arreglos, usuario – empresa.  El Gobierno  Municipal y territorial indígena en esta primera fase es el inter locutor entre usuario .empresa.
	
	
	
	

	3.3 Fortalecidas las capacidades técnicas y administrativas a nivel local para desarrollar potenciales productivos en zonas rurales ligados al manejo de las cuencas y la generación de energías renovables
	3.3.1 Los comunitarios  implementan acciones identificadas en los planes de operaciones  para la administración de los sistemas.
	CERO

	4000 beneficiarios conocen el sistema de energía que se instalara en sus  comunidades y viviendas,  
9  comunidades y/o territorios cuentan con un manual  de operaciones  básicas para el funcionamiento del sistema de energía correspondiente

s
	Se inicia procesos de vinculación de  instituciones académicas y Gobiernos locales para el desarrollo de fuentes locales potenciales para la energía Renovable

En proceso de elaboración,  los manuales para  Energía  fotovoltaica  e interconectado.
	
	
	
	


	Resultados previstos (Resultados y productos)


	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Línea de base
	Meta total Estimada para el  PC
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	Resultado 4: Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de amortiguamiento de Bosawás a través del desarrollo integral de sistemas agroforestalesapropiados.



	Productos
 4.1 Promovido el establecimiento de sistemas agroforestales adecuados a la zona en 100 familias de manera directa y en 1000 familias de manera indirecta.


	A mediados del año 2 se habrá provisto de material vegetativo agroforestal y asistencia técnica a 40 familias de la zona; a finales del año 2 se habrá extendido el número de familias provistas de material y asistencia a 70. 


	CERO
	 10  fincas demostrativas en proceso de experimentación en  10 comunidades.
A mediados del año 2 By comenzado el año 3,  70 familias tendrán sembrados los cultivos.

 100 familias han recibido  material vegetativo agroforestal y asistencia técnica a durante  el primero y segundo año. 

agroforestales provistos, y se les estará brindando asistencia técnica
100 nuevas manzanas fueron establecidas en las tres sub cuencas en sistemas agroforestales de cacao.
	4.1  arreglo con los diez propietarios de Finca demostrativas y en proceso de transición a fincas de referencia.

110 familias han recibido  material vegetativo agroforestal y asistencia técnica a durante  el primero y segundo año. 
65. Mujeres ,  35 hombres , recibiendo materiales  vegetativos productivos  para la actividad agro forestal

110   productores  recibiendo  capacitación y asistencia técnica. Material vegetativo.
En la fase de establecimiento  104 manzanas, en sistemas agroforestales.
	- Informes técnicos de

identificación de fincas

fuente.

- Informes técnicos de

selección de familias a

beneficiar.

- Inventario de

productores de cacao.

- Comprobantes de

entrega de material

vegetativo.

- Informes de asistencia

técnica brindada a los

productores.

- Contratos de

construcción o mejora

de centros de acopio de

cacao.

- Registro de volumen

de cacao acopiado y

Certificado por año.

- Documentos de redes o

estructuras

organizativas

conformadas.

- Fotografías de centros

de acopio construidos.

- Acuerdos con

propietarios de fincas

fuente.
	Compilación de

los documentos

técnicos

- Entrevistas con

personas clave

- Fotografías de

sistemas

agroforestales

- Visitas a las fincas

fuente

- Participación en

las reuniones de  las redes de

productores

- Visita a las

infraestructuras

de acopio de

cacao. 
	- ONUDI -GRAAN

- PNUD / Costa
	Existen más de 100

familias interesadas en

establecer sistemas

agroforestales.

Existen mercados

accesibles para los

productos

agroforestales y por

ello éstos son

atractivos para los

pobladores.

El cacao es una

prioridad regional

como rubro

productivo.

Los productores

encuentran beneficios

de integrarse a las

redes de productores.

El Gobierno Regional

y las Municipalidades

apoyan y facilitan el

desarrollo productivo

agroforestal

	4.2 Mejorada la infraestructura productiva y de acopio de cacao, así como la capacidad de comercialización y competitividad de este rubro en los mercados orgánicos, justos y/o convencionales
	A Mediados del año 2 se habrán construido o mejorado  uno de los centros de acopio seleccionados. 

	CERO
	 Tres centros de acopio estarán debidamente registrados como negocios y funcionando con convenio de compra-venta.
	Un centro de acopio en construcción en la Comunidad de Kukalaya.

2 sitios  en proceso de   tramitación de la propiedad para su construcción estos dos sitios están en territorios indígena. 

 Se fortalece la organización de grupos productivos comunitarios y Municipales para fines de fomento del cultivo cacao y comercialización 
	
	
	
	

	4.3 Aumentadas las capacidades de organización e innovación alrededor del cacao con 270 familias de productores.

	 Al final del año 1 se tiene un inventario de todas las familias productoras de cacao que existen en la zona de trabajo.
	CERO
	 Hay inventarios que han sido elaborados y son utilizados.
	Se tiene el inventario de comunidades donde tiene  incidencia el programa 
	
	
	
	


	Resultados previstos (Resultados y productos)


	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Línea de base
	Meta total Estimada para el  PC
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	Resultado 5: : La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianzan el vínculo entre el Programa Conjunto y el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Bosawás


	Productos 5.1:

 Actores locales conocen los resultados del Programa Conjunto, cómo éste aporta a la gestión de la Reserva de Biosfera Bosawás, y colaboran en su implementación
Elaboración y difusión de materiales informativos

Puesta a disposición de los tomadores de decisión.

	5.1.1 Número de  procesos de consulta con actores locales, fundamentalmente indígenas, que se han hecho para definir prioridades en temas a ser abordados en trabajos de recopilación de conocimiento tradicional
5.1.2 Numero de procesos participativos para la toma de decisión, a nivel local, municipal, regional y nacional, en  los  temas de interés de los pueblos indígenas relativos al ámbito de medio ambiente 

Numero de investigaciones desarrollándose de manera participativa en temas de medio ambiente


	CERO
CERO
	2 procesos de consulta con actores locales, fundamentalmente indígenas, y recopilación de conocimiento tradicional

Tres procesos participativos para la toma de decisión en  los  temas de interés de los pueblos indígenas relativos al ámbito de medio ambiente 

Al menos tres investigaciones participativas desarrollándose en temas de medio ambiente.

	Dos proceso de consulta realizados en ambos Municipios Bonanza y Waspam

Una propuesta) de investigación participativa en que integra a jóvenes comunitarios de 14 comunidades de dos pueblos indígenas y comunidades mestiza, 3 universidades, un gobierno Regional.
	Memorias de reuniones con líderes comunitarios para

definir temas prioritarios.

- Acuerdos sobre temas

a investigar.

- Diseño de programa

de investigación participativa.

- Memoria de eventos de capacitación a personal local para desarrollar las

investigaciones.

- Base de datos de las

investigaciones.

- Publicaciones intermedias.

- Publicaciones finales

de las investigaciones.

- Cartas de remisión de

resultados de investigación a

tomadores de decisiones.

- Diagnóstico de redes

de comunicación.

- Memoria de reuniones con

Comunicadores locales.

- Estrategia de comunicación.

- Actas de entrega de equipos, materiales o insumos para reactivación de redes.
	- Compilación de

documentos

técnicos

- Entrevistas con

personas clave

- Visitas a las

medios de

comunicación

- Participación en

las reuniones de la

Red de

Comunicadores
	PNUMA

- UNESCO -MARENA
	Existen comunitarios

dispuesto a participar en

el desarrollo de investigaciones participativas.

Las prioridades de investigación local coinciden con las

necesidades del Programa Conjunto.

Las investigaciones resultan en información

útil para tomar

decisiones.

La puesta a disposición

de los resultados de investigaciones para los

tomadores de decisión es

oportuna.

Existe disposición de los

comunicadores locales de reactivar o integrarse en redes.

La estrategia de

implementación es una

necesidad local para mejorar la atención social y los efectos sobre la conservación de la

biodiversidad.


	Producto  5.2. Diseñada e implementándose una estrategia de comunicación efectiva entre las instituciones y autoridades locales, las comunidades y las poblaciones indígenas, incluyendo a los medios de comunicación existentes, tanto tradicionales como alternativos.
.
	5.2 Número de investigaciones participativas que han sido desarrolladas en el tema de comunicación 
Estrategia de comunicación elaborada y vinculada  al  plan de Manejo de la  reserva de Biosfera
Número de materiales que han sido distribuidos entre los tomadores de decisión

Numero de  redes de comunicación institucional, comunitarias y de medios de comunicación que reciben apoyo, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres.
Número de personas y/o comunidades reciben capacitación en l manejo de gestión de riesgos 


	CERO
	5.2  Tres   investigaciones participativas han sido desarrollados
Una  estrategia de comunicación vinculada al  plan de manejo de la Reserva de Biosfera.
Dos  materiales distribuidos entre los tomadores de decisión

2  redes de comunicación institucional, comunitarias y 2 de medios de comunicación apoyadas, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres.
El 70 % de las comunidades atendidas por el programa  tienen conocimientos en gestión de riesgo.

Al menos 15 comunidades que han sido  fortalecidas,  a partir del segundo año, en el manejo de gestión de riesgos.
	Se han desarrollado 2 investigaciones: 

Una plataforma  de comunicación - un diagnostico y  una estrategia de Comunicación.
En proceso

Se apoya a la conformación de red de comunicadores  comunitarios.
Se fortalecen lo medios de comunicación local, con equipos y capacitaciones, y se planifica de manera conjunta un plan para fortalecer al gremio de comunicadores locales en la comunicación para el desarrollo sostenible de la reserva de Biosfera,  implementando las acciones prioritarias de la plataforma.
Ochenta por ciento de los beneficiarios  implementan las acciones de los planes de conservación de fuentes hídricas con enfoque de gestión de municipio
	Memorias de

reuniones con líderes

comunitarios para

definir temas

prioritarios.

- Acuerdos sobre temas

a investigar.

- Diseño de programa

de investigación

participativa.

- Memoria de eventos

de capacitación a

personal local para

desarrollar las

investigaciones.

- Base de datos de las

investigaciones.

- Publicaciones

intermedias.

- Publicaciones finales

de las investigaciones.

- Cartas de remisión de

resultados de

investigación a

tomadores de

decisiones.

- Diagnóstico de redes

de comunicación.

- Memoria de

reuniones con

comunicadores

locales.

- Estrategia de comunicación.

- Actas de entrega de

equipos, materiales o

insumos para

reactivación de redes.
	- Compilación de

documentos

técnicos

- Entrevistas con

personas clave

- Visitas a las

medios de

comunicación

- Participación en

las reuniones de la

Red de

Comunicadores
	PNUMA

- UNESCO -MARENA
	Existen comunitarios

dispuesto a participar en

el desarrollo de investigaciones participativas.

Las prioridades de investigación local coinciden con las

necesidades del Programa Conjunto.

Las investigaciones resultan en información

útil para tomar

decisiones.

La puesta a disposición

de los resultados de investigaciones para los

tomadores de decisión es

oportuna.

Existe disposición de los

comunicadores locales de reactivar o integrarse en redes.

La estrategia de

implementación es una

necesidad local para mejorar la atención social y los efectos sobre la conservación de la

biodiversidad.






























































� En el primer año atendemos a 7 comunidades (el 46% de las comunidades), en el segundo año a 8 comunidades (el 54% de las comunidades), así que al final del segundo año atenderemos el 100% de las comunidades seleccionadas para el Programa.
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