FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel
	Période couvert (Trimestre)
	Janvier- Mars   2011

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/A-1 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix

	Agence bénéficière:  
	UNFPA

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,
· Réseau National des Avocats du Genre (RENAG), 
· Réseau National Femme et Développement (RNFD) et  
· Union des Femmes Comorienne pour la démocratie (UFCD).

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	02 novembre 2009

	Budget total alloué
	500 000 USD

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	 270 334 USD
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	54%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	264 681 USD
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	52,9%

	Date de clôture prévue: 
	Juin 2011
	Retard éventuel (mois):
	3 mois


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : 
-Réconciliation nationale par la prévention de conflit à travers la promotion du rôle accru des femmes dans la cohésion sociale par le renforcement de capacité
	Résultat attendu 1 : 
500 femmes des organisations et groupements communautaires sont formées en médiation sociale et gestion des conflits
Réalisations accomplies :
· Organisation de trois ateliers de formation des médiatrices de paix, dont 2 à Anjouan et une à la Grande-Comore, 75 sont formés actuellement 450 médiatrice sont opérationnel 
· Mise en place des 5 comités de paix à Anjouan, 3 comités de paix à Mohéli. Quant à la Grande Comore les comités de paix sont en cours.  
      
	Contrainte(s) :

· Retard dans le dépouillement des offres et l’attribution des marchés (les entreprises adjudicataires attendent une réponse des offres  depuis le mois d’octobre 2010
· Ces retards nous retardent énormément dans la mise en œuvre du projet alors que nous avons des objectifs à atteindre d’ici  peu de temps    
Solution(s) Proposée(s) :

· Réactiver  les structures en charge du dépouillement de ces offres pour qu’une solution soit trouvée rapidement 



	Indicateurs de résultats :
	
	

	- Nombre d'Organisations féminines et autres partenaires participent activement dans la réconciliation communautaire

- Nombre  des femmes et filles formées dans la médiation et résolution des conflits 
	
	

	- Nombre des Réseaux créés pour fournir un soutien aux leaders de femmes dans les zones affectés par le conflit

Nombres de vendeuses impliquée dans la résolution des conflits

	Résultat attendu 2 : 
Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés  sont redynamisées

Réalisations accomplies :

· Réseau des médiatrices de paix :

Les femmes qui ont bénéficié la formation en Grande-Comores sont entrain de se constituées en réseau pour mener des actions sur les villages  qui ont des conflits énormes tels que Bangoi-Kouni, Dembeni , Itsandra et Mitsoudjé)

Les médiatrices de Dimboini ya Hamavou sont entrain de faire des médiations pour régler des conflits intrer-villageois 

· Dans la région de Nioumakelé  à Anjouan,  les femmes formées prennent des initiatives pour mener des médiations sociales pour résoudre des conflits  avant même la mise en place des comités des femmes pour la paix (COFEPA)
Résultat attendu 3 :

Les lieux de vie et de travail des groupes de femmes en particulier les marchés sont réhabilités
Réalisations accomplies :

Les offres sont au PNUD et la sélection des entreprises adjudicataires est en cours  
 
	


� Fonds engage est définie comme des contrats légales pour services, activités comme spécifiés dans les régulations financières des agences 


� Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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