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Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/B-4  
 

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE 

Entités des Nations Unies chargées  de la mise en œuvre : 
PNUD/BINUB/SSR-SA 

Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE 
PUBLIQUE 

Titre du projet  Appui pour une Police Nationale du Burundi de Proximité Opérationnelle 

Couverture géographique TOUT LE PAYS 

Budget approuvé 6.900.000 USD 

Décision de transfert des fonds par NY 07 août 2007 

Date de démarrage 24 octobre 2007 Date prévue pour la clôture du projet  31 mars 2011 

Retard par rapport à la date de clôture 
initiale : 29 mois 

Commentaires : les délais d’acquisition des équipements commandés à l’étranger non prévus 
dans le chronogramme initial et les difficultés dans le recrutement de spécialistes 
indispensables dans la mise en œuvre du projet justifient en grande partie la prolongation des 
délais de mise en œuvre du projet. La date de clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011. 

 
Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats 

Résultats attendus  Activités prévues Réalisations 

Résultat 0 : Meilleur 
cadre de travail et 
mécanisme de 
coordination du projet 
pour une atteinte des 
résultats escomptés 

 

 • Constatant le volume et la technicité des activités toujours en cours 
(interconnexion des réseaux informatiques, acquisition des faisceaux 
hertziens, formation des potentialités locales en épuration du fichier du 
casier judiciaire et à l’acquisition, la distribution du nouveau lot des 
tenues MROP et des tenues des motards), le Comité de Pilotage Conjoint 
réuni en date du 02 décembre 2010 a accordé un délai supplémentaire de 
mise en œuvre du projet. La clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011. 

Résultat 1 Identification 
rapide et facile du policier 
au cours de l’exécution de 
ses missions. 
Renforcement de la 
discipline, de l’esprit de 
corps et restauration de 
l’image, de la crédibilité 
de la police aux yeux de 
la population (volet 
équipement individuel du 
policier)  

Activité 1.1 Acquisition des 
uniformes et attributs des 
policiers 

• Le nouveau lot de 16,000 tenues MROP a été livré par le fournisseur le 31 
décembre 2010 ; 

• Sur avis des autorités du Ministère de la Sécurité Publique et de la PNB, 
le transfert de ces uniformes, des 10,000 exemplaires du code de 
déontologie  et des équipements conventionnels pour le contrôle routier 
ainsi que la mise en service des centres d’opérations ont été reportés au 
mois de janvier 2011 ; 

• Le fournisseur des  100 tenues des motards de la compagnie d’honneur de 
la République a proposé une modification du grammage du tissu 
initialement envisagé. L’échantillon du nouveau tissu a été présenté au 
Ministère de la Sécurité Publique pour approbation avant la confirmation 
de la commande. La commande a été reportée au mois de janvier 2011. 

Activité 1.2  Sensibilisation 
de la population et du 
personnel sur les missions 
et les activités de la PNB 

• Les émissions pilotes de la PNB qui ont démarré au mois de janvier 2009 
à raison d’une émission par semaine se sont poursuivies jusqu’au mois de 
décembre 2010 

Résultat 2  Echange Activité 2.1 Déploiement • Rapports de la mise à niveau électrique des locaux et du contrôle de 
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facile d’informations à 
tous les niveaux de 
commandement 
Maîtrise de la couverture 
sécuritaire 
quotidienne du pays (volet  
transmissions) 

des équipements et 
lancement du numéro vert 

qualité du réseau des transmissions radio déposés par les prestataires de 
services ; 

•  Mise à niveau électrique des locaux sur 51 sites de la PNB. Elle était un 
préalable au déploiement des équipements informatiques et des 
transmissions radio ; 

• Diffusion de 17 spots publicitaires audio et TV sur le numéro vert en 
Kirundi, en Français et en Kiswahili pendant trois semaines. Le numéro 
vert est un mécanisme permettant à la population d’appeler les secours de 
la Police pour lutter contre la criminalité et l’inconduite des policiers. 

Résultat 3. Amélioration 
du rendement de la PNB 
par la gestion automatisée 
des services et du 
personnel (Volet 
informatisation) 

Activité 3.1 Déploiement 
des équipements 
informatiques et de réseau 

• Suite de l’interconnexion des réseaux informatiques locaux à travers les 
Commissariats Provinciaux et les postes frontières. Le chronogramme 
prévoit la fin de l’activité avec le mois de janvier 2011 ; 

• Identification du fournisseur des faisceaux hertziens pour les pylônes de 
GASENYI I, KOBERO et Aéroport de Bujumbura en vue de couvrir les 
zones d’ombre dans le réseau. 

Activité 3.2 Acquisition des 
logiciels 

• Le  rapport du développement et de la validation du logiciel de la gestion 
du personnel, carrières et paie a été déposé. Ce logiciel attend d’être mis 
en service sur le réseau informatique étendu une fois la mise en place de 
ce dernier terminée 

Activité 3.3 Formation • Les 4 administrateurs de réseau identifiés au sein de la PNB seront formés 
par la Société Star Systems sur les équipements mêmes du réseau en cous 
d’installation ;  

• Identification des potentialités locales pour la formation programmée des 
spécialistes en épuration du fichier du casier judiciaire 

Taux d’exécution budgétaire : 96.00%          

Les Contraintes majeures : 

• Les contraintes  tenant essentiellement à la spécificité et la technicité des activités  du projet ont continué à prévaloir. En effet, les 
tentatives de recrutement infructueuses ont contribué à l’extension des délais d’exécution, 

• Les longs délais pour les commandes d’équipements à l’étranger ont aussi influé négativement sur les délais de mise en œuvre,   
• Le contrôle de qualité au deuxième niveau qui intervient après la livraison ne permet l’usage immédiat des équipements. 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : 

Le réseau des transmissions radio actuellement fonctionnel en HF et VHF permet une meilleure couverture sécuritaire du pays. La 
campagne publicitaire sur le numéro d’appel téléphonique gratuit a révélé un engouement qui est la preuve que ce mécanisme répond à un 
besoin tangible au sein de la population. Le déploiement des équipements du contrôle routier transférés participent à l’amélioration de 
l’image de la PNB. La prochaine mise en service des logiciels et du réseau informatique étendu jusqu’aux Commissariats provinciaux et 6 
postes frontières est une perspective d’une PNB gérée de façon moderne et transparente, capable de réagir rapidement face à tous dangers 
immédiats et dans le respect des droits humains. 

 
Prochaines étapes :  

• Interconnexion des réseaux informatiques locaux,  
• Formation des administrateurs du réseau informatique et des spécialistes en épuration du fichier du casier judiciaire,  
• Déploiement des équipements informatiques, la mise en service des centres d’opérations; ainsi que la distribution des  10,000 

exemplaires du code de déontologie.  

 

 


