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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel  

 
Période couvert 
(Trimestre) 

Avril à Juin 2011 

Numéro et le titre du 
projet 

PBF/CAF/  A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la 
consolidation de la paix 

Agence bénéficiaire:   UNFPA 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

1. Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la  Solidarité Nationale, Boîte Postale 917 Bangui 

République Centrafricaine, Tel : (236) 21.61.02. 44 ; 

2. Comité International des Femmes Africaines pour le Développement (CIFAD) ; 

3. Organisation des Femmes de Centrafrique (OFCA) ; 

4. Association Centrafricaine pour le Bien-être Familial (ACABEF). 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10 Août 2010 

Budget total alloué $ 506 367 

Fonds engagés du 
budget total alloué

1
  

$ 506 367 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

100 % 

Fonds dépensés
2
 du 

budget total alloué: 
$ 46 861 

% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

9,25 % 

Date de clôture prévue:  9 /02/2012 Retard éventuel (mois): 07 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les eff Renforcer des 
capacités techniques et de 
gestion des associations et 
groupements féminins à 
travers des activités 
génératrices de revenu  
ets 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
 
Résultat  n°1 : 50 groupements de  femmes dirigent des 
unités de production opérationnelles ;  
 
Résultat  n°2 : Au moins 95 % des membres des 
associations/groupements bénéficiaires utilisent les 
services des formations sanitaires et sont sensibilisés sur 
le VIH & SIDA et les Violences Basées sur le Genre 
(VBG) ; 

Résultat n°3 : Au moins 95 % des femmes 
membres des associations/groupements participent 
aux activités de consolidation de la paix ; 
 
Résultat n°4 : Les activités de suivi et évaluation du 
projet sont renforcées. 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
réf  

Résultat attendu 1 : La capacité technique de production 
des associations/groupements des femmes renforcée et 
l’autonomisation de la femme améliorée 

Contrainte(s) : Retard accusé de plus de six mois 
 
Solution(s) Proposée(s) : 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Réalisations accomplies : Etude  Micro réalisation 
effectuée 

 Les fonds sont versés à CIFAD ; 

 Le Consultant est recruté ; 

 L’étude portant sur la micro-réalisation dans les 
préfectures de la Haute Kotto et  la Nana–Gribizi est 
terminée et le rapport validé. 

 Organisation d’une réunion  des parties prenantes ; 

 Appui technique à travers des réunions et 
discutions sur les point  d’ombres ;  

 Révision du plan de travail du premier semestre 
Septembre - Février ; 

 Révision du montant demandé par CIFAD ; 

 Négocier le prolongement de la durée du projet. 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
Note :  
- Expliquez brièvement  
 
La performance du projet tend vers ‘les produits attendus’ à travers l’appropriation et 
l’implication des acteurs dans le mise en œuvre d’une part et le mode de gestion 
administratif du projet qui engage la responsabilité de l’UNFPA et le CIFAD à tout mettre 
en œuvre pour que le projet soit accompli. Le plan de travail pour le troisième trimestre 
allant de juillet à septembre 2011 prévoit la réalisation des activités ci-dessous : 
- micro réalisation des associations et groupements est réalisée à mis parcourt, 
La formation des membres des associations et groupement sur la gestion des AGR, des 
Associations et ou groupements, 
- la dotation des associations en kit de production,  
- la dotation des associations et groupement féminin de deux caisses de solidarité dans 
les zones du projet, 
- la formation des responsables des associations et groupement sur le VIH, et SIDA, les 
VBG, 
- l’organisation des séances de plaidoyer sur la paix à l’endroit des autorités 
administratives et locales, 
- Assurer le fonctionnement des partenaires d’exécutions, 
- Réaliser l’audit et l’évaluation du projet. 
    

 

 


