
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 

Rapport de mise à jour trimestriel  

 
Période couvert (Trimestre) JUILLET A SEPTEMBRE 2011 

Numéro et le titre du projet PBF/CAF/  A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction 

communautaire et la consolidation de la paix 

Agence bénéficiaire:   UNFPA 

Partenaires d’exécution 

(Agence Gouvernementale, 

Agences NU, Organisations de 

la Société Civile) 

1. Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la  Solidarité Nationale, Boîte Postale 

917 Bangui République Centrafricaine, Tel : (236) 21.61.02. 44 ; 

2. Comité International des Femmes Africaines pour le Développement (CIFAD) ; 

3. Organisation des Femmes de Centrafrique (OFCA) ; 

4. Association Centrafricaine pour le Bien-être Familial (ACABEF). 

Date d’approbation par le 

Comité de Pilotage: 
10 Aout 2010 

Budget total alloué $ 506 367 

Fonds engagés du budget total 

alloué
1
  

 $ 506 367 
% de fonds engagés / 

budget total alloué: 
100 % 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
$ 115 859 

% de fonds dépensés / 

budget total alloué: 
22,88% 

Date de clôture prévue:  9 /02/2012 Retard éventuel (mois): 07 

Domaine d’investissement : 

Résultats stratégiques (effets 

sectoriels): 

Indicateurs pour mesurer les 

effets 

Domaine de priorité d’investissement : 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 

 

Renforcer des capacités techniques et de gestion des 

associations et groupements féminins à travers des activités 

génératrices de revenu 

 

Résultats immédiats  

(= produits projet) avec 

référence aux indicateurs:  
 

100 leaders des 50 

Associations/groupements 

formés sur la gestion des AGR 

et des Associations/groupements 

Résultat attendu 1 : La capacité technique de production des 

associations/groupements des femmes renforcée et 

l’autonomisation de la femme améliorée 

 

Réalisations accomplies :  

 Le rapport de micro réalisation validé et disponible ; 

 50 Associations/groupements identifiés  dans la préfecture de 

la Haute Kotto et se poursuit dans celle de la Nana–Gribizi.et 

bénéficient de l’appui du projet ; 

 Les kits d’AGR identifiés et en cours d’achat. 

 Deux ordinateurs et un appareil photo remis à CIFAD,  

 Deux motos achetée et remis aux chefs de secteurs sociales 

de Bandoro et Bria 

 

Contrainte(s) :  

Retard accusé de plus de 

six mois 

 

Solution(s) 

Proposée(s) : 

 Organisation d’une 

réunion des parties 

prenantes ; 

 Appui technique à 

travers des réunions et 

discutions sur  

 Multiplier les missions 

de suivi sur le terrain. 

 

Une  campagne de plaidoyer sur 

la paix, les droits humains  à 

l’adresse de 70  autorités 

organisée à Bandoro et Bria 

Résultat attendu 2 : Capacités techniques des 

associations/groupements des femmes en matière de SR, de 

prévention du VIH et SIDA, de lutte contre les Violences 

Basées sur le genre, de prévention des conflits et e consolidation 

de la paix renforcées. 

Réalisation accomplies : 
- Une  campagne de sensibilisation et de formation des  

70 responsables des associations /groupements sur la 

SR, le VIH, et le SIDA et les VBG organisée à bandoro 

et Bria; 

 

 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 

résultats stratégiques (effets sectoriels) 

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les 

procédures et régulations financières des agences  
2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  

 

 
 

 



Note :  

1. 

La performance du projet tend vers ‘les produits attendus’ à travers l’appropriation et l’implication 

des acteurs dans le mise en œuvre d’une part et le mode de gestion administratif du projet qui 

engage la responsabilité de l’UNFPA et le CIFAD tout mettre en œuvre pour que le projet soit 

accompli. La mise en œuvre du projet à ce stade est satisfaisante à l’égard des activités réalisées 

dans la période de Juillet à Septembre.  

2.  

Le plan de travail pour la période d’Octobre à Décembre prévoit la réalisation des activités ci-

dessous : 

-La dotation des associations/groupements en kit pour le développement des AGR ; 

- L’organisation par les associations/ groupements féminins d’une campagne de sensibilisation de la 

communauté sur la consolidation de la paix ; 

- L’organisation de l’atelier de formation des partenaires, sur le genre, le GAR ; 

- Le suivi/Evaluation des activités du projet sur le terrain. 

 

    

 


