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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 
 

31 décembre 2010 

 

Période couverte : Octobre au 30 Décembre 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

Projet PBF/CAF/A-3 : d’Appui au réseau des femmes leaders des zones de 
conflit pour la promotion et la protection des droits de la femme et de son 
autonomisation  

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)  

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Budget du Projet : 390 000 $US 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

1
er

 février 2009 

Montants engagés:
1
  390 000 $US 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100% 

Montants dépensés:
2
 386 000 $US 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

98,80% 

Date de 
Clôture prévue: 

 
1

er
 septembre – 31 décembre 2010 

 
Retard (mois): 4 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1 :  
Les  comités de 
gestion sont visités  

- Tous les comités de gestion ont reçu la visite de la 

mission tripartite de suivi et ont échangé sur l’évolution 

des initiatives  

 
 
100%  
 
 

Résultats 2 :  

Les 

recommandations 

des comités sont 

documentées  

 
- Les recommandations des comités de gestion en termes de 

formation et d’accompagnement ont été collectées et diffusées 

 
98% 

                                                 
1
 Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the 

respective agency’s financial rules and regulations.   
2
 Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported 

disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed 

project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to 

payment). 

 



 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

Défis et difficultés 
rencontrés : 

 
La mauvaise qualité des kits, l’impréparation des bénéficiaires et le manque de 
ressources pour la prise en charge de l’alimentation, des soins et du gardiennage des 
bœuf et la réparation des kits n’ont pas permis aux comités de gestion d’être 
opérationnels de manière satisfaisante.  

Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 
Le besoin de suivi régulier des comités de gestion s’avère indispensable pour les 
amener à maintenir le cap et garder le niveau satisfaisant de motivation et de 
mobilisation. Car très grand est le risque de découragement enregistré au cours de la 
mission tripartite.   

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
 
L’appropriation du dispositif d’accompagnement des comités de gestion par les structures décentralisées du 
ministère des affaires sociales et les autorités administratives locales pourrait garantir la poursuite des initiatives 
et pérenniser les acquis du projet ; 
Le reliquat des fonds pourrait aussi être utilisé, conjointement avec le projet PBF jeune pour l’organisation de 
deux missions de suivi tripartite et d’un cadre de partage d’expériences et d’analyse des résultats réalisés par 
chaque comité. 

 

 

 

 

 


