
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011) 

 

 
Période couverte 
(Trimestre) 

Juillet – Septembre 2011 

Numéro du projet et 
le titre du projet 

PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des 
partenaires d’exécution 

Agence bénéficiaire:   PNUD 

Partenaires 
d’exécution (Agence 

Gouvernementale, Agences 
NU, Organisations de la 

Société Civile) 

  
Ministère du Plan et de l’Economie 

Date d’approbation 
par le Comité de 
Pilotage: 

03 Février 2010 

Budget total alloué 800 000 

Fonds engagés du 
budget total alloué1  800 000 

% de fonds engagés 
/ budget total 
alloué: 

100 % 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 482,804.03   

% de fonds 
dépensés / budget 
total alloué: 

60,35 % 

Date de clôture 
prévue:  

Décembre 2011 

 
Retard éventuel 
(mois): 
 
 

 
04 mois 
 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  

 

 
 

 



Domaine 
d’investissement : 
Résultats 
stratégiques (effets 
sectoriels): 
Indicateurs pour 
mesurer les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique 
du FCP) : 
 
Fonctionnement administratif du Secrétariat 
Technique Permanent du FCP 

 
 

Résultats immédiats  
(= produits projet) 
avec référence aux 
indicateurs:  
$ 800 000  a été 
transféré en date du 10 
Mars 2010 

Résultat attendu 1 : Financement accordé 
et transféré 
 
Réalisations accomplies :  
Le financement du document de projet du 
Secrétariat a été approuvé et transféré 
 

Contrainte(s) :  
Retard accuse de 4 mois 
 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
Le retard est rattrapé 

 
28 réunions réalisées 
 
Atelier des points 
focaux réalisé le 27 
Juillet 2011, sur le 
nouveau formulaire de 
reporting et le 
développement des 
synergies inter projets 
PBF sur le terrain 
 
Participation à la 
manifestation de la 
Journée Internationale 
de la Paix le 21 
Septembre 2011 
 

Résultat attendu 2 : Le Secrétariat 
Permanent est opérationnel   
 
Réalisations accomplies : 

 Arrivée d’une UNV dans l’équipe du 
Secrétariat en Août 2011 

 Une compétence en suivi-évaluation 
est identifiée en Sept. 11 pour le 
bureau 

→ 02 réunions avec la RSSGNU sur le 

fonctionnement du Secrétariat et la mission 
PBC 

→ 04 réunions avec le Représentant Résident 
SNU sur le fonctionnement du Secrétariat et 
l’état d’avancement des projets  
→ 11 réunions du bureau du Secrétariat pour le 
fonctionnement et les projets 
→ 11 réunions transversales pour l’appui aux 

partenaires d’exécution et de mise en œuvre 
des projets 

Contrainte(s) :  

 Le processus du recrutement de l’expert en suivi-
évaluation a été suspendu en Août 2011 

 
 
Solution(s) Proposée(s) :  
 
- Le dossier de recrutement de l’expert pour les activités de 
suivi a été relancé en Septembre 2011; 
 
 



 Participation à la mini-retraite sur 
IPSAS 

 Echanges avec PBSO sur les activités 
et fonctionnement du Secrétariat 

14 projets 
opérationnels sur le 
terrain 
 
Deux missions de suivi 
réalisées au cours du 
trimestre 

Résultat attendu 3 : Au moins 10 nouveaux 
projets approuvés et financés 
 
Réalisations accomplies  
- 1 projet dans l’axe prioritaire I « Réforme 
du Secteur de la Sécurité, Désarmement et 
Réintégration »  
- 6 projets dans l’axe prioritaire II « Bonne 
Gouvernance et Etat de Droit » 
- 7 projets dans l’axe prioritaire III « Pôles de 
développement et Communautés affectées 
par les conflits ». 
- Juin 2011 : Mission de suivi du projet 
PBF/CAF/K-13 à Markonda 
- Septembre 2011 : Mission de suivi des 
projets PBF/CAF/A-8 et PBF/CAF/K-12 à 
Batangafo et Kabo 

Contrainte(s) :  
Lourdeur administratives ralentissant la mise œuvre rapide 
de certains projets  
 
Insuffisance de suivi des partenaires de mise en œuvre 
des projets par certaines agences d’exécution 
 
Solution(s) Proposée(s) :  
Appuis Conseils aux agences partenaires pour 
l’accélération des procédures d’exécution des projets 
 
 
Inviter les agences à mieux suivre les projets sous leur 
responsabilité afin d’atteindre les résultats escomptés 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets 
sectoriels) 
 
 12/14 projets s’exécutent plus ou moins convenablement sur le terrain, malgré quelques difficultés enregistrées. Il revient surtout 
aux agences de renforcer les activités de suivi pour maximiser les résultats à la fin des projets. 
 
Par ailleurs, l’agence UNOPS nécessite des suivis rapprochés pour permettre aux projets de s’exécuter dans les délais car ses taux 
d’exécution budgétaires, comparativement aux autres taux, ne cessent d’inquiéter les partenaires. 
 
Pour le trimestre à venir, les activités suivantes sont programmées : 

- Le recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) du Secrétariat PBF 
- L’évaluation Externe des projets 
- Une mission d'Appui du PBSO( 50% du coût de la mission / 6 semaines) 
- Le renforcement des capacités des partenaires par PBSO (y compris du Réseau et des Organisations de la Société Civile 

pour la consolidation de la paix) 



- L’achat d’un deuxième véhicule pour les actions de suivis sur le terain. 
 

 
 
 
 
 


