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Période couvert 
(Trimestre) 

Avril - Juin  2011 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

PBF/CAF/  K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les 
conflits dans la sous-préfecture de Markounda 

Agence bénéficiaire:   UNFPA 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MASSNF). 

 

Caritas Centrafrique 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10 Août 2010 

Budget total alloué $ 504 261 

Fonds engagés du 
budget total alloué

1
  

$ 504 261 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

100 % 

Fonds dépensés
2
 du 

budget total alloué: 
$ 178 898 

% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

35 % 

Date de clôture prévue:  30 Septembre 2011 Retard éventuel (mois): 3 mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les effets 
Retour à la paix et à sa 
consolidation, à travers la 
mise en place d’activités 
économiques, de 
structuration et d’intégration 
communautaire 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
 
Résultat 1: 20 groupements composés en moyenne de 
30 femmes structurés et organisés transforment des 
produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus 
 
Résultat 2: 20 groupes composés en moyenne de 20 
jeunes exercent des activités structurantes leurs 
permettant de dégager des revenus 
 

 
Résultat 3: 20 artisans du projet bénéficient d’un 
renforcement de leur compétence professionnelle et 
contribuent à la fabrication de matériel. 
 
Résultat 4: 200 personnes sont sensibilisées et 
informés sur les droits de l’homme, la paix et la 
violence faites aux femmes et peuvent reproduire 
des messages essentiels grâce aux connaissances 
et outils illustrés. 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  

 

 
 

 



Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:  

Résultat attendu 1 : 20 groupements composés en 
moyenne de 30 femmes structurés et organisés 
transforment des produits agricoles ou artisanaux et 
génèrent des revenus  
 
Réalisations accomplies : 

 38 groupements identifiés dont 17 des femmes, 7 des 
jeunes, 4 d’artisans et 10 mixtes et leurs besoins en 
AGR évalués; 

 114 membres  des responsables des groupements des 
femmes, des jeunes et d’artisans ont été formés sur les 
techniques  de gestion des groupements agricoles et 
des AGR :  

Des semences agricoles ont été remises aux 38 
groupements    

Contrainte(s) : Manque de certains produits (kits) 
sur le marché  local ; Contraintes liées aux 
exigences de calendrier agricole  et la rareté des 
semences sur le marché ; La non prévision dans le 
projet de  la prise en charge de 02 chauffeurs ; de 
gardien et  de femme de ménage. 
  
Solution(s) Proposée(s) : Achats des kits dans la 
préfecture de Nana Gribizi chez l’unique 
fournisseur ; La satisfaction partielle des besoins 
des populations en se focalisant sur les semences 
et les petits outillages ; Prise en compte de tous les 
groupements (au lieu de  20 groupements ; le projet 
prend en compte 38 groupements) 
Aménagement budgétaire pour le prise en charge 
des 2 chauffeurs, un gardien et une femme de 
ménage. 

 Résultat attendu 3 : Les capacités techniques et 
institutionnelles de la Caritas et des associations en 
matière de suivi-évaluation des projets sont renforcées 
 
Réalisations accomplies : 

 l’équipe nationale support et l’équipe nationale 
terrain sont disponibles pour les activités du projet  

 3 missions  (UNFPA-PBF/MASSNPG/CARITAS) et 14 
réunions organisées avec les bénéficiaires du projet et 
le comité de pilotage sous préfectoral ; 

 le fonctionnement du projet est assuré : tous les 
équipements nécessaires pour le fonctionnement du 
projet ordinateur, imprimante, laptop (les fonds sont 
entièrement engagés) ; thuraya, groupe électrogène et 
motos achetés  et remis à Caritas; 

 un véhicule commandé et un autre remis; 

 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
Note :  
  
- Initialement  élaboré pour 20 groupements le projet en a touché 38. La réception des 
kits agricoles et les  formations sont très bien appréciées par la population.  
L’engagement  de la population bénéficières est un signe    d’espoir pour la réussite du 
projet. Le projet est réalisé à plus de 50% les activités programmées. Le plan de travail 
du troisième trimestre  allant de juillet à Septembre 2011prévoit : 
- la formation des responsables des groupements sur les AGRs( Cas pratique) sur le 



VIH,et SIDA, les VBG et la paix ; 
-L’organisation de la séance de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives, 
des leaders communautaires sur la paix.  
 
- Continuer la démarche engagée et accentuer les missions de suivis sur le terrain.   

 

 


