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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 

Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011) 

 
Période couvert 
(Trimestre) 

JUILLET - SEPTEMBRE    2011 

Numéro et le titre du 
projet 

PBF/CAF/  K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes 
affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda 

Agence bénéficiaire:   UNFPA 

Partenaires 
d’exécution (Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre 
Caritas Centrafrique 

Date d’approbation 
par le Comité de 
Pilotage: 

10.08. 2010 

Budget total alloué $ 504 261 

Fonds engagés du 
budget total alloué

1
  

$ 304 433 
% de fonds 
engagés / budget 
total alloué: 

60,37% 

Fonds dépensés
2
 du 

budget total alloué: 
$ 249 083 

% de fonds 
dépensés / budget 
total alloué: 

49,39 % 

Date de clôture 
prévue:  

30 Septembre 2011 
Retard éventuel 
(mois): 

3 mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats 
stratégiques (effets 
sectoriels): 
Indicateurs pour 
mesurer les effets 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du 
FCP) : 
D’ici fin septembre 11, les communautés de 
MARKOUNDA affectées par les traumatismes et 
les séquelles des conflits retrouvent la confiance et  
une dynamique d’espoir à travers les activités 
économiques et sociales concrètes 

 

Résultats immédiats  
(= produits projet) 
avec référence aux 
indicateurs :  
 
155 responsables des 
groupements  dont  82 
femmes et 73 
Hommes ont reçu une 
formation en matière 
de gestion des 
groupements et d’AGR 

Résultat attendu 1 : Capacités techniques des 
groupements des femmes, jeunes pour le 
développement d’activités artisanales, d’activités 
de transformation des produits agricoles et de 
commercialisation renforcées 
 
Réalisations accomplies : 

 

 Des kits complémentaires constitués de : 4 
Machines à coudre, 400 litres d’huile de palme, 
03,5 sacs de  soude caustique, 10 bassines, 10 
pairs de gants, 10 couvre nez( pour la 

Contrainte(s) : Difficultés de répondre 
aux besoins des associations/ 
groupement nouvellement crées ; Forte 
demande boutures de manioc  
 
  
Solution(s) Proposée(s) : Nous 
souhaitons prolonger le projet de 06 (six) 
mois pour un suivi et un 
accompagnement de proximité des 
groupements pour qu’ils soient mieux 
organisés et structurés. Nous désirons 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures 

et régulations financières des agences  
2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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39 groupements dont 
17 groupements de 
femmes, 07 
groupements de 
jeunes, 8 groupements  
mixtes, 3 groupements 
d’hommes et 4 
groupements des 
artisans ont reçu des 
kits agricoles  
 
 
 
 

saponification remis à 05 associations) ,06 
truelles, 06 pelles, 06 mèches, 06 niveaux à 
bulles120 et 060cm, 03 dames de masse, 03 
arraches clous, 03 serres joints,  03 pioches,06 
doubles métres,03 marteaux, 06 équerres, 06 
scies (à 03 groupements comme kits de 
Maçonnerie) , 03 scie,03 serres joint,01 
équerres,03 
03 râpes,01rabot à ùain,12 ciseaux à boit,03 
limes, 03 pince coupante,  03 tenailles, 03 
marteaux, 03 vilebriquins, 12 limes, 06 équerre 
de 45° et 06 équerre de 90 °,03 fausse équerres, 
06 doubles mètres pions,06 brosses métallique 
(à 03 groupements comme  kits  pour l 
Menuiserie) 03 burins pointus, 03 burins plats, 03 
marteaux ,06 tenailles, 03 pares feux ( à 2 
groupements comme  kits de forgerons) 03, 
trousseaux de clés : clés plates de 8à24, 30et 
32, clés à pipe de 10, 12 ,13, 14, 17 et 19, 01 
pince, 01 cisaille, 1clef à molette, 02 trousseaux 
de clés  à laine, 02 tourne vice  01 tourne vice 
testeur à courant (à un groupement comme kit 
pour la  kit de mécanique) . 
 
 

 

également avoir le complément de Kits 
pour un rendement afin d’atteindre le 
benefice souhaité. 

 
119 responsables des 
groupements de 
femmes, de jeunes et 
des artisans  dont 46 
femmes, et 73 
d’hommes ont été 
formés sur  les droits 
civiques et humains,  
la Santé de la 
Reproduction,  le VIH 
et SIDA, les violences 
et la paix 

 
Résultat attendu 2 : Connaissance des 
populations en matière de droits civiques et 
humains, de santé de la reproduction, de VIH et 
SIDA, de violence et de paix améliorées  
 
Réalisations accomplies : 

 Une campagne de plaidoyer à l’endroit des 
autorités  politico administratives, des notables, 
les leaders des OSC et OAC et les représentants 
de l’APRD sur les droits civiques  et humains et 
la consolidation de la paix. Cette  campagne a 
regroupé  40 (quarante) participants dont 01 
femme. 

 

 

 

Le personnel du projet 
est constitué de (un 
coordonateur  national 
du projet une 
responsable 
administrative et 
financière, un 
logisticien,  un 
assistant administratif 
et financier, un 
opérateur de saisi, une 
agente de liaison, 
enquêtrice, un 

Résultat attendu 3 : Capacités techniques et 
institutionnelles de Caritas et des Associations, 
groupements des femmes, jeunes et artisans en 
matière de suivi et évaluation du projet sont 
renforcées. 
 
Réalisations accomplies :  
 
La  prise  en charge  du personnel est  
régulièrement assure  sur les fonds du projet.  

Des missions et réunions de suivis  de la mise en 
œuvre du projet sont organisées à différends 
niveaux : i) 01 missions conjointes UNFPA/ 
FCP/DGPF,  ii) deux missions de l’équipe de la 
coordination effectué à Markounda, iii) deux 
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chauffeur, deux 
animatrices, un 
directeur technique) 
recruté et assure la 
mise en œuvre du 
projet sur le terrain au 
niveau des bureaux 
Caritas Bangui et 
Markounda 

 

réunions du comité  sous préfectorale de 
pilotage, iv) 12 réunion techniques entre l’équipe 
de la coordination Caritas et l’UNFPA3 missions 
de suivi terrain ont été réalisées ; 
Deux réunions du comité de pilotage de pilotage 
ont été tenues et deux réunions ; 
 
 
 
Un véhicule de marque TOYOTA HILUX  PICK 
UP immatriculé TB 106 BG, 03 Motos cross de 
marque YAMAHA  DT 125 , 01 Groupe 
électrogène neuf de 16 kVa, 02 Ordinateurs, 01 
Onduleur,  01 imprimante et 01  ensemble de 
mobilier Constitué de l’ensemble du logistique du 
projet de MARKOUNDA et la dotation en 
carburant et lubrifiant sont assurée. 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux 
indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
Note :  
 1. 
 
Sur le plan social et organisationnel 

 Nombreux  groupements ont entrepris les démarches administratives pour 
la reconnaissance officielle de leur organisation ; 

 Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifient à 
travers le fait que les habitant de certains villages ennemis ont tous été 
présents à a formation organisée à Markounda centre et ont partagés 
ensembles les acquis des travaux. La stratégie de pérennisation 
développée dès le départ avec la création de comité inter village de 
coordination du projet. Un  autre facteur de cohésion sociale  est 
l’augmentation et la naissance de nouvelles associations/ regroupements 
dans la sous préfecture  et dont la contribution de CARITAS à travers 
l’équipe du projet est sollicité pour un encadrement technique ; 

 Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA, les NGB et a culture de la paix, 
les participants à la formation participent à la sensibilisation de leur pairs ; 

 Il faut noter que l’effectif total  des adhérents membres des  39 
Associations/ groupement bénéficiaires du projet   2261 personnes (dont 
1720 femmes, 306, jeunes, et 235 hommes) sur les 20656 que compte la 
sous- préfecture de Markounda  

 
Sur le plan économique  

 Les kits agricoles distribués   ont permis de cultiver à ce jour  19,5 
hectares   
d’arachide et 31,5 hectare de sésame, pour l’ensemble des 39 
groupements ; 

Certains groupements développent en plus de l’agriculture des AGR qui 
leurs permettent d’améliorer leurs conditions de vie  
2.  
Les activités programmée en 2011 et partiellement réalisées sont :  

i) la connexion internet, ii) la dotation des Associations/groupements 
en kits complémentaires (ces kits sont composé des outils pour 
la culture attelée, l’élevage, maçonnerie, mécanique, soudure, la 
construction des dépôts de stockage et ou de vente des 
produit). 
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3.  
- Continuer la démarche engagée et accentuer les missions de suivis sur le 
terrain.   
 
 

 


