
 

Fonds de Consolidation de la Paix  
pour la République Centrafricaine 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

29 décembre 2010 
 

Période couverte : 01 octobre au 31 décembre 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l’apprentissage et à l’insertion des jeunes 
désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation 
de la paix » 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)  

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Budget du Projet : 450 000 $US 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

12 novembre 2008 

Montants engagés:
1
  450 000 $US 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100% 

Montants dépensés:
2
 420 971,86 $US  

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

93,54% 

Date de 
Clôture prévue: 

 
31 Décembre 2010 
 

Retard (mois): 5 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1 :  
Les besoins en 
matière de 
renforcement des 
capacités d’appui à 
la création d’emploi 
et à l’insertion sont 
disponibles 

Remise officielle des Kits aux bénéficiaires 

- Organisation de la cérémonie officielle à KAGA – BANDORO 
dans la NANA – GRIBIZI sous la présidence du Ministre de la 
Fonction Publique, du Représentant du PNUD et des membres 
du Comité de pilotage du projet ainsi que les autorités 
préfectorales de NANA – GRIBIZI 

- Distribution des Kits dans les autres Chefs lieux des 
Préfectures notamment BOSSANGOA et BOZOUM en 
présence des autorités locales 

 
 
100%  
 
 

                                                 
1
 Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the 

respective agency’s financial rules and regulations.   
2
 Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported 

disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed 

project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to 

payment). 

 



Résultats 2 :  
Les jeunes 
désœuvrés et 
déscolarisés 
reçoivent la 
qualification leur 
facilitant leur 
insertion socio - 
professionnelle 

 
Organisation des sessions de formation par apprentissage sur 
les Kits (Formation – Production) 

- Collecte des produits agricoles nécessitant la transformation 

- Exercices pratiques d’application sur les Kits de production 

- Mise en œuvre des RAP sur les kits qui nécessitent des 
réparations et de fabrication de quelques pièces usuelles 

 
 
100% 

Résultat 3 :  
Les structures 
d’encadrement 
développent des 
stratégies de tutorat 
permettant une 
appropriation facile 
des métiers 
 

 
. Développement des activités du tutorat 

- Adaptation des outils de formation aux méthodologies de 
tutorat 

- Elaboration des fiches d’évaluation locale de formation 

- Informations des Maires de communes sur l’organisation de 
l’utilisation des kits 

 
100% 

Résultat 4 :  
Les sources 
d’information et de 
vérification sur le 
déroulement du 
projet sont 
disponibles 
 

- Rapport de communication rédigé avec toutes les parties 
prenantes  

- Rapport du Comité de Pilotage du Projet 

- Rapport Final 

100% 

Résultat 5 :  
 

-   

 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

Défis et difficultés 
rencontrés : 

 
Le défi à relever serait de libérer les jeunes leaders de l’esprit d’assistanat afin de les 
rendre responsables. Au niveau des difficultés, les kits d’insertion et des kits 
didactiques étant fabriqués à Bangui. Le transport vers les différentes destinations ont 
causé des défections particulièrement au niveau de la soudure. Il est important qu’à 
l’avenir, offrir le marché aux artisans locaux qui peuvent apprécier la résistance des 
matériaux en fonction de l’utilisation du kit.  

Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 
Rehausser avec le concours du Ministère de la Fonction Publique et de l’ACFPE  les 
niveaux de faiblesses répertoriés au cours de la mission tripartite de suivi – évaluation  

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
Le projet a généré une dynamique générale de mobilisation des jeunes et a contribué à l’émergence des 
initiatives de la promotion des activités génératrices de revenus et la consolidation des la paix.  

 

 
 
 


