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Fonds de Consolidation de la Paix  
République Centrafricaine 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

30 Juin 2010 
 

Période couverte : Avril - Juin 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF K-5 : Redynamisation des Centres de formation professionnelle de Bozoum, 
Bossangoa et Bria 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

UNESCO 

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

12 Novembre 2008 

Montant du budget 
approuvé :  

355 000 USD 

Montants engagés:   355 000 USD 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100 % 

Montants dépensés:  284 710  USD 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

80,20 % 

Date de 
Clôture prévue: 

 31 juillet 2010 Retard (mois): 4 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

 
 
 
 
 
Résultat 1 :  
Les 3 centres sont 
réhabilités et  équipés 
 

 Missions de sensibilisation, mobilisation et état des 
lieux (réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009) 

 Etablissement des listes d’équipements (réalisé à 
100% depuis Juillet 2009) 

 Etablissement des listes des réhabilitations (réalisés 
à100% depuis Septembre 2009) 

 Réhabilitations des locaux : Sur les 3 centres 2 ont été 
entièrement réhabilités et les bâtiments réceptionnés 
avec satisfaction. Par contre les travaux du centre de 
Bria connaissent quelques problèmes nécessitant des 
reprises. 

 En conclusion, les réhabilitations sont 90% réalisées  
 Achat et installation des équipements : Par rapport à 

l’enveloppe prévue les dispositions d’achat auprès des 
fournisseurs d’Europe ont été annulées car rien que le 
coût de transport rendu Douala dépassé le coût des 
équipements mêmes. Un autre appel d’offre est lancé  
au niveau de la sous région et les soumissions se font 
au niveau du Cameroun. 

 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
 

 1) Les référentiels, curricula et supports didactiques sont 
élaborés et validés à 100% de réalisation.  
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Résultats 2 :  
Le personnel 
d’encadrement est  
formé sur la nouvelle 
pédagogie et les 
nouveaux référentiels 
 

 2) Les autres modules d’adaptation sont également élaborés et 
validés à 100% de réalisation, reproduction comprise. 

 3) Les documentations pédagogiques relatives aux spécialités 
de formation sont achetées  sur commandes auprès des 
éditeurs depuis la France et sont même déjà livrés à Bangui. 

 4) Les 18 Instructeurs/formateurs sont identifiés  et recrutés sur 
note du Ministre de l’Education nationale. Les sessions de 
recyclage des Directeurs et de formation des Instructeurs/ 
Formateurs prévues sur site de Bozoum sont désormais 
planifiées pour la dernière semaine de Juillet. Le retard pris à 
ce sujet est dû essentiellement la non livraison des 
équipements sur les quels devrait la formation aurait dû se tenir  
L’ensemble des activités réalisées jusqu’à ce jour pour ce 
compte est estimable 80% 

 
 
 
 
 
 

75 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 3 :  
Les examens/tests 
sont effectifs à la fin 
des cursus et les 
sortants organisés 9  
coopératives créés 
 

 Tous les Bons de Commande relatifs aux achats des intrants 
sont lancés et les fournisseurs attendent des instructions pour 
livrer les directement sur les centres ; 

 Le transporteur retenu à cet effet est également en possession 
de son Bon de Commande de transport. La période du 12 au 
21 Juillet est programmée pour la réception de ces intrants sur 
les centres. 

 Les sujets relatifs aux tests de sélection pour recrutement des 
apprenants  sont confectionnés et la période de déroulement 
programmée. 

 Les listes des candidats sont arrêtées par centre  selon les 
dispositions annoncées au cours des missions de 
sensibilisation 

 Les listes des kits de dotation des sortants sont également 
dressées selon filière de formation et l’appel d’offre lancé pour 
choix du fournisseur 

 Des dispositions contractuelles de partenariat avec ONG dans 
les localités de ces centres sont prises (notamment les 
CARITAS diocésaines) pour la gestion des salaires des 
formateurs et organisation des sortants en groupements de 
coopératives 

 
 
 
 
 
 
 
 

85 % 

 
Résultat 4 :  
Les   manuels de 
procédure élaborés  et   
les mécanismes de 
suivi sont 
opérationnels 

 Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de 
pilotage de Septembre 2009 

 Toujours dans le cadre du contrat avec l’ONG, ‘CARITAS’, il est 
prévu également l’organisation de l’évaluation finale du 
programme 

 Le TDR relatif à l’organisation des revues est en cours 
d’élaboration selon les directives reçues depuis Yaoundé. 

 
 
 

80 % 

 
 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

 
Défis et difficultés 
rencontrés : 

 Les défis et difficultés rencontrés actuellement se situent particulièrement aux 
niveaux des coûts onéreux des équipements par rapport à la faible enveloppe 
proposée. En effet, pour un centre réhabilité par l’UNESCO les équipements 
doivent démontrer le profil visé comme centre de référence 

 Le prestataire retenu pour les travaux de réhabilitation du centre de Bria a été 
un des  facteurs du retard connu dans cette activité du fait qu’il n’a pas été en 
mesure de respecter les clauses du contrat. 

 L’inscription des jeunes surtout pour les centres de Bozoum et de Bria risque 
fort bien de compromettre les résultats escomptés car les effectifs escomptés 
ne sont pas atteints dans ces centres et une seconde mission a été 
envisagée pour le recrutement 
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Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 Le planning du 1
er

 semestre est suffisamment étoffé avec presque toutes les 
activités relatives aux résultats R1, R2, R3 et R4 en vue de leur épuisement 
dans les délais préconisés 

 Une lettre de résiliation de contrat est rédigée à l’attention du prestataire pour 
les travaux de Bria et des dispositions de sensibilisations sont prises pour la 
motivation massive des jeunes à s’inscrire. La dernière mission effectuée à 
Bozoum à cet effet a enregistré plus 150 jeunes qui seront sélectionnés à 
partir d’un entretien avant la rentrée. 

 Presque 95% des activités sont déjà financées et la fin des réalisations sont 
planifiées conformément au chronogramme stratégique du second trimestre 
2010. 

 
 
 
 

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
 Bien que le projet ait connu du retard au début mais des dispositions ont été prises pour que toutes les 

dépenses prévues prennent fin à la date originale de clôture du projet et seule la phase ‘Formation des 
apprenants’ se poursuive sur accord attendu pour la prolongation sollicitée du délai. 

 
 La nature spécifique du projet en ce qui concerne son intitulé « Formation technique professionnelle » 

est à l’origine de certaines difficultés telles que les équipements appropriés aux filières, les kits 
appropriés, les documentations appropriées aux filières ce qui est facteur de perte de temps. 

  
Malgré toutes ces spécificités les activités se réalisent conformément en ce moment aux objectifs et aux 
résultats fixés en dehors de l’apprentissage qui ne pourra se faire qu’après délai dans le cadre toutes les 
précautions prises.   
 
 
 

 


