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Fonds de Consolidation de la Paix  
République Centrafricaine 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

31 Décembre 2010 
 

Période couverte : Octobre – Décembre 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF K-5 : Redynamisation des centres de Formation professionnelle de Bozoum, 
Bossangoa et Bria  

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

UNESCO 

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

12 Novembre 2008 

Montant du budget 
approuvé :  

355 000 USD 

Montants engagés:   355 000 USD 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100 % 

Montants dépensés:  349 879,37  USD 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

98,56 % 

Date de 
Clôture prévue: 

 31 juillet 2010 Retard (mois): 4 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

 
 
 
Résultat 1 :  
Les 3 centres sont 
réhabilités et  équipés 
 

 Les Missions de sensibilisation, mobilisation et état des lieux ont 
été réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009 
 

 Les réhabilitations sont effectives pour les trois centres et les 
locaux réhabilités sont réceptionnés et opérationnel. 
 

 Les équipements identifiés selon les filières de formation sont  
acquis et livrés dans tous les centres.  

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Les documents de référentiels, curricula et supports 
didactiques sont entièrement élaborés, validés,  reproduits aux 
quantités selon centres, de même que ceux des nouveaux et 
autres modules d’adaptation, et remis dans tous les centres 
pour application.  

 
 Les ouvrages pédagogiques relatives aux spécialités de 

formation, choisies sur la base des référentiels élaborés, sont 
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Résultats 2 :  
Le personnel 
d’encadrement est  
formé sur la nouvelle 
pédagogie et les 
nouveaux référentiels 
 

achetées  sur commandes auprès des éditeurs depuis les 
maisons spécialisées (Eyrolles) en  France et livrés sur les 
centres respectifs. 
 

 Les 18 Instructeurs/formateurs identifiés  et recrutés sur note 
du Ministre de l’Education nationale ont été formés sur la base 
des nouveaux référentiels élaborés et validés, sont 
opérationnels depuis fin Septembre 
 

 Les trois directeurs nommés ont été recyclés conformément à 
la nouvelle vision du programme relatif au projet, et sont 
opérationnels à leurs postes respectifs.  
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 3 :  
Les examens/tests 
sont effectifs à la fin 
des cursus et les 
sortants organisés 9  
coopératives créés 
 

 
 Les tests de recrutement des apprenants se sont déroulés 

dans les trois centres et les résultats sont communiqués aussi 
bien à l’Antenne UNESCO qu’à la Direction des 
l’Enseignement technique et professionnel au Ministère. Les 
apprenants sont recrutés (20 par spécialités soit 180 par 
centre). 

 
 Tous les intrants et mobiliers indispensables à l’apprentissage 

sont payés et livrés sur tous les centres aux quantités prévues. 
 
 Les  kits identifiés pour dotation des sortants après leur 

organisation en groupements selon filières suivies par 
CARITAS, et acquis en même temps que les équipements 
sont acheminés dans les localités des centres tel que prévu 
dans le contrat avec CARITAS. 
 

 L’apprentissage  qui vient de  démarrer depuis fin septembre 
dans tous les centres réhabilités et équipés  se poursuit   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 

 
Résultat 4 :  
Les   manuels de 
procédure élaborés  et   
les mécanismes de 
suivi sont 
opérationnels 

 Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de 
pilotage de Septembre 2009 
 

 Le contrat avec l’ONG ‘Caritas Centrafrique’ relatif à la gestion 
des salaires des formateurs, à l’organisation des sortants en 
groupement de coopératives et leur suivi pour trois mois ainsi 
que l’organisation  de l’évaluation finale est effectif et en cours 
d’exécution par le contractant 
 

 Le TDR relatif à l’organisation des revues est en cours 
d’élaboration à partir de Yaoundé. 

 
 
 

80 % 

 
 
 
 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

 
 
 
 
 
 

 Tous les équipements identifiés n’ont pu être achetés (cas de la combinée  et 
certains matériels portatifs de menuiserie et de soudure), de même le 
ravitaillement en carburant des groupes électrogènes achetés exclusivement 
pour la section « Soudure », faute d’insuffisance de ressources. 
 

 Le changement en dernier moment d’un des prestataires notamment en 
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Défis et difficultés 
rencontrés : 

matière des travaux de réhabilitations a été à la base du retard enregistré 
pour cette activité, en ce qui concerne spécifiquement le centre de Bria.  
 

 Le retard connu de la part du Ministère de l’Education pour remplacer les trois 
(3) trois formateurs tous, de spécialité  « Menuiserie » dont un a démissionné 
au départ et deux décédés subitement après avoir pris fonction à leur postes 
respectifs d’affectation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 Toutes les activités menacées de retard ont été condensées et réalisées 
avant la date du 31Juillet.  
 

 Une solution de substitution des équipements et kits dont le coût s’est avéré 
trop onéreux par rapport à l’enveloppe disponible a été trouvée suite au  
consensus entre les directeurs des centres, les responsables nationaux et 
ceux de l’UNESCO, et certains de ces matériels ont été acquis auprès des 
artisans nationaux (cas des barres à mine payées chez les forgerons du 5

ème
 

à Bangui) 
 

 Suite à la résiliation de contrat avec le prestataire BACA, l’entreprise 
‘OUBANGUI CHARI’ qui a effectué les travaux de réhabilitation pour les 
centres de Bossangoa et Bozoum sans difficultés a été retenue pour finir les 
travaux à Bria dans le compte du reliquat du contrat ’BACA’, ce qui est fait 
avec satisfaction certifiée par les Autorités de la localité même. 
 

 Pour atteindre normalement les objectifs du projet préconisant 60 sortants 
formés et installés par centre, les fonds disposés pour l’organisation des tests 
de recrutement ont été déployés pour les missions de seconde sensibilisation 
à Bozoum et Bria, ce qui a permis au recrutement des 60 apprenants par 
centre soit un effectif total de 180 actuellement en situation d’apprentissage.  
 

 Presque 100% des activités pratiques sont déjà financées étant donné que  le 
projet était arrivé à terme concrètement à la date du 31 Juillet 2010.  

 

 
 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
 Malgré le retard pris  au début, des dispositions sont prises de façon énergique pour que toutes les 

dépenses prévues prennent fin à la date de clôture du projet. Seules les phases ‘Apprentissage’, 
‘Organisation en groupement des sortants’ et ‘Evaluation de fin’ se poursuivent selon les dispositions 
déjà prises en attente à suite réservée à l’ accord de la prolongation sollicitée. 

 
 La nature spécifique du projet en ce qui concerne son intitulé « Formation technique professionnelle » 

est à l’origine de certaines difficultés telles que les équipements appropriés aux filières, les kits 
appropriés, les documentations appropriées aux filières ce qui est facteur de perte de temps. 

  
Malgré toutes ces spécificités les activités prévues se sont  réalisées conformément  aux objectifs  fixés et aux 
résultats attendus en attendant ce qui adviendra à la fin de l’apprentissage qui est à son troisième mois 
d’exécution actuellement.  
 
 
 

 


