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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel 

 
Période couvert 
(Trimestre) 

1
er

 juillet au 30 septembre 2011 

Numéro du projet et 
le titre du projet 

PBF/CAF/K8: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour 
le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des 
transferts. 

Agence 
bénéficiaire:   

PNUD, CAR 

Partenaires 
d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Programme d’Appui à l’Emergence d’un secteur financier Inclusif en RCA (PAES/SFI), 
PNUD.  
Ministère des Finances et du Budget 
Les Etablissements de microfinance  agrées, 
L’Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance de Centrafrique 
(APEMF-CA) 

 

Date d’approbation 
par le Comité de 
Pilotage: 

Mai 2010 

Budget total alloué 800 000 USD 

Fonds engagés du 
budget total alloué

1
  

358,490 USD 
% de fonds 
engagés / budget 
total alloué: 

44,81% 

Fonds dépensés
2
 

du budget total 
alloué: 

307 098,32 USD 
% de fonds 
dépensés / budget 
total alloué: 

38,38% 

Date de clôture 
prévue:  

Février 2012 
Retard éventuel 
(mois): 

Trois (03) mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats 
stratégiques (effets 
sectoriels): 
Indicateurs pour 
mésurer les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : 
Revitalisation économiques des 
communautés affectées par les conflits. 
 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du 
FCP) : Favoriser l’accès des communautés 
affectées et appauvries par les conflits aux 
services  financiers pour  promouvoir les 
activités économiques, sécuriser les revenus 
et les transferts contre toutes les formes 
d’agression et de spoliation, et qui constituent 
des menaces à la consolidation de la Paix. 
 

 

Résultats 
immédiats  
(= produits projet) 
avec référence aux 
indicateurs:  

Résultat attendu 1 : Huit  (08) agences 
d’Etablissement de Microfinance 
opérationnelles offrent des services financiers 
diversifiés aux populations dans huit localités 
 

Contrainte(s) : La situation sécuritaire à 
Bria n’a pas permis le démarrage des 
travaux dans cette localité.  
 
Solution(s) Proposée(s): Un échéancier 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et 

régulations financières des agences  
2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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06 agences 
opérationnelles 

Réalisations accomplies : 06 agences 
opérationnelles offrent des services financiers 
(Epargne, crédit, transfert d’argent) aux 
populations dans les localités de Bambari(1), 
Bossangoa (1), Damara(1), Sibut(1) et 
Bozoum(2). 

a été convenu avec SOFIA CREDIT pour 
l’ouverture des agences avant la fin 
d’année, excepté celle de Bria. 
  

 
L’appui du PBF a 
permis l’accès de 
3 569 personnes 
additionnelles à fin 
septembre 2011 soit  
au total 12 607 
personnes 
 
 
 
33 personnes 
formées dont 06 
femmes sur la 
connaissance de la 
réglementation et des 
normes prudentielles 
de la microfinance.  
 

 

Résultat attendu 2 : Les populations 
(femmes, jeunes, microentrepreneurs) sont 
formées et ont accès aux services financiers. 
 
Réalisations accomplies :  
 
Accès des populations : 
.  
En considérant la baseline de 9038 clients à 
fin décembre 2010 et la cible  de 12 038 
clients à fin décembre 2011, le taux de 
réalisation par rapport à la cible annuelle est 
de 105%. 
 
En désagrégeant les données, la CEC-
Bozoum a atteint 746 adhérents soit 107% de 
la cible annuelle fixée à 700 adhérents. Les 
femmes Représentent 19% des adhérents. 
Les agences de SOFIA CREDIT de province 
ont favorisé l’accès de 2 623 personnes aux 
services financiers dont 23% de femmes. 
A Kaga-Bandoro, 200 personnes ont accès 
aux services financiers dont 44% de femmes. 
 
Information/Formations :  
Formation: 
Information et sensibilisation : 1048 
personnes dont 672 femmes soit 64% 
 
A Bangui, 450 personnes ont été informées 
et sensibilisées dont 400 femmes et 50 
hommes. 
A Bozoum, 355 personnes ont été informées 
et sensibilisées dont 140 femmes et 215 
hommes. 
A Kaga-Bandoro, 243 personnes ont été 
informées et sensibilisées dont 132 femmes et 
111 hommes. 
 
Les ateliers d’information et de sensibilisation 
portent  d’une part sur la connaissance des 
produits et services financiers, les produits et 
services offerts et les conditions d’accès aux 
institutions de microfinance et d’autre part sur 
les appuis du PNUD UNDP au secteur de la 
microfinance comme moyen de consolider la 
Paix grâce au PBF. 
 
 

 
Contrainte(s) : Le temps requis pour 
couvrir toutes les localités en impliquant 
les parties prenantes. 
 
Solution(s) Proposée(s): Organisation 
de missions conjointes PAESFI, Cellule 
de microfinance et Association 
professionnelle. 
 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec 



 3 

référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets 
sectoriels). 
 

 06 agences opérationnelles pour une cible annuelle de 8 d’ici 
fin 2011 soit 75% de réalisation ; 

 12 607 personnes ont accès aux services financiers pour une 
cible  annuelle de 12 038 clients à fin décembre 2011, soit un 
taux de réalisation de 105%. 
 

 1081 personnes informées et/ou formées pour une cible 
annuelle de 800 personnes d’ici fin 2011 soit 135,12% de 
réalisation. 
 

Les attentes des populations sont grandes et les sollicitations pour 
l’information et la formation des groupements et associations sur les 
produits et services financiers sont nombreuses. Les efforts doivent se 
poursuivre pour y répondre dans les localités couvertes. 
 
Les réalisations ci-dessus mentionnées indiquent le progrès vers la 
livraison des produits attendus, notamment l’accès des populations, 
l’information et la sensibilisation. 
 
Le seul point de préoccupation est la suspension des travaux 
d’ouverture de l’agence de Bria. 
 
Un suivi de proximité des institutions ainsi que la poursuite des 
campagnes d’information et de sensibilisation permettront d’atteindre 
les résultats escomptés. 
 
Note :  
 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle 
mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ 
contribue aux résultats du PMP ?  
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a 
été réalisé mi-parcours?  
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des 
projets?  
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre 
les résultats escomptes?       
 

 


