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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel  

 

Période couvert 
(Trimestre) 

Avril – Mai – JUIN 2011 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

PBF/CAF/K-9 : Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d’accueil et à 
l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé 

Agence bénéficiaire:   Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)  
 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Haut Commissariat à la Présidence de la République Chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale(JPN) ; Ministère 
de Développement Rural et de l’Agriculture (MDRA) 
Ministère de la Jeunesse, des sports, des arts et de la culture 
ACDA,  ANDE (MDRA) 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10 Août 2010 

Budget total alloué 650.000.00 U$D 

Fonds engagés du budget 
total alloué1  

335 000 U$D 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

51,5% 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 

288 287 U$D 
% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

44,5% 

Date de clôture prévue:  Mars 2012 Retard éventuel (mois): 02 Mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les effets 
Renforcement des 
capacités du Centre 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
 
Résultat 1 : Les capacités opérationnelles et 
pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembélé 
sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme 
école 

 
 
 
Résultat 2 : Les jeunes sont formés, équipés et 
suivis pour réussir leur insertion socio-économique 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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d’apprentissage de 
Bossembele et insertion 
socioéconomique durable 
des jeunes producteurs 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:  

Résultat attendu 1 : Les capacités opérationnelles et 
pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembele 
sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme 
école 
 
Réalisations accomplies : 

- Renforcement des capacités des formateurs 
- 60 premiers pionniers formés 
- La fondation de la bergerie est construite 

Contrainte(s) :  
- Lenteur administratif dans le respect du 

PTA 
- Faiblesse dans la circulation des 

informations 
 
Solution(s) Proposée(s) :   

- Allègement des procédures administratives 
- Redynamisation des cadres de concertation 

 

  

Résultat attendu 2 : Les jeunes sont formés, équipés et 
suivi pour réussir leurs insertions socioéconomiques 
 
Réalisations accomplies : 

- 60 pionniers formés sont instance d’obtention 
des kits d’insertion 

- Les contrats avec les partenaires ACDA et ANDE 
sont en cours d’exécution 

 

Retard dans l’exécution de Plan de Travail Annuel 
dû au respect de la procédure administrative 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 
résultats stratégiques (effets sectoriels) 
Note :  
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la 
performance du projet tend vers ‘les produits attendus’ en contribuant aux résultats du 
PMP ?  
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé à mi-
parcours?  
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats 
escomptes?       

 


