
 

Fonds de Consolidation de la Paix  
pour la République Centrafricaine 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 
 

30 septembre 2010 

 

Période couverte : 01 juillet au 30 septembre 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l’apprentissage et à l’insertion des jeunes 
désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation 
de la paix » 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)  

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Budget du Projet : 450 000 $US 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

12 Novembre 2008 

Montants engagés:
1
  450 000 $US 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100% 

Montants dépensés:
2
 400 971,86 $US 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

89,10% 

Date de 
Clôture prévue: 

 
31 octobre 2010 
 

Retard (mois): 5 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1 :  
Les Jeunes Leaders  
et les structures en 
charge de 
développement de 
tutorat disposent 
d’un règlement 
intérieur et d’un 
comité 
communautaire de 
gestion pour la 
gestion et 
l’utilisation des kits 

- Les Préfectures de l’Ouham – Pendé, l’Ouham et la Nana – 
Gribizi disposent d’un règlement intérieur, d’un comité 
communautaire de gestion, d’une fiche de gestion pour 
optimiser et valoriser la gestion et l’utilisation des kits, 

- Les réseaux des jeunes ont adopté une nouvelle feuille de 
route pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de 
revenus. L’option agriculture tiendra désormais compte de la 
prochaine saison de pluie. La transformation des produits 
agricoles a été privilégiée pour cette année  

-     Les autorités communales sont impliquées dans le suivi  de 
l’utilisation et la gestion des kits 

 

 
 
100%  
 
 

                                                 
1
 Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the 

respective agency’s financial rules and regulations.   
2
 Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported 

disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed 

project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to 

payment). 

 



Résultats 2 : Les 

kits d’insertion et 

didactiques sont 

partiellement 

livrés 
 

 

- Une commande supplémentaire des kits sont commandés 
notamment 34 presses briques, 23 décortiqueuses à arachides, 
23 égrainoirs, 23 rappeuses à manioc, 10 caisses à outils, 10 
postes à souder, des filets de pêches, des effets de 
saponification. 

 
 
90% 

Résultat 3 :  

 

 
. 

 
 

Résultat 4 :  

 

-   

Résultat 5 :  

 

-   

 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

Défis et difficultés 
rencontrés : 

 
Les fournisseurs des kits d’insertion et des kits didactiques ont livré la totalité des 
commandes. Une seule entreprise CENTRA – BAT n’a pu honorer sa commande 
dans le délai. Il s’agit de la livraison de 92 charrues tropiques. 

 

Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 
Une lettre de mise demeure a été adressée à l’entreprise CENTRA – BAT lui notifiant 
son manque de confiance. Nous avons dû lui retirer le marché pour le confier à une 
autre entreprise qui est arrivée en deuxième position lors du dépouillement de la 
première offre. Il s’agit de UNIVERS CONSEIL. 
 

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
 
Les kits seront enfin disponibles et permettront aux jeunes de mettre en valeur leurs activités génératrices de 
revenus. Une cérémonie officielle de remise des kits sera organisée sous le patronage du Ministre de la 
Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et de l’Insertion Professionnelle des jeunes.    
 
 

 

 

 

 

 


