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Fonds de Consolidation de la Paix  
République Centrafricaine 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

30 Septembre 2010 
 

Période couverte : Juin – Septembre 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF K-5 : Redynamisation des Centres de formation professionnelle de Bozoum, 
Bossangoa et Bria 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

UNESCO 

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

12 Novembre 2008 

Montant du budget 
approuvé :  

355 000 USD 

Montants engagés:   355 000 USD 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100 % 

Montants dépensés:  296 453.09  USD 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

83,51 % 

Date de 
Clôture prévue: 

 31 juillet 2010 Retard (mois): 4 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

 
 
 
 
 
Résultat 1 :  
Les 3 centres sont 
réhabilités et  équipés 
 

 Les Missions de sensibilisation, mobilisation et état des 
lieux ont été réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009 
 

 Les réhabilitations sont effectives pour les trois centres 
et les locaux réhabilités n’attendent que la livraison et 
l’installation des équipements. 
 

 Les équipements identifiés selon les filières de 
formation sont  achetés depuis Yaoundé selon  
ressources disponibles et transportés jusqu’à Bangui. 
Dans quelques jours il sera procédé à l’acheminement 
dans les centres respectifs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

95% 

 
 
 

  Les documents de référentiels, curricula et supports 
didactiques sont entièrement élaborés, validés et reproduits 
aux quantités selon centres, de même que ceux des nouveaux 
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Résultats 2 :  
Le personnel 
d’encadrement est  
formé sur la nouvelle 
pédagogie et les 
nouveaux référentiels 
 

et autres modules d’adaptation.  
 

 Les documentations pédagogiques relatives aux spécialités de 
formation, choisies sur la base des référentiels élaborés, sont 
achetées  sur commandes auprès des éditeurs depuis les 
maisons spécialisées (Eyrolles) en  France et livrés sur les 
centres respectifs. 
 

 Les 18 Instructeurs/formateurs identifiés  et recrutés sur note 
du Ministre de l’Education nationale ont été formés sur la base 
des nouveaux référentiels élaborés et validés, puis affectés sur 
leurs postes dans les centres respectifs. 
  

 Les trois directeurs nommés ont été recyclés conformément à 
la nouvelle vision du programme relatif au projet, et sont déjà 
opérationnels à leurs postes respectifs.  
 

 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 3 :  
Les examens/tests 
sont effectifs à la fin 
des cursus et les 
sortants organisés 9  
coopératives créés 
 

 
 Les tests de recrutement des apprenants se sont déroulés 

dans les trois centres et les résultats sont communiqués aussi 
bien à l’Antenne UNESCO qu’à la Direction des 
l’Enseignement technique et professionnel au Ministère. Les 
apprenants sont recrutés (20par spécialités soit 180 par 
centre). 

 
 Tous les Bons de Commande relatifs aux achats des intrants 

sont lancés. La livraison est effective à 80% auprès de 
l’Antenne UNESCO, et le prestataire retenu pour le transport  
des intrants dans les centres respectifs attend la dernière 
livraison  afin de programmer les déplacements vers les 
centres pour acheminement de ces consommables. 

 
 Les  kits identifiés pour dotation des sortants sont également 

achetés en même temps que les équipements depuis 
Yaoundé et livrés à l’Antenne UNESCO. Ces kits vont être 
remis à Caritas Centrafrique, partenaire qui se chargera selon 
les clauses du contrat, de l’organisation des sortants en 
groupement de coopératives et leur suivi au cours de 
l’installation pendant trois mois.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 

 
Résultat 4 :  
Les   manuels de 
procédure élaborés  et   
les mécanismes de 
suivi sont 
opérationnels 

 Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de 
pilotage de Septembre 2009 
 

 Le contrat avec l’ONG ‘Caritas Centrafrique’ relatif à la gestion 
des salaires des formateurs, à l’organisation des sortants en 
groupement de coopératives et leur suivi pour trois mois ainsi 
que l’organisation  de l’évaluation finale a été signé entre les 
deux partenaires (UNESCO – Caritas) et le virement de la 
première tranche des fonds est effectif depuis fin Juillet. 
 

 Le TDR relatif à l’organisation des revues est en cours 
d’élaboration à partir de Yaoundé. 

 
 
 

80 % 
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Défis rencontrés et plan d’action 
 

 
 
 
 
 
 
 
Défis et difficultés 
rencontrés : 

 Tous les équipements identifiés n’ont pu être achetés (cas de la combinée et 
certains matériels portatives de menuiserie et de soudure), faute 
d’insuffisance de ressources. 
 

 Le changement en dernier moment d’un des prestataires notamment en 
matière des travaux de réhabilitations a été à la base du retard enregistré 
pour cette activité, en ce qui concerne spécifiquement le centre de Bria.  
 

 Un des formateurs recrutés, formé et affecté sur terrain a refusé de regagner 
son poste pour des raisons personnelles, ce qui constitue pour le projet une 
perte en argent pour avoir formé quelqu’un qui sera remplacé par un autre 
sans formation. 
 

 La réticence des jeunes à Bozoum et Bria pour s’inscrire aux tests de 
recrutement dans ces deux centres a occasionné des dépenses imprévues 
pour une autre mission de deuxième sensibilisation étant donné que le temps 
mis entre la première sensibilisation et le dépôt des candidatures a été 
tellement long (Juin 2009 – Mai 2010), ce qui a certainement démotivé 
beaucoup de jeunes qui ont dû se fixer vers d’autres objectifs.  

 

 
 
 
Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 Le planning du 1
er

 semestre est suffisamment étoffé avec presque toutes les 
activités relatives aux résultats R1, R2, R3 et R4 en vue de leur épuisement 
dans les délais préconisés 
 

 Une solution de substitution des équipements et kits dont le coût s’est avéré 
trop onéreux par rapport à l’enveloppe disponible a été trouvée suite au  
consensus entre les directeurs des centres, les responsables nationaux et 
ceux de l’UNESCO, et certains de ces matériels ont été acquis auprès des 
artisans nationaux (cas des barres à mine payées chez les forgerons du 5

ème
 

à Bangui) 
 

 Suite à la résiliation de contrat avec le prestataire BACA, l’entreprise 
‘OUBANGUI CHARI’ qui a effectué les travaux de réhabilitation pour les 
centres de Bossangoa et Bozoum sans difficultés a été retenue pour finir les 
travaux à Bria dans le compte du reliquat du contrat ’BACA’. 
 

 Pour atteindre normalement les objectifs du projet préconisant 60 sortants 
formés et installés par centre, les fonds disposés pour l’organisation des tests 
de recrutement ont été déployés pour les missions de seconde sensibilisation 
à Bozoum et Bria et plus de 150 jeunes se sont manifestés pour leur 
inscription au test de sélection à l’issue de ces missions. 
 

 Presque 95% des activités sont déjà financées et la fin des réalisations sont 
planifiées conformément au chronogramme stratégique du second trimestre 
2010. 
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Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
 Malgré le retard pris  au début, des dispositions sont prises de façon énergique pour que toutes les 

dépenses prévues prennent fin à la date de clôture du projet. Seules les phases ‘Apprentissage’, 
‘Organisation en groupement des sortants’ et ‘Evaluation de fin’ se poursuivent sur accord attendu pour 
la prolongation sollicitée du délai. 

 
 La nature spécifique du projet en ce qui concerne son intitulé « Formation technique professionnelle » 

est à l’origine de certaines difficultés telles que les équipements appropriés aux filières, les kits 
appropriés, les documentations appropriées aux filières ce qui est facteur de perte de temps. 

  
Malgré toutes ces spécificités les activités se réalisent conformément en ce moment aux objectifs et aux 
résultats fixés en dehors de l’apprentissage qui ne pourra se faire qu’après délai dans le cadre toutes les 
précautions prises.   
 
 
 

 
 


