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ETAT D’AVANCEMENT TRIMESTRIEL 
[Avril - Juin, 2010] 

 
Titre du projet :  Appui aux blessés de guerre en RDC  
Numéro du projet :  PBF/COD/B-2 (PBF/DRC/SEC/1) 

 

Entités des NU chargées de 
la mise en oeuvre  

Programme des Nations 
Unies pour le 
Développement (PNUD) 

Ministère de tutelle 

Programme de 
Stabilisation et 
Reconstruction des 
Zones sortant des 
conflits armés (STAREC) 

Parternaires operationels  MONUSCO, CICR, GVT RDC 

Domaine Prioritaire Sécurité (SEC) 

Couverture geographique Nord Kivu 

 

Date d’approbation 18 Mars 2010 Date de démarrage Avril 2010 

Date prévue pour la clôture Juin 2010 

Retard par rapport à la date 
de clôture initiale 

3 Mois  

 

Budget total du projet $ 472 427 Budget du FCP  $ 228 962 

Fonds du FCP engagés  $ 129 628 % du budget approuvé 56.62% 

Fonds du FCP dépensés $ 129 628 % du budget approuvé 56.62% 

 
 

Objectifs immediats / 
Indicateurs 

Réalisations   Contraintes /Défis  

 Les capacités d’accueil de 
l’hôpital militaire de Goma 
renforcées à travers un appui 
en équipements médicaux et 
matériels ménagers 

 Les capacités d’accueil de l’hôpital 
militaire de Goma ont été renforcées 
de 220 lits métalliques, 220 matelas 
avec similicuir, 440 paires de draps et 
220 couvertures, 1 ordinateur, 1 
imprimante et  différents matériels 
ostéosynthèses  

 

Retard dans le décaissement des 
fonds par le PBF  
 
Insuffisance des fonds pour élargir 
l’appui aux blessés de guerre des 
FARDC er d’autres groupes armés 
 
Insuffisance d’appui du gouvernement 
pour l’appui en nourriture 
 
Absence de dispositif de réinsertion en 
faveur des blessés de guerre déclarés 
invalides et inaptes à poursuivre dans 
les forces armées 
 
A deux semaines de la fin du projet 
après deux prolongations, 51 cas de 
chirurgie osseuse restent à effectuer, 
55 cas de kinésithérapie à achever,  3 
cas d’amputation fémorale, 2 cas 
d’amputé tibia et 3 cas d’amputé 
huméral. L’achèvement de ces cas va 
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nécessiter une prolongation 
supplémentaire d’au moins 2 mois. 
 
NB : Par souci d’équité et de justice 
et compte tenu des 
recommandations du PBF Board 
(Comité de Suivi), il est important de 
concevoir un prodoc pour la prise 
en charge des autres Blessés de 
Guerre, tant il est vrai que ce 
dernier n’a pris en compte que ceux 
du CNDP 

 265 blessés de guerre ont 
bénéficié d’une prise en 
charge médicale 

264 blessés de guerre ex-CNDP 
soignés :  

 Examen de labo : 165 sur 202 
malades  
- Imagerie : 148 sur 202 malades 

reçus au centre d’imagerie du Kivu, 
CIMAK avant toute chirurgie  

- Chirurgies osseuses : 51 sur 102 
malades déjà opérés dont : 12 cas 
de fixateurs externes, 6 cas de 
clous centromédullaire, 15 cas de 
plaque visé, 12 ostéomyélite, 4 cas 
d’extraction corps étranger).  

- Kiné et/ou orthopédie : 147 sur 
217 malades sont sous traitement 
Kiné et/ou orthopédie au centre 
pour handicapés de Goma. Dans 
ceux-ci, 67 ont terminé les soins et 
déclarés guéris, 80 sur le 147 déjà 
transférés au dit centre sont en 
cours de soins 

 

 


