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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre) Trimestre 3 : Juillet 2011 à Septembre 2011

Numéro du projet et le titre 
du projet

PBF-COD-B.3
Promotion du dialogue intercommunautaire et préparation des conditions pour le retour des déplacés et le rapatriement des 
réfugiés en toute sécurité et dignité

Agence bénéficière:  UNHCR, UNHABITAT, WFP, UNOPS

Partenaires d’exécution : UNHABITAT, UNHCR, UNOPS, GIZ, NRC

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage:

14/07/2010

Budget total alloué USD 2.650.000

Fonds engagés du budget 
total alloué1 UNOPS USD 45.951

% de fonds engagés / 
budget total alloué:

30% (UNOPS)

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué:

UNHABITAT : 916.760 $
UNHCR : 1.428.239 $
UNOPS : 68.831$
WFP : 78.500$

% de fonds dépensés / 
budget total alloué:

UNHABITAT : 99.45%
UNHCR : 100% 
UNOPS : 45.88%
WFP : 52.33

Date de clôture prévue: 31/12/2011 Retard éventuel (mois):

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer 
les effets

Domaine de priorité d’investissement :
R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes 
judiciaires mises en place et fournissant services et biens 
au niveau national et local permettant le renforcement de 
l'Etat de droit
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :  
(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés 
par le PBF ayant abouti à la réintégration les ex-
combattants au sein des communautés

                                                
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:

Résultat attendu 1 : 
Promotion de la 
cohabitation pacifique, 
prévention et résolution 
des conflits 
intercommunautaires au 
niveau local

Réalisations accomplies :
La formation des 7 CLPCs pilotes a été réalisée :

 1 en territoire de Nyiragongo ; Groupement 
Buhumba 

 3 en territoire de Rutshuru ; Groupements 
Kihondo, Binza et Gisigari

 3 en territoire de Masisi ; Groupements 
Kamuronza, Biiri et Bashali-Mukoto. 

Contrainte(s) :
Sécurité sur certains axes
Aucun espace communautaire prévu pour rendre fonctionnel 
les CLPCs.
Non renouvellement de l’OP échue au 30/06/2011.

Solution(s) Proposée(s) :
Consolidation du projet pilote et renforcement des capacités 
des 7 premiers CLPCs. Identification et mise à disposition de 
terrains pour la construction de foyers communautaires avec 
bureaux en faveur des CLPCs.

Renforcer le plaidoyer pour accélérer la signature de la 
nouvelle ordonnance présidentielle confirmant la continuation 
du STAREC et la prolonger.

Résultat attendu 2 : 
Renforcement des 
capacités en matière de 
médiation des conflits 
fonciers et gestion 
foncière.

Réalisations accomplies : à mettre à jour
Nord Kivu:  

 361 conflits fonciers documentés
 142 conflits fonciers résolus;
 10 hectares de terre alloués à 183 ménages 

retournés à Muhanga en Bashali Mokoto (terrtoire 
de Masisi)

Ituri:
 103 conflits documentés 
 11 conflits fonciers résolus
 107 ménages retournés réinstallés à Tchomia et 

239 à Bahema Banywagui ;

50 vélos et 50 téléphones distribués aux chargés de 
monitoring des conflits fonciers et aux chefs coutumiers 
pour une meilleure communication sur les risques de 
confits fonciers.

Contrainte(s) :
- La sécurité dans les territoires de Masisi et de 

Ruthsuru : inaccessibilité de certaines zones ;
- Les exigences de escorte sur les routes classées 

rouges qui a réduit le temps de travail ;

Résultat attendu 3 : 

Appui à la réintégration, 

Réalisations accomplies :

Le projet abris a repris avec 90 nouveaux abris en cours 
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l’abri, la relance 
communautaire et le 
renforcement de la 
cohésion sociale

de finalisation ce qui porte le nombre d’abris à 535 / 725 
soit (74%)

Résultat attendu 4 :
Amélioration de la 
coordination entre les 
intervenants des 
différentes composantes 
du STAREC

Réalisations accomplies :
 Conception d’une plateforme SIG /  données et 

appui au renforcement des capacités de la cellule 
infrastructures menés, à travers la collecte et  
l’analyse des données sur les infrastructures et 
des services existants dans les groupements a 
fortes concentration de retournés ou potentiels 
retournés, ainsi qu’a travers le renforcement de la 
capacité de la communauté ou autorités locales. 7 
CLPC pilotes sont installés et ont reçus des 
formations sur le principe et l’utilité de la collecte 
des données ; 3 autres analyses de l’existant (en 
plus des 4 autres déjà effectués) sont 
actuellement en phase de préparation et la 
collecte des données sera menée dans les 
groupements de Bashali Mukoto, Kihondo et 
Kisigari avec la participation active des ONG 
locales, des CLPC et de STAREC.  

 Cartographie des 31 camps CCCM sur les 31 au 
Nord Kivu avec les inventaires des infrastructures 
(WATSAN) et services (partenaires)

 Collecte, mise à jour, analyse et dissémination 
des données des PDIs dans les camps CCCM au 
Nord Kivu ; 21287 ménages ou 75316 individus 
sont enregistrés dans les 31 camps CCCM à la 
date du 30 septembre 2011 ; on note une 
diminution de 3,75% en termes de nombre 
d’individu par rapport a la statistique partagée a la 
fin du 2eme trimestre de cette année. 

 Profilages de 708 ménages pygmées dont 332 
ménages dans le territoire de Beni, 226 ménages 
dans le territoire de Masisi et 150 ménages à 
Goma (Hewa Bora). 

 Depuis le 01 septembre 2011 et dans le cadre de 
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l’identification des personnes non-documentées 
dans les camps CCCM, le projet a également 
commencé le profilage des enfants déplacés au 
nombre estimatif total de 50000 dans les 31 
camps CCCM, et compte couvrir environ 50% des 
camps d’ici la fin de l’année. 

 18414 ménages actifs sur les 21287 ont leurs 
photos dans la base de données du projet (dans 
le cadre de la préparation du retour volontaire des 
déplacés vivant dans les camps CCCM)

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Les activités de consolidation des 7 CLPCs pilotes ont permis de dégager de nouveaux 
besoins qui sont en voies d’être adressés comme par exemple la construction des foyers 
communautaires qui permettront d’abriter les réunions des membres des CLPCs ainsi que 
le permanent (animateur recruté), le Président et le secrétaire. Ce qui permettra également 
de disponibiliser les équipements et matériel de bureau prévus. 

Les activités de médiation des conflits fonciers ont continué à contribuer au rapprochement 
et dialogue entre communautés.  

Les centres de médiation foncière ont permis :
- un accès facile aux mécanismes de règlement des conflits ;
- une protection des droits des femmes à la terre ;
- une information sur les conditions de sécurisation foncière et d’accès à la terre ;
- une bonne implication des chefs coutumiers dans la gestion des conflits fonciers ;
- une appropriation par l’administration territoriale du processus de règlement des 

conflits fonciers.

Les résultats obtenus sont par ailleurs le fruit d’une collaboration née à travers les besoins 
et objectifs communs identifiés et mis en place conjointement par les principaux 
partenaires du programme.   


