
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1  
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 
 

de janvier a mars 2011 
 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM) 

Domaine 
Prioritaire:  

Restoration and Strengthening of State 
Authority 
[Priority Area 3 / ISSSS composante 2] 

Authority(s) 
Nationale(s): 

Ministre des Mines 

Numéro du 
Programme: 

PBF-COD-E.2  (OIM CS 0 232) 

Nom du Programme: Centre de Négoces 

Budget Total: USD 500,000 

Montants engagés:  USD 500,000 
Pourcentage du 
montant approuvé: 

100% 

Montants déboursés: USD 500,000 
Pourcentage du 
montant approuvé: 

100%  

Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

Mars 2010 

Durée du 
Programme: 

 
12 mois  
 

Date de clôture 
prévue: 

31.03.2011 
Retard éventuel 
(mois): 

04 

 
 

Objectifs: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage de 

réalisation: 

OG : Améliorer la capacité du 
gouvernement congolais à 
régulariser et à contrôler  la 
production et le commerce des 
métaux et des minerais, l’appuyer 
à augmenter ses recettes. 

Construction des   05 grands bâtiments 
des centres de négoces 

 

 

Nord Kivu  

OBJ1 : Construction de 03  
Centres de Négoces  dans les 
sites de Rubaya,  Dingala à 
Walikale et à Itebero  

03 bâtiments sont construits dans les 
sites de Walikale, Rubaya et Itebero 

90%  

pour l’ensemble des 
bâtiments et des activités  

Sud Kivu 

OBJ 3 : Construction du Centre 
de Négoces sur le site de Mugogo 

01 bâtiment est construit dans le site de 
Mugogo 

100% 

 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 



 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

Au cours de ce trimestre, les travaux  ont évolué avec une vitesse de croisière et au Sud Kivu par exemple 
, le bâtiment est complètement  qui tient compte de l’art fini et OIM est à l’attente de la remise de l’ouvrage 
car la remise technique ayant déjà été faite. 
 
Pour le Nord Kivu, les travaux de finissage se poursuivent mais sont presqu’à la fin. 
 

 


