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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel 

 
Période	  couvert	  
(Trimestre)	   Trimestre	  2,	  2011	  (d’avril	  à	  juin)	  

Numéro	  du	  projet	  et	  le	  
titre	  du	  projet	  

Création	  des	  Centres	  de	  Négoce	  à	  l’Est	  de	  la	  RDC	  
PBF-‐COD-‐E.2	  

Agence	  bénéficière:	  	  	   IOM	  

Partenaires	  d’exécution	  	   	  MONUSCO	  
Gouvernement	  congolais	  

Date	  d’approbation	  par	  le	  
Comité	  de	  Pilotage:	   31.03.2009	  

Budget	  total	  alloué	   1,439,785.80	  (total)	  ;	  500,000	  (FCP)	  
Fonds	  engagés	  du	  budget	  
total	  alloué1	  	   464,522	  (FCP)	   %	  de	  fonds	  engagés	  /	  

budget	  total	  alloué:	   93	  

Fonds	  dépensés2	  du	  
budget	  total	  alloué:	   464,522	  (FCP)	   %	  de	  fonds	  dépensés	  /	  

budget	  total	  alloué:	   93	  

Date	  de	  clôture	  prévue:	  	   31.03.2010	   Retard	  éventuel	  (mois):	   31.09.2011	  
Domaine	  
d’investissement	  :	  
Résultats	  stratégiques	  
(effets	  sectoriels):	  
Indicateurs	  pour	  mésurer	  
les	  effets	  
	  

Domaine	  de	  priorité	  d’investissement	  :	  	  	  
R	  (5):	  Les	  engagements	  du	  PBF	  sont	  opportuns	  et	  
rentables.	  Ils	  s'inscrivent	  dans	  une	  volonté	  de	  répondre	  à	  
des	  standards	  de	  haute	  qualité	  particulièrement	  en	  
matière	  de	  programmation	  
Résultat	  stratégique	  (Cadre	  stratégique	  du	  FCP)	  :	  (5.3)	  
Appui	  technique	  (Temps	  d'exécution,	  cloture	  des	  projets,	  
conduites	  d'évaluations	  externes)	  

	  

                                                
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Note	  :	  Il	  n’y	  a	  pas	  un	  indicateur	  sur	  le	  gestion	  des	  
ressources	  naturels	  dans	  le	  PMP.	  
	  

Résultats	  immédiats	  	  
(=	  produits	  projet)	  avec	  
référence	  aux	  indicateurs:	  	  
	  

Résultat	  attendu	  1	  :	  	  
Construction	  et	  équipement	  de	  cinq	  Centres	  de	  Négoce	  
pilotes	  (3	  pour	  la	  cassitérite/coltan	  et	  2	  pour	  or/diamants)	  	  
dans	  les	  deux	  Kivus.	  	  
	  
Réalisations	  accomplies	  :	  
Centres	  de	  Rubaya,	  Mugogo,	  Ndjingala	  :	  100%	  
Itebero	  :	  65%	  
	  

Contrainte(s)	  :	  	  
L’Insécurité,	  l’enclavement	  et	  le	  manque	  de	  la	  main	  
d’œuvre	  locale	  qualifiée	  créent	  un	  retard	  
considérable	  dans	  l’avancement	  normal	  des	  
travaux	  à	  Itebero	  qui	  est	  le	  seul	  site	  restant.	  
	  
	  
Solution(s)	  Proposée(s)	  :	  	  	  
	  

	  
	  	  

Résultat	  attendu	  2	  :	  	  
Déploiement	  des	  20	  représentants	  des	  autorités	  minières	  
(Ministère	  des	  mines,	  CEEC,	  SEASSCAM)	  dans	  les	  5	  Centres	  
de	  Négoces.	  	  	  
	  
Réalisations	  accomplies	  :	  

	  NSTR	  	  

Contrainte(s)	  :	  	  
Jusque	  là,	  le	  déploiement	  	  de	  20	  représentants	  	  des	  
autorités	  minières	  n’est	  pas	  encore	  fait	  par	  les	  
autorités	  de	  la	  RD	  Congo.	  
	  
Solution(s)	  Proposée(s)	  :	  	  	  
	  

	   Résultat	  attendu	  3	  :	  	  
Déploiement	  des	  20	  éléments	  de	  la	  Police	  Nationale	  
Congolaise	  dans	  les	  5	  Centres	  de	  Négoces.	  
	  
Réalisations	  accomplies	  :	  	  
	  NSTR	  	  

Contrainte(s)	  :	  	  
De	  même,	  les	  20	  éléments	  de	  la	  Police	  Nationale	  
Congolaise	  n’est	  pas	  encore	  fait.	  
	  
Solution(s)	  Proposée(s)	  :	  	  	  
	  

Réalisations	  accomplies	  par	  rapport	  aux	  prévisions	  avec	  référence	  aux	  indicateurs	  des	  
résultats	  stratégiques	  (effets	  sectoriels)	  
Les	  travaux	  sur	  les	  sites	  et	  	  les	  matériaux	  bénéficient	  du	  suivi	  des	  autorités	  locales	  de	  la	  
RDC	  en	  vue	  d’obtenir	  	  les	  ouvrages	  qui	  répondent	  aux	  normes	  	  de	  construction.	  Ces	  
ouvrages	  permettront	  aux	  dirigeants	  de	  contrôler	  l’exploitation	  minière	  et	  de	  générer	  
des	  recettes.	  Cela	  permettra	  aussi	  aux	  autorités	  d’être	  présents	  dans	  ces	  parties	  où	  les	  
rebelles	  sont	  présents.	  	  
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Note	  :	  	  
	  
-‐	  Expliquez	  brièvement	  (4	  to	  5	  constats	  au	  maximum)	  dans	  quelle	  mesure	  la	  
performance	  du	  projet	  de	  ‘livrer	  les	  produits	  attendus’	  contribue	  aux	  résultats	  du	  PMP	  ?	  	  
-‐	  Qu’est	  ce	  qui	  a	  été	  prévu	  d’atteindre	  en	  fin	  2011,	  et	  qu’est	  ce	  qui	  a	  été	  réalisé	  mi-‐
parcours?	  	  
-‐	  Donnez	  des	  bonnes	  et	  des	  mauvais	  exemples	  de	  vos	  pratiques	  des	  projets?	  	  
-‐	  Comment	  vous	  allez	  améliorer	  la	  performance	  des	  projets	  d’atteindre	  les	  résultats	  
escomptes?	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

ANNEX	  :	  	  Mise	  en	  œuvre	  Financière	  
	  

REPARTITION	  PAR	  PROVINCE	  :	   	   REPARTITION	  PAR	  DONATEUR	  :	  

	   Fonds	  Disponibles	  
(USD)	  

Fonds	  dépensés	  	   	  
	   Fonds	  disponibles	  

(USD)	  
Fonds	  dépensés	  

USD	   %	   	   USD	   %	  

N	  Kivu	   719,893	   668,813	   93	   	   Canada/	  	  MAECI	   491,586	   456,705	   93	  

S	  Kivu	   719,893	   668,813	   93	   	   FCP	   500,000	   464,522	   93	  

	   	  	   	  	   	   	   UK,	  DFID	   448200	   416,398	   93	  

TOTAL	   1,439,785.80	   1,337,625.33	   93	   	   TOTAL	   1,439,786	   1,337,626	   93	  

	  


