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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre) Trimestre : juillet à septembre 2011 

Numéro du projet et le titre
du projet

PBF-COD-E.2
Création des Centres de Négoce à l’Est de la RDC

Agence bénéficière:  IOM

Partenaires d’exécution MONUSCO
Gouvernement congolais

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage:

31.03.2009

Budget total alloué US$ 500.000
Fonds engagés du budget 
total alloué1 US$ 464.522 (FCP)

% de fonds engagés / 
budget total alloué:

93

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué:

US$ 464.522 (FCP)
% de fonds dépensés / 
budget total alloué:

93

Date de clôture prévue: 31.03.2010 Retard éventuel (mois): 31.09.2011

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer
les effets

Domaine de priorité d’investissement :  
R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et 
rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à 
des standards de haute qualité particulièrement en 
matière de programmation

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : (5.3) 
Appui technique (Temps d'exécution, cloture des 
projets, conduites d'évaluations externes)
Note : Il n’y a pas un indicateur sur le gestion des 
ressources naturels dans le PMP.

                                                
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:

Résultat attendu 1 : 
Construction et équipement 
de cinq Centres de Négoce 
pilotes (3 pour la 
cassitérite/coltan et 2 pour 
or/diamants)  dans les deux 
Kivus.

Réalisations accomplies (ce trimestre):
01 centre de Négoce de ITEBERO est  en construction.

Réalisations accomplies (total):
Centres de Rubaya, Mugogo, Ndjingala : 100%
Itebero : 65%

Contraintes et solutions adoptées:

Bien que les sites de Njingala, Mugogo et Rubaya 
sont terminés, plusieurs facteurs ont retardé la 
finalisation du chantier de Itebero au cours du 
dernier trimestre.

1/ Conditions climatiques ayant occasionné des 
crues importantes dans les rivières interdisant 
l’extraction du sable nécessaire à l’exécution des 
travaux de maçonnerie et de crépissage.

2/ Mauvaise gestion des travaux par l’ingénieur du 
site qui a produit des rapports mensongers laissant 
entendre un achèvement à 98 % alors que la 
réalisation était moindre. Afin de résoudre ce 
problème, un nouvel ingénieur a été dépêché pour 
reprendre la direction du chantier.

A ce jour l’ensemble des matériaux (hors sable, en 
cours d’extraction) sont sur le site. Les équipes de 
travailleur ont été renforcées pour envisager un 
achèvement complet jusqu’au 30 novembre. Une 
extension sans coût est en cours de demande.  

Résultat attendu 2 :
Déploiement des 20 
représentants des autorités 
minières (Ministère des 
mines, CEEC, 
SEASSCAM) dans les 5 
Centres de Négoces.  

Réalisations accomplies :

NSTR

Contrainte(s) :
Jusque là, le déploiement  de 20 représentants  des 
autorités minières n’est pas encore fait par les 
autorités de la RD Congo.

Solution(s) Proposée(s) :

Résultat attendu 3 :

Déploiement des 20 
éléments de la Police 
Nationale Congolaise dans 
les 5 Centres de Négoces.

Réalisations accomplies :
NSTR

Contrainte(s) :
De même, le déploiement des 20 éléments de la 
Police Nationale Congolaise n’est pas encore fait.

Solution(s) Proposée(s) :

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
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Note : 

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la 
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-
parcours? 
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats 
escomptes?      


