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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel 

 
Période couvert (Trimestre) juillet - septembre 2011   

Numéro du projet et le titre du projet  
PBF/COM/D-5 : Promotion des conditions économiques et sociales des jeunes et  femmes dans 
l’ile de Mohéli au travers l’appui en Agriculture. 

Agence bénéficiaire:   
PNUD, ONUDI 

Partenaires d’exécution (Agence 
Gouvernementale, Agences NU, 
Organisations de la Société Civile) 

 Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Energie,  
- Direction Générale de la Production et de l’Environnement de Mwali, 
- Direction de la Production et de l’Environnement,  
- Direction Générale du Plan de Mwali,  
- FADESIM (Fédération des acteurs de développement de l’île de Mwali),  
- RNFD (Réseau femmes & développement),   
- RENAG (Réseau national des avocats du genre),  
- SNAC  (Syndicat  national des agriculteurs comoriens),  
- FNAC (Fédération national des agriculteurs comoriens)  
- ACTIV-M (association comorienne des techniciens vétérinaires et ingénieurs) Mohéli 

Date d’approbation par le Comité de 
Pilotage: 

 mars 2011 

Budget total alloué 1,100,000 US$ 

Fonds engagés du budget total alloué
1
  

457,771 US$ 
% de fonds engagés / budget 
total alloué: 

41,61% 

Fonds dépensés
2
 du budget total 

alloué: 
728,838.60 US$ 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

66,26% 

Date de clôture prévue:  31 Décembre 2011 Retard éventuel (mois):  

Domaine d’investissement : Agriculture 
Résultats stratégiques (effets 
sectoriels): création de l’emploi des 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
renforcer la cohabitation  des différentes 

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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jeunes et femmes dans le secteur 
agricoles  
Indicateurs pour mesurer les effets 
 
Nombre d’emplois crées 
 

communautés vivant dans l’Ile  
 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec référence aux 
indicateurs:  
Objectif ou Effet global : Insérer les 
femmes et les jeunes dans la production 
économique pour accroître ses revenus et 
favoriser son insertion sociale en vue de 
minimiser les tensions sociales et 
communautaires 

 Sécurisation des maraichers par rapport aux 
problèmes fonciers 

 Mise en place de cinq cultures à savoir les 
choux, la carotte, la tomate, la laitue, l’oignon et 
l’haricot vert 

 Les activités maraichères ont démarré dans les 
3 sites de production (Fomboni, Wallah et 
Miringoni) 

 Création de l’emploi stable dans le domaine 
agricole 

 Cohabitation des différentes communautés  
 bénéficiaires maraichers sont identifiés et 

installés dans les sites 

Contrainte(s) : les systèmes d’irrigation dans 
les sites restent à améliorer 
 
 Solution(s) Proposée(s) : trouver des fonds 
pour réaliser des études de faisabilité de 
l’irrigation goute à goute dans les sites. 

Indicateurs de résultats : 

Volume de production maraichère 

 

Résultat attendu 1 :  

Les conditions de production sont améliorées et la 
production protégée 

Réalisations accomplies :  
 
 mise en place des cultures phares identifiées 

dans les sites 
 formation des formateurs en technique de 

production horticole (formation assurée par un 
consultant international dépêché par ONUDI) 

 formation des bénéficiaires donnée par les 
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- Taux de production maraichère  

 

techniciens de la FADESIM 
 récolte des tomates, chou et carotte dans les 

deux sites ( Miringoni et Fomboni) 
 amélioration de système d’irrigation par la 

construction de deux petits bassins à Fomboni 
 distribution de l’outillage agricole, 

transplantation des plants d’oignon et semi de la 
tomate à Wallah 

- Nombre de jeunes et femmes 
bénéficiaires du crédit pour monter une  

- AGR/Entreprise 

 

 

 

 

 

 

- Nombre annuel de rupture de stocks 
d’intrants  par catégorie sur le marché 

 

 

 

 

- Taux d’accroissement de la 
production avicole 

 

Résultat attendu 2 : 
Les intrants pour  la production avicole sont 
disponibles et accessibles 
 
Réalisations accomplies : 
 Deuxième formation en technique de production 

donnée par ACTIV 
 Formation des promoteurs en coopérative 

(formation d’un bureau) 
 Finalisation de la convention sur la ligne de 

crédit au profit des aviculteurs 
 Commandes du matériel  avicole, provende 

lancées 
 
Résultat attendu 3 : 
Les principaux produits agricoles pertinents sont 
bien conservés et/ou transformés localement 

 
Réalisations accomplies : 
 
 
 Deuxième formation sur les techniques de 

transformation/conservation (environs 32 
formateurs formés) 

 Mise en place d’une unité de 
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transformation/conservation des produits 
agricoles 

 Acquisition et installation du matériel de 
transformation/conservation 

 Démarrage des travaux de construction du 
deuxième centre de transformation de Miringoni 

 Identification et sensibilisation des bénéficiaires 

pour les formations en techniques de 

conservation et de transformation 

Résultat attendu 4 :  

La commercialisation des principaux produits 

agricoles est assurée de manière efficiente 

 Récolte des tomates, choux, laitue et carotte 

dans les deux sites Fomboni et Miringoni 

 Facilitation d’écoulement des produits  de 

Miringoni vers le marché de Fomboni 

 Location des vedettes Coma 4 pour transporter 

les produits vers Anjouan et Grande comore 
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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 
résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
Note :  
 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 
‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?  
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?  
Pendant l’année il est prévu de mettre en place les infrastructures d’irrigation dans les sites de 
production et de lancer les activités agricoles. Il est prévu également de relancer les activités 
de transformation/conservation dans les deux centres Fomboni et Miringoni et faciliter 
l’écoulement des produits. 
 
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
Bons exemples :  
1- la sécurisation des bénéficiaires par rapport aux problèmes fonciers. le projet a négocié des 
terrains dans l'ensemble de l'ile sur les quels il a installé des jeunes et des femmes pour mener 
des activités agricoles. 
2- le renforcement des capacités de l'ONG d'encadrement en matière des techniques agricoles. 
le projet a sous traité avec ONUDI pour former les techniciens de l'ONG qui vont à leur tour 
former les bénéficiaires. 
3- Appui en matière d'intrant et des semences. le projet a apporté sous forme de don tous les 
équipements nécessaires pour démarrer les activités maraichères. 
  
 
 
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?   
Restructurer les bénéficiaires (avicoles et maraichers) en groupement d’intérêt économique. 
Ceci  pour permettre aux opérateurs qui interviennent dans les filières de bien s’organiser en  
prenant en compte les aspects techniques et financiers qui constituent les facteurs limitant au 
développement de  chaque  filière.  
Réponses aux questions 

1- Le projet CVM  va pouvoir permettre  une insertion sociale des jeunes et femmes de l’ile de 

Mohéli à travers la création de l’emploi des jeunes et femmes, la promotion de la femme dans 

le développement économique de l’Ile et la cohabitation des différentes communautés vivant 

dans l’ile. 

2-  En 2011 il est prévu (ii)  de lancer les activités maraichères dans les trois sites de production 

identifiés (ii) de démarrer les activités avicoles avec les 10 promoteurs sélectionnés et de (iii) 
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commencer les opérations de  conservation, transformation et de commercialisation des 

produits agricoles. De nos jours les trois sites choisis sont en pleine production et de deux de 

ces sites ont fini la récolte des tomates, choux, carotte et la laitue. Il reste seulement la culture 

d’oignon dont la récolte va commencer le mois d’octobre prochain. Le troisième site celui de 

Wallah est en pleine production . 

3- Pour les aviculteurs, les séances de formation ont commencé avec l’ONG ACTIV et l’achat de  

l’outillage avicole en cours.  

4- Quant à la commercialisation des produits, le projet pour pallier au retard sur l’acquisition du 

bateau approprié a loué des vedettes Coma 4 pour transporter des produits vers les iles 

sœurs Anjouan et grande comore.  

5- Le projet CVM est un projet initialement conçu  pour deux ans. Compte tenu des difficultés 

liées au  démarrage  certaines  activités programmées accusent des légers retards. 

Néanmoins, les expériences développées sur le terrain et l’implication des ONGs partenaires 

et des bénéficiaires vont permettre d’obtenir les résultats escomptés. 

6- Dans un avenir proche nous comptons intensifier les campagnes de sensibilisation des 

bénéficiaires et identifier d’autres sites pour d’autres cultures. Pour ce qui est des aviculteurs 

nous attendons la réception des intrants avicoles et de la provende pour lancer la commande 

des poussins d’un jour et démarrer les activités proprement dites le mois prochain. Et pour les 

aspects conservation, transformation le projet compte acheter des chambres frigorifiques à 

température positive pour les conservations des produits frais avant de les expédier dans le 

marché. Nous pensons aussi ouvrir le champ en transformant des fruits en jus et d’autres 

produits comme la banane et les fruits à pain en chips.  

 


