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                                                                   FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)                                                                  
                                                                   ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME 
                                                                    Compte rendu 3em trimestre 2011 

Période couvert 
(Trimestre) 

 Juillet, aout -septembre 2011 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

PBF/ GIN/A-2 Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus défavorisés 
ID(00074798) 

Agence bénéficière:    ONUDI 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

 
Ministères : de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, de l’Environnement, PME de collecte des ordures, 
Associations de Jeunesse, YEN 

Date d’approbation par 
le Comité de Pilotage: 

Mai 2010 

Budget total alloué 1,050,000 USD 

Fonds engagés du 
budget total alloué1  

671,005 USD 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

64% 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 

633,402 USD 
% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

60% 

Date de clôture prévue:  
31 Décembre 2011 

Retard éventuel 
(mois): 

1 mois 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour 
mesurer les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : 
 
Appui aux mouvements de jeunesse et à certains 
groupes de jeunes les plus défavorisés 
 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
L’occupation des jeunes et la création d’entreprises 
sociales de jeunesse sont promues 
 
Indicateur (avec référence au FCP) : 
- Nombre de petites entreprises sociales ou de 

« petits boulots » créés 
- Nombre de projets de jeunesse financés 
- Quantité de produits recyclés et mis sur le marché 

 
 
 
 

Résultats immédiats  
(= produits projet):  
 
La Création d’emploi 
pour les jeunes dans le 
domaine de 
l’assainissement et de 
recyclage de certains 
déchets solides sont 
promues 
 
 
 
 
 

Résultat attendu 1 :  
 
Création d’emploi pour les jeunes dans le domaine de 
l’assainissement et de recyclage de certains déchets 
solides 
 
Réalisations accomplies : 
Les principales réalisations sont  l’achat des 
équipements pour les sites, la formation des 
bénéficiaires, l’inauguration de 2  sites, la réalisation 
de 2 autres sites à 95% et un 3éme à 50% 
 
  
 

Contrainte(s) :  
 

1. 1.  Difficulté d’obtention des sites et des 
autorisations de construire 

2. Méconnaissance de l’un des produits 
(boulets combustibles) par les 
consommateurs potentiels ; donc difficulté 
d’accès au marché 

 
Solution(s) Proposée(s) :   

1. Implication  du Ministère   aux démarches 
pour obtenir les sites et les autorisations 
de construire 

2. Vaste campagne publicitaire autour des 
produits 
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Résultat attendu 2 :  
Financement de projets jeunes à partir d’un 
mécanisme de fonds compétitif 
Réalisations accomplies : 
-La sélection définitive des projets (16 sur 147 de 
soumis), l’organisation d’un séminaire de 
renforcement de capacité des lauréats, l’ouverture de 
comptes bancaires aux lauréats, la signature de 
contrats avec les lauréats, le transfert de 40% de la 
subvention aux lauréats, la formation des formateurs  
et des bénéficiaires à l’employabilité via le sport, le 
transfert de  de la deuxième tranche de 60% de la 
subvention et la Revue à mis parcours des projets 

Contrainte(s) : 
1. Difficulté pour les lauréats d’assurer la 

contribution à hauteur de 25% comme 
c’est demandée 

2. Frais bancaires parfois trop élevés 
3. Faible connaissance des procédures de 

gestion par les lauréats  
 

Solution(s) Proposée(s) : 
Les solutions proposées sont : 

1. réduire la propre contribution et s’assurer 
de son existence avant la sélection du 
projet 

2. Négociation avec la banque pour 
l’obtention de tarifs (frais) modérés 

3. Organisation de réunions des pairs en vue 
pour un partage  d’expériences  et 
l’harmonisation des mécanismes de 
suivi/évaluation. 

 
Contrainte(s) : 
L’état dégradé des maisons des jeunes devant 
abriter les CIC constituent des contraintes pour 
leur rentabilité 

 
Solution(s) Proposée(s) : 
La rénovation des ces maisons de jeunes  et 
l’élaboration de plans d’affaires pour les CIC 
constituent les solutions envisagées pour 
surmonter les contraintes rencontrées 

 

Mise en place des 
centres d’information et 
de communication (CIC) 
fonctionnels  

Résultat attendu 3 :  

  Des Centres d’Information et de Communication (CIC) 
sont mis en place et fonctionnels 

Réalisations accomplies :  
 - l’état des lieux des maisons de jeunes avec le 
personnel sur le terrain,  
-finalisation le protocole d’accord avec le Ministère de 
la Jeunesse pour l’utilisation des maisons de jeunes, ---
-l’élaboration des plans d’affaires pour tous les CIC, la 
soumission de la Stratégie des CIC au Ministère de 
contrepartie et l’acquisition des équipements (à 70%) 

Réalisations accomplies et les défis  à résoudre : 
- Les résultats majeurs atteints par rapport aux résultats et indicateurs : 
1. Dans le volet assainissement,  l’inauguration, de deux (2) centres à Matoto et 

Ratoma le 26 Septembre 2011, où  les travaux ont significativement avancé sur 
les autres sites. 20 associations de jeunes et 12 PME sont impliquées dans la mise 
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en œuvre du volet. En cette première phase du programme, les deux centres 
inaugurés auront permis de créer 123 emplois avant l’extension de l’activité à 
deux autres centres notamment à Dixinn et Matam.  

2. Quant au volet Fonds compétitif, lancé sur toute l’étendue du territoire, 
l’évaluation à mi-parcours ainsi que le paiement de la deuxième tranche ont 
permis de créer un réel motif de soulagement et d’espoir pour les jeunes 
bénéficiaires. 16/174 projets de jeunes ont été financés dans les 6 localités 
couvertes par ce volet. En termes d’équité, cette activité a permis de créer 51 
coopératives et de générer plus de 400 emplois permanents et décents (dont 
190 filles et 215garçons). 

3. Enfin, la visite des maisons de jeunes intervenue en février dernier par les 
experts de l’ONUDI dans les cinq (5) régions ainsi que les réunions avec les 
associations de jeunesse, dans le cadre du volet Centres d’Information et de 
Communication, ont suscité chez les jeunes assez d’espoirs quant aux 
possibilités d’accès à l’information à l’emploi, au financement  et à la 
formation.  
L’achat des équipements et les perspectives d’inauguration très prochaine du 
Centre de Conakry n’ont fait que raviver  ces espoirs. 
Le démarrage effectif de ce projet à travers ses trois (3) volets a surement 
contribué  à favoriser un climat apaisé chez les jeunes pendant la transition, 
par la création d’opportunités  et d’espoirs d’emplois durables. Les progrès 
réalisés à ce jour continuent à entretenir le même espoir en cette période de 
démocratie naissante dans le pays. En effet, il a donné un sens réel de 
perspectives aux jeunes, au-delà même de ceux impliqués dans sa mise en 
œuvre, quant à leur possibilité d’insertion dans la vie socio-économique. Ces 
jeunes comprennent parfaitement qu’une extension de ce genre d’initiatives 
pourrait être un tremplin pour eux d’avoir une part active dans les activités 
génératrices de revenu et de création d’emplois en tant que véritables acteurs 
du développement plutôt que de demeurer en bénéficiaires passifs et 
perpétuels.  
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       Quels résultats additionnels seront atteints avant la fin de cette année ?      
1. Dans le volet assainissement, trois autres sites seront inaugurés d’ici la fin 

de l’année : 2 centres de prétraitement des déchets plastiques et 
l’aménagement intégré de la plage de Taouaya. 

2. Dans le volet fonds compétitif, outre le suivi permanent qui est assuré par 
les Points Focaux sur place,   deux réunions des pairs sont planifiées  en 
vue de renforcer les capacités managériales des lauréats et une   
d’évaluation finale. 

3. Enfin, pour  le volet CIC, deux centres seront équipés, mis en service et 
inaugurés d’ici la fin d’année.  

 

 


