FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
 
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

                    «  Projet: Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix »
                                                   Juillet, Août, Septembre 2010
	Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):  
	UNESCO
	Domaine Prioritaire:
	Promotion de l’Education 
Civique et de la Culture de Paix

	Autorité(s) nationale(s):
	Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education Civique

	Numéro du Programme:
	PBF-GIN-B2 (ID 00074674)

	Nom du Programme:
	Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix

	Budget Total:
	$ 349,922

	Montants engagés: 
	 $ 97,416.99
	Pourcentage du montant approuvé:
	27,8%

	Montants déboursés:
	 $ 2,753.63
	Pourcentage du montant approuvé:
	0,8%

	Date d’approbation/Comité de Pilotage:
	Approuvé par le Gouvernement guinéen le 06 Avril 2010
Mise en place de l’unité du projet composé de la Direction Nationale de l’Education Civique, la Direction de l’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique, et le Point Focal de l’UNESCO 

	Durée du Programme:
	1 an 

	Date de clôture prévue:
	Juin 2011
	Retard éventuel (mois):
	2  mois


	Objectifs:
	Réalisations/Résultats:
	Pourcentage de réalisation:

	Ce projet a pour objectif le maintien de la paix et le renforcement de l’unité nationale à travers une transition apaisée.
Les objectifs spécifiques du projet sont :

1-Informer, sensibiliser, éduquer à la paix, et à la citoyenneté, la jeunesse scolaire et non scolaire y compris militaire par le biais de clubs de la paix scolaires, d’émissions radiophoniques et de formations diverses

2- Installer et rendre fonctionnelles les Alliances pour la Paix dans les 8 régions du pays qui doivent couvrir les garnisons militaires des régions concernées

3-Former à la pratique citoyenne afin que les citoyens et citoyennes participent activement dans la vie civique et plus particulièrement dans le processus électoral
	Le Projet a démarré par cette première activité  qui devait expliquer, présenter les activités à mettre en œuvre, et recueillir l’adhésion des autorités, des acteurs et des bénéficiaires des régions concernées.
1- Mission de travail dans les 8 régions administratives du Pays du 27 Juillet au 10 Août 2010, rencontres avec les autorités régionales préfectorales, conférences débats avec les partenaires sociaux  pour présenter le projet et recueillir l’adhésion des partenaires et des bénéficiaires.
La mission a rencontré 567 acteurs provenant des milieux ci-après, syndicats des enseignants leaders religieux, leaders politiques, Associations des Jeunes , des femmes, communicateurs traditionnel et modernes, journalistes AGP et radio rurales, Associations des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole, Comités civilo-militaire.
2- Approbation des tdrs sur le feuilleton radiophonique sur l’education à la citoyenneté et à la culture de paix 
-Approbation des tdrs sur les activités de formation de l’électorat des partis poltiques à la pratique citoyenne

-Approbation des tdrs pour l’équipement informatique de la coordination du projet

3- Participation à la réunion du Groupe technique inter agence des Points Focaux sur l’évolution des activités PBF  24 Septembre 2010
	mission 100%


	
	
	

	
	
	


	Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

	La mission de terrain effectuée par l’équipe de coordination du projet sous l’égide de la Directrice Nationale de l’Education Civique, Point Focal du projet au niveau du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire, et du chef de la Division Appuis Pédagogiques et multimédias de l’lnstitut National de Recherche et d’Action Pédagogique et le Point Focal de l’UNESCO ont abouti aux résultats suivants :
1- Les autorités régionales à tous les niveaux et les partenaires sociaux ont été largement informés sur le projet

2- Les acteurs clés locaux, (syndicats, leaders politiques, leaders religieux, associations des jeunes, des femmes communicateurs traditionnels et modernes comités civilomilitaire) ont été identifiés et des échanges fructueux ont permis de les intéresser à la mise en œuvre des activités prévues

3- Les prochaines étapes ont été discutées, pour leur part les autorités régionales ont déjà planifié des séances de travail à leur niveau pour préparer les ateliers de formation sur la pratique citoyenne et la constitution des antennes de la paix.
Il est prévu le démarrage des activités de formation de l’électorat des partis politiques sur la pratique citoyenne au cours du mois d’Octobre 2010. Il en est de même de la tenue de l’atelier sur le feuilleton radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et  la culture de paix.
La réalisation des activités de formation ci-dessus dont les Tdrs sont approuvés et les contrats en cours de finalisation est un bon signe dans l’atteinte des résultats par rapport aux objectifs.




� Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.





