FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

	Période couvert (Trimestre)
	Avril – Mai – Juin 2011

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/B-3 : Programme National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration

	Agence bénéficière:  
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Ministère de la Défense, de l’intérieur et de l’information, 
· BIT, UNFPA, UNIFEM


	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	02 Novembre 2009

	Budget total alloué
	500 000$

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	336 357
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	67

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	118 064,87
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	35,1

	Date de clôture prévue: 
	Février 2012
	Retard éventuel (mois):
	6 mois

	Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les effets

	Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

	

	Résultats immédiats 
(= produits projet) avec référence aux Réintégration sociale des anciens FGA démilitarisés et démobilisés

indicateurs: Objectif ou Effet global :

Nombre Ex-FGA et victimes identifiés et recensés
	Résultat attendu 1 : 
· 400 Armes détenues par d’ex-FGA, miliciens et civils ont été collectées, transportées, gérées et détruites.

· 800 ex-FGA sont enregistrés, informés, préparés et formellement  démobilisés



Réalisations accomplies :


· 48 ex-FGA (sur 60 attendus) parmi les bénéficiaires du BIT « formellement » démobilisés.
· Etude des dossiers administratifs des 48 ex-FGA par le service du personnel militaire.
· Consultation médicale et psychologique des 48 bénéficiaires du projet BIT-APROJEC.

	Contrainte(s) : 

· A plusieurs reprises, le message de sensibilisation sur la nécessité et les avantages du désarmement a été convoyé à travers tous les canaux disponibles et ainsi supposé compris par tous. 
· Toutefois on note une certaine réticence de la population à se séparer des armes qu’elle détiendrait.
· Les résultats de l’étude des dossiers administratifs des 26 et des 48 ex FGA sont toujours attendus (salaire et mise en retraite).
· Projet de Loi d’amnistie toujours en cours.
· Revendications répétitives du Collectif des ex FGA de réintégrer l’armée. 
· Impatience des bénéficiaires à voir débuter les activités de réintégration.


Solution(s) Proposée(s) :  

· La solution proposée le trimestre dernier était la suivante : « La sensibilisation sur les différentes activités du PNDDR implique aujourd’hui un éventail plus large d’acteurs : les bénéficiaires eux même, la hiérarchie militaire en charge du programme, les commandants des  brigades de gendarmerie à travers Anjouan, les leaders religieux, les contacts de service avec les bénéficiaires sur terrain. »
· Malgré l’application de la recommandation du Comité de Pilotage de février 2011et celle de la sensibilisation participative, les résultats sont plutôt maigres : 5 armes et une centaine de cartouches récupérées en 3 mois, malgré une certaine implication des autorités civiles et militaires  de terrain. 
· Nécessité d’une concertation avec la partie gouvernementale.



	
·  Nombre d’ex-FGA désarmés et démobilisé classés par sexe, âge et grade et nombre d’armes récupérées

% des ex-FGA satisfaits avec leur réintégration socio-économique
	Résultat attendu 2 : 

· 800 ex-FGA ont étés réintégrés durablement dans la vie civile

· 400 ex-détenteurs illégaux d’armes et des munitions sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle.

· 206 victimes ayant subi des préjudices liés aux actes directs des ex-FGA sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle.


Réalisations accomplies :

· Contrats entre partenaires d’exécution et PNDDR : avec école de pêche déjà signé ; avec CCIA, en cours ; avec SANDUK, en étude.
· 16 projets de réintégration dans le domaine de la pêche ficelés et approuvés.  

	Contrainte(s) : 
· Pas d’activité de réintégration suite au non paiement à ce jour (08/07/2011) du DPD No 11/051 du 11 Mai 2011 au bénéfice de l’Ecole de Pêche pour un montant de 1 465 000 FC, tranche destinée à la formation. Le dossier fongible y relatif est lui aussi « pending ».
· Le budget et le timing octroyé au PNDDR s’avère insuffisant en fonction des activités encore à réaliser surtout pour la réintégration (phase projet pilote et la suite).
· Retard dans le traitement des DPD.




Solution(s) Proposée(s) :  

· Réaction des Finances PNUD/Moroni
· Signature et mise en exécution rapide des contrats avec CCIA et SANDUK.


	
	Résultat attendu 3 : 

Réalisations accomplies : 


	

	

 
	Résultat attendu 4 :


Réalisations accomplies :

	

	Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Note : 

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? 
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes? 


Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
 
Questions :
 
1.     Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 
2.     Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? 
3.     Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 
4.     Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?    
 
Réponses:
 
1. L’objectif global est la consolidation, la culture de la paix et la cohésion sociale à travers la mise en œuvre des mini projets de développement initiés par les bénéficiaires avec l’appui et sous la supervision du programme en synergie avec les partenaires d’exécution : chambre de commerce, école de pêche, mutuelle de micro finance, tous membres de la Société Civile.
2.  A neuf mois de la clôture du projet, l’essentiel des activités ne sont pas réalisées, un faible résultat du désarmement et une certaine incohérence dans l’approche démobilisation (ex FGA en attente d’être repris dans l’armée !) qui retardent l’étape suivante de la réintégration. L’identification des besoins en réintégration des 54 bénéficiaires du projet pilote a été réalisée. 
3. Il est encore tôt pour tirer des conclusions définitives ;  mais à ce stade de mi-parcours, la non appropriation nationale du programme et la non implication des bénéficiaires (ex FGA et victimes) semblent être un handicap majeur dans la mise en œuvre des activités de désarmement et de réintégration. Néanmoins (bon exemple), les rencontres initiées entre victimes, ex FGA ont semé les germes d’un début de réconciliation et cohésion sociales et ont redonné aux ex FGA une certaine place et acceptation dans la société. 
4.  La grosse difficulté est  structurelle : insuffisance des moyens techniques, financiers liés surtout aux attentes et aspirations à la réintégration socio économique. Le temps (dead line mars 2011) trop court encore imparti au programme ne permettra certainement pas, après le projet pilote, la réintégration de 4 fois plus de bénéficiaires (environ 200). 
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