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FONDS DE STABILISATION ET DE RELEVEMENT (SRFF) 
  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1 

1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2010 

Intitulé du Programme & référence 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du 
Programme 

• Intitulé du Programme : Programme 
d’amélioration du système d’information 
et de gestion des données sur les violences 
sexuelles en RDC 

• Réf. du Programme:  
• Réf. Atlas/MDTF: 00075800 

(le cas échéant) 
• Pays : République Démocratique du 

Congo (RDC) 
• Localités : Province du Sud-Kivu et 

District de l’Ituri 
• Secteur/Thème : SGBV 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 
• Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA) 
• Partenaires nationaux (Gouvernements, 

secteur privé, ONGs et autres) :  
- Structures étatiques : Ministère Provincial 

de Genre, Santé et Affaires sociales/Sud-
Kivu, Division provinciale de la Santé 
(DPS)/Sud-Kivu, Division provinciale de 
Genre, Famille et Enfant/Sud-Kivu, 
Direction  provinciale de l’Institut 
National de la Statistique(INS)/Sud-Kivu, 
Bureau de Genre, Famille et Enfant/Ituri 

- ONG nationales : Arche d’Alliance 
(ARAL), Pain pour les Déshérités (PLD), 
Association des Mamans Anti-Bwaki 
(AMAB), Action Justice et Paix (AJP) 

• Autres organisations internationales : 
Cooperzaione Internazionale (COOPI), 
Cooperazione E Sviluppo (CESVI). 

 

Budget du Programme (US$)  Durée du Programme (mois) 
 
Contribution du Fonds: 500.000 US$ 
• le cas échéant, par agence 

 Durée totale: 12 mois 
 
Date de démarrage2: Août 2010 

                                                 
1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 
disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY). 
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Contribution de UNFPA: 63.847,2 US$ 
• le cas échéant, par agence 

Contribution du Gouvernement: 
• (le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)]: 
• (le cas échéant) 
 
TOTAL: 563.847,2 US$ 

  
Date de clôture: Août 2011 
(ou date révisée, le cas échéant): 

Date de clôture opérationnelle3: Décembre 2011 
 
Date prévisionnelle de clôture financière: janvier 
2012 

 

 

 

 
Evaluation du Programme 

 

 Soumis par: 

Evaluation complétée – (à joindre le cas 
échéant)  
     Oui        Non    Date: __________________ 
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas 
échéant) 
     Oui        Non    Date: __________________      

o Nom: Cécile Charot 
o Titre: Chef de bureau décentralisé ai UNFPA 

Goma 
o Organisation participante (“Lead Agency”): 

UNFPA 
o Addresse e-mail:charot@unfpa.org 

 
Liste des abréviations : 
 

- AJP   : Action Justice et Paix 
- AMAB : Association des Mamans Anti-Bwaki 
- ARAL   : Arche d’Alliance 
- COOPI  : Cooperzaione Internazionale 
- CESVI  : Cooperazione E Sviluppo 
- DIVGEFAE : Division du Genre, de la Famille et de l’Enfant 
- DPS  : Division Provinciale de la Santé 
- INS  : Institut National de la Statistique 
- PLD  : Pain pour les Déshérités 
- SGBV  : Violences Sexuelles et Basées sur le Genre 
- SRFF  : Fonds de stabilisation et de relèvement 
- UNDAF : Cadre de planification stratégique des Nations Unies 
- UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

 

I. OBJECTIFS 
 
Le programme vise à renforcer le système d’information et de gestion des données sur les violences 
sexuelles en RDC. Ses objectifs spécifiques sont : 
 

‐ Mettre en place un mécanisme de collecte de données unique et harmonisé sur la prévention et la 
réponse aux violences basées sur le genre ; 

‐ Mettre en place une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences basées sur 
le genre ; 

‐ Assurer  la diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux violences basées 
sur le genre. 

 
                                                 
3 Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en 
informer le MDTF Office.  
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Pour atteindre ces objectifs, le programme a prévu la réalisation de quelques activités dont les principales 
sont : 
 
 

‐ Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants  
‐ Identifier les besoins en information et développer des indicateurs à collecter  
‐ Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux victimes, 

ainsi que sur les actions de prévention (Standard Operating Procédures)  
‐ Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des données  
‐ Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention des 

violences sexuelles  
‐ Mettre en place et rendre opérationnel une base de données intégrée sur la prévention et la réponse 

aux violences sexuelles  
‐ Assurer le traitement et l'analyse des données sur les violences sexuelles  
‐ Réaliser des études transversales sur les violences sexuelles et les interventions  
‐ Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les violences sexuelles à différents niveaux  

 
L’exécution du programme contribue à la réalisation de l’effet 1 du Cadre de planification stratégique des 
Nations Unies (UNDAF), qui se traduit par une gouvernance (politique, administrative et économique) plus 
effective, durable et plus respectueuse des droits humains et de l’égalité du genre. Le produit 6 dudit effet 
est ainsi libellé : « Mécanismes nationaux et politiques publiques renforcés pour l’égalité du genre et la 
lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre ». L’existence des données fiables sur les 
violences sexuelles et celles basées sur le genre (indicateur 1.6.3) est l’un des trois indicateurs retenus pour 
appréhender la réalisation de ce produit. 
 
En définitive, le programme s’emploie à répondre aux besoins en informations et données fiables sur les 
violences sexuelles et celles basées sur le genre, exprimés par le Gouvernement Congolais et bien d’autres 
acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène pour renforcer la stratégique nationale en la matière et 
améliorer la coordination des activités menées à cette fin. 
  

II. RESSOURCES  

 

Ressources financières: 
 
Le programme est exécuté essentiellement avec les fonds SRFF (89%) et ceux de UNFPA (11%). La 
répartition de ce budget entre les activités planifiées a subi quelques réajustements liés au réaménagement 
du calendrier initial de réalisation des activités par rapport à la date de déblocage effectif des fonds (août 
2010), dont le décalage tardif a nécessité des réajustements opérationnels conséquents. En outre, la 
recomposition de l’équipe chargée d’exécuter le programme (janvier 2011) a conduit à la révision 
budgétaire intervenue en mars 2011. Le programme ayant l’ambition de mettre progressivement en place un 
système de collecte des données unique et harmonisé, ce processus nécessite des ressources financières 
supplémentaires pour la consolidation et la pérennisation du système ainsi implanté. 

 
Ressources humaines: 
 

Au total, une équipe d’experts nationaux (dont un chargé de programme, deux chargés de la gestion de la 
base de données intégrée et un chargé d’appui au programme) a été recrutée pour travailler à temps plein sur 
le projet. Supervisée par une spécialiste des questions de violences sexuelles et celles basées sur le genre 
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(staff international), l’équipe est appuyée dans ses diverses tâches par un agent administratif et financier 
ainsi que deux chargés de programme Genre et violences sexuelles (staff national de UNFPA). 

 
 

III.  ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME 

 
UNFPA exécute le programme à travers les partenaires de mise en œuvre, sur la base des protocoles 
d’entente pour la réalisation des activités rattachées aux résultats attendus du programme. Ces partenaires 
(structures étatiques, ONG locales et internationales, Services de coopération internationale des pays 
occidentaux) ont été sélectionnés en raison de leur expertise avérée dans l’exécution des programmes dans 
le domaine SGBV, leur présence remarquable sut le terrain et la qualité de leur travail effectué dans le cadre 
d’autres projets/programmes.  
 
Leur travail consiste à approvisionner les structures d’offre des services (formations sanitaires, maisons 
d’écoute ou d’accompagnement psychosocial, cliniques juridiques, réseaux communautaires…) en fiches de 
collecte vierges et à récupérer les fiches remplies en vue de leur transmission aux bureaux de UNFPA pour 
l’encodage, le traitement et l’analyse des données qui y sont transcrites. Des moyens de communication, des 
matériels et équipements et des ressources financières ont été mobilisés pour permettre le bon déroulement 
de ce processus. En plus de la sensibilisation des communautés sur l’identification des cas de violences 
sexuelles et la référence survivant(e)s dans les structures d’offre des services appropriés, les partenaires sont 
par ailleurs chargés de former les prestataires des services (avec l’appui de l’équipe technique du 
programme) sur le remplissage des fiches et de veiller à la qualité des fiches remplies, avant leur 
acheminement vers le lieu d’encodage, traitement et analyse effectués par l’équipe technique du programme. 
 
Des missions périodiques de suivi des activités sur le terrain ont été conjointement réalisées par l’équipe 
technique du programme et les partenaires étatiques. Les conclusions de ces missions ont fait l’objet de 
l’évaluation des activités du programme dans des réunions organisées à cette fin. L’analyse des rapports 
d’activités des partenaires s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du programme dont la dernière phase se 
fera au terme de celui-ci.   
 

IV. RESULTATS 

 
Au stade actuel, les progrès réalisés depuis le démarrage du programme sont significatifs et probants. En 
effet, la cartographie des interventions, intervenants et besoins non couverts a été actualisée en fin novembre 
2010 et distribuée aux différents acteurs pour exploitation et orientation des activités selon leurs avantages 
comparatifs et en fonction des gaps mis en évidence par la cartographie. En outre, une liste des indicateurs a 
été dressée à partir des besoins en informations et données en matière de SGBV exprimés par les acteurs de 
terrain. Sur la base de cette liste, des outils de collecte des données ont été confectionnés, testés, validés et 
mis à la disposition des prestataires des services qui ont suivi au préalable une formation appropriée. En 
outre, un système de collecte des données a été mis en place, dont le circuit de remontée des données va des 
prestataires des services au staff de l’équipe technique du programme, en passant par les partenaires de mise 
en œuvre. Pour permettre aux acteurs de participer au processus de collecte des données, une ébauche des 
procédures opératoires standards été élaborée en décembre 2010 et leur a été distribuée pour amendements. 
Au cours du même mois, l’équipe technique chargée d’exécuter le programme a commencé 
l’implémentation d’une base de données relationnelle, dans laquelle les données collectées seront stockées, 
traitées et analysées. En attendant la mise ne place effective de ladite base, l’équipe technique a apporté un 
appui au fonctionnement des synergies/commissions de lutte contre les violences sexuelles disséminées dans 
les 11 provinces du pays. Cet appui a permis à ces plateformes de redynamiser leurs réunions mensuelles, 
doter certains de leurs membres en fournitures et matériels de télécommunication, glaner les fiches 



  Page 5 of 10 

renseignant sur les cas incidents identifiés en 2010. Ces fiches ont été transmises à l’équipe technique du 
programme qui en a produira un rapport annuel.  
 
Pour ce qui est de la contribution des partenaires de mise en œuvre du programme (ARAL, PLD, COOPI, 
CESVI, AMAB, AJP, Ministère national de Genre, Bureau Genre/Ituri), elle se résume essentiellement dans 
les activités de formation des prestataires des services sur l’utilisation des fiches de collecte, le test des 
fiches de collecte, l’approvisionnement des structures d’offre des services en fiches de collecte vierges et la 
transmission des fiches remplies aux bureaux UNFPA de Bunia et Bukavu. 

 
 
V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant) 

 
 
Description  budget  
Identification des besoins  97 182,18$
Equipements, matériels 13 961,00$
Personnel 66 050,96$
Suivi et évaluation 7 606,08$
Formation 4 831,50$
Coûts administratifs partenaires (ONG) 8 693,59$
Coûts administratifs UNFPA 15 687,27$
 TOTAL 214 012,58$
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 Indicateurs de 
performance 

Indicateurs 
de 

référence 

Indicateurs
cibles  

Objectifs/ 
Indicateurs 

atteints 

Raisons  
d’éventuel(s)  

écart(s) 

Source de 
verification 

Commentaires  
éventuels 

Résultat 1: le système de collecte de données unique et harmonisé sur les violences sexuelles est mis en place et opérationnel  
 
Résultat 1.1 
Les 
mécanismes 
de collecte de 
données 
existants sont 
inventoriés  

Indicateur 1.1.1 
Nombre de 
mécanismes de 
collecte de 
données existants 
inventoriés  

 
 
 

  
 
Plusieurs 

  
Acteurs 
impliqués dans la 
collecte des 
données SGBV 

Il existe plusieurs 
approches 
méthodologiques 
de collecte mis en 
place par les 
acteurs. La finalité 
du programme est 
d’harmoniser ces 
approches, en vue 
de définir les 
modalités de 
gestion et partage 
des données entre 
les acteurs et 
UNFPA 

Résultat 1.2 
La 
cartographie 
des 
intervenants, 
des 
interventions 
et des besoins 
non couverts 
est mise à 
jour et 
complétée 

Indicateur 1.2.1 
Existence d’une 
cartographie des 
intervenants, des 
interventions et 
des besoins non 
couverts mise à 
jour et complétée 
pour les zones 
ciblées 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

  
 
Document à 
mettre à la 
disposition des 
acteurs 

 

Indicateur 1.2.2 
Existence d'une 

 
 

 
 

 
 

 
L’étude sera réalisée 

 
Rapport de 

 

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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pour les zones 
ciblées  

étude 
mentionnant les 
zones à besoins 
non couverts 

0 1 0 à la fin du 
programme 

l’étude 

Résultat 1.3 
Les besoins 
en 
information 
sur la 
prévention et 
la réponse 
aux violences 
sexuelles ainsi 
que des 
indicateurs à 
collecter sont 
déterminés 

Indicateur 1.3.1 
Existence d'une 
liste d'indicateurs 
SMART sur les 
différentes 
composantes de 
prévention et 
réponse aux 
violences 
sexuelles  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

  
Document mis à 
la disposition des 
acteurs 

 

Résultat 1.4 
Les étapes de 
la collecte sur 
la prévention 
et la réponse 
aux violences 
sexuelles de 
données sont 
validées sous 
forme de SOP 

Indicateur 1.4.1 
Existence de SOP 
sur les différentes 
étapes de la 
collecte de 
données pour les 
différentes 
composantes de 
prévention et de 
réponse aux 
violences 
sexuelles  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

  
Document mis à 
la disposition des 
acteurs 

 

Résultat 1.5 
 

Indicateur 1.5.1 
Nombre d'acteurs 
formés dans la 
collecte de 
données selon la 
thématique  

 
 

0 

 
 

Plusieurs 

 
 

252 (dont 
213 en Ituri 

et 39 au 
Sud-Kivu)  

  
 
Remplissage des 
fiches de collecte 
dans les 
structures d’offre 

La formation se 
fait en cascade 
(formation des 
formateurs, 
formation des 
prestataires des 
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des services services…). En 
Ituri, la formation 
des formateurs a 
eu lieu en octobre 
2010, ce qui a 
permis aux 
formateurs de 
poursuivre cette 
activité en 
novembre et 
décembre. Au 
Sud-Kivu, la 
formation des 
formateurs a été 
réalisée en 
décembre 2010 

Indicateur 1.5.2 
Proportion 
d'acteurs 
impliqués dans la 
collecte de 
données  

  
 

Plusieurs 

 
 
 

 Participation des 
acteurs dans le 
circuit de la 
remontée des 
données 

Le processus de 
collecte inclut les 
prestataires des 
services aux 
survivant(e)s, les 
partenaires de 
mise en œuvre du 
programme et les 
acteurs impliqués 
dans la lutte 
contre les 
violences 
sexuelles 

Indicateur 1.5.3 
Nombre de 
nouvelles 
synergies 
territoriales mises 
en place  

 
 

0 

 
 
 

 
 

0 
 

   
Le programme a 
redynamisé les 
synergies 
existantes 
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Indicateur 1.5.4 
Proportion des 
synergies 
équipées  

 
0 

 
Plusieurs 

 

 
0 

  Le programme 
appuyé le 
fonctionnement 
des synergies 
(fournitures et 
matériels pour 
l’organisation des 
réunions) et doté 
leurs membres en 
moyens de 
communication 
(téléphones 
portables et cartes 
de crédits) 

Indicateur 1.5.5 
Proportion 
d'intervenants de 
la collecte de 
données 
approvisionnés en 
outils de collecte 
de données  

     Il est difficile 
d’évaluer le 
nombre des 
structures qui 
collectent les 
données, dans la 
mesure où 
l’opération 
concerne toutes 
les structures 
d’offre des 
services 

Résultat 1.6 
Le recueil et 
la 
transmission 
des données 
sur les 
violences 
sexuelles sont 
réalisés  

Indicateur 1.6.1 
Existence d'une 
liste d'indicateurs 
renseignés 
périodiquement 
pour chaque 
composante de la 
prévention et de 
la réponse aux 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

  
Document mis à 
la disposition des 
acteurs 
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violences 
sexuelles 

Résultat 2 : Le traitement, le stockage et l'analyse des données sur les violences sexuelles sont réalisés 
Résultat 2.1 
Une base de 
données intégrée 
sur la 
prévention et 
sur la réponse 
aux violences 
sexuelles est 
mise en place est 
opérationnelle 

Indicateur 
2.1.1 
existence d'une 
BD intégrée 
fonctionnelle 
sur la 
prévention et 
la réponse aux 
VS  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
La base est en train 
d’être implémentée 

 
 
Disponibilité de 
la base au bureau 
de UNFPA 

 

Résultat 2.2 
Le traitement et 
l'analyse des 
données sur les 
violences 
sexuelles sont 
réalisés  

Indicateur 
2.2.1 
Nombre 
d'analyses 
générées avec 
la BD intégrée  

 
 

0 

 
 
Plusieurs 

 
 

0 

 
 
La base est en train 
d’être implémentée  

 
 
Rapports 
d’analyses 

 

Résultat 3 : La diffusion et le partage de l'information sur les violences sexuelles est effective  
Résultat 3.1 
Le partage 
d'information 
sur les violences 
sexuelles est 
assuré  

Indicateur 
3.1.1 
Nombre de 
briefing notes 
rédigés  
  

 
 

0 

 
 

Plusieurs 

 
 

1 

 
 
La base est en train 
d’être implémentée 

 
 
Disponibilité de 
la base au bureau 
de UNFPA 

 

 Indicateur 
3.1.2 
Nombre de 
rapports 
semestriels et 
annuels sur les 
VS rédigés  

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
La durée du 
programme n’a pas 
encore atteint 6 mois

 
 
Rapports 
d’analyses 

 

 


