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FONDO ESPAÑOL PARA EL LOGRO DE LOS  

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  

 

 

Participating UN Organization(s) 

 

(if joint programme, indicate the lead agency) 

 

 Sector(s)/Area(s)/Theme(s) 

 

 

 Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) - Agencia líder. 

 Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultua (FAO). 

 Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). 

 

Ambiente y Cambio Climático 

 

Programme/Project Title 

 

 Programme/Project Number 

 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad 

Ambiental ante el Riesgo Climático en 

Guatemala. 

GTM – Project # 00067167 

 

Programme/Project Cost  

[Sharing - if applicable] 

 

 Programme/Project [Location] 

 

Guatemala 

[Fund Contribution):   USD 3,600,000.00 

 

 Region (s): Corredor Seco del Nor oriente del País.   

Govt. Contribution:   USD   Governorate(s): 6 departamentos del Corredor 

Seco: El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, 

Jutiapa y Baja Verapaz. 

 

Agency Core 

Contribution:  
    

Other:   District(s): Área Demostrativa: 6 municipios de 

Baja Verapaz (Salamá, San Miguel Chicaj, 

Rabinal, Cubulco, El Chol y Granados). 

 

TOTAL:  USD 3,600,000.00    
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Final Programme/ Project Evaluation 

 

3 de febrero de 2012 

 Programme/Project Timeline/Duration 

 

3.5 años 

 

Evaluation Done 
1
        Yes          No 

 

Evaluation Report Attached       Yes       No 

Overall Duration  

Overall start and end date of the programme/ project 

 

3 de agosto de 2008 al 3 de febrero de 2012 

 

Original Duration  

Original start and end date of the programme/ project 

 

3 de agosto de 2008 al 3 de agosto de 2011 

 

Programme/ Project Extensions  

List all approved extensions with dates 

 

 Extensión de 6 meses, aprobada por el 

Secretariado del F-ODM el 04 de Enero de 

2011. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Evaluación final en proceso de contratación.  

Report Formatting Instructions: 

 Number all sections and paragraphs as indicated below. 

 Format the entire document using the following font: 12point _ Times New Roman & do not use colours. 
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a. Provide a brief introduction to the programme/ project (one paragraph) 

 

El Programa Conjunto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el Riesgo 

Climático en Guatemala” desarrolló mecanismos para fortalecer la gobernabilidad ambiental, 

especialmente la gobernabilidad del agua, para fortalecer la capacidad de adaptación al 

Cambio Climático, sobre todo por parte de la población más pobre, de manera democrática e 

incluyente, a nivel subnacional en 6 departamentos del Corredor Seco (Jutiapa, Jalapa, 

Chiquimula, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz) y en un área demostrativa conformada por 6 

municipios de Baja Verapaz (Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, El Chol y 

Granados). Fue puesta al servicio del Programa las experiencias de 3 Agencias del Sistema de 

Naciones Unidas (PNUD, FAO y UNICEF) y de 4 instituciones del Gobierno de Guatemala 

(MARN, MAGA, MSPAS y SEGEPLAN) las que, mediante relaciones sinérgicas, pusieron 

sus particulares experiencias institucionales para el logro de los resultados del Programa. 

 

b. List programme/project outcomes and associated outputs as per the approved Project  

  Document. 

 

Outcomes Outputs 

EFECTO 1: Las instituciones 

gubernamentales de la región del Corredor 

Seco generan propuestas para implementar 

coordinadamente los instrumentos de política 

pública en torno a la gobernabilidad 

Ambiental. 

 

Producto 1.1: Los gobiernos municipales e 

instituciones gubernamentales del Corredor 

Seco cuentan con instrumentos para la 

construcción y/o la implementación  de 

políticas  públicas en torno a la 

gobernabilidad ambiental, para favorecer la 

adaptación al cambio climático. 

 

Producto 1.2: Gobiernos municipales e 

instituciones del Corredor Seco disponen de 

una agenda compartida para fortalecer la 

gobernabilidad ambiental y que favorece la 

adaptabilidad al cambio climático. 

 

Producto 1.3: Se elabora e implementa un 

Plan de comunicación, incidencia y alianzas 

sobre adaptación al cambio climático y su 

vínculo con los ODM’s con las autoridades 

nacionales competentes. 

 

Producto 1.4: El PC cuenta con una eficiente 

estructura de coordinación y administración 

así como actividades de seguimiento y 

evaluación conjuntas.  

 

END OF PROJECT/PROGRAMME REPORT 
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EFECTO 2: Las familias y las 

organizaciones comunitarias participan 

activamente en la toma de decisiones para 

gestionar el ordenamiento de los recursos 

naturales del corredor seco. 

Producto 2.1: Las comunidades, 

municipalidades y mancomunidades de 

municipios cuentan con conocimientos y 

habilidades para el uso de los recursos agua, 

suelo y bosque, para la adaptabilidad al 

cambio climático. 

 

Producto 2.2: Acuerdos municipales para la 

gestión de los recursos  agua, suelo y bosque 

establecidos con participación social para 

favorecer la adaptabilidad al cambio 

climático. 

 

Producto 2.3: Los consejos municipales (del 

área demostrativa) conocen y retroalimentan  

el Sistema nacional de planificación 

territorial.  

 

Producto 2.4: Organizaciones comunitarias 

realizan auditoria social para apoyar el 

cumplimiento de los acuerdos sobre 

ordenamiento territorial. 

 

EFECTO 3: Las comunidades, gobiernos 

municipales y mancomunidad realizan buenas 

prácticas de uso integral del agua (consumo 

doméstico y agricultura sostenible). 

Producto 3.1: Las comunidades, 

municipalidades y mancomunidades cuentan 

con conocimientos y habilidades para el uso 

integral del agua. 

 

Producto 3.2: Revisar, desarrollo y/o 

actualización de los Planes municipales de 

uso integral del agua. 

 

Producto 3.3: Experiencias para el mejor 

aprovechamiento del agua y disminución de 

daños desarrolladas, sistematizadas y 

difundidas. 

 

Producto 3.4: Acuerdos municipales 

establecidos para la utilización adecuada de 

los recursos naturales que privilegian el 

consumo doméstico del agua y la agricultura 

sostenible (marcos legales). 
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EFECTO 4: Las instituciones 

gubernamentales, las comunidades, los 

gobiernos municipales y mancomunidades del 

Corredor Seco negocian esquemas de pago o 

compensación de servicios ambientales con 

énfasis en el recurso hídrico. 

Producto 4.1: Las instituciones 

gubernamentales, comunidades, 

municipalidades y mancomunidades cuentan 

con conocimientos y habilidades sobre riesgos 

y servicios ambientales con énfasis en los 

hídricos en el marco del cambio climático. 

 

Producto 4.2: Portafolio de valoraciones y 

servicios ambientales desarrollado 

participativamente. 

 

Producto 4.3: Propuestas de  sistemas de 

pago y/o compensación de servicios 

ambientales con énfasis en los hídricos. 

 

 

 

c. List the UN overall strategy, e.g.: MDGs, National Priorities, UNDAF outcomes, etc.  

 

 El Programa se enmarcó dentro del mandato del Sistema de Naciones Unidas a tener un rol 

catalizador y de apoyo a acciones que tienen como fin el evitar que la violación del 

derecho humano a tener agua limpia y saneamiento destruya el potencial humano a gran 

escala. 

 

 El Programa contribuyó al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

específicamente el Objetivo 7 (asegurar la sostenibilidad ambiental) y tuvo impactos en los 

Objetivos 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), 4 (reducir la mortalidad infantil) y 

5 (mejorar la salud materna). 

 

 El Programa respondió a las prioridades del Gobierno de Guatemala de atender la 

problemática de gestión de los recursos naturales y contribuyó a la implementación de la 

Política Nacional de Cambio Climático y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 

 El Programa atendió los resultados del UNDAF siguientes: (1) la pobreza se reduce a 

través de un crecimiento económico sostenible, incluyente y equitativo; y, (2) aumento de 

la cobertura, acceso y calidad de los servicios sociales básicos con especial atención a las 

personas en mayor desventaja. 
 

d. List primary implementing partners and stakeholders including key beneficiaries. 

 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República 

(SEGEPLAN). 

 Municipalidad de Rabinal. 

 Municipalidad de Cubulco. 

 Municipalidad de El Chol. 

 Municipalidad de Granados. 

 Municipalidad de San Miguel Chicaj. 

 Municipalidad de Salamá. 

 Municipalidad de Huité. 

 Municipalidad de Zacapa. 

 Municipalidad de Cabañas. 

 Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán. 
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 Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán. 

 Municipalidad de El Jícaro. 

 Municipalidad de Morazán. 

 Municipalidad de Agua Blanca. 

 Municipalidad de Asunción Mita. 

 Municipalidad de Santa Catarina Mita. 

 Municipalidad de Atescatempa. 

 Municipalidad de Monjas. 

 Municipalidad de Jalapa. 

 Municipalidad de San Luis Jilotepeque. 

 Mancomunidad de Municipios del Valle de Baja Verapaz para el Fortalecimiento y 

Desarrollo (MANCOVALLE). 

 Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 Mancomunidad de Municipios Montaña El Gigante. 

 Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN). 

 Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural (FUNCAFE). 

 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 

 Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE). 

 Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) 

 Comités de micro cuencas de Teculután, Huité y Pasabién (Zacapa), El Hato (El 

Progreso), Tacó (Chiquimula), Mongoy (Jutiapa), Dolores y Cachil (Baja Veapaz). 

 Comunitarios y líderes comunitarios, hombres y mujeres, de las micro cuencas de Cachil 

(Salamá), San Miguel (San Miguel Chicaj), Xesiguán (Rabinal), El Zope (Cubulco), La 

Virgen (El Chol) y Pamacal (Granados). 

 

 

 

 

 

a. Report on the key outputs achieved and explain any variance in achieved versus planned 

results.  
 

 El Programa impulsó en los 6 departamentos del Corredor Seco (Zacapa, Chiquimula, El 

Progreso, Jutiapa, Jalapa y Baja Verapaz) una serie de instrumentos de planificación 

pública para que instituciones gubernamentales nacionales y locales actúen 

coordinadamente para fortalecer la gobernabilidad ambiental en esa región.  

 

Entre dichos instrumentos están 17 políticas públicas municipales para la gestión 

ambiental, 2 políticas públicas departamentales para la gestión hidroforestal (Chiquimula y 

Baja Verapaz) y 1 política pública de seguridad alimentaria y nutricional en Baja Verapaz, 

un compendio de instrumentos de políticas públicas y 1 Agenda Compartida para 

fortalecer la gobernabilidad ambiental en el Corredor Seco.   

 

La meta planificada era de “al menos una política pública municipal de gobernabilidad 

ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático elaborada en, al menos, un 

municipio de cada departamento del corredor seco”. Está meta se logró superar porque se 

dieron condiciones técnicas, políticas y administrativas que permitieron trabajar más allá 

de lo planificado.  En el departamento de Chiquimula los representantes institucionales, 

autoridades municipales y sociedad civil, no manifestaron interés porque el Programa les 

apoyara en la formulación de políticas municipales pero, en cambio, solicitaron apoyo para 

formular una política departamental hidroforestal. 

 

Una Mesa de Diálogo departamental en Baja Verapaz y una municipal en Jalapa, fueron 

organizadas por el Programa y funcionan para que representantes de la sociedad civil, de 

instituciones gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, discutan y 

propongan alternativas de solución a los principales problemas ambientales, 

II. ASSESSMENT OF PROGRAMME/ PROJECT RESULTS 
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principalmente los relacionados con los recursos hídricos y forestales. Estos productos no 

estaban previstos en el documento de proyecto (PRODOC), pero las condiciones locales 

de ingobernabilidad ambiental demandaron la conformación de dichas Mesas, como 

espacios de diálogo y de propuesta. 

 

Además, un plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio 

climático y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue elaborado e 

implementado, para llevar a la población del área demostrativa del Programa mensajes 

relacionados con los temas trabajados. Este producto no estaba previsto en el PRODOC, 

pero se incluyó en la revisión sustantiva aprobada por el Comité Directivo Nacional el 29 

de julio del 2009. 

 

 Los conocimientos y las habilidades respecto a la gestión de los recursos naturales, por 

parte de los distintos actores del departamento de Baja Verapaz, se manifestaron en la 

participación activa que tuvieron en la elaboración de la línea base e  inventario de 

recursos naturales en microcuenca abastecedoras de agua en Baja Verapaz. Además, la 

sensibilización a los tomadores de decisión en talleres y giras de estudio en el ámbito 

nacional e internacional provocó una incidencia en la orientación de la inversión en los 

municipios para ejecutar 19 proyectos de manejo de recursos naturales y productivos que 

fueron propuestos por los consejos comunitarios de desarrollo e incorporados a las 

propuestas de inversión municipal 2012 en los municipio del área demostrativa del 

Programa. 

 

 Las autoridades municipales y los consejos comunitarios de desarrollo tomaron mayor 

conciencia en cuanto a mejorar la gestión de los recursos naturales, lo que se evidencia en 

la emisión de 3 acuerdos municipales (ordenanzas municipales), mediante los cuales en los 

municipios de Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal se orienta el uso productivo 

sostenible de los recursos naturales agua, suelo y bosque. 

 

Ahora se reconoce que son las Oficinas Forestales Municipales las que, en cada 

municipalidad, asumen el control del manejo de los recursos naturales, especialmente del 

bosque, por las repercusiones que este recurso tiene en la degradación del suelo y 

disminución de cantidad y calidad del agua.  

 

 Las municipalidades con las que el Programa trabajó reconocen ahora que es necesario 

actualizar y/o realizar planificación municipal, en coordinación estrecha con la Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) y las 

Direcciones Municipales de Planificación. En este sentido, el Programa contribuyó, junto a 

otras instituciones, para que en 5 municipios del área demostrativa (Salamá, San Miguel 

Chicaj, Rabinal, El Chol y Cubulco) se actualizaran participativamente los Planes de 

Desarrollo Municipal y en 1 municipio (Granados) se iniciara la formulación de dicho 

Plan. En estos Planes quedó claramente definida la importancia de la gestión de los 

recursos naturales y, sobre todo, identificadas acciones para mejorar la adaptación de la 

población al cambio climático.  

 

 Al inicio de las operaciones del Programa se identificó que en los municipios del corredor 

seco no existían planes de uso integral del agua, por lo que  fue necesario impulsar la 

formulación de estos, visualizados como instrumentos para orientar acciones para el uso 

del agua en la agricultura y para el consumo humano. El Programa apoyó procesos de 

planificación participativa del uso integral del agua en los municipios de Rabinal y San 

Miguel Chicaj, porque en ellos se dieron las condiciones políticas necesarias. Los planes 

fueron aprobados por los respectivos concejos municipales.  

 

Es importante hacer notar que estos planes consideran diagnósticos de: (a) la oferta 

hídrica, identificando 105 fuentes de agua en Rabinal y 77 fuentes de agua en San Miguel 

Chicaj, así como caudal, uso y estado de protección de estas fuentes; y (b) la demanda 

hídrica: consumo doméstico y uso agrícola, entre otros. Este análisis dio el balance hídrico 



 8 

en los municipios indicados, destacando que, para el 2020, se prevé que de no hacerse 

nada con la forma de uso, consumo y administración del agua, y con la tendencia en el 

crecimiento poblacional, en el municipio de San Miguel Chicaj se tendrá un déficit hídrico 

y en Rabinal la población estará muy cerca de sufrir crisis por la falta de agua. Por tanto, 

las acciones que han quedado plasmadas en los planes son estratégicas para hacer una 

mejor gestión del recurso hídrico. 

 

 En el área demostrativa, el Programa conformó una red de más de 100 promotores 

voluntarios e igual número de Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CEA), como estrategia 

para generar y difundir buenas prácticas productivas orientadas a la adaptación al cambio 

climático entre 920 familias del corredor seco del departamento de Baja Verapaz. Producto 

de este esfuerzo, se implementaron 349 hectáreas de sistemas agrosilvopastoriles; de las 

cuales 234 hectáreas corresponden a sistemas agroforestales y 115 hectáreas a sistemas 

silvopastoriles. Así mismo, se lograron reforestar 250 hectáreas y 220 hectáreas de 

bosques mixtos y  latifoliados son protegidas, logrando ingresar 328 hectáreas a los 

Programas de Incentivos Forestales (PINFOR y PINPEP) en coordinación con la 

MANCOVALLE y las municipalidades. 

 

 El Programa promovió 23 experiencias de buenas prácticas agrícolas  para la adaptación al 

cambio climático, de las cuales 10 (el 43.5%) tuvieron  mayor aceptación por los 

productores, entre las que se encuentran: sistemas agroforestales por regeneración natural, 

cercas vivas, barreras vivas, labranza mínima, manejo de rastrojo a través de no quema, 

mejoras en densidades de siembra y cultivo de hortalizas nativas, entre otras. 

 

El Programa seleccionó 3 experiencias para su sistematización, siendo estas: (1) Manejo 

de rastrojo mediante la no quema; (2)  Sistemas agroforestales por regeneración natural y 

(3) Uso de abono de zompopo (Atta sp.) en la producción hortícola familiar. 

Adicionalmente, en el marco de un Convenio con la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, se realizó un estudio de evaluación de 

escorrentía, determinándose que el tratamiento con acequias presenta menos erosión y más 

agua infiltrada. 

 

 Dentro de la dinámica de fortalecimiento de la gestión del recurso agua, el Programa 

apoyó en Rabinal y San Miguel Chicaj procesos que culminaron con la aprobación, por 

parte de los gobiernos municipales, de 2 acuerdos municipales. La participación de los 

respectivos consejos municipales de desarrollo fue de mucha importancia para la 

formulación de las citadas ordenanzas municipales. 

 

 El Programa apoyó técnica y financieramente a 6 comisiones municipales del área 

demostrativa, para que realicen el seguimiento de los Planes de Desarrollo Municipal. Aqui 

existió una variación con lo previsto en el PRODOC ya que inicialmente se tenía 

planificado que grupos de comunitarios realizarían la vigilancia de los recursos naturales. 

Sin embargo, el alcance de este resultado es mayor con las comisiones de seguimiento, 

integradas por representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales, municipalidades y población. 

 

 Con apoyo del Programa, 32 comunidades implementaron acciones y medidas para el uso 

integral del agua con apoyo de las municipalidades. 

 

 Se formularon 6 Planes Municipales de Agua y Saneamiento en el área demostrativa del 

Programa de los cuales 3 (Rabinal, San Miguel Chicaj y El Chol) fueron aprobados por los 

respectivos concejos municipales, como instrumentos de política pública para orientar 

inversiones municipales en esos sectores. 

 

 Tres sistematizaciones realizadas sobre “Tecnologías alternativas de abastecimiento de 

agua y saneamiento para comunidades”, una “Guía para la concesión de servicios 

municipales de agua y saneamiento” y un “Compendio de normas, leyes y reglamentos 
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para servicios de agua”. 

 

 Se logró que el Concejo Municipal de Rabinal emitiera un acuerdo municipal mediante el 

que se declaró de utilidad pública a la microcuenca de Xesiguán, por ser esta la principal 

abastecedora de agua para consumo de la población de la cabecera municipal.  

 

 Se impulsó,  en 6 departamentos del Corredor Seco,  procesos que sentaron las bases para el 

establecimiento de mecanismos de pago o compensación por servicios ambientales, 

contando ya con una experiencia comunitaria local exitosamente implementada en las 

aldeas de San Rafael y Pacaní del municipio de San Miguel Chicaj, y en marcha 

mecanismo de compensación por servicio ambiental hídrico en los municipios de Rabinal y 

San Miguel Chicaj, ambos en el departamento de Baja Verapaz. 

 

El programa de capacitación comunitaria en Cambio Climático y Servicios Ambientales 

desarrollados generaron conocimientos y habilidades en los temas de bienes y servicios 

naturales, con lo que se logró fortalecer la conciencia pública ciudadana en el manejo y 

conservación de los mismos, incorporando el tema al acervo cultural de la región del 

Corredor Seco; donde el 100 % de los funcionarios públicos  entrevistados  y capacitados 

por el PC-FOGARCLI, considera que se han generado cambios a partir de las 

capacitaciones impartidas. 

 

b. Who have been the primary beneficiaries and how they were engaged in the programme/ 

project implementation? Provide percentages/number of beneficiary groups if relevant.  

 

 Los beneficiarios directos en el tema de Política Ambiental son 17 gobiernos municipales 

y 6 departamentales, ya que, al tener sus políticas formuladas de manera participativa y 

otros instrumentos, disponen de orientaciones para la gestión municipal/departamental 

para fortalecer la gobernabilidad socio ambiental.   

 

Es importante destacar el involucramiento de las autoridades locales,  técnicos 

municipales, representantes institucionales de gobierno, sociedad civil y líderes 

comunitarios en la formulación de las políticas y la Agenda Compartida, lo que constituye 

una base de las necesidades locales reales en temas ambientales y, al ser validadas y 

aprobadas por los  Concejos Municipales y los Consejos Departamentales de Desarrollo, 

respectivamente, serán asumidas en sus agendas del trabajo de las municipalidades como 

instrumentos para orientar recursos técnicos y financieros necesarios para atender 

problemas de gobernabilidad ambiental y de recursos naturales. 

 

 920 familias de 36 comunidades de 6 microcuencas abastecedoras de agua a los 

principales lugares poblados de los municipios del Corredor Seco de Baja Verapaz fueron 

beneficiadas con las buenas prácticas productivas con orientación a la adaptación al 

cambio climático, promovidas por el Programa. 

 

 36 consejos comunitarios de desarrollo fueron fortalecidos por el Programa para la 

planificación y gestión de proyectos de manejo de recursos naturales. 

 

 6 corporaciones municipales y 1 mancomunidad (MANCOVALLE) fueron fortalecidos 

por el Programa en la planificación y gestión de los  recursos naturales agua, suelo y 

bosque. 

 

 Los beneficiarios principales de las medidas de agua y saneamiento impulsadas por el 

Programa fueron hombres, mujeres y niños, así como docentes y alumnos de las 

comunidades y escuelas ubicadas en las microcuencas seleccionadas en los municipios de 

Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, Granados y El Chol. Se capacitaron a todos 

los beneficiarios y se logró la participación directa de ellos a través del aporte tripartito 

entre municipalidad, comunitarios y Programa para la implementación de los modelos 
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demostrativos en agua y saneamiento. 

 

 Los beneficiarios en los temas de agua y saneamiento se detallan a continuación: 

 

‒ Comunitarios 

o Hombres: 2,644 

o Mujeres: 2,782 

o Niños <15 años: 1,328  

o Niñas <15 años: 1,385  

o Niños <5 años: 773 

o Niñas <5 años:  790 

 

‒ Escolares 

o Maestros: 156 

o Maestras: 270 

o Niños: 4,154 

o Niñas: 3,959 

 

 6,780 personas fueron capacitadas por el Programa en temas relacionados con el Cambio 

Climático y los bienes y servicios naturales y, entre ellas, se incluyen líderes (hombres y 

mujeres) de  114 comunidades del Corredor Seco, fortaleciéndose a   138 organizaciones 

locales y  10 comités de micro cuencas. Además, se capacitaron a funcionarios públicos de 

instituciones de gobierno central y de municipalidades. 

 

 La información y capacitaciones promovidas por el Programa generaron condiciones, que 

facilitaron la formulación participativa de políticas, planes y normativas municipales para 

mejorar la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.  

 

c. Report on how achieved outputs have contributed to the achievement of the outcomes and 

explain any variance in actual versus planned contributions to the outcomes. Highlight any 

institutional and/ or behavioural changes amongst beneficiaries at the outcome. 

 

 Las 17 políticas públicas ambientales municipales, 3 políticas departamentales, 6 planes 

municipales de desarrollo, 6 planes municipales de agua y saneamiento y 2 planes 

municipales de uso integral del agua; así como la Agenda Compartida para Fortalecer la 

Gobernabilidad Socioambiental en el Corredor Seco y el plan de comunicación, incidencia 

y alianzas; son instrumentos que se elaboraron con apoyo del Programa para favorecer la 

adaptación al Cambio Climático por parte de las poblaciones del Corredor Seco. Con estos 

Productos se logró el Resultado (Efecto) que buscaba que las instituciones públicas de esa 

región generaran propuestas para implementar coordinadamente instrumentos de política 

pública en torno a la gobernabilidad ambiental. 

 

Complementariamente, el Programa apoyó la conformación y consolidación de la Mesa de 

Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz y la Mesa de Diálogo Hidroforestal del municipio 

de Jalapa, como espacios de diálogo, análisis y propuesta de soluciones a la problemática 

que afrontan los recursos hídricos y forestales de dichas jurisdicciones. Estas Mesas se 

constituyeron en instancias idóneas para generar propuestas en torno a la gobernabilidad 

ambiental y en la de Baja Verapaz se formuló un plan estratégico para combatir la 

ilegalidad forestal y la Política Hidroforestal departamental, los cuales fueron aprobados 

por el Consejo Departamental de Desarrollo. 

 

 La capacitación, estudios realizados, planificación e incidencia realizada a nivel de 

alcaldes municipales, autoridades departamentales, consejos de desarrollo y comisiones 

departamentales de medio ambiente (CODEMA) y de seguridad alimentaria y nutricional 

(CODESAN), entre otros, permitió considerar entre las gestiones el manejo de los recursos 

naturales en el departamento de Baja Verapaz. De esa forma, se logró la participación 
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activa de familias y organizaciones comunitarias (consejos de desarrollo) en la toma de 

decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales. Esto se logró mediante 

el proceso siguiente: 

 

‒ El Consejo Departamental de Desarrollo de Baja Verapaz (CODEDE) aprobó las 

orientaciones para la preparación del anteproyecto de inversión departamental 2012, lo 

que permitió conformar una propuesta integral de inversión, incluyendo proyectos de 

manejo de los recursos naturales, productivos, agua y saneamiento entre otros ejes de 

desarrollo departamental. 

 

‒ El CODEDE de Baja Verapaz aprobó la propuesta de inversión departamental 2012, 

destacándose la incidencia del Programa para que se incorporaran proyectos de manejo 

de los recursos naturales, seguridad alimentaria y agua y saneamiento, quedando 

planificada la inversión de la siguiente forma: 5% para proyectos de manejo de 

microcuencas y de recursos naturales, 10% para proyectos productivos y de seguridad 

alimentaria, 25% para agua y saneamiento y 60% para otros ejes, tales como educación 

e infraestructura.  

 

‒ El Programa incidió en los patrones culturales de las familias con las que trabajó en el 

área demostrativa, especialmente de los campesinos, principalmente en lo que respecta 

a la forma tradicional de hacer agricultura. Esto se logró mediante la promoción de 

experiencias de 23 prácticas agrícolas que permiten, de alguna manera, convivir con 

los fenómenos ambientales cambiantes. Estas prácticas fueron aceptadas por las 

familias debido a: (a) bajo costo, (b) fácil de implementar, y (c) incrementos en los 

rendimientos. 

 

 Los productos alcanzados por el Programa en los temas de agua y saneamiento permitieron 

aportar a la solución de necesidades básicas, evitando que las comunidades continuaran 

siendo focos de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas que son utilizadas 

por los habitantes como fuentes abastecedoras de agua para consumo humano. Durante el 

proceso de obtención de los productos se logró dotar a personal técnico del Área de Salud 

de Baja Verapaz (Inspectores de Saneamiento Ambiental) y a los gobiernos municipales, 

de conocimientos  e instrumentos de gestión para realizar un uso adecuado del agua y, 

además, para implementar acciones orientadas a evitar la contaminación de ese vital 

líquido. 

 

 Los intensos procesos de capacitación, a través de talleres y giras de campo, realizados por 

el Programa,  lograron que las comunidades, municipalidades, instituciones de gobierno y 

sociedad civil,  cuenten con los conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios 

ambientales, con énfasis en los hídricos. Además, el desarrollo participativo de un 

portafolio de valoraciones y servicios ambientales, en el que se describe y valora la oferta 

de estos  servicios ambientales,  sentó las bases para generar las  propuestas de  sistemas 

de pago y/o compensación por servicios ambientales con énfasis en los hídricos,  logrando 

que en  algunas  comunidades de San Miguel Chicaj y en  la mancomunidad de municipios  

del valle de Baja Verapaz para el fortalecimiento y desarrollo (MANCOVALLE)  se 

estableciera  y negociara,  a través de un capital semilla,  un esquema de compensación por 

servicio ambiental hídrico para dos microcuencas de Baja Verapaz.  

 

d. Explain the overall contribution of the programme/ project/ to strategy, e.g.: MDGs, National 

Priorities, UNDAF outcomes, etc. 
 

 

Tomando en cuenta que el propósito del Programa fue el fortalecimiento de la gobernabilidad 

ambiental, especialmente la gobernabilidad del recurso agua, se puede afirmar positivamente 

que se contribuyó directamente al logro del ODM 7 (sostenibilidad ambiental) y sus metas y, 

de manera indirecta, contribuyó al logro del ODM 1, ya que a través de la capacitación, 

asistencia técnica y la implementación de buenas prácticas agrícolas, diversificación de 
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cultivos en huertos familiares y semillas mejoradas se contribuyó a la erradicación de la 

pobreza y del hambre.  

 

En cuanto al ODM 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, y el ODM 5, 

mejorar la salud materna, el Programa realizó la capacitación de madres, maestros y escolares 

y promovió la aplicación de buenas prácticas de agua y saneamiento, con lo que se tendrá un 

efecto positivo en reducción de enfermedades gastrointestinales en la niñez y mejoras a la 

salud materna de Baja Verapaz 

 

Las contribuciones del Programa al logro de los ODM se evidencian en lo siguiente:  

 

 Producto de las buenas prácticas productivas con orientación a la adaptación al cambio 

climático promovidas por el Programa, se logró el establecimiento de 349 hectáreas con 

sistemas agrosilvopastoriles, de las cuales 234 hectáreas corresponden a sistemas 

agroforestales y 115 hectáreas a sistemas silvopastoriles. Así mismo, se logró reforestar 

250 hectáreas y 220 hectáreas de bosques mixtos y  latifoliados son protegidas, logrando 

ingresar 328 hectáreas a los Programas de Incentivos Forestales PINFOR y PINPEP.   

 

 A través del Programa se instalaron 14 biodigestores demostrativos y 30 estufas 

ahorradoras de leña con los cuales 44 familias disminuyeron el consumo regular de leña 

en, al menos, el 66%. Se estima, con base en ENCOVI 2006, que la población que utiliza 

leña para cocinar en Baja Verapaz es de 229,742 personas. La utilización de biodigestores 

y estufas ahorradoras de leña contribuye a reducir la deforestación con fines energéticos. 

 

 Para promover el uso integral del agua, el Programa fortaleció y capacitó a habitantes de 

66 comunidades ubicadas dentro y fuera de las 6 microcuencas de Baja Verapaz, que 

conforman el área demostrativa del Programa. La generación de conocimientos y 

habilidades para dicho propósito se realizó a través de alrededor de 500 eventos de 

capacitación para la transferencia de buenas prácticas y tecnologías alternativas de agua y 

saneamiento. Estas acciones se desarrollaron tanto con la población como con maestros y 

alumnos de 48 escuelas y 32 comunidades, beneficiándose a 3,491 comunitarios (hombres 

y mujeres) y 6,328 niños, niñas y maestros.  

 El Programa gestionó exitosamente el apoyo de las municipalidades para implementar 

proyectos de agua y saneamiento. Con el uso de estas letrinas se contribuye al 

mejoramiento de la salud de comunitarios y se evita la contaminación de las fuentes de 

agua para consumo humano y, por consiguiente, se reducen las enfermedades 

gastrointestinales.  

 El Programa desarrolló y fortaleció la planificación municipal vinculada al agua y 

saneamiento en los 6 municipios del área demostrativa en Baja Verapaz (Salamá, San 

Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, El Chol y Granados). A la fecha, planes municipales de 

agua y saneamiento, formulados a partir de diagnósticos,  han sido ya aprobados por los 

Concejos Municipales de Rabinal, San Miguel Chicaj y El Chol. Estos planes sirven de 

base para establecer las  prioridades de inversión local en infraestructura de agua y 

saneamiento.  

 

 El Programa también impulsó, en coordinación con la Mancomunidad de Municipios de 

Valle de Baja Verapaz para el Fortalecimiento y Desarrollo (MANCOVALLE),  la 

formulación participativa de 2 planes municipales de uso integral del agua con énfasis en 

consumo doméstico y agricultura sostenible en Rabinal y San Miguel Chicaj. En mayo de 

2011 dichos planes fueron aprobados por los respectivos Concejos Municipales y serán 

instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico. 

 

 El Programa facilitó el proceso participativo para formular las políticas de manejo 



 13 

hidroforestal de Baja Verapaz y de Chiquimula y fomentó la reforestación con lo que se 

incide en el logro del ODM 7; así como la Política Pública Departamental de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, el diseño de cuatro proyectos de sistema de riego por goteo y la 

implementación de 2 de estos proyectos en Rabinal y Granados, con lo que se incide en el 

logro del ODM 1.  

 
 

e. Explain the contribution of key partnerships including national, international, inter-UN 

agency, CSO or others towards achievement of programme/ project results.  

 

 El Programa facilitó procesos participativos para formular políticas, planes e instrumentos 

de apoyo a la gobernabilidad ambiental, que requirieron de coordinaciones 

interinstitucionales con representantes de los gobiernos locales, iniciativa privada y 

sociedad civil organizada. Un actor clave para el éxito de esos procesos fue la SEGEPLAN 

como ente rector de la planificación.  Se logró también fortalecer el Sistema de Consejos 

de Desarrollo, como foros de participación ciudadana, a través del trabajo en el marco de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), Consejos Municipales de 

Desarrollo (COMUDE) y los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). 

 

 Una alianza con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

permitió al Programa realizar un estudio para evaluar las escorrentías en su área focal. 

 

 Una alianza con la MANCOVALLE permitió al Programa vincular exitosamente la 

gestión de los recursos forestales con los incentivos forestales, principalmente con el 

PINPEP (Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación 

forestal o Agroforestal). 

 

 Para el diseño e implementación de los procesos de pago por servicios ambientales, las 

alianzas estratégicas con organizaciones que trabajan el tema de financiamiento por 

servicios ambientales fueron oportunamente establecidas por el Programa. Destacan las 

alianzas con el Proyecto CAFNET (Servicios Ambientales y de Mercados de Café), WWF 

(World Wildlife Fund), Universidad Rey Juan Carlos de España, Fundación Defensores de 

la Naturaleza y la MANCOVALLE, para garantizar el acompañamiento a los comités de 

micro cuencas organizados y el diseño e implementación de mecanismos de pago y/o 

compensación por servicios ambientales. 

 
 

 

f. Highlight the contribution of the programme/ project on cross-cutting issues:  

 Were the needs of particularly vulnerable or marginalised groups addressed?  

 

Desde el proceso de priorización de microcuencas del área focal del Programa en Baja 

Verapaz fue previsto atender comunidades con familias en pobreza y pobreza extrema, tal 

y como lo demuestra el hecho que las familias con las que se trabajó tienen no más de 1 

hectárea de terreno en propiedad o son arrendatarias. 

 

Las Políticas Ambientales, los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes Municipales de 

Agua y Saneamiento y los Planes Municipales de uso Integral del Agua fueron 

formulados con los insumos de los actores locales, especialmente líderes comunitarios, y 

grupos de mujeres, lo que permitió partir de diagnósticos participativos que determinaron 

y priorizaron los problemas ambientales que aquejan a la población; así como la 

identificación y el consenso sobre las líneas de acción para resolverlos.  La 

implementación de los instrumentos descritos tiene el objetivo de disminuir la pérdida de 

cultivos, la escasez de agua y la inseguridad alimentaria; así como mejorar la adaptación 

al cambio climático  y con ello, mejorar la calidad de vida de sus poblaciones.   

 

El Programa realizó diagnósticos para conocer la situación de los servicios de agua y 

saneamiento en las comunidades de las 6 microcuencas seleccionadas, encaminando las 
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acciones a los comunitarios que carecían de estos servicios básicos. 

 

Las acciones y procesos de pago por servicios ambientales promovidos por el Programa 

contaron con la participación activa de  grupos comunitarios que habitan las microcuencas 

con alta  vulnerabilidad a sequías y a fenómenos hidrometerológicos, donde la pérdida de 

los bosques en zonas de recarga hídrica es evidente. Estas acciones y procesos fueron 

altamente coherentes con la disposición de las comunidades para proteger la naturaleza, 

toda vez que entre ellas existe plena consciencia de la importancia que, para la vida, 

tienen los bienes y servicios naturales. 

 

 How did men and women benefit from the programme/project?  How were gender 

inequalities handled?  

 

Es importante reconocer que, aunque en los procesos de formulación de los instrumentos 

de políticas públicas facilitados por el Programa participaron más hombres que mujeres, 

en dichos instrumentos se recogieron planteamientos de beneficio colectivo.  En 

Guatemala aún existe cierta resistencia a la participación de la mujer en eventos públicos 

por varias razones, entre ellas, económicas, sociales, religiosas y culturales. Sin embargo, 

hubo participación de grupos de mujeres  en los talleres, en las capacitaciones, en las 

prácticas de campo y en los eventos públicos con autoridades locales.   

 

Al implementar los instrumentos que favorecen la gobernabilidad ambiental en los 6 

departamentos del Corredor Seco, los beneficios serán con igualdad de género, toda vez 

que  tanto hombres como mujeres podrán mejorar su calidad de vida. 

 

En la promoción de buenas prácticas productivas el Programa promovió en las 

comunidades la participación de hombres y mujeres, y fueron identificadas las principales 

demandas de las mujeres, constatándose que estas mostraron  más interés en  participar en 

actividades que contribuyeran a la alimentación de las familias. De esa cuenta, se tuvo una 

mayor participación de mujeres en labores de huertos familiares. En términos generales 

puede afirmarse que el 28% de participantes en capacitaciones sobre buenas prácticas 

productivas fueron mujeres y de la población total participante el 65% fueron  indígenas. 

 

Otra manera de vincular a la mujer en las acciones del Programa fue a través del manejo 

de incentivos generados de insumos agrícolas facilitados a las familias, para lo cual 

fueron conformados 33 grupos organizados que han quedado manejando más de 

Q100,000.00 (alrededor de US$ 12,887.00), a través de pequeños créditos que invierten 

para la producción alimentaria, salud y educación, entre otros aspectos. 

 

Para trabajar los temas de agua y saneamiento el Programa dio prioridad a mujeres viudas, 

madres solteras y a familias con mayor número de hijos, generando en ellos 

conocimientos sobre los métodos para obtener agua segura para consumo humano, 

higiene en el hogar y en el cuerpo y saneamiento básico. Acompañando estos procesos, el 

Programa implementó en las comunidades modelos de agua y saneamiento. 

 

En los proceso de capacitación de PSA dirigidos a comunitarios tuvo gran impacto las 

metodologías de capacitación in situ, en las propias comunidades, y con traducción a su 

propio idioma, observándose que la participación de las mujeres alcanzó un 40%. 

 

 Were environmental concerns addressed including environmental impact/risk assessment 

where relevant?  

 

En la parte de buenas prácticas agrícolas para la adaptación al cambio climático, el Programa 
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apoyó a las familias, con conocimientos de manejo de suelo y agua que les permite convivir 

con el fenómeno sequia que recurrentemente afecta a los municipios de Baja Verapaz. Para 

este propósito el Programa priorizó área de mayor riesgo (áreas de ladero y suelos 

degradados) que son más vulnerables a pérdidas agrícolas. En la parte de agua y 

saneamiento, permite a familias atendidas por el Programa disponer de agua segura y de un 

saneamiento básico, que evita la contaminación de las fuentes de agua (fuetes superficiales y 

subterráneas). 

 

 [insert other issues, if relevant]  
 

g. Provide an assessment of the programme/ project based on performance indicators as per 

approved project document using the template in Section IV  

 

 

 

a. Report on any assessments, evaluations or studies undertaken relating to the programme/ 

project and how they were used during implementation. Has there been a final project 

evaluation and what are the key findings? Provide reasons if no evaluation of the programme/ 

project have been done yet?  

 

 En mayo de 2010 se realizó una evaluación intermedia independiente del Programa, 

enmarcada dentro de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación del F-ODM, cuyos 

objetivos específicos fueron: 

 

1. Conocer la calidad del diseño del Programa, su coherencia interna y externa, así como 

el grado de apropiación nacional. 

 

2. Conocer el funcionamiento del Programa y la eficiencia del modelo de gestión en la 

planificación, coordinación, gestión y ejecución de los recursos asignados. 

 

3. Conocer el grado de eficacia del Programa. 

 

Un plan de mejora del Programa, formulado sobre la base de los hallazgos de la 

evaluación intermedia independiente, ayudó a implementar las recomendaciones que se 

derivaron de dicha evaluación.  

 

 Una línea base del estado de los recursos naturales en las 6 microcuencas del área focal del 

Programa fue elaborada y orientó las acciones ejecutadas en dichas microcuencas.  

 

 Un inventario de los recursos naturales en las 6 microcuencas del área focal del Programa 

fue elaborado y utilizado para la formulación de planes de uso integral del agua en San 

Miguel Chicaj y Rabinal; así como para la formulación de políticas públicas municipales 

para fortalecer la gobernabilidad ambiental en Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal; así 

como la Política Departamental Hidroforestal de Baja Verapaz y los Planes Municipales 

para el Uso Integral del Agua de San Miguel Chicaj y Rabinal. 

 

 La evaluación final del Programa no se realizó debido a los siguientes factores: 

1. El Comité Técnico del Programa decidió que se contratara una firma consultora 

guatemalteca para realizar la evaluación final del Programa. 

 

2. Inicialmente se hizo, con suficiente anticipación, un proceso abierto para selección de 

la firma consultora para realizar la evaluación final del Programa. Cumplidos los 

plazos estipulados en el “Manual de gestión de proyectos de ejecución nacional” del 

PNUD, se recibió únicamente una oferta. Este proceso se hizo con apego al citado 

manual porque los recursos para dicha evaluación estaban previstos en el presupuesto 

III. EVALUATION & LESSONS LEARNED  
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del Efecto 1 del Programa, cuya implementación fue responsabilidad del MARN y el 

PNUD. 

 

Por falencias de carácter técnico y administrativo que se dieron en el proceso, el 

Comité Técnico del Programa decidió lanzar un nuevo proceso, esta vez invitando 

directamente a firmas consultoras incluidas en una lista corta que se construyó con el 

aporte de los miembros del Comité. 

 

3. Producto del segundo proceso se recibieron 3 ofertas. Las evaluaciones de las 

propuestas técnicas y financieras las realizó un Comité Evaluador nombrado por el 

Comité Técnico del Programa, con representantes de la FAO, de la SEGEPLAN y del 

Programa Conjunto. El informe de evaluación, en el cual se recomendó a la firma 

consultora mejor calificada, se envió al PNUD, para las revisiones correspondientes. 

 

Una vez aprobado el informe de evaluación de ofertas, se hicieron las notificaciones 

correspondientes.  

 

No obstante, los plazos se ampliaron más de lo previsto y ya no se tuvo la 

disponibilidad de tiempo para que la firma consultora seleccionara realizara la 

evaluación final del Programa. 

 

4. Informes de monitoreo y evaluación, realizados por una Consultora contratada por el 

Programa, corroboraron los avances alcanzados durante la vigencia del mismo. 

 

 

b. Indicate key constraints including delays (if any) during programme/ project implementation 

 

La fecha de inicio oficial del Programa fue el 3 de agosto de 2008. Sin embargo, las 

operaciones en campo sufrieron un atraso de casi 8 meses debido a situaciones relacionadas  

fundamentalmente con el diseño operativo y de coordinación del Programa. Una revisión 

sustantiva aprobada el 29 de julio del 2009 por el Comité Directivo Nacional (CDN) permitió: 

(a) cambios a la estructura en disposiciones en materia de gerencia, administración y 

coordinación; (b) cambio del Marco de Resultados (afinación de Productos); y, (c) revisión 

presupuestaria y traslado de fondos entre años.  

 

c. Report key lessons learned that would facilitate future programme design and implementation.  

 

 En el ciclo del Programa hizo falta incluir tiempo y recursos suficientes para: (a)  realizar  

consultas adecuadas con socios comunitarios, municipales y departamentales que no solo 

permitiera caracterizar adecuadamente el problema y las capacidades locales sino que 

también una participación activa de las instituciones locales desde el inicio de 

implementación del Programa; (b) la definición de indicadores y levantamiento de 

información sólida de línea de base para los mismos, que permitiera un seguimiento y 

evaluación de los productos e impactos del Programa; y, (c) la identificación de elementos 

metodológicos y diseño de un sistema de gestión de conocimientos que permitiera 

canalizar más eficazmente los recursos globales del Sistema de las Naciones Unidas a las 

acciones en terreno.  

 

 Estructuras de coordinación técnicas con la participación de todas las instituciones y 

actores relevantes son necesarias para una implementación eficaz de un Programa 

Conjunto. En el caso del Programa Conjunto de la Ventana Ambiente y Cambio Climático, 

la creación y funcionamiento de un Comité Técnico con participación de Agencias 

implementadoras y contrapartes nacionales permitió agilizar la toma de decisiones y 

coordinar acciones ejecutadas a través de diferentes Agencias con sus diferentes 

procedimientos y requisitos.  

 

 Equipos del Programa dispersos en sedes operativas diferentes dificultó la coordinación y 
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las sinergias entre Efectos, ya que la concentración de operaciones en un área común para 

todos los Efectos facilita la coordinación y sinergias y, por lo tanto, mejora los impactos 

del Programa. 

 

 Lograr el cambio de actitudes de beneficiarios del Programa y consolidar procesos 

impulsados por éste requiere de una duración mayor de tres años. 
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 Performance 

Indicators 

 

Indicator 

Baselines 

 

Planned 

Indicator 

Targets 

 

Achieved Indicator 

Targets 

 

Reasons 

for 

Variance 

(if any) 

Source of 

Verification 

 

Comments  

(if any) 

 

Outcome 1 

 
Las instituciones gubernamentales del corredor seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la 
gobernabilidad ambiental. 

 

Output 1.1 

 

Los gobiernos 

municipales e 

instituciones 

gubernamentales 

del corredor seco 

cuentan con 

instrumentos para 

la construcción y/o 

la implementación 

de politicas 

públicas en torno a 

la gobernabilidad 

ambiental, para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático. 

 

Indicator  1.1.1 

 

i. # de políticas 

públicas 

municipales de 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio 

climático en el 

corredor seco 

formuladas, con 

participación de 

instituciones 

gubernamentale

s.  

 

 

 

No existen 

políticas 

públicas 

municipales de 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio 

climático en el 

corredor seco.  

 

 

Al menos 1 

política pública 

municipal de 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio 

climático 

elaborada  en al 

menos un 

municipio de 

cada 

departamento 

del corredor 

seco.  

 

17 políticas públicas 

municipales 

formuladas y 

aprobadas por los 

respectivos concejos 

municipales. 

 

3 políticas públicas 

departamentales 

formuladas y 

aprobadas por los 

consejos 

departamentales de 

desarrollo. 

  

Actas del 

concejo 

municipal\ 

informes de 

talleres\ 

documentos de 

políticas.  

 

 

IV. INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT  
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Indicator 1.1.2 

 

Existencia de un 

compendio de 

instrumentos de 

políticas públicas 

en torno a la 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático 

validado. 

 

No existe un 

compendio de 

instrumentos de 

políticas públicas 

en torno a la 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático 

validado. 

 

Existe un 

compendio de 

instrumentos de 

políticas públicas 

en torno a la 

gobernabilidad  

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático 

validado. 

 

Un compendio de 

instrumentos de 

políticas públicas 

elaborado y 

socializado en el 

Corredor Seco. 

  

Documento de 

compendio de 

instrumentos de 

políticas públicas 

en torno a la 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático 

validado. 

 

 

Output 1.2 

 

Gobiernos 

municipales e 

instituciones del 

corredor seco 

disponen de una 

agenda compartida 

para fortalecer la 

gobernabilidad 

ambiental y que 

favorece la 

adaptabilidad al 

cambio climático. 

 

Indicator  1.2.1 

 

Agenda 

compartida sobre 

gobernabilidad 

ambiental para 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático 

en el corredor 

seco aprobada 

por los 

CODEDES 

correspondientes 

y publicada. 

 

No existe una 

agenda 

compartida del 

corredor seco para 

fortalecer la 

gobernabilidad 

ambiental y 

favorecer la 

adaptación al 

cambio climático. 

 

Agenda 

compartida del 

corredor seco 

para fortalecer la 

gobernabilidad 

ambiental y 

favorecer la 

adaptación al 

cambio 

climático. 

 

Una Agenda 

Compartida para 

Fortalecer la 

Gobernabilidad Socio 

Ambiental en el 

Corredor Seco 

formulada y aprobada 

por los Consejos 

Departamentales de 

Desarrollo de los 6 

departamentos del 

Corredor Seco. 

  

Resoluciones de 

aprobación de la 

agenda 

compartida, 

emitidas por los 

CODEDE 

correspondientes. 

 

 

Output 1.3 

 

Se elabora e 

implementa un 

 

Indicator 1.3.1 

 

% habitantes del 

 

0%  habitantes del 

área demostrativa 

han recibido 

mensajes 

 

Mensajes 

previstos en el 

plan alcanzan a 

25% de la 

 

En promedio, el 66% 

de personas 

entrevistadas en el 

área demostrativa del 

  

Encuesta en 

noviembre 2010 

y mayo 2011. 
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plan de 

comunicación, 

incidencia y 

alianzas sobre 

adaptación al 

cambio climático y 

su vínculo con los 

ODM’s con las 

autoridades 

nacionales 

competentes 

área 

demostrativa que 

reciben mensajes 

previstos en el 

plan.  

 

previstos en el 

plan. 

población del 

área 

demostrativa del 

Programa. 

Programa han visto o 

escuchado hablar 

sobre Cambio 

Climático, Servicios 

Ambientales, Buenas 

Prácticas Productivas 

y métodos de 

desinfección del agua. 

 

El 25% de las 

personas entrevistadas 

han visto o escuchado 

hablar sobre el 

Programa. 

 

 

Output 1.4 

 

El PC cuenta con 

una eficiente 

estructura de 

coordinación y 

administración así 

como actividades 

de seguimiento y 

evaluación 

conjuntas. 

 

Indicator 1.4.1 

 

% de ejecución  

física y 

financiera del 

Programa 

Conjunto. 

 

% de ejecución 

física y financiera 

del Programa 

Conjunto igual a 

cero. 

 

100% de 

ejecución física y 

financiera del 

Programa 

Conjunto. 

 

99% de ejecución 

física y 95% de 

ejecución financiera. 

  

Informes  

trimestrales de 

seguimiento y 

evaluación. 

 

 

Outcome 2  
 

Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos 

naturales del corredor seco. 

 

Output 2.1 
 

Las comunidades, 

 

Indicator  2.1.1 

 

# de proyectos de 

 

0 proyectos de 

manejo de los 

RRNN propuestos 

 

Al menos 6 

proyectos de 

manejo de los 

 

19 proyectos de 

manejo de RRNN 

propuestos por 

  

Propuesta de 

presupuesto de 

inversiones 
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municipalidades y 

mancomunidades 

de municipios 

cuentan con 

conocimientos y 

habilidades para el 

uso de los recursos 

agua, suelo y 

bosque, para la 

adaptabilidad al 

cambio climático. 

manejo de los 

RRNN 

propuestos por 

los COCODES u 

otras 

organizaciones 

comunitarias 

incorporados a la 

propuesta  

(anteproyecto) de 

presupuesto 

municipal en el 

área 

demostrativa. 

por COCODES u 

otras 

organizaciones 

comunitarias 

incorporados a la 

propuesta  

(anteproyecto) de 

presupuesto 

municipal  en el 

área demostrativa. 

 

RRNN 

propuestos por 

COCODES u 

otras 

organizaciones 

comunitarias 

incorporados a la 

propuesta de 

presupuesto 

municipal 2012 

en el área 

demostrativa. 

COCODES 

incorporados a la 

propuesta de 

presupuesto de 

inversión municipal 

2012 en el área 

demostrativa. 

 

municipales 2012 

(preparado a mas 

tardar en abril 

2011) y perfiles 

de proyectos. 

 

 

Output 2.2 

 

Acuerdos 

municipales para 

la gestión de los 

recursos  agua, 

suelo y bosque 

establecidos con 

participación 

social para 

favorecer la 

adaptabilidad al 

cambio climático. 

 

Indicator  2.2.1 

 

#  de acuerdos 

(ordenanzas 

municipales) 

establecidos con 

participación 

social para el uso 

productivo 

sostenible de los 

recursos agua, 

suelo y bosque. 

 

0 acuerdos 

municipales 

(ordenanzas 

municipales) 

establecidos con 

participación 

social para el uso 

productivo 

sostenible de los 

recursos agua, 

suelo y bosque 

 

Al menos 1 

acuerdo 

municipal 

(ordenanza 

municipal) 

establecido con 

participación 

social  para el 

uso productivo 

sostenible de los 

recursos 

naturales agua, 

suelo y bosque. 

 

3 acuerdos 

municipales 

(ordenanzas) 

establecidos para el 

uso productivo 

sostenible de los 

recursos naturales 

agua, suelo y bosque. 

 

  

Ordenanzas 

municipales. 

 

 

Output 2.3 
 

Los consejos 

municipales de 

desarrollo (del 

área demostrativa) 

 

Indicator  2.3.1 

 

# de planes de 

desarrollo  

municipal  

actualizados  en 

 

0 municipios del 

área demostrativa 

cuentan con 

planes de 

desarrollo 

municipal 

 

Al menos 3  

municipios del 

área 

demostrativa 

cuentan con 

planes de 

 

5 municipios del área 

demostrativa cuentan 

con planes de 

desarrollo municipal 

actualizados y1 plan 

de desarrollo 

  

Documento de 

plan de desarrollo 

municipal. 

 

Actas de los 

concejos 
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conocen y 

retroalimentan el 

sistema nacional 

de planificación 

territorial. 

el área 

demostrativa. 

actualizados. 

 

desarrollo 

municipal 

actualizados. 

municipal fue 

formulado. Estos 

instrumentos fueron 

aprobados por 

concejos municipales. 

 

municipales.  

 

Output 2.4 
 

Organizaciones 

comunitarias 

realizan auditoria 

social para apoyar 

el cumplimiento 

de los acuerdos 

sobre 

ordenamiento 

territorial. 

 

Indicator  2.4.1 
 
 

# de 

organizaciones 

comunitarias  

que ejecutan 

planes para 

auditoria social 

del cumplimiento 

de s acuerdos de 

ordenamiento 

territorial. 

 

0 organizaciones 

comunitarias 

ejecutan planes 

para auditoria 

social del 

cumplimiento de 

acuerdos de 

ordenamiento 

territorial. 

 

0 organizaciones 

comunitarias 

ejecutan planes 

para auditoria 

social del 

cumplimiento de 

acuerdos de 

ordenamiento 

territorial. 

 

Aún no se ha logrado 

que organizaciones 

comunitarias ejecuten 

planes de auditoría 

social de los acuerdos 

de ordenamiento 

territorial. Sin 

embargo se 

organizaron 8 

comisiones dentro de 

los COMUDE para 

dar seguimiento a los 

Planes de Desarrollo 

Municipal, con 

enfoque de auditoría 

social. 

 

  

Actas de 

reuniones de 

COCODE y\o 

COMUDE. 

 

 

Outcome 3 

 

Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidad realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y 

agricultura sostenible). 

 

 

Output 3.1 
 

Las comunidades, 

municipalidades y 

 

Indicator  3.1.1 

 

# de 

comunidades que 

 

0 comunidades 

implementan 

acciones y 

medidas para el 

 

Al menos 20 

comunidades 

implementan 

acciones y 

 

66 comunidades 

implementaron 

acciones y medidas 

para el uso integral del 

  

Informe de 

dirección de área 

de salud de Baja 

Verapaz.  
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mancomunidades 

cuentan con 

conocimientos y 

habilidades para el 

uso integral del 

agua. 

implementan 

acciones y 

medidas para el 

uso integral del 

agua con apoyo 

de las 

municipalidades. 

uso integral del 

agua con apoyo 

de las 

municipalidades. 

 

medidas para el 

uso integral del 

agua con apoyo 

de las 

municipalidades. 

agua con apoyo de las 

municipalidades. 

 

 

 

Output 3.2 

 

Revisión, 

desarrollo y/o 

actualización de 

los planes 

municipales de uso 

integral del agua. 

 

Indicator  3.2.1 

 

# Planes 

municipales de 

uso integral de 

agua (énfasis en 

consumo 

domestico y 

agricultura 

sostenible) 

desarrollados, 

revisados y 

aprobados por 

los concejos 

municipales. 

 

0 planes 

municipales de 

uso integral del 

agua (énfasis en 

consumo 

domestico y 

agricultura 

sostenible) 

desarrollados, 

revisados y 

aprobados por los 

concejos 

municipales. 

 

Al menos 1 plan 

municipal de uso 

integral del agua 

(énfasis en 

consumo 

domestico y 

agricultura 

sostenible) 

desarrollados, 

revisado y 

aprobado por 

concejo 

municipal. 

 

2 planes municipales 

de uso integral del 

agua desarrollados, 

revisados y aprobados 

por Concejos 

Municipales. 

 

6 planes municipales 

de agua y saneamiento 

desarrollados y 3 de 

estos planes fueron 

aprobados por 

Concejos Municipales. 

 

  

Documentos de 

planes 

municipales de 

uso integral del 

agua (énfasis en 

consumo 

domestico y 

agricultura 

sostenible). 

 

 

Output 3.3 

 

Experiencias para 

el mejor 

aprovechamiento 

del agua y 

disminución de 

daños 

desarrolladas, 

sistematizadas y 

difundidas. 

 

Indicator  3.3.1 

 

#  experiencias 

para el mejor 

aprovechamiento 

del agua y 

disminución de 

daños: 

(agroforestería, 

barreras, manejo 

silvopastoril, 

 

0 experiencias 

para el mejor 

aprovechamiento 

del agua y 

disminución de 

daños: 

(agroforestería, 

barreras, manejo 

silvopastoril, 

tecnologías 

alternativas de 

 

Al menos 5 

experiencias de  

mejor 

aprovechamiento 

del agua y 

disminución de 

daños: 

(agroforestería, 

barreras, manejo 

silvopastoril, 

tecnologías 

 

23 experiencias de 

mejor aprovechamien-

to del agua y 

disminución de daños: 

(agroforestería, 

manejo de rastrojo, 

tecnologías 

alternativas de agua y 

saneamiento para 

comunidades) 

desarrolladas y 6 de 

  

Documentos 

publicados de 

sistematización 

de experiencias y 

informes del PC  

de talleres de 

socialización. 
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 tecnologías 

alternativas de 

abastecimiento 

de agua y 

saneamiento para 

comunidades y 

procesos de 

fortalecimiento 

municipal de la 

prestación de  

servicios de agua 

y saneamiento) 

desarrolladas, 

sistematizadas y 

difundidas.   

abastecimiento de 

agua y 

saneamiento para 

comunidades y 

procesos de 

fortalecimiento 

municipal de la 

prestación de  

servicios de agua 

y saneamiento) 

desarrolladas 

sistematizadas y 

difundidas.    

 

alternativas de 

abastecimiento 

de agua y 

saneamiento para 

comunidades y 

procesos de 

fortalecimiento 

municipal de la 

prestación de  

servicios de agua 

y saneamiento) 

desarrolladas, 

sistematizadas y 

difundidas. 

ellas sistematizadas. 

 

 

Output 3.4 

 

Acuerdos 

municipales 

establecidos para 

la utilización 

adecuada de los 

recursos naturales 

que privilegian el 

consumo 

doméstico del 

agua y la 

agricultura 

sostenible (marcos 

legales). 

 

 

Indicator  3.4.1 

 

# de acuerdos 

municipales 

(ordenanzas) 

establecidos  

para la 

utilización 

adecuada de los 

RRNN  que 

privilegian el uso 

del agua para 

consumo 

doméstico. 

 

 

1 acuerdo 

municipal 

(ordenanza) 

establecido  para 

la utilización 

adecuada de los 

RRNN  que 

privilegian el uso 

del agua para 

consumo 

doméstico. 

 

 

Por lo menos 1  

acuerdo u 

ordenanza 

municipal, 

elaborado para el 

uso de los RRNN 

que privilegian el 

uso del agua para 

consumo 

doméstico.  

 

 

1 Acuerdo emitido 

por la municipalidad 

de Rabinal para 

declarar de utilidad 

pública la micro 

cuenca de Xesiguán, 

como abastecedora 

del agua que se 

consume en la 

cabecera municipal. 

 

  

Actas de los 

Concejos 

Municipales. 

 

 

 

Indicator  3.4.2 

 

0 acuerdos 

 

Por lo menos 1 

 

2 Acuerdos asociados 

  

Actas de los 
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# de acuerdos 

municipales  

(ordenanzas) 

establecidos  

para la 

utilización 

adecuada de los 

recursos 

naturales que 

privilegian el uso 

del agua para 

agricultura 

sostenible. 

 

municipales  

(ordenanzas) 

establecidos  para 

la utilización 

adecuada de los 

recursos naturales 

que privilegian el 

uso del agua para 

agricultura 

sostenible. 

Acuerdo u 

Ordenanza 

Municipal, 

elaborado para la 

utilización de los 

recursos 

naturales que 

privilegian el uso 

del agua para la 

agricultura 

sostenible. 

a los planes 

municipales de uso 

integral del agua 

fueron emitidos en 

Rabinal y San Miguel 

Chicaj. 

Concejos 

Municipales. 

 

 

Outcome 4 

 

Las instituciones gubernamentales, las comunidades, los gobiernos municipales y mancomunidades del corredor seco negocian esquemas de 

pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico. 
 

Output 4.1 

 

Las instituciones 

gubernamentales, 

comunidades, 

municipalidades y 

mancomunidades 

cuentan con 

conocimientos y 

habilidades sobre 

riesgos y servicios 

ambientales con 

énfasis en los 

 

Indicator  4.1.1 

 

% de tomadores 

de decisión de 

instituciones 

gubernamentales, 

municipalidades 

y 

mancomunidades 

de Baja Verapaz, 

El Progreso, 

Zacapa y 

Chiquimula que 

 

Los tomadores 

de decisión de 

instituciones 

gubernamentales, 

municipalidades 

y 

mancomunidades 

no cuentan con 

conocimiento y 

habilidades sobre 

servicios 

ambientales. 

 

Al menos el 60% 

de los tomadores 

de decisión de 

instituciones 

gubernamentales,  

municipalidades 

y 

mancomunidades 

cuentan con 

conocimientos y 

habilidades sobre 

riesgos y 

servicios 

 

80% de 

tomadores de 

decisión 

entrevistados en 

el área del 

Programa 

manifestó haber 

sido capacitado. 

 

  

Informe de visitas 

de campo 
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hídricos en el 

marco del cambio 

climático. 

cuentan con 

conocimientos y 

habilidades sobre 

servicios 

ambientales, con 

énfasis en los 

hídricos. 

ambientales con 

énfasis en los 

hídricos. 

 

Indicator  4.1.2 

 

No. de cursos de 

capacitación 

impartidos a 

comunidades. 

 

 

Las comunidades 

del área del 

programa no han 

recibido 

capacitaciones en 

servicios 

ambientales. 

 

50 cursos de 

capacitación en 

servicios 

ambientales 

impartidos a 

comunidades. 

 

183 eventos de 

capacitación en 

servicios 

ambientales 

impartidos  en 

114 

comunidades. 

  

Informes, 

agendas de 

capacitación, 

listado de 

participantes. 

 

 

Output 4.2 

 

Portafolio de 

valoraciones de 

servicios 

ambientales 

desarrollado 

participativamente. 

 

Indicator  4.2.1 

 

No. de estudio de 

valoración 

económica de 

servicios 

ambientales. 

 

 

0 estudios de 

valoración 

económica de  

servicios 

ambientales. 

 

 

3 estudios de 

valoración 

económica de 

servicios 

ambientales. 

 

 

Se realizaron 3  

estudios de 

valoración 

económica de 

servicios 

ambientales: en 

la microcuenca 

Cachil (Salamá), 

en la 

microcuenca 

Xesiguán 

(Rabinal) y en la 

microcuenca 

Tacó 

(Chiquimula). 

  

Documentos de 

estudios, TdR de 

consultorías e 

informes de 

consultorías.              

 

 

 

Output 4.3 

 

Propuestas de 

 

Indicator  4.3.1 

 

No. de cartas de 

 

0  cartas de 

acuerdo  y/o 

convenios para la 

 

Al menos 2 

cartas de acuerdo  

y/o convenios 

 

2 acuerdos para 

la ejecución de 

sistemas de 

  

Informes de 

talleres de 

negociación, 
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sistemas de pago 

y/o compensación 

de servicios 

ambientales con 

énfasis en los 

hídricos. 

acuerdo  y/o 

convenios para la 

ejecución de 

sistemas de pago 

y/o 

compensación de 

servicios 

ambientales. 

 

ejecución de 

sistemas de pago 

y/o 

compensación de 

servicios 

ambientales. 

 

para la ejecución 

de sistemas de 

pago y/o 

compensación de 

servicios 

ambientales. 

 

compensación  

por servicio 

ambiental 

hídrico en área 

demostrativa, 

mediante 

Convenio 

suscrito entre el 

MARN, 

MANCOVALLE 

y la FDN. 

 

1 acuerdo 

firmado por 

comunitarios de 

tres 

comunidades. 

convenio con 

Defensores de la 

Naturaleza -DFN-  

MANCOVALLE, 

informe de 

trabajo de -DFN-  

cartas y/ o 

convenios de 

esquemas de 

pagos o 

compensación 

por servicios 

ambientales. 

 


