
Etude des réalisations du Résultat 1 de Tamkine(sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)
Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 1
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	



RESULTAT 1

Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.

	

PRODUIT 1

Dispositif juridique
et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel  et 
de la société civile en matière de LCVFF et intégration
 de l’approche genre. 

	1.1.
	
Chef de file : Ministère Justice

Autres Départements Ministériels : MSFFDS

Agences SNU : BIT, UNFPA, UNICEF, ONU-Femmes.

Société civile :collectifs ONG
	




364 567 $
	




352 425,88 $

Exécution en regard du budget prévisionnel =

96,67 %
	Reliquat  (54 % du budget alloué) transféré en 8.4. 
Même agence leader. Objets des activités 1.1 et 8.4 connexes.
Le reliquat a été utilisé en juin 2012 pour financer l'évaluation finale et la reproduction d'une étude sur le suivi des enfants retirés du travail (tracer study morocco)
	A.1.1 
REALISEE

	
	
	1.2.
	
	
	
	Redéploiement vers nouvelle activité.
Même agence leader. Objets des activités éloignées.
35000 (+ AFFECTATION de 10 000$ de 1.11 et 10000$ de 1.12)
	A.1.2 
REALISEE

	
	
	1.3.
	
	
	
	Reliquat (30 % du budget alloué) transféré en 7.15 et 8.14
l'étude sur la discrimination à l'égard des femmes en matière e rémunération a été réalisée et le reliquat a été utilisé pour couvrir la mise en œuvre de l’activité 8.4
	A 1.3. 
REALISEE

	
	
	1.4.
	
	
	
	
	A.1.4 
REALISEE

	
	
	1.5.
	
	
	
	Solde (- de 1% du budget alloué)
	A.1.5 
REALISEE

	
	
	1.6.
	
	
	
	
	A.1.6 
REALISEE

	
	
	1.7.
	
	
	
	Elaboration du programme pour l'implication des hommes dans la LCVFG
Rapport préliminaire en cours de validation à mars 2012.
	MEME AGENCE
	A.1.7 
REALISEE

	
	
	1.8.
	
	
	
	Activité dépendante de l’avancement de l’organisation de l’Observatoire. Liée à A.1.7
Reprogrammée dans l’activité de communication pour la 8ème campagne 
	
	A.1.8 
REALISEE

	
	
	1.9.
	
	
	
	Activité liée à la finalisation de A.1.7
Redéploiement de 20 000 $ vers A.1.10
	
	A.1.9. 
REALISEE

	
	
	1.10.
	
	
	
	Atelier National en Février
Frais d’impression et charges de personnel programmés sur la fin du programme
Reliquat redéployé, sur demande du MSFFDS à l'activité 3.1, (achat équipement pour SII)
	
	A.1.10 REALISEE

	
	
	1.11.
	
	
	
	Activité liée à la finalisation de A.1.7
50000 $ redéployés comme suit : affectation de 10000 vers 1.2+ 20000 vers  1.10 +20000 vers 8.7 bis
	
	A 1.11
NON REALISEE

	
	
	1.12
	
	
	
	Activité dépendante de l’avancement de l’organisation de l’Observatoire.
45000 redéployés comme suit : affectation de 10000 vers 1.2+ 35000 vers 8.7 bis

	
	A 1.12 
NON REALISEE

	
	


	
	
PRODUIT 2

Des connaissances, données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF.

	2.1
	
Chef de file : HCP

Autres Départements Ministériels : MSFFDS, MEFP

Agences SNU : ONU-Femmes, UNFPA, BIT

Société civile : Universités
	

987 000 $
	

955 200,17 $

Exécution en regard du budget prévisionnel =

96,78 %
	Exécution supérieure au budget alloué au départ (+1%). 
Activité ayant bénéficié d'un financement tripartite : Budget général du Gouvernement marocain, programme Tamkine et ONU-Femmes.
Difficulté de produire deux factures séparées (une partie du budget prise sur les fonds Tamkine et la seconde sur le financement direct ONU-Femmes)
	A.2.1.  
REALISEE

	
	
	2.2
	
	
	
	Budget réalloué (90 % du budget alloué au départ) aux activités 2.1, 3.1 et 8.7. Même agence. 
Le MSFFDS  remplace cette activité et  redéploye son budget de 200000$ pour l’appui aux activités 3.1 et 8.7 
- 140 000 $ pour l’activité 3.1
- 60 000 pour l’activité 8.7 et pour l’appui à la mise à la mise en place de nouveaux centres multifonctionnels.                                                               -103 588 à ONUFEMMES
	A.2.2. 
NON REALISEE

	
	
	2.3
	
	
	
	Enquête réalisée. Dépliant à destination des ménages finalisé
	A.2.3
REALISEE

	
	
	2.4
	
	
	
	Montant reprogrammé en coordination avec le MSFFDS, un programme de formation des acteurs de la protections des enfants est prévu au mois de Mars
	A.2.4. 
NON REALISEE

	
	
	2.5
	
	
	
	Reliquat (35 %% du budget alloué) utilisé en 7.15 et 7.13
Même agence.

	A.2.5 
REALISEE

	
	
	2.6
	
	
	
	Enquête réalisée
	A.2.6 
REALISEE

	
	
	2.7
	
	
	
	31000$ réalloués à ONUFEMMES pour les activités de communication sur le programme Tamkine.                                 
	A.2.7
PARTIELLEMENT REALISEE

	
	


	
	
PRODUIT 3

Système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles sont  opérationnels.

	3.1
	Chef de file : MSFFDS

Autres Départements Ministériels : MEFP, MJ, MS, DGCL, Police et Gendarmerie Royale

Agences SNU : UNFPA, BIT

Société civile : Pas de représentation
	
490 000 $
	
482 000 $

Exécution en regard du budget prévisionnel =

98,37 %


	Budget fusionné avec activités 3.2, 3.4. et 3.5. Même agence. Objets des activités connexes.
	MEME AGENCE
OBJETS DES ACTIVITES CONNEXES 
	A.3.1 
REALISEE

	
	
	3.2
	
	
	
	Budget fusionné avec activités 3.1, 3.4. et 3.5 
Affectation de 6 740 $ à A.3.5.

	
	A.3.2 
REALISEE

	
	
	3.3
	
	
	
	
	
	A.3.3 
REALISEE

	
	
	3.4
	
	
	
	Budget fusionné avec activités 3.1, 3.2. et 3.5. 
	
	A.3.4 
REALISEE

	
	
	3.5
	
	
	
	Budget fusionné avec activités 3.1, 3.2 et 3.4. 
	
	A.3.5 
REALISEE

	
	
	3.6
	
	
	
	Activité transférée vers produit 9 (création de l’activité 9.14)
Même agence – objets des activités connexes.
	A.3.6 NON REALISEE

	
	




	
	
Produit 4

Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel.


	4.1
	Chef de file : MEF

Autres Départements Ministériels : + 27 autres départements ministériels

Agences SNU : ONU-Femmes

Société civile : ONG
	
375 846,56 $
	
375 477,93 $

Exécution en regard du budget prévisionnel =

99,90 %

	Taux d’exécution du budget alloué: 0,65 %
- Système de Knowledge Management (contrat engagé : 
58 500$)
- Atelier de formation Knowledge Management: 1 656,4$
- Formation des Formateurs en BSG :
16 037,6$ (Mars)
	MEME AGENCE.
OBJETS DES ACTIVITES CONNEXES 
	A.4.1. 
REALISEE

	
	
	4.2
	
	
	
	Transfert de 21 143,12 $ de 5.3 vers 4.2


Taux d’exécution du budget alloué : 59 % 
Recrutement d'une agence de communication pour élaborer des supports de communication sur le  Rapport Genre. 
Les TDR sont finalisés et en cours de validation par le MEF
	
	A.4.2 PARTIELLEMENT REALISEE

	
	
	4.3
	
	
	
	Taux d’exécution du budget alloué : 72 %
	
	A.4.3 
REALISEE

	
	
	4.4
	
	
	
	Liée à l’activité 4.3

Les activités relatives aux parlementaires sont intégrées dans les actions menées par le collectif des ONG en faveur de la BSG dans le cadre de l'activité 4.3
	
	A.4.4 
REALISEE

	
	
	4.5
	
	
	
	Fusionnée avec 4.3

Cette activité a été intégrée dans l'activité 4.3 relative à l'action des ONG. 
Dans le cadre du projet porté par le collectif des ONG pour la BSG. 
Le budget initialement prévu pour cette activité a été réparti comme suit:
- 3 563,67$ transférés à l'activité 4.3
- 57 150,33$ transférés à l'activité 4.2
	
	A.4.5 
REALISEE
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Etude des mouvements budgétaires par activités et produits  du résultat 1 

· Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	RESULTAT 1

Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.

	PRODUIT 1
	1.1.
	431 000 
$ US
	20 000
	0
	20 000
	9 184
	20 000
	9184
	20 000
	20 000

	
	
	1.2.
	
	30 000 
	19 725,19
	55 000
	29 223
	55 000
	55 000
	43 567
	43 567

	
	
	1.3.
	
	51 000
	10 513
	51 000
	23 500
	51 000
	23 500
	51 000
	38 858,88

	
	
	1.4.
	
	30 000
	2 000
	30 000
	22 401
	30 000
	26 251
	30 000
	30  000

	
	
	1.5.
	
	120 000
	97 766,88
	120 000
	119 097,64
	120 000
	118 987,84
	120 000
	120 000

	
	
	1.6.
	
	NR
	NR
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.7.
	
	(20 000 reliquat A1)
	0
	20 000
	0
	20 000
	11 511,34
	20 000
	20 000

	
	
	1.8.
	
	20 000
	0
	20 000
	0
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000

	
	
	1.9.
	
	20 000
	0
	20 000
	1 241
	60 000
	40 000
	60 000
	60 000

	
	
	1.10.
	
	20 000
	0
	20 000
	0
	
	
	
	

	
	
	1.11.
	
	30 000 
	0
	40 000
	0
	Affectation de 10000 $ vers 1.2, de 20000 $ vers  1.10 et de 20000 $ vers 8.7 bis

	
	
	1.12
	
	30 000
	0
	35 000
	0
	Affectation de 10000 $ vers 1.2+ 35000 vers 8.7 bis

	
	TOTAUX PRODUIT 1
	391 000
	130 205,07
	431 000
	181 146,64
	376 000
	304 434,18
	364 567,00
	352 425,88

	
	PRODUIT 2
	2.1
	

1 321 599 $ US
	250 000
	213 524,36
	250 000
	250 000
	250 000
	251 267,16
	250 000
	251 267,16

	
	
	2.2
	
	(20 000 reliquat A1)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2.3
	
	380 000
	0
	580 000
	115 920,70
	580 000
(reliquat de 143 599,07 $ transféré initialement par le FNUAP sur 2.3 réalloué au produit 10)
	125 717,53
	580 000
	575 409,30

	
	
	2.4
	
	20 000
	0
	20 000
	0
	20 000
	0
	20 000
	20 000

	
	
	2.5
	
	23 000
	0
	20 000
	5 223,14
	23 000
	14 957,71
	23 000
	14 957,71

	
	
	2.6
	
	50 000
	2 000
	50 000
	4 457
	50 000
	38 567,92
	50 000
	50 000

	
	
	2.7
	
	50 000
	0
	95 000
	25 566
	95 000
	43 566
	64 000
	43 566

	
	TOTAUX PRODUIT 2
	773 000
	215 524,36
	1 015 000
	401 166,84
	1 018 000
	474 076,32
	987 000
	955 200,17

	
RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	
	Produit 3
	3.1
	
420 000 $US
	130 000
(bilan A1 – 28793 $US)
	98 793,74
	280 000
	221 060
	280 000
	255 000
	280 000
	272 000

	
	
	3.2
	
	30 000 
	9 774,38
	38 260
	9 774
	38 260

	38 260
	38 260
	38 260

	
	
	3.3
	
	45 000 
	26 132,72
	65 000
	45  000
	65 000

	47 000
	65 000
	65 000

	
	
	3.4
	
	20 000
	0
	35 000
	11 164
	35 000
	35 000
regroupée avec 3.1
	35 000
	35 000
regroupée avec 3.1

	
	
	3.5
	
	45 000 
	5 915,30
	71 740
	45 332
	71 740
	52 069,55
	71 740
	71 740

	
	
	3.6
	
	65 880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TOTAUX PRODUIT 3
	335 880
	140 618,84
	490 000
	332 331
	490 000
	427 329,55
	490 000
	
482 000


	
	Produit 4
	4.1
	
360 735 $ US
	66 097
	0
	181 000
	0
	58 500
	0
	73 635,84
	73 267,21

	
	
	4.2
	
	30 000
	14 271,33 
	61 828,44
	32 053,44
	71 958,72
	71 958,72
	132 813,12
	132 813,12

	
	
	4.3
	
	51 000
	24 787,21
	122 647,35
	94 547,35
	170 498,62
	108 175,24
	167 505,55
	167 505,55

	
	
	4.4
	
	13 000
	1 892,05
	21 892,05
	1 892, 05
	1 892, 05
	1 892,05
	1 892,05
	1 892,05

	
	
	4.5
	
	36 000
	0
	0
	0
	Extrait du Cadre de résultats final Juillet 2012 « Le budget initialement prévu pour cette activité a été réparti comme suit : 570,6 $ transféré à l'activité 4.3 et 60 143,4 $ transféré à l'activité 4.2»

	
	TOTAUX PRODUIT 4
	196 097
	40 950,59
	387 367,84
	128 492, 84
	302 849,39
	182 026, 01
	375 846,56
	375 477,93
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Rapport d’évaluation finale du programme Tamkine (livrable 2) – Daydé / Hantar – 09 Juillet 2012
Etude des réalisations du Résultat 2 de Tamkine  (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 2

	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	RESULTAT 2

Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.

	
PRODUIT 5

Les acteurs de 6 régions sont dotés d’outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l’intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF.
	5.1.
	Chef de file : DGCL


Autres Départements Ministériels : 
Pas de représentation


Agences SNU : ONU-Femmes, UNICEF, UNFPA


Société civile :ONG
	913 949,44 $ 
	843 949,44 $ 

Exécution en regard du budget prévisionnel = 

92,34 %
	Activité finalisé et fusionnée avec 5.3
Le Budget alloué révisé est donc de 61 000 + Transfert de 26 457,50 $ de 5.3 vers 5.1 = 87 457,50 $

	A.5.1
REALISEE

	
	
	5.2.
	
	
	
	Budget réalloué à l’activité 5.9.
Agences leaders différentes. Objets des activités éloignées.
	A.5.2
NON REALISEE 

	
	
	5.3.
	
	
	
	Activité fusionnée avec 5.1. et finalisée dans le cadre de5.1.

Transfert de 37 399.38$  de 5.3 vers 5.8
Transfert de 26 457,50 $ de 5.3 vers 5.1
Transfert de 21 143,12 $ de 5.3 vers 4.2

	A 5.3.
REALISEE

	
	
	5.4.
	
	
	
	Solde  de 12 000 $ (Réallocation du Solde ?)
	A 5.4.
REALISEE

	
	
	5.5.
	
	
	
	
	A 5.5.
REALISEE

	
	
	5.6.
	
	
	
	
	A.5.6
REALISEE

	
	
	5.7.
	
	
	
	
	A.5.7
REALISEE

	
	
	5.8.
	
	
	
	Transfert de 37 399.38$  de 5.3 vers 5.8

Utilisation du Solde :
- 35 388,6 $: dernière tranche de la consultation relative à la production des outils d'élaboration des PCD gendérisés
- 23 757,25 $: impression du mapping des appuis aux PCD

	A.5.8
REALISEE

	
	
	5.9.
	
	
	
	Solde  de 12 000 $ (Réallocation du Solde ?)
	A.5.9
REALISEE

	
	
	5.10.
	
	
	
	Le montant de $ 25 000 a été attribué au MJ pour la formation des assistantes sociales en activité 6.4
	A.5.10
REALISEE

	
	


	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	RESULTAT 2

Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.
	
PRODUIT 6

Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées.
	6.1
	Chef de file : Services extérieurs de l’Etat

Autres Départements Ministériels :
MSFFDS (n’apparait pas dans le prodoc pour le produit 6)

Agences SNU : UNFPA, BIT

Société civile : Pas de  représentation

	

439 120 $ 
	

439 120 $ US

Exécution en regard du budget prévisionnel = 

100 %
	Etat des lieux réalisé. 

	A.6.1.  
REALISEE

	
	
	6.2
	
	
	
	Activité regroupée avec A 7.12.
	A.6.2. 
REALISEE

	
	
	6.3
	
	
	
	Solde de 4 %  du budget alloué (Solde = 1 802 $)
reliquat redéployé pour l’élaboration des modules de formation de base sur la LCVFG (7.9 / 7.10 / 7.18) (voir programmation des reliquats du 25/01/12)
	A.6.3. 
REALISEE

	
	
	6.4
	
	
	
	Redéploiement de 31 000 $ vers 6.4 (dont 25 000 provenant de l’activité 5.10) pour la formation de 70 assistants sociaux 

Reliquat de 6.4 redéployé pour l’élaboration des modules de formation de base sur la LCVFG (7.9 / 7.10 / 7.18) (voir programmation des reliquats du 25/01/12)
	A.6.4. 
REALISEE

	
	
	6.5
	MEME AGENCE
	
	
	
	Solde de 9,04 %  du budget alloué (Solde = 10 850 $)
reliquat redéployé pour l’activité « audit genre) (voir programmation des reliquats du 25/01/12)
	MEME AGENCE
	A.6.5 
REALISEE

	
	
	6.6
	
	
	
	
	
	
	A.6.6 
REALISEE

	
	
	6.7
	
	
	
	
	
	
	A.6.7 
REALISEE

	
	
	6.8
	
	
	
	
	
	
	A.6.8 
REALISEE

	
	
	6.9
	
	
	
	Ateliers de formation réalisés en 2009.
(Dépassement du budget alloué au départ de 25 $ US)
	A.6.9 
REALISEE
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Rapport d’évaluation finale du programme Tamkine (livrable 2) – Daydé / Hantar – 09 Juillet 2012
Etude des mouvements budgétaires par activités et produits  du résultat 2

· Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	RESULTAT 2

Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.

	PRODUIT 5
	5.1.
	930 061
$ US
	87 317,50
	44 090,90
	131 633,31
	88 633,31
	87 457,50
	87 457,50
	87 457,50
	87 457,50

	
	
	5.2.
	
	46 000
	0
	46 000
	0
	Budget réalloué à l’activité 5.9.

	
	
	5.3.
	
	40 000
	0
	40 000
	0
	Activité fusionnée avec l’activité 5.1

	
	
	5.4.
	
	80 000
	6 870,63
	80 000
	42 000
	80 000
	73 500
	125 000
	113 000

	
	
	5.5.
	
	70 000
	0
	110 545,44
	72 122,77
	113 955,64
	113 955,64
	113 958,75
	113 958,75

	
	
	5.6.
	
	14 694,41
	14 694,41
	14 694,41
	14 694,41
	14 694,41
	14 694,41
	14 821,06
	14 821,06

	
	
	5.7.
	
	35 305,59
	0
	35 305,60
	27 209,58
	34 162,58
	34 162,58
	34 069,48
	34 069,48

	
	
	5.8.
	
	100 000
	0
	177 555
	35 389
	200 980,49
	165591,89
	230 642,65
	230 642,65

	
	
	5.9.
	
	100 000
	7 756,44
	159 000
	117 845
	159 000
	146 356
	257 000 
(dont 46 000 de 5.2.)
98 000 $ 
de +que prévisionnel prodoc
	245 000

	
	
	5.10.
	
	20 000
	0
	30 000
	0
	25 028
	4 972
	5 000
	5 000

	
	TOTAUX PRODUIT 5
	593 317,50
	73 412,38
	824 733,76
	397 894,07
	715 281,73
	640 693,13
	913 949,44
	843 949,44




	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	
	PRODUIT 6
	6.1
	

315 000 $ US
	15 000
	14 773,85
	15 000
	14 773
	15 000
	14 773,85
	15 000
	15 000

	
	
	6.2
	
	40 000 
	14 386,16
	60 000
	14 386
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	
	
	6.3
	
	35 000
	15 476
	45 000
	31 176
	45 000
	43 198
	45 000
	45 000

	
	
	6.4
	
	40 000 
	18 831,66
	55 000
	18 831
	55 000
	50 369
	80 000
	80 000

	
	
	6.5
	
	25 000
	11 104,97
	120 000
	30 108
	120 000
	109 150
	120 000
	109 150

	
	
	6.6
	
	30 000 
	13 646,86
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.7
	
	15 000
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.8
	
	15 000
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.9
	
	24 120 
4 120 $ 
au-delà du prévisionnel prodoc
	20 025
	24 120 
	20 025
	24 120 
	20 025
	24 120 
	24 120

	
	TOTAUX PRODUIT 6
	239 120
	111 512,34
	319 120
	129 299
	319 120
	297 515,85
	439 120
	439 120
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Etude des réalisations du Résultat 3 de Tamkine  (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 3

	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	RESULTAT 3

Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge  et réparées des violences subies
	
PRODUIT 7

Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d’écoute, santé, justice, police, gendarmerie.
.
	7.1.
	Chef de file : MSFFDS


Autres Départements Ministériels :
Ministère Santé, 
Ministère Justice
Police
Gendarmerie
SEE


Agences SNU : 
UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, BIT, UNHCR

Société civile :ONG




	1 060 245 $ 






	1 006 895,39 $ 

Estimation de l’exécution en regard du budget prévisionnel = 

94,97 %


	
Les activités 7.1 et 7.3  et 7.4 ont été fusionnées car il s'agit d’états des lieux / diagnostics (Réalisation en 2009 et rapports diffusés).

Reliquat utilisé en 7.13 et 7.15
	MEME
AGENCE
	A.7.1 
REALISEE

	
	
	7.2.
	
	
	
	
	
	A.7.2
REALISEE

	
	
	7.3.
	
	
	
	
	
	A 7.3. 
REALISEE

	
	
	7.4.
	
	
	
	
	
	A.7.4
REALISEE 

	
	
	7.5.
	
	
	
	Reliquats utilisés pour la mise en œuvre de 7.13 et 7.15
	A.7.5 
REALISEE 

	
	
	7.6.
	
	
	
	
	A.7.6
REALISEE 

	
	
	7.7.
	
	
	
	Reliquat utilisé en 8.7bis pour le développement des outils de communication des espaces multifonctionnels
	A.7.7
REALISEE 

	
	
	7.8.
	
	
	
	Solde de 51,58 %  du budget alloué (Solde = 7 737 $)
Reliquat de 7.8 transféré à 7.9 pour la production de modules de formation de base (MS)
	A.7.8
REALISEE 

	
	
	7.9.
	
	
	
	Activités A7.9.,  A 7.10. et A 7.18.regroupées 


Reliquat de 7.10 transféré à 7.9 pour la production de modules de formation de base (MS)
	MEME
AGENCE
	A.7.9
REALISEE 

	
	
	7.10.
	
	
	
	
	
	A.7.10
REALISEE 

	
	
	7.11.
	
	
	
	
	A.7.11
REALISEE

	
	
	7.12.
	
	
	
	Activité regroupée avec A 6.2.
Même agence.
Objets des activités éloignés.
	A.7.12. 
REALISEE

	
	
	7.13.
	
	
	
	Reliquat de 2.5 utilisé en 7.13
Reliquats de 7.1 à 7.6 utilisés en7.13 
Même agence.
Objets des activités  éloignées.
	A.7.13. 
REALISEE

	
	
	7.14.
	
	
	
	
	A.7.14. 
REALISEE

	
	
	7.15.
	
	
	
	Reliquats des activités 2.5 (8 042,29) et 9.13 (82 670,96) utilisés en A.7.15.
Reliquats de 7.1 à 7.6 utilisés eh 7.15
Même agence. Objets des activités  éloignées.
Reliquats de 7.1 à 7.6 utilisés dans 7.13 et 7.15
	A.7.15. 
REALISEE

	
	
	7.16.
	
	
	
	Formations programmées sur la période d’Avril à Juin 2012. 
Ces formations ont accusé un retard de mise en œuvre à cause des changements des responsables de l'unité de lutte contre les violences à la Direction de la Population du MS  et le retard des décisions pour l'organisation des formations.

Aucune activité  n'a été réalisée par la Direction de la population en au cours de la période janvier à mars 2012, Trois ateliers de formation des prestataires régionaux de la chaine de services sont programmées pour le dernier trimestre 2012 (avril, mai et juin) à Fès, Agadir et Tanger, La demande de fonds a été reçue par l'ONUSIDA et  les fonds sont en cours de transfert.
	A.7.16. PARTIELLEMENT
REALISEE

	
	
	7.17.
	
	
	
	
	A.7.17. 
REALISEE

	
	
	7.18.
	
	
	
	Activité regroupée avec A 7.9. et A 7.10.           

Montant de 55 000 $ de 7.18 transféré à 7.9 pour la production de modules de formation de base (MS)
	A.7.18. 
REALISEE

	
	
	7.19
	
	
	
	
	A.7.19. 
REALISEE

	
	
	7.20.
	
	
	
	
	Même Agence
	A.7.20. 
REALISEE 


	
	
	7.21.
	
	
	
	
	
	A.7.21. 
REALISEE

	
	
	7.22.
	
	
	
	
	
	A.7.22. 
REALISEE 


	
	
	7.23.
	
	
	
	
	
	A.7.23. 
REALISEE

	
	
	7.24.
	
	
	
	
	
	A.7.24. 
REALISEE

	
	
	7.25.
	
	
	
	
	
	A.7.25. 
REALISEE 

	
	
	7.26.
	
	
	
	
	
	A.7.26. 
REALISEE 


	
	
	7.27.
	
	
	
	
	
	A.7.27. 
REALISEE 

	
	
	7.28.
	
	
	
	
	
	A.7.27. 
REALISEE

	
	
	7.29.
	
	
	
	
	
	A.7.27. 
REALISEE







Etude des mouvements budgétaires par activités et produits  du résultat 3

· Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	RESULTAT 3

Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge  et réparées des violences subies
	PRODUIT 7

	7.1.
	1 173 820
 $ US

	93 000
	17 572
	93 000
	17 714
	44 000
	17 714
	93 000
	17 714

	
	
	7.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.4.
	
	
	
	
	
	94 909
	67 484
	94 909
	67 484
(données UNICEF : 
106 267,90)

	
	
	7.5.
	
	65 000
	0
	94 909
	65 000
	
	
	
	

	
	
	7.6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.7.
	
	15 000
	13 276
	15 000
	13 276
	13 276
	13 276
	15 000
	12 470

	
	
	7.8.
	
	15 000
	0
	8 000
	7 263
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000

	
	
	7.9.
	
	19 160
	0
	116 160
	121 518
	116 160
	106 860
	116 160
	116 160

	
	
	7.10.
	
	35 000
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.11.
	
	20 000 
	25 766 
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	 30 000

	
	
	7.12.
	
	20 000
	0
	35 000
	21 072
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000

	
	
	7.13.
	
	29 000
	40 190
(supérieur au budget alloué)
	29 000
	40 190
	29 000
	40 190
	29 000
	40 190
(données UNICEF : 40 000)

	
	
	7.14.
	
	25 000
	25 766
	25 000
	25 696
	25 000
	25 000
	25 000
	25 000

	
	
	7.15.
	
	58 000
	88 116
	174 000
	184 316
	170000
	184 316
	174 000
	225 472
Supérieur budget alloué

	
	
	7.16.
	
	45 000
	13 544
	75 000
	44 859,06
	47 899
	47 899
	73 995
	63 224,39

	
	
	7.17.
	
	250 000
	185 773
	250 000
	212 777
	250 000
	250 000
	250 000
	250 000

	
	
	7.18.
	
	55 000
	47 984,57
	Activité regroupée avec A 7.9. et A 7.10. 

	
	
	7.19.
	
	55 000 
	56 049
	85 000
	56 586
	71 146,61
	83 569
	85 000
	85 000

	
	
	7.20.
	
	23 088
	0
	3 800
	3 800
	3 800
	3 800
	3 800
	3 800

	
	
	7.21.
	
	
	
	NR
	NR
	NR
	NR
	NR
	NR

	
	
	7.22.
	
	
	
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000

	
	
	7.23.
	
	
	
	NR
	NR
	NR
	NR
	NR
	NR

	
	
	7.24.
	
	15 128
	0
	NR
	NR
	NR
	NR
	NR
	NR

	
	
	7.25.
	
	
	
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500

	
	
	7.26.
	
	
	
	10 500
	10 500
	10 500
	10 500
	10 500
	10 500

	
	
	7.27.
	
	
	
	2 606
	2 606
	2 606
	2 606
	2 606
	2 606

	
	
	7.28.
	
	5 275
	5 275
	8 775
	8 775
	8 775
	8 775
	8 775
	8 775

	
	
	7.29.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAUX PRODUIT 7
	842 651
	504 254,57
	1 061 250
	871 448,06
	936 571,61
	940 489,11
	1 060 245
	1 006 895,39
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Etude des réalisations du Résultat 4 de Tamkine  (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 4

	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	RESULTAT 4

Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.
	
PRODUIT 8

Accès amélioré des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d’autonomisation économique, sociale et politique.
.
	8.1.
	Chef de file : Services extérieurs de l’Etat (SEE)


Autres Départements Ministériels :
Ministère Santé
MAPM

Agences SNU : 
UNICEF
BIT
FAO
UNESCO
UNFPA
ONUSIDA
UNHCR (Ne figure pas dans le prodoc)


Société civile : Pas de représentation




	1 518 331,50 $ 



	1 474 335,34 $ 

Exécution en regard du budget prévisionnel = 

97,10 %




	
	MEME AGENCE
	A.8.1 
REALISEE

	
	
	8.2.
	
	
	
	
	
	A.8.2
REALISEE

	
	
	8.3.
	
	
	
	
	
	A 8.3. 
REALISEE

	
	
	8.4.
	
	
	
	Réallocation du reliquat de A1.1 et du budget de A.9.14 vers A 8.4.
Même agence. Objets des activités connexes.
	A 8.4. 
REALISEE

	
	
	8.5.
	
	
	
	Les prestations des deux consultants nationaux - le coordonnateur national et l'expert national en suivi évaluation - sont en cours de réalisation.
	A 8.5. 
REALISEE

	
	
	8.6.
	
	
	
	Des sessions de formation au profit des femmes rurales en matière de conduite technique des PPGR,  gestion des Coopératives et Associations et en gestion des projets ont été réalisées
	A 8.6. 
REALISEE

	
	
	8.7.
	
	
	
	Equipement des deux centres multifonctionnels
	A 8.7. 
REALISEE

	
	
	8.7 bis
	
	
	
	Déclinaison de l’activité 8.7 en 8.7 et 8.7 bis. Le budget de l’activité 8.7 bis est issu de réallocation d’autres budgets non utilisés.  Agences différentes. Objets des activités éloignés.

Activité créée de l'affectation de: 20000$ de 1.11, 35000$ de 1.12 et 60000$ de 2.2

Reliquat de 13704$ à redéployer à l’activité  8.8 pour la production conjointe MSFFDS/UNESCO/UNFPA d’outils de communication pour les centres multifonctionnels (voir reprogrammation des reliquats du 25/01/2012)
	A 8.7. bis
REALISEE

	
	
	8.8.
	
	
	
	Réallocation de 52 200 $ de l’activité 9.9 à 8.8.
Budget global alloué révisé = budget alloué prodoc + 52 200 = 263 025 $
Même agence. Objets des activités éloignés

Sous l’activité générique « Appui à l’élaboration et  au développement du plan de Communication des espaces multifonctionnels. », l’UNESCO a réalisé 6 activités (1. Développement de plans de communication pour l’espace multifonctionnel de Batha ;  2. Développement de plans de communication pour l’espace multifonctionnel d’Essaouira ; 3. Développement de plans de communication pour l’espace multifonctionnel d’Oujda ; 4. Formation et Coaching de 5 associations féminines pour la prise en charge des FVV ; 5. Modélisation du Centre Batha ; Modélisation de l’expérience AMAPPE). 
	A 8.8.
REALISEE

	
	
	8.9.
	
	
	
	Reliquat utilisé en 7.9/7.10/7.18
	A 8.9. 
REALISEE

	
	
	8.10.
	
	
	
	Réaffectation du solde ?
	A 8.10. 
REALISEE

	
	
	8.11.
	Activités ne figurant pas dans le prodoc
	
	
	
	Création des activités hors prodoc

	MEME AGENCE
	A 8.11. 
REALISEE

	
	
	8.12.
	
	
	
	
	
	
	A 8.12. 
REALISEE

	
	
	8.13.
	
	
	
	
	
	
	A 8.13. 
REALISEE
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Etude des mouvements budgétaires par activités et produits  du résultat 4

· Tableau des modifications de budget alloué de départ (prodoc) et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	RESULTAT 4

Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.
	PRODUIT 8

	8.1.
	
1 136 820 
$ 

	27 000
	29 126,21
	27 000
	29 126,21
	416 207
	233 507
	NR
	NR

	
	
	8.2.
	
	53 000
	33 120,50
	128 000
	78 676
	
	
	309 000
	309 000

	
	
	8.3.
	
	62 000
	33 612,50
	154 000
	86 507
	
	
	154 000
	154 000

	
	
	8.4.
	
	224 934
	102 096
	224 934
	152 028
	206 339
	206 339
	224 934
	224 934

	
	
	8.5.
	
	189 485 
	92 248
	241 899
	99 643
	194 038,67
	180 881,26
	263 541,76
	235 576,55

	
	
	8.6.
	
	23 000
	7 864
	23 865
	12 755
	23 393,41
	23 393,41
	41 384,39
	31 762

	
	
	8.7.
	
	19 500
	0
	21 000
	7 005
	 7 005
	7 945,35
	7 945
	7 945

	
	
	8.7.bis.
	
	
	
	60 000
(dont réallocation de 35 000$ de l’activité 1.12.)
	0
	115 000
	113 217,23
	115 000
	115 000

	
	
	8.8.
	
	159 425
	56 132,88
	210 825
	122 260
	244 318
	194 790
	263 025
	257 787,19

	
	
	8.9.
	
	35 000
	8 901
	45 000
	53 146
	42 229
	42 229
	45 000
	45 000

	
	
	8.10.
	
	28 146
	9 346
	53 158
	26 222
	58 308
	58 308
	58 445
	57 274,37

	
	
	8.11.
	Activités ne figurant pas dans le prodoc
	
	5 800
	0
	5 800
	5 800
	5 800
	5 800
	5 800
	5 800

	
	
	8.12.
	
	
	15 000
	0
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000

	
	
	8.13.
	
	
	7 249
	0
	15 706
	15 706
	15 706
	15 706
	15 706
	15 706 

	
	TOTAUX PRODUIT 8
	909 539
	378 447,09
	1 199 187
	674 748
	1 343 344,08
(au-delà du montant global prodoc)
	1 097 116,25
	1 518 331,50
	1 474 335,34
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Etude des réalisations du Résultat 5 de Tamkine  (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)
Historique et degré de réalisation des activités et produit du résultat 5
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	RESULTAT 5

Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.
	
PRODUIT 9

Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.
	9.1.
	Chef de file : MSFFDS


Autres Départements Ministériels :
MEN
MC
MHAI
MJS
Entraide Nationale

Agences SNU : 
ONU Femmes
UNFPA
UNICEF
ONUSIDA
UNESCO


Société civile :ONG




	 1 381 918 $ 



	1 259 622,12 $ 

Exécution en regard du budget prévisionnel  = 

91,15 %



	
	A.9.1 
REALISEE

	
	
	9.2.
	
	
	
	
	A.9.2
REALISEE

	
	
	9.3.
	
	
	
	Les organisateurs souhaitent utiliser le reliquat dans le cadre de la reprogrammation du 25/01/12.
	A 9.3. 
REALISEE

	
	
	9.4.
	
	
	
	Le MEN souhaite réallouer le budget à la réalisation d'une autre activité. (vers 2.7 ?)
	A 9.4. 
PARTIELLEMENT
REALISEE

	
	
	9.5.
	
	
	
	
	A 9.5. 
REALISEE

	
	
	9.6.
	
	
	
	
	A 9.6. 
REALISEE

	
	
	9.7.
	
	
	
	
	A 9.7. 
REALISEE

	
	
	9.8.
	
	
	
	Extrait du quarterly Mars 2012 : « La dernière activité prévue au cours du dernier trimestre concernera la préparation d'un plan sectoriel du MEN pour la lutte contre les violences et le VIH qui permettra de pérenniser les actions mises en œuvre dans le cadre du projet Tamkine et s'inscrira en cohérence avec le nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida 2012-2016 »
	A 9.8. 
PARTIELLEMENT
REALISEE

	
	
	9.9.
	
	
	
	Extrait du quarterly Mars 2012 :  « En concertation avec le ministère chef de file et les partenaires du programme, les fonds alloués à cette activité seront réattribués à l’activité 8.8 » = 52 200 $ de 9.9 vers 8.8
	A 9.9. 
REALISEE

	
	
	9.10.
	
	
	
	De Janvier à Juin 2012 : 1. Formation des journalistes aux DH des femmes : Hit Radio, Aswat et Chada FM; 2. Conception et diffusion par ces radios de capsules et d'émissions radio; 3. Impression du Module de formation pour les journalistes sur les DH des femmes, conçu par A. Lemrin.
Différences des taux de change entre le moment de l'engagement et le paiement des activités.
	A 9.10. 
REALISEE

	
	
	9.11.
	
	
	
	6 sessions de formation dans les 6 régions organisées à partir de Février 

Reliquat de 3 225 utilisé pour la formation des assistants sociaux (MJ)
	A 9.11. 
REALISEE

	
	
	9.12.
	
	
	
	
	A 9.12. 
REALISEE

	
	
	9.13.
	
	
	
	Activité réalisée.
Reliquat de 60 % du budget alloué (reliquat = 82670.96) est utilisé dans l’activité 7-15
Même agence. Objets des activités  éloignées.
	A 9.13. 
REALISEE

	
	
	9.14
	
	
	
	Activité initialement programmée dans le cadre du Produit 3 et transférée vers le produit 9. La réalisation du guide, qui était prévue initialement par cette activité, n'est plus opportune et a donc été annulée.
Montant total transféré vers le produit 8, sur l’activité 8.4 = 65 880 $

Le reliquat budgétaire de cette activité a été utilisé en juin 2012 pour 
· contribuer à l'organisation du 2ème Colloque Méditerranéen sur l'abandon scolaire première cause du travail des enfants en général et des petites filles en particulier
· assurer la mise en œuvre de l’activité 8.4.
	A 9.14. 
NON REALISEE

	
	
	9.15
	
	
	
	Pas de budget alloué apparent.
Pas de budget exécuté apparent.
	A 9.15. 
NON REALISEE
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Etude des mouvements budgétaires par activités et produits  du résultat 5

· Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	RESULTAT 5

Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.
	PRODUIT 9

	9.1.
	1 365 041
$ 




	80 000
	65 536,13
	80 000
	80 000
	80 000
	80 485,66
	80 000
	80 485,66

	
	
	9.2.
	
	35 000
	0
	45 000
	43 458
	45 000
	43 458
	45000
	45 000

	
	
	9.3.
	
	26 300
	0
	45 561
	43 745
	37 746 

	37 746 
(moins qu’en 2010)
	45 561
	45 561

	
	
	9.4.
	
	35 000
	0
	35 000
	39 006
	21 914,38
	21 914,38 
(moins qu’en 2010)
	35 000
	35 000

	
	
	9.5.
	
	70 000
	84 970
	155 000
	30 000
	118 400
	118 400
	155 000
	155 000

	
	
	9.6.
	
	51 000
	23 282
	148 000
	20 065
	148 000
	99 958
	148 000
	148 000

	
	
	9.7.
	
	40 000
	41 168
	155 000
	20 759,84
	120 000
	92 006,13
	155 000
	155 000

	
	
	9.8.
	
	32 725
	12 242
	57 148
	34 367
	51 490
	51 490
	58 426
	58 722,51

	
	
	9.9.
	
	103 387
	37 206,78
	144 491
	62 252
	92 517
réallocation de 52 200 $ de A.9.9. à A.8.8.
	91 910
	92 517
	91 910

	
	
	9.10.
	
	134 933
	61 864,15
	224 933
	123 439
	173 758
	163 603
	224 933
	216 858,95

	
	
	9.11.
	
	30 000
	0
	65 000
	60 603
	49 127
	38 767
(moins qu’en 2010)
	70 000
	70 000

	
	
	9.12.
	
	20 000
	0
	69 143
	0
	45 284
	45 284
	69 143
	69 143

	
	
	9.13.
	
	79 000
	22 470
	137 458
	22 470
	79 000
	35 581
	137 458
	22 470

	
	
	9.14.
	Activité ne figurant pas dans le prodoc
	
	
	
	65 880
	0
	65 880
	0
	65 880
	65 471 
montant transféré à 8.4 et pour l’organisation du 2* colloque sur l’abandon scolaire

	
	
	9.15.
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	TOTAUX PRODUIT 9
	737 345
	417 264,89
	832 156
	530 099,90
	1 109 591
	921 510,38
	1 381 918
	1 259 622,12
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Etude des réalisations du Résultat 6 de Tamkine  (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)
Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 6

	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	CONSTITUTION CSP
	BUDGET GLOBAL /PRODUIT (Planifié)
	BUDGET EXECUTE
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)
	HISTORIQUE
	DEGRE DE REALISATION
(Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012)

	RESULTAT 6

Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies
	
PRODUIT 10

Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent  programme conjoint
.
	10.1.
	Activités ne figurant pas dans le prodoc
	Chef de file : MSFFDS


Autres Départements Ministériels :
Pas de représentation 

Agences SNU : 
ONU Femmes


Société civile : Pas de représentation




	571 125,57 $ US



	567 360,27  $ US

Exécution en regard du budget prévisionnel   = 

99,34 %



	
Déclinaison du produit 10 en activités 10.1. à 10.5. en 2009 : pas de budget spécifique par activité dans le prodoc.
140 011,07 transférés par l’UNFPA (Reliquat de l’activité 2.3) à ONU Femmes pour le produit 10 en Année A3 : le budget global passe de 396 527 $ (prodoc) à 536 538,07$
	

PARTIELLEMENT REALISE


	
	
	10.2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	10.3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	10.4.
	
	
	
	
	
	

	
	
	10.5.
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Etude des mouvements budgétaires par activités et produits  du résultat 6

· Tableau des modifications de budget alloué de départ (prodoc) et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation
	RESULTAT
	PRODUIT
	ACTIVITE
	BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)
	Budget alloué décembre 2009
	Dépenses exécutées
Décembre 2009
	Budget alloué décembre 2010
	Dépenses exécutées
Décembre 2010
	Budget alloué décembre 2011
	Dépenses exécutées
Décembre 2011
	Budget
Alloué
Juillet 2012
	Dépenses exécutées
Juillet 2012

	RESULTAT 6

Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies
	PRODUIT 10

	10.1.
	Activités ne figurant pas dans le prodoc
	396 527 
	268 697
	191 155,49 
	396 527 
	292 734,24
	400 776,74
(dont 
140 011,07 transférés par l’UNFPA)
	NR
	571 125,57
	567 360,27

	
	
	10.2.
	
	
	
	
	
	
	
	273 935,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 194,82
	
	

	
	
	10.3.
	
	
	
	
	
	
	
	29 521,77
	
	

	
	
	10.4.
	
	
	
	
	
	
	
	40 552,57
	
	

	
	
	10.5.
	
	
	
	
	
	
	
	NR
	
	

	
	TOTAUX PRODUIT 10
	268 697
	191 155,49
	396 527
	292 734,24
	496 527
	378 204,83
	571 125,57
	567 360,27













Tableau financier estimatif  des taux d’exécution du 06/07/2012 – (Calcul Incluant les Support Costs pour la FAO et le FNUAP) 
	Produit
	Montant total prévu
 (budget révisé)
	Montant total estimatif déboursé
	Taux d'exécution estimatif

	Produit 1
Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel  et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l’approche genre. 
	364 567
	352 425,88
	96,67

	Produit 2
Des connaissances, des données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF 
	987 000
	955 200,17
	96,78

	Produit 3
Système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles sont  opérationnels et utilisés par les différents intervenants. 
	490 000
	482 000,00
	98,37

	Produit 4
Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel. 
	375 846,56
	375 477,93
	99,90

	Produit 5
Les acteurs de 6 régions sont dotés d’outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l’intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF. 
	913 949,44
	843 949,44
	92,34

	Produit 6
Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées. 
	439 120
	439 120,00
	100

	Produit 7
Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d’écoute, santé, justice, police, gendarmerie 
	1 060 245
	1 006 895,39
	94,97

	Produit 8
Contribuer à l’amélioration de l’accès des femmes et des filles y compris migrantes et/ou réfugiés, à des services de qualité en matière d’autonomisation économique, sociale et politique 
	1 518 331,50
	1 474 335,34
	97,10

	Produit 9
Renforcer les actions de sensibilisation, d’éducation et de formation en faveur d’une culture respectueuses des DHFF surtout au niveau local 
	1 381 918
	1 259 622,12
	91,15

	Produit 10
Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent  programme conjoint 
	571 125,57
	567 360,27
	99.34

	  
	8 141 732,50
	7 797 169,51
	95 ,77




Taux d’exécution par Agence 

	Taux d'éxecution global : 97,16 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Agences 
	Budget total alloué par agence (USD)
	Budget total estimatif engagé 
au 28 juin 2012
	Taux d'exécution estimatif  (par rapport aux engagements)
	Budget total estimatif déboursé
au 28 juin 2012
	Taux d'exécution estimatif (par rapport aux déboursements)

	UN Women
	2 627 806,00
	2 619 567,21
	100%
	2 610 782,37
	99,35%

	UNFPA
	1 856 431,00
	1 825 467,00
	98%
	1 825 467,00
	98,33%

	UNICEF
	1 944 583,00
	1 817 407,00
	93%
	1 817 407,00
	93,46%

	UNESCO
	620 866,00
	606 232,55
	97,64%
	606 232,55
	97,64%

	UNHCR
	128 134,00
	128 134,00
	100%
	128 134,00
	100,00%

	UNAIDS
	190 866,00
	180 221,27
	94%
	180 221,27
	94,42%

	FAO
	312 421,00
	292 425,00
	94%
	274 834,00
	87,97%

	BIT
	711 479,00
	711 447,00
	100%
	711 070,00
	99,94%

	Total
	8 392 586,00
	8 180 901,03
	97,48%
	8 154 148,19
	97,16%

	
	8 400 000,00
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