FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel

(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	Projet : PBF/CAF/K-9 (UNJP/CAF/002/PBF) : Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d’accueil et à l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé.

	Agence bénéficière  
	Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO)

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	· Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion des Ex-Combattants et de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)

· Ministère de la Jeunesse, des Sports des arts et de la culture
· Agence Centrafricaine de Développement  agricole (ACDA) : MDRA

· Agence Nationale de Développement de l’élevage (ANDE)   : MDRA

	Lieu:
	Bossembélé  (Bangui)

	Objectifs du projet
	Le projet se propose de renforcer l’efficacité du centre d’apprentissage de Bossembélé et de promouvoir l’insertion socioéconomique durable des jeunes producteurs y ayant suivi des formations à cet effet. 
L’insertion se fera en deux étapes : premièrement la formation au niveau du Centre d’apprentissage qui sera appuyé pour mieux assurer sa mission, deuxièmement par la dotation des jeunes des kits d’insertion (des jeunes ayant suivi des formations les années précédentes seront éligibles pour recevoir cet appui). Le kit d’insertion permettra de mettre en place deux systèmes d’exploitation : soit le maraîchage combiné avec une porcherie, soit le vivrier combiné avec une chèvrerie.
Et spécifiquement :
· Apporter un appui ciblé au centre d’apprentissage et de réinsertion socio-économique de Bossembele en vue d’en faire une véritable ferme école ;
· Former et doter 268 jeunes en kits d’insertion socio-économique agropastoral en vue de leur insertion socio-économique dans leur zone d’origine.


	Effets escomptés
	Revitaliser l’économie et les dividendes immédiats de la paix en obtenant les résultats suivants à la fin du projet :

· Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembélé sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme école.
· Un appui favorisant l’insertion socio-économique des jeunes est mis en œuvre.

Extrants et activités clés :

· Actualisation des outils et méthodes de formation pour la redynamisation du centre d’apprentissage et de  réinsertion des jeunes ;
· Dotation du centre d’apprentissage en infrastructures de production ;

· Formation pratique et dotations en kits de production pour l’insertion des jeunes ;

· Développement d’un réseau de partenariat pour l’accompagnement des jeunes ;

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	478.461 $ US
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	73,61%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	436.110 $ US
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	67,09%

	Date d’approbation :

Date de démarrage : 

Date de clôture prévue: 
	Octobre 2010
Décembre 2010

Juin 2012
	Retard éventuel (mois):
	le projet a été prorogé jusqu’au 31 août 2012

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire

       (avec référence au cadre des   

       résultat stratégique du FCP)
a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles


	Note : 
Résultat du Plan Prioritaire Révisé

Les jeunes (filles et garçons) sont sédentarisés dans leurs zones d’origine..

Réf. PMP : Indicateurs 
3.1. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF où les jeunes reconnaissent les opportunités d’emploi comme étant des dividendes de la paix, accroissant ainsi leur confiance dans l’Etat et la légitimité de sa construction.

 3.2. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF générant des moyens de subsistance durables réglant les fluctuations de l’offre et la demande du marché.
Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé

· Les jeunes sont sédentarisés et adhèrent aux réseaux professionnels ;
· Implication des jeunes dans la consolidation de la paix et le développement de leur localité.
- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)

:

· La révision et la production de manuels de formation ainsi que le recyclage  des formateurs ont permis aux formateurs d’être efficace pendant la session de formation des pionniers avant leur insertion dans leurs milieux avec les kits.

· L’atelier organisé à l’intention des pionniers avec  des supports en guides techniques, leur a permis de s’approprier du contenu de la formation et développer en eux le zèle d’être directement opérationnel.

· L’actualisation des outils pédagogiques et de la méthode de formation sous forme d’atelier  pratique a donc  suscité un grand intérêt et une forte volonté d’apprentissage de la part des bénéficiaires.
· Le renforcement de la capacité du centre en bergerie, noyaux de reproducteurs, et intrants agricoles ont transformé l’image du centre et les pionniers ont désormais un cadre institutionnel pour leur apprentissage sur le    paquet technique en élevage et en cultures vivrière.
· L’appropriation du contenu de la formation par les bénéficiaires a été favorisée par une méthodologie appropriée aux groupes cibles et en les orientant plus vers la pratique en relation avec les activités du projet. Cette formation a été technique, mais aussi des aspects du civisme ont aussi favorisé la prise  de conscience générale des bénéficiaires;

· Doter les jeunes de kits d’insertion socio-économique agropastoral (partie agricole, partie élevage).- 
La distribution de petits matériels pour la construction des logements des animaux, des intrants agricoles, et des kits animaux a permis de rendre les pionniers opérationnels après leur insertion et suscité l’adhésion de leurs parents, des autres jeunes et du reste de la population sous le contrôle des autorités locales.
· Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
Activités réalisées :
· Renforcement des capacités opérationnelles du centre  de formation de Bossembélé

· Révision  et production des manuels de formation 

· Formation des formateurs 

· Formation de 238 jeunes pionniers 

· Construction de la bergerie 

· Insertion socio-économique des pionniers

· Dotation  des pionniers en petits outillages agricoles 

· Dotation des pionniers en intrants agricoles 

· Dotation des pionniers en kits animaux 

- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de 
conflits? 

Les  résultats atteints changent effectivement les causes des conflits parce que les jeunes sont beaucoup plus préoccupés par leurs activités génératrices de revenus et ont réussi à captiver l’attention des autres jeunes si bien que quelques tentatives d’enrôlement des jeunes par les nouveaux mouvements politico-militaires ont connu un rejet pur et simple de l’ensemble de la jeunesse dans les zones de conflits touchées par le projet .
L’effet multiplicateur par des mises bas enregistrées dans les noyaux d’élevage augure la création des richesses de nature à créer des occupations nobles pour les jeunes réinsérés. 

- Qu’est ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiats ?  
La seule contrainte majeure était la minimisation du coût de l’implantation de la bergerie.

	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	(2) Résultats immédiats

      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 


	Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 

- Qu’est ce que sont les contraintes actuelles qui nécessite des actions correctives pour améliorer la performance du projet?

Résultat 1 
Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d’apprentissage  de Bossembélé sont renforcées en vue de faire une véritable ferme école.

Indicateurs

· Nombre des jeunes insérés dans leurs régions d’origine ;

· % des structures d’encadrement et du secteur privé d’appui aux producteurs, opérationnels.
Réalisations accomplies :

La bergerie à but pédagogique est construite au centre de formation de Bossembélé.

Le  centre est doté en noyaux d’élevage et en intrants agricoles.

Il ne reste que la mise en œuvre du forage dont le processus est en cours: 


	 

Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 
:  

Il  y’a  une sous estimation du coût des travaux dans les prévisions budgétaires  en ce qui concerne particulièrement le forage.
Solution(s) Proposée(s) : 

Une analyse a été réalisée pour s’assurer des disponibilités budgétaires pouvant permettre un réajustement en vue de réaliser le forage.
Finalement, un appel à manifestation d’intérêt a été publié et la procédure de sélection de l’opérateur de mise en œuvre est en cours

	 
	Résultat attendu 2 : Les jeunes sont formés, équipés et suivis pour réussir leur insertion socio-économique.

Indicateurs
· Nombre de réseaux d’écoulement des produits finis opérationnels, partenaires du projet
Réalisations accomplies :

· 238 jeunes sur un total de 268, soit 89% sont formés, équipés et suivis dans le cadre de leur insertion dans les milieux de leurs choix.

· Ils ont reçu les kits en cultures vivrières et maraichères ainsi les matériels pour la construction des bâtiments d’élevage.

· 65% des pionniers ont reçu leurs kits animaux à savoir les porcins et les caprins en fonction de leurs options. 


	Certains pionniers n’avaient pas encore construit leurs bâtiments d’élevage.

Solution(s) Proposée(s) : 

Sensibilisation et appui aux pionniers par les cadres du projet et les autorités locales ainsi que les parents des bénéficiaires. 
Cette exigence a finalement obligé tous les pionniers à construire le logement de leurs animaux.
Contrainte(s) : RAS

Une menace de la peste des petits ruminants est toujours possible de même que la peste porcine africaine
Solution(s) Proposée(s) : RAS

Suivre les conseils des structures spécialisées du gouvernement et des techniciens de la FAO en appliquant rigoureusement les instructions en la matière.

	
	Résultat 3: Les jeunes sont équipés des kits d’insertion économiques
Indicateur : ND
Cible actuelle par rapport aux prévisions

Poursuivre la distribution des kits animaux aux jeunes
	

	 
	Résultat 3: 
Résultat attendu 3 : Un appui favorisant l’insertion socio-économique des jeunes est mis en œuvre.

 Indicateurs
· Nombre de jeunes organisés en groupements
· Nombre de jeunes dotés en kits d’insertion agropastoraux ;

· Types de kits fournis.

Réalisations accomplies :

Une mission conjointe réunissant les consultants de la FAO et les cadres de la JPN a sillonné les zones du projet pour la distribution des animaux mais aussi pour des appuis conseils multiformes dans le cadre d’une insertion intégrée et durable des pionniers

Cible actuelle par rapport aux prévisions

Organiser un atelier d’aide à l’insertion et faire un suivi-appui- contrôle au près des pionniers organisés en groupement.
	

	(3) Conclusions sur les leçons à tirer par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 
Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
Les bonnes pratiques du projet concernent surtout :

· L’appropriation du contenu de la formation par les bénéficiaires a été favorisée par une méthodologie appropriée au groupe cible et les orientant plus vers la pratique en relation avec les activités du projet. Cette formation a été technique, mais aussi des aspects du civisme ont beaucoup développé la prise de conscience des bénéficiaires;

· L’intégration du concept genre ayant favorisé l’appropriation du projet par la majorité des filles dont l’intérêt dans la construction des bâtiments d’élevage a été très manifeste ;

· L’appropriation du projet par les autorités locales, les parents et les jeunes eux-mêmes, ayant éveillé une prise de conscience remarquable de, la population sur l’importance du projet ;

· L’engouement des adultes qui réclament d’être également intégrés dans le projet ;

· Le désintérêt des jeunes et de la population face aux nouveaux mouvements de rébellion en gestation ;

Les mauvaises pratiques :

·  Malgré l’exécution des contrats avec les  partenaires d’exécution à l’instar de l’ACDA et l’ANDE, leur implication effective reste encore à améliorer;

· Certains retards accusés dans l’exécution des activités.
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� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 



















