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Reporte de Seguimiento

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación: 2-01-2013
Presentado por: Ricardo Yorg

Cargo: Coordinador del Programa Conjunto

Organización: PNUD

Información de contacto: ricardo.yorg@undp.org
	
	País: PARAGUAY

Ventana Temática: Gobernanza Económica Democrática

	Nº Proyecto Atlas del FFMD: MDG 1910
Título: Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua potable y saneamiento
	
	Nº Informe: 7

Periodo del Informe: 2° semestre 2012 (Julio a Diciembre)

Duración del Programa: 3 años (más 13 meses de extensión)

	Organizaciones de la ONU Participantes 

PNUD

UNICEF

OPS

OIT
	
	Socios para la Ejecución 

Secretaría Técnica de Planificación (STP)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)

Secretaría del Ambiente (SEAM)

Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex)

Gobernación de Boquerón

Municipalidad de Filadelfia 

Municipalidad de Mcal. Estigarribia

Gobernación de Caazapá

Municipalidad de Abaí 

Municipalidad de Moisés Bertoni

Ministerio de la Mujer (SM)

Instituto Nacional del Indígena (INDI)

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Universidad Católica de Asunción (UCA)

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)

	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	Total           3.642.000

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	PNUD:        1.514.510

UNICEF:        981.623

OPS:              590.105

OIT:                555.762

Total           3.642.000

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado)
	PNUD         1.424.964
UNICEF         907.682

OPS/OMS      576.089
OIT                 521.789
TOTAL       3.430.524

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)
	PNUD          1.130.094
UNICEF          885.574

OPS/OMS       566.539
OIT                  521.789
TOTAL        3.103.996


BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

	
	Hombres
	Mujeres
	Niños
	Niñas
	Instit. nacionales
	Instit. Locales

	Destinatarios previstos
	1360
	1360
	0
	0
	35
	400

	Destinatarios alcanzados
	2736
	1625
	144
	151
	106
	381


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Este marco de monitoreo correspondiente al periodo reportado incorpora las mejoras realizadas por el equipo del programa Conjunto con el apoyo de la experta en Monitoreo y Evaluación. Se revisaron indicadores, metas, métodos de recolección y de verificación de acuerdo tanto a las necesidades del sector en el país como a la viabilidad en términos de recursos disponibles por el Programa Conjunto y la factibilidad socioeconómica de implementación en el país. 

	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	NNUU 
	Riesgos e hipótesis

	1.  Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas

	1.1.-Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.
	1.1.1- Primera  Evaluación Rápida de Calidad de Agua (ERCA) de Sistemas y primera ERCA para pozos someros
	No existe
	Informe de Evaluación de la Calidad del Agua de Sistemas a nivel nacional, y primera ERCA para pozos someros elaborados al final del tercer año
	Meta alcanzada. 

El MSP y BS cuenta con el Documento final de Evaluación de la Calidad del Agua de Sistemas y Pozos Someros en formato impreso y digital, el cual ha sido socializado y difundido.
	Documento del informe final en formato impreso y digital.
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) destinan recursos de estas actividades. El Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan respecto a la calidad del agua.

	
	1.1.2- Cuestionario único para el sector de agua y saneamiento elaborado intersectorialmente, y validado con la población meta.
	Actual Cuestionario de la Encuesta de Hogares.
	Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector Agua y Saneamiento, actualizado y validado, en el segundo semestre del PC.
	Meta alcanzada.

La DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de Agua y Saneamiento, en el segundo semestre del PC, acorde a las guías del JMP.
	Documento cuestionario de encuesta.

www.undp.org.py
	Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos a la incorporación de la perspectiva de género
	UNICEF
	Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector.

	
	
	
	
	
	Informe de validación de la encuesta con la población meta.
	
	
	

	
	1.1.3- Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos 
	Se cuenta con una base de datos en planilla Excel.
	Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM, para el 1er. año del proyecto
	Meta alcanzada. Sistema del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM desde el año 1. Han existido dificultades en cuanto a la apropiación del sistema
	Página WEB de la SEAM 
http://www.seam.gov.py/recursoshidricos/login.php
	Elaboración de informes mensuales de avance
	PNUD
	

	
	1.1.4- Actualización del Análisis del sector del Agua Potable y Saneamiento
	El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998.  
	Informe de análisis del sector del Agua Potable y Saneamiento, culminado para el segundo año del programa.
	Meta alcanzada.

Informe concluido, socializado y distribuido. Propició la creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN como ente rector de políticas del sector.

En 2011 se imprimió el resumen ejecutivo con masiva distribución.
	Documento del análisis sectorial
http://cerocin.co/clientes/senasa/wp/wp-content/uploads/2011/09/Actualizacion_Analisis_Sectorial_de_Agua_y_Saneamiento_de_Py1.pdf
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	 

	
	1.1.5- Informe de cumplimiento de las metas (meta 7 ítem C) del milenio.
	Se cuentan con informes de cumplimiento de ODM
	Contar con un informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM para el fin del 3° año con el análisis de la encuesta de agua y saneamiento y ERCA


	Meta alcanzada.

Se cuenta con el Documento final en formato digital, el cual será socializado y difundido en los próximos meses.
	Documento del informe sistematizado y publicado
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	PNUD
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	NNUU 
	Riesgos e hipótesis

	1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.
	1.1.6- Número de talleres realizados de difusión del PC y sus resultados.
	No aplica.
	8 talleres nacionales y 6 locales para el final del tercer año 
	8 Talleres nacionales: Sostenibilidad en A&S, Congreso Paraguayo de RRHH 2012, Foros “Día Mundial del Agua ” 2010- 2011- 2012, Congreso AIDIS 2011, Taller de RRHH – SEAM, Congreso de Juntas de Saneamiento

- 4 Foros locales: Agua y Juventud, Foro Agua (Horqueta, Itapúa y Oviedo)

- 2 Presentaciones PC (Agua y Juventud, MOPC)

- 1 Presentación de Avances del PC por Autoridades Nacionales en día de las NNUU
	Programa de eventos

Lista participantes

con información desagregada por sexo e identificada población indígena 

Publicaciones difundidas
	Informes talleres realizados c/ lista de participantes por sexo.
	PNUD
	 

	
	1.1.7- Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo implementado
	 Sistemas de información dispersos y aislados y de acceso restringido.
	Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, implementada al final del programa en el gobierno central y en al menos 2 Dptos.
	Se cuenta con información sobre sistemas de agua en Boquerón, Caazapá y Cordillera.  SENASA se hizo cargo del relevamiento en Caazapá y la Gobernación de Boquerón en su territorio para utilizar la información en la planificación de su gestión en A&S. Los datos están en proceso de análisis y mapeo para elaboración del producto final durante el primer trimestre del 2013
	Sistema en funcionamiento a través de la página WEB de Agua y Saneamiento 
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	UNICEF
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	NNUU 
	Riesgos e hipótesis

	1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para  el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
	1.2.1- Nº de personas que participan en Talleres y reuniones de Propuestas de cambio normativo.
	No aplica.
	Realización de 8 talleres a nivel nacional y 10 reuniones de discusión finalizado para el segundo año 
	Meta alcanzada: Se realizaron 5 talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, sobre el marco regulatorio actual.
	Relatorías de los talleres Documento con nuevas propuestas
	Elaboración de informes por taller
	PNUD
	 

	
	1.2.2- Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento  para comunidades rurales dispersas e indígenas. 
	No existe el Plan Nacional.

Análisis Sectorial como lineamiento de Política.
	Contar con una Política y un Plan del sector, presentado para el Año 4. Incluye la Adjudicación, Talleres Regionales, Borrador de propuesta, Validación, Producto Final 
	Se han realizado reuniones semanales con instituciones públicas. Se cuenta con borrador de lineamientos de políticas públicas consensuado en un equipo técnico de instituciones nacionales,  presentado en talleres de consulta en la Federación de Asociación de Juntas de Saneamiento y Organizaciones Indígenas.
	Documento con la Política y el Plan con perspectiva de género.
	Elaboración de informes bimestrales de avance
	PNUD
	 

	
	1.2.3- Propuesta de cambio normativo a la ley y proceso administrativo del sector de agua y saneamiento
	Marco regulatorio vigente.
	4 propuestas de regulaciones a ser presentadas en el tercer año.
	Meta alcanzada

Se cuenta con 4 propuestas y 1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRHH. Se realizaron talleres de validación con instituciones del sector.
	Relatoría de los talleres 

Documento Borrador de propuestas de cambio normativo y administrativo
Listado de participantes de talleres/reuniones.
	Elaboración de informes mensuales  de avance
	PNUD
	 

	
	1.2.4- Propuestas de cambios legales y administrativos con perspectiva de género. 
	Legislación actual existente
	Propuesta de normativa y proceso administrativo para el uso intensivo de mano de obra local, elaborada  y socializada, para el año 2
	Meta alcanzada: Se cuenta con: 
1 Análisis del marco jurídico aplicable a contrataciones de infraestructura de AP&S con UIMO; 
3 propuestas de modificaciones: Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; 
1 Proyecto de Decreto: medidas para promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el empleo intensivo de mano de obra local en los procedimientos de contratación  pública de obras; y Modelos de cláusulas contractuales a ser incorporadas en contratos del SENASA.

	Documento conteniendo propuestas de cambios legales y administrativos.

Relatoría del encuentro de intercambio
	Elaboración de informes parciales trimestrales y finales.
	OIT
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	NNUU 
	Riesgos e hipótesis

	
	1.2.5- Nº de participantes de Talleres y reuniones de discusión, promoción y cabildeo de propuestas ante poderes públicos competentes
	No aplica.
	20 personas en 5 talleres y 4 municipios y 4 dependencias del gobierno central en 10 reuniones de discusión al final del Programa
	Propuestas de cambios elaborados por el PC revisadas por instituciones del sector.
Reuniones con equipo técnico de instituciones públicas en el marco de revisión de propuestas, presentadas en talleres de consulta con la Federación de Asociación de Juntas de Saneamiento y Organizaciones Indígenas.
	Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo e identificada población indígena
	Elaboración de informes bimensuales de avance.
	PNUD
	 

	1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.
	1.3.1- Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión en  A y S de los gobiernos locales.
	No existe.
	Plan y herramientas de capacitación diseñados para el 1er semestre del Año 4,

Incluye Programas de Talleres, Contenidos edición e impresión 
	Concluida. Se publicaron los materiales: Guía del facilitador y Manual de saneamiento básico para Gobernaciones y Municipios, Vol.1-2-3-4. Los cuales fueron entregados a  DASOC/SENASA como institución contraparte y solicitante de la cooperación.
	Documento del Plan y set de materiales en formato impreso y digital para las capacitaciones.
	Elaboración de informes periódicos de avance.
	OPS
	 


Documento de sistematización de los talleres.

	Número de talleres realizados y  participantes 
	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.
	OIT
	 

	
	1.3.3- N° de personas capacitadas en proyectos de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades
	No existe
	Plan de capacitación de proyectos de agua y saneamiento implementada en 4 municipalidades y 2 gobernaciones con 24 funcionarias/os claves para el Año 4
	Se capacitaron  24 funcionarias/os de SENASA en gestión de programas y proyectos en A&S, a fin de que sean capacitadores. A su vez, se capacitaron 17 funcionarias/os públicos de la Gobernación y  Municipalidades del Departamento de Boquerón.
	Informes de talleres realizados y listados de participantes.
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	UNICEF
	 

	
	1.3.4- N° de personas capacitadas en contratación local diseñado e implementado en instituciones de nivel central y en al menos 3 municipios
	Marco normativo vigente sobre contrataciones públicas.
	50 personas  vinculadas a microempresas locales capacitadas 
	Culminada.

 Funcionarias/os de SENASA y  DAPSAN capacitados. Documento final en formato digital 

Plan de sensibilización y capacitación a nivel de gobierno central y  gobiernos locales diseñado.
	Documento conteniendo el Plan diseñado y relatoría de talleres de capacitación.
	Informes bimestrales de avance.
	PNUD
	 

	
	1.3.5- Número de talleres de consulta con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento.
	No aplica.
	N° de talleres en al menos 3 municipalidades para el año 3.

Mismo indicador Relacionada Act. 1.2.2
	Se han realizado reuniones semanales con instituciones públicas. Se cuenta con borrador de lineamientos de políticas públicas consensuado en un equipo técnico de instituciones nacionales,  presentado en  talleres de consulta con la Federación de Asociación de Juntas de Saneamiento y Organizaciones Indígenas.
	Documento de las relatorías de los talleres realizados.
	Elaboración de informes bimestrales de avance.
	PNUD
	 


	Resultados previstos
	Indicadores
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada
	Medios de verificación
	Métodos de recolección
	Agencia
	Riesgos e hipótesis

	1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.
	1.3.6- N° de comunidades que cuentan con planes de inversiones.
	Existe  escasa o nula participación en planes de inversión
	20 comunidades de 4 municipalidades cuentan con Planes de inversiones en base al PIAR, para finales del año 3
	Meta alcanzada:  PIAR implementada en 13 Comunidades de Caazapá y 15 Comunidades de Boquerón: Todas cuentan con planes de inversión consensuados con SENASA, Gobernación de Boquerón y Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia, Moisés Bertoni, Abaí

22 funcionarias/os de DASOC -SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia  fueron capacitados.
	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos.

Documento sistematizado de la recolección de datos, mapas y planes de inversión. Documento de sistematización 
	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.
	OIT
	 


Documento del plan y set de materiales impresos y en formato digital. 

	El listado de los participantes a los talleres e informe de talleres
	Elaboración de informes mensuales.
	OPS
	 

	
	1.4.2- Propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de A&S para las J. de Saneamiento
	Legislación y modelos de contratos  actuales.
	Modalidad de contratación comunitaria en  mantenimiento de los sistemas de A&S elaborada y difundida, en 5 talleres al final de Programa. 
	Meta alcanzada: 1 Análisis del marco jurídico aplicable a las contrataciones comunitarias en el sector de agua potable y saneamiento; 2
Modelos de contratación comunitaria para construcción, operación y mantenimiento; 6 talleres de capacitación 
	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos.
	Elaboración de informes mensuales
	OIT
	 


El listado de los participantes a los talleres

	.

Documentos de validación y sistematización de cada uno de los sistemas
	Elaboración de informes mensuales 
	OPS
	


	Resultados previstos
	Indicadores
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada
	Medios de verificación
	Métodos de recolección
	Agencia
	Riesgos e hipótesis

	1.5  Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. 
	1.5.1- Modalidad de  participación público-privada diseñada.  
	Alianzas público-privadas existentes en el sector de AP
	Contar con un documento de participación público-privada al final del Año 3 
	Meta alcanzada.

Documento finalizado, validado y publicado.
	Documento con nueva modalidad de participación público-privada.
	Elaboración de informes mensuales
	PNUD
	 

	
	1.5.2- N° personas representantes de instituciones, organizaciones que conocen las experiencias de otros países acerca de tipos de alianzas innovadoras
	Experiencias de alianzas nacionales e internacionales.
	250 Personas alcanzadas que conocen experiencia de otros países, acerca de tipos de alianzas innovadoras, en participación pública-privada del sector agua y saneamiento, difundidas para el segundo.
	Meta alcanzada.

Documento finalizado, validado y publicado.

listas

	Documento de la sistematización de los eventos realizados.

Listado de participantes a los eventos.
	Elaboración de informes mensuales
	OIT
	 

	2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

	2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial.
	2.1.1- Datos cualitativos y cuantitativos de calidad del servicio de agua y saneamiento 
	No existe.
	N°  encuestas realizadas a usuarios y proveedores del sistema en 4 distritos sobre el nivel de satisfacción del servicio. 

4 Grupos Focales y N°  entrevistas en calificadas para el final del Año 3
	Documentos publicados: 

Análisis de la Encuesta Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena sobre A&S 2009 ; Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de AP&S 2009; Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Usuarios/as sobre la Calidad del Servicio de A&S; Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de A&S
	Encuesta comunitaria Indígena; Encuesta Nacional de agua y saneamiento 2009; Encuesta a Usuarios y Prestadores publicados.

Informes de grupos focales y entrevistas en profundidad.

Filmaciones de los grupos focales.
	Informes cuali – cuantitativo de los servicios de agua y saneamiento de la población seleccionada
	PNUD
	Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a A&S.

Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de gestión por parte de las instituciones del Gob. Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales con la ciudadanía.

	
	2.1.2. Número personas y número de Organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social p/ Año 4.
	No existe.
	N° Personas y N° organizaciones de al menos 3 municipios.
Un informe Auditoría Social s/ servicios de AP&S e informe de promoción de la participación ciudadana
 implementados en Boquerón y Caazapá p/ final Año 4
	Plan de trabajo consensuado para 4 comunidades rurales seleccionadas para la aplicación de auditoría social y rendición de cuentas en las zonas de implementación del PC.
Línea de base para 4 comunidades
	Informe sobre auditoría social.

Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo.
	Informes periódicos de avance.
	PNUD
	

	
	2.1.3- Número de Personas y organizaciones que participan en talleres sobre rendición de cuentas
	No existe.
	N° Personas y N° organizaciones Rendición de cuentas diseñadas e implementados en los departamentos de Boquerón y Caazapá para el Año 4
	
	Informe s/ rendición de cuentas.

Registro de participantes con información desagregada por sexo.
	Informes periódicos de avance.
	PNUD
	


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia 
	Riesgos e hipótesis

	2.2 Proceso de diálogo comunitario para pro-mover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada. 
	2.2.1- Mapas de riesgo y  planes de acción en 4 municipios. 
	No existe.
	4 municipios y 2 gobernaciones  cuentan con mapas de riesgos y planes de acción al final del Año 4
	Propuesta técnica y financiera de la Universidad Católica para la Elaboración de Mapas de Riesgo en 4 comunidades. Contratación en proceso
	Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción.
	Informes periódicos de avance.
	PNUD
	 

	
	2.2.2- Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento.
	Modelos y tecnologías utilizadas en el país.
	Modelos y tecnologías de Agua Potable y Saneamiento utilizadas en el país, identificadas y sistematizadas, para el 2° semestre del año 2
	Meta alcanzada.

Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país hasta la fecha.  Los resultados fueron presentados en un taller nacional.
	Informe sobre tecnologías identificadas.
	Informes mensuales de avance
	UNICEF
	 

	
	2.2.3- Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento.
	Planes de comunicación de las agencias.
	Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento diseñado e implementado en 4 municipios y 2 gobernaciones p/ año 4. 
	La implementación del “Plan de comunicación” desarrollada con áreas de educación y comunicación de SENASA. Se capacitaron funcionarios de DASOC y Dirección de Comunicación. En el proceso participaron gobiernos locales y departamentales, así como comunidades e integrantes de medios locales de comunicación.  Se publicaron 4 trípticos 4 afiches, 32 rotafolios, 8 microprogramas radiales en 4 lenguas y 2 radioteatros en guaraní y español.
	Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación
	Informes mensuales de avance
	UNICEF
	 

	3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñado e implementado en distritos seleccionados

	3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.
	3.1.1 Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo
	No existe.
	Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado para el primer año.
	Meta alcanzada. 

Documento Mecanismos Legales e Instrumentos de Inversión a Largo Plazo para la Financiación de Políticas de AP&S publicado y presentado.
	Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital
	PNUD
	Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento.

	
	3.1.2- Modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales 
	No existe
	Contar con un modelo financiero para gobiernos locales para el primer semestre del tercer año 
	Dadas las dificultades para la implementación de esta actividad el Comité de Gestión ha decidido no continuar con la misma, reasignando los recursos para fortalecer el componente de obras.
	Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional.  
Lista participantes en presentaciones a los gob. locales y central 
	Informes periódicos de la consultoría
	PNUD
	Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal.

	3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	3.2.1- Plan y estructura financiera
	No existe.
	Una estructura financiera para 4 distritos realizada para el final del Programa 
	Dadas las dificultades para la implementación de esta actividad el Comité de Gestión ha decidido no continuar con la misma, reasignando los recursos para fortalecer el componente de obras.
	Documento del Plan y estructura financiera
	Disponibilidad de ejemplares de documentos en formato impreso, digital y página web.
	PNUD
	 

	
	3.2.2- Plan de capacitación diseñado e implementado 
	No existe.
	Plan de capacitación diseñado e implementado en 2 distritos de Caazapá y 2 distritos de Boquerón, hasta el final de la ejecución de las obras
	Concluida. Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento. Se realizaron los talleres en las comunidades.
	Relatorías de las capacitaciones.
	Informes periódicos. Informes finales de las actividades.
	PNUD
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia 
	Riesgos e hipótesis

	4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados

	4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. 
	4.1.1- Sistema de Vigilancia de la Calidad del agua  adoptado a nivel nacional y validado en 3 municipalidades.
	No se cuenta con un sistema de control y vigilancia de la calidad del agua
	Sistema para garantizar el control (ente regulador) y vigilancia (MSPBS) de la calidad del agua, construido y validado en 3 municipios

Convenio o acuerdo

2 Laboratorios regionales (Caazapá y Concepción) 

Al final del Año 4
	Línea de base de la Calidad de las aguas en las comunidades seleccionadas por el PC.

Se adquirieron equipos e insumos para laboratorios y se capacitaron a analistas. 

El ministro de Salud ha autorizado que se inicie un proceso de desconcentración de los servicios de DIGESA en las Regiones, iniciando con un Laboratorio de calidad de agua, aporte del PC.

El convenio entre MSPyBS y ERSSAN se encuentra para la firma, pero con el cambio de autoridades, se dificultaría la firma dentro del plazo del PC.
	Documento del acuerdo interinstitucional entre ERSSAN y MSPyBS.
	Elaboración de informes mensuales
	OPS
	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente acepta-das, con vistas a la replicabilidad de las acciones. 

Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.

	
	4.1.2- Nuevas tecnologías para agua potable identificada y diseñada.
	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en agua usadas en el país.
	Contar con dos nuevas tecnologías

para el tercer trimestre del Año 4
	Tecnologías apropiadas identificadas y diseñadas para 2 regiones del país. Adicionalmente, se procedió a la construcción de  2 tipos de letrinas en el Chaco Central, en Caazapá y en la oficina central de SENASA como modelo para promoción social.
	Propuestas de nuevas tecnologías en agua aprobadas y validadas.
	Elaboración de informes mensuales
	UNICEF
	

	
	4.1.3- Nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas 
	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en saneamiento usadas
	Contar con dos nuevas tecnologías

para el tercer trimestre del Año 4
	Tecnologías apropiadas identificadas y diseñadas para 2 regiones del país. Adicionalmente, se procedió a la construcción de  2 tipos de letrinas en el Chaco Central, en Caazapá y en la oficina central de SENASA como modelo para promoción social.
	Propuestas de nuevas tecnologías en saneamiento aprobadas y validadas.
	Elaboración de informes mensuales
	UNICEF
	


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia 
	Riesgos e hipótesis

	4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. 
	4.1.4- Herramientas para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para A&S.
	Existe metodología de uso de mano de obra gratuita como contrapartida
	Metodología de bajo costo e intensiva en empleo, incorporada en las tecnologías de agua y saneamiento, para el Año 4
	Meta alcanzada: Materiales como guías para el facilitador y cuadernillo para el participante del MESUNCO adecuados a la realidad paraguaya en temas de agua y saneamiento. Formación de formadores, para replicar
	Materiales impresos y digitales sobre metodologías.
	Informes de Avance e informe final.
	OIT
	

	
	4.1.5- Sistemas de agua y saneamiento construidos en comunidades rurales dispersas.
	No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.
	Construcción de modelos replicables en agua y saneamiento 10 comunidades rurales dispersas de Caazapá para el Año 4
	Inicio de obras. Se tienen carpetas técnicas y Cuestionario Ambiental presentado a la SEAM. Se seleccionó empresa contratista para la ejecución
	Sistemas de agua y saneamiento construidos
	Informe y recepción de obras, registro fotográfico.
	PNUD
	

	
	4.1.6- Sistemas de agua y saneamiento en comunidades indígenas del chaco central.
	No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.
	Construcción de al menos 4 modelos replicables en A&S en comunidades indígenas del Chaco para fines del 4° año.
	Meta alcanzada: Obras construidas para provisión de A&S, en 6 comunidades indígenas del Chaco Central (se alcanzó 2 comunidades más de las previstas). La participación de los gobiernos departamentales y municipales en el diseño e implementación y la participación de comunidades beneficiarias en la construcción de obras fue un logro obtenido a través del PC.
	Sistemas de agua y saneamiento construidos
	Informe y recepción de obras,  registro fotográfico.
	UNICEF
	

	
	4.1.7- N° de personas de comunidades rurales de Caazapá, capacitadas para la aplicación de la metodología de in-versiones públicas intensivas en empleo en programas pilotos.
	Existen aplicadas en otro tipo de proyectos(mantenimiento de caminos) en MOPC
	100 Personas capacitadas Integrantes de 10 comunidades rurales dispersas capacitadas en UIMO para el final del año 4
	Meta alcanzada: 1 taller de capacitación en PIIE para actores que participan del PC.
10 Talleres, grupos focales, entrevistas a miembros de comunidades del departamento de Boquerón y Caazapá, total de personas alcanzadas 170 personas.
	Documento de sistematización de talleres.
	Informes de Avance e informe final, Planillas de asistencia a talleres.
	OIT
	


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada 
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia 
	Riesgos e hipótesis

	4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. 
	4.2.1- N° de personas de comunidades indígenas se capacitan para incorporar el uso de metodología intensiva de empleo para el mantenimiento de obras.
	No existe
	140 Integrantes de 14 comunidades capacitadas en uso de metodología intensiva en empleo para el mantenimiento de las obras para el final  año 4 
	Capacitación básica en oficios para mantenimiento de sistemas a cargo de funcionarios de SENASA-DASOC, con  4 talleres desarrollados hasta el momento con miembros de 10 comunidades. 

	Documento de sistematización de talleres.
	Informes de Avance e informe final.
	OIT
	


Contar con las guías o manuales para la capacitación

	Listas de beneficiarios de la capacitación.
	Informe de Capacitaciones
	PNUD
	

	
	4.2.3- Asistencia técnica y capacitación a comunidades indígenas para gestión en A&S
	No existe.
	4 comunidades indígenas capacitadas en gestión de agua y saneamiento para el final del año 4 
	Están identificadas las contrapartes ejecutoras y administradoras de la ejecución de la actividad. En proceso de cierre de los documentos a fin de proceder a los desembolsos.
	Contar con las guías o manuales para la capacitación

Listas de capacitados
	Informe de Capacitaciones.
	UNICEF
	

	
	4.2.4- N°  de promotores de salud de comunidades, capacitados  para brindar apoyo en el uso de la tecnología adoptada
	Las comunidades no cuentan con cono-cimientos para la gestión sostenible de las obras de agua potable y saneamiento.
	N°  promotoras/es de salud en 10 comunidades rurales dispersas e indígenas han sido capacitada agua potable, uso de letrina y prácticas de gestión sostenibles de los sistemas  de A y S hasta final de las obras
	Con DASOC/SENASA se están realizando las capacitaciones  como parte del acompañamiento a las obras de A y S. Se han capacitado los promotores de salud de las comunidades afectados por el PC, además de otras comunidades.
	Contar con las guías o manuales para la capacitación.

Listas de participación de la capacitación a los promotores de salud de las 10 comunidades
	Elaboración de planillas mensuales
	OPS
	


c. Marco de resultado del PC con información financiera
	Actividad
	NNUU
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Contraparte del Gobierno
	Presupuesto 
	Desembol
	Comprom.
	% ejec

	1.1.  Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.
	523.227
	496.388
	509.838
	97%

	1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional.
	OPS
	X
	X
	X
	X
	DIGESA, ERSSAN, SENASA, ESSAP
	85.636
	85.636
	85.636
	100%

	
	UNICEF
	 
	X
	X
	 
	
	13.311
	13.311
	13.311
	100%

	1.1.2  Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1)
	UNICEF
	X
	 
	 
	 
	DGEEC, ERSSAN, ESSAP, SENASA
	25.019
	25.019
	25.019
	100%

	1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH
	PNUD
	X
	 
	 
	 
	SEAM - DGEEC
	33.919
	33.919
	33.919
	100%

	1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento
	OPS
	X
	 
	 
	 
	MOPC, STP, ERSSAN, SENASA, SEAM, DIGESA
	109.312
	109.312
	109.312
	100%

	1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y delas necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)
	PNUD
	X
	X
	 
	X
	SAS - MH - MOPC
	73.279
	73.279
	73.279
	100%

	1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y delas necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)
	UNICEF
	X
	X
	 
	X
	SAS - MH - MOPC
	0
	0
	0
	0%

	1.1.6  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	PNUD
	X
	X
	X
	X
	MOPC - ERSSAN
	82.752
	73.256
	82.752
	100%

	1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	UNICEF
	 
	 
	X
	X
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones selecc.
	100.000
	82.656
	86.610
	87%

	1.2.  Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
	211.380
	172.223
	211.380
	100%

	1.2.1  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.
	PNUD
	X
	X
	X
	 
	STP -MOPC -ERSSAN -SENASA -Gobiern/municip -ESSAP S.A
	3.599
	3.599
	3.599
	100%

	1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.
	PNUD
	 
	 
	X
	X
	STP -MOPC -ERSSAN -SENASA -Gobiern/municip -ESSAP
	50.458
	18.702
	50.458
	100%


	Actividad
	NNUU
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Contraparte del Gobierno
	Presupuesto 
	Desembol
	Comprom.
	% ejec


	1.2.3   Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado.
	PNUD
	 
	 
	X
	 
	MOPC - ERSSAN, Gobiernos, municipios
	65.516
	65.516
	65.516
	100%

	1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de MdO para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.
	OIT
	X
	 
	X
	 
	ERSSAN, SENASA, MUNICIPIOS, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	64.304
	64.304
	64.304
	100%

	1.2.5  3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	PNUD
	 
	 
	 
	X
	MOPC/ERSSAN/ SENASA
	27.503
	20.102
	27.503
	100%

	1.3.  Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas
	330.533
	243.632
	313.138
	95%

	1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar  el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	OPS
	X
	X
	X
	X
	MOPC, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados
	13.400
	13.400
	13.400
	100%

	1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas (*).
	OIT
	X
	X
	 
	X
	Gobernaciones y Municipios Seleccionados
	109.880
	107.380
	107.380
	98%

	1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	UNICEF
	X
	X
	X
	X
	Gobernaciones y Municipios Seleccionados
	47.405
	23.008
	37.148
	78%

	1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres
	PNUD
	 
	 
	X
	X
	ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados
	22.546
	12.546
	22.546
	100%

	1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector A&S en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas.
	PNUD
	 
	 
	X
	X
	ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados
	56.845
	11.342
	56.708
	100%


	Actividad
	NNUU
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Contraparte del Gobierno
	Presupuesto 
	Desembol
	Comprom.
	% ejec

	1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*).
	OIT
	X
	X
	X
	 
	Municipios seleccionados, Juntas y Asociac. de Juntas de Saneamiento.
	80.457
	75.957
	75.957
	94%

	1.4.  Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad
	187.104
	180.304
	180.304
	96%

	1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de J. de Saneamiento y  Asociaciones de J. de Saneamiento  en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de J. de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres
	OPS
	X
	X
	X
	 
	SENASA, ERSSAN, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	91.487
	91.487
	91.487
	100%

	1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	OIT
	X
	X
	X
	X
	Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	35.635
	28.835
	28.835
	81%

	1.4.3  Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	OPS
	X
	X
	X
	X
	SENASA, DIGESA, ERSSAN, Juntas y Comisiones de Saneamiento, ESSAP, Regiones Sanitarias
	59.982
	59.982
	59.982
	100%

	1.5.  Alianzas innovadoras en A&S con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT
	10.125
	10.125
	10.125
	100%

	1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas
	PNUD
	 
	 
	X
	 
	MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.
	0
	0
	0
	0%

	1.5.2   6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras
	OIT
	X
	X
	 
	 
	MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.
	10.125
	10.125
	10.125
	100%

	TOTAL PRODUCTO 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.262.370
	1.102.672
	1.224.785
	97%

	2.1. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

	92.536
	59.463
	85.307
	92%

	2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.
	PNUD
	 
	X
	X
	 
	ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento Seleccionadas.
	52.001
	52.000
	52.000
	100%

	2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).
	PNUD
	 
	 
	 
	X
	ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	32.360
	6.516
	32.360
	100%

	2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades
	PNUD
	 
	 
	 
	X
	Gobernaciones, Municipalidades, Juntas de Sanea. y Asoc. de Juntas de Saneamiento.
	8.175
	947
	947
	12%

	2.2. Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.
	212.730
	189.737
	189.737
	89%

	2.2.1   14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud.
	PNUD
	 
	 
	X
	X
	Municipalidades

y Comunidades

seleccionadas
	83.993
	61.814
	61.814
	74%

	2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas
	UNICEF
	X
	X
	 
	 
	SENASA, y Comunidades seleccionadas.
	61.540
	61.540
	61.540
	100%

	2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión
	UNICEF
	 
	 
	X
	X
	Comunidades, Juntas de Saneamiento y Asoc. de Juntas de Saneam. selecc.
	67.197
	66.383
	66.383
	99%

	TOTAL PRODUCTO 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305.266
	249.200
	275.044
	90%

	3.1. Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.
	46.489
	46.489
	46.489
	100%

	3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	PNUD
	X
	 
	 
	 
	MOPC - MH
	42.854
	42.854
	42.854
	100%

	3.1.2  Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	PNUD
	X
	X
	X
	 X
	MOPC, MINISTERIO DE HACIENDA
	3.635
	3.635
	3.635
	100%

	3.2. Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	39.401
	39.400
	39.400
	100%

	3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	PNUD
	X
	X 
	X 
	
	Municipios seleccionados. Sector privado.
	12.255
	12.254
	12.254
	100%

	3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y Fortalecimiento Institucional
	PNUD
	X
	X
	X
	
	Gobernaciones y municipios seleccionados
	27.146
	27.146
	27.146
	100%

	TOTAL PRODUCTO 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.890
	85.890
	85.890
	100%

	4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.
	868.679
	711.526
	848.146
	98%

	4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	OPS
	X
	X
	X
	 X
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Municipios y Hospitales Regionales seleccionados
	68.811
	56.811
	57.711
	84%

	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	UNICEF
	 
	 
	X
	X
	 Comunidades

rurales

dispersas e

indígenas

seleccionadas
	64.800
	64.785
	64.785
	100%

	4.1.3  Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	UNICEF
	 
	 
	X
	X
	Comunidades

rurales

dispersas e

indígenas

seleccionadas
	64.800
	64.800
	64.800
	100%

	4.1.4  Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	OIT
	 
	
	
	X
	Comunidades

rurales

dispersas e

indígenas

seleccionadas
	18.210
	18.210
	18.210
	100%

	4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.
	PNUD
	 
	 
	 
	X
	Comunidad.
	315.941
	180.746
	315.941
	100%

	4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.
	UNICEF
	 
	 
	 
	X
	Comunidades

indígenas.
	306.605
	302.187
	302.187
	99%

	4.1.7  Asistencia tecnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.
	OIT
	 
	 
	 
	X
	Comunidades

rurales

dispersas.

Gobiernos

locales
	29.512
	24.512
	24.512
	83%

	4.2. Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.
	59.281
	24.526
	24.526
	41%

	4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para AP&S en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	OIT
	 
	 
	 
	X
	Comunidades

rurales

dispersas e

indígenas

seleccionadas
	22.836
	19.680
	19.680
	86%

	4.2.2  Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en AP&S donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	PNUD
	 
	 
	 
	X
	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas
	1.184
	1.184
	1.184
	100%

	4.2.3  Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	UNICEF
	 
	 
	 
	X
	 Comunidades y líderes indígenas
	29.600
	0
	0
	0%

	4.2.4  Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras).
	OPS
	 
	 
	 
	X
	 Promotores de salud
	5.661
	3.662
	3.662
	65%

	TOTAL PRODUCTO 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927.960
	736.051
	872.671
	94%


	Actividad
	Agencia NNUU
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Presupuesto asignado
	Desembolsado
	Comprometido
	% Ejecución

	TOTAL PROGRAMÁTICO
	 
	2.581.486
	2.173.813
	2.458.390
	

	Evaluación intermedia
	PNUD
	 
	X
	 
	
	
	
	
	

	Evaluación final
	PNUD
	 
	 
	
	X
	20.000
	0
	0
	0%

	Contratación de personal
	OIT
	X
	X
	X
	X
	108.561
	98.961
	98.961
	91%

	
	PNUD
	X
	X
	X
	X
	284.837
	256.181
	257.728
	90%

	
	UNICEF
	X
	X
	X
	X
	128.727
	116.215
	116.215
	90%

	
	OPS
	X
	X
	X
	X
	111.782
	104.282
	111.782
	100%

	Alquiler y Misceláneos
	OIT
	X
	X
	X
	X
	37.833
	36.316
	36.316
	96%

	
	PNUD
	X
	X
	X
	X
	114.632
	101.742
	101.742
	89%

	
	UNICEF
	 
	X
	X
	X
	8.401
	5.466
	5.466
	65%

	
	OPS
	 
	X
	X
	X
	5.429
	5.429
	5.429
	100%

	Misiones nacionales
	OIT
	 
	 
	 
	X
	900
	
	0
	0%

	Misiones Internacionales
	OIT
	X
	X
	X
	X
	1.151
	1.151
	1.151
	100%

	Agency Management Support
	OIT
	X
	X
	X
	X
	36.358
	36.3580
	36.3580
	100%

	
	PNUD
	X
	X
	X
	X
	99.080
	70.815
	99.080
	100%

	
	UNICEF
	X
	X
	X
	X
	64.218
	60.204
	64.218
	100%

	
	OPS
	X
	X
	X
	X
	38.605
	37.063
	37.688
	98%

	TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	1.060.514
	930.183
	972.134
	92%

	TOTAL PROGRAMA CONJUNTO
	 
	 
	 
	 
	 
	3.642.000
	3.103.996
	3.430.524
	94%


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. Por favor describa los 3 logros más relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (Máximo 100 palabras)

A nivel de Diagnostico y gestión de la información del sector: Los productos del PC son punto de referencia y de partida para los distintos proyectos y programas de agua y saneamiento de las diversas instituciones incluso dentro de diferentes cooperaciones. 

A nivel de gestión del servicio y uso de herramientas: El PC ha desarrollado un proceso continuo de gestión del conocimiento y de herramientas a través de instrumentos metodológicos (UIMO, Contrato Comunitario, Contratación local). Se ha dado especial énfasis en la participación de los gobiernos departamentales y locales en el diseño e implementación de los proyectos y la participación de las comunidades beneficiarias en la construcción de las obras.
A nivel de gestión institucional: El PC ha generado la interacción entre las instituciones relacionados al sector (público - privado; local – central; comunidad - gobierno) en la búsqueda del consenso para la definición del plan nacional y políticas públicas. 

Progreso en resultados:

Se han desarrollado acciones de fortalecimiento instituciones locales a través de un plan capacitación a funcionarias/os en la elaboración de herramientas metodológicas para el diagnóstico, planificación, implementación y consulta. Se ha capacitado a funcionarios/as de DASOC para ser capacitadores en gestión de programas y proyectos en A&S.
Se ha generado un espacio común de discusión sobre políticas públicas entre los diferentes actores técnicos y políticos del sector del gobierno central.

Se ha propiciado la participación comunitaria en la formulación y ejecución de un modelo demostrativo para la construcción de infraestructura y prestación de servicios de agua y saneamiento.  En el proceso de ejecución de las actividades se dio participación a los gobiernos locales y departamentales, a las comunidades y a los medios locales de comunicación.
Progreso en productos: 

Se sistematizaron y generaron informaciones relevantes sobre el sector, que contribuyen a ordenar y clarificar el funcionamiento institucional del sector, además se están capacitando a funcionarias/os tanto del gobierno central como gobierno local.

Informes críticos como el ERCA fueron asumidos por el gobierno y se han incorporado los parámetros de calidad de agua en los cálculos de la brecha de los ODM. 

Se han iniciado debates sobre las propuestas de políticas públicas y cambios normativos y administrativos a nivel institucional y de la sociedad civil.

Los gobiernos departamentales y locales han participado en el diseño e implementación de los proyectos con la  participación de las comunidades beneficiarias en la construcción de las obras. 

A la Municipalidad de Filadelfia se ha proveído de un vehículo para un taller móvil en la asistencia a las 22 comunidades indígenas que se encuentran en el distrito.

Se han publicado los resultados de la encuesta a usuarios y proveedores 2011.

Se han identificado tecnologías apropiadas de sistemas de agua potable y saneamiento para dos regiones del país y se han construido prototipos en el Chaco, Caazapá y en las oficinas de SENASA.

Se cuenta con información sobre los sistemas de agua en 3 departamentos: Boquerón, Caazapá y Cordillera. Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) ha cargo relevado el Departamento de Caazapá y Cordillera y la Gobernación de Boquerón en su departamento. El SDI como herramienta de gestión y de planificación.

Todos los productos del PC se han difundido con publicaciones, encuentros con comunicadores y la puesta en marcha de una página web (www.aguaysaneamiento.gov.py).
Se ha implementado el “Plan de comunicación” desde SENASA en forma participativa y articulada entre los ámbitos de educación y comunicación de SENASA. Se ha fortalecido la institución a través de DASOC y la Dirección de Comunicación.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

En el marco del PC, se ha elaborado una Estrategia de Sostenibilidad con acciones que están siendo implementadas, tales como:

· Fortalecimiento del Comité de Gestión del Programa como instancia de aglutinamiento de las instituciones del sector público.

· Coordinación de acciones con apoyo técnico del PC dentro de las instituciones del gobierno central (STP, SENASA) como de los gobiernos locales (Gobernación)

· Apoyo a SENASA para la implementación del Plan de Seguridad del Agua (PSA) en otras comunidades.

· Apoyo para el desarrollo de laboratorios regionales de calidad de agua con el mejoramiento de la vigilancia sanitaria.

· Implementación de un plan de capacitaciones a funcionarios nivel central (SENASA) y local (Municipios y gobernaciones).

·  Participación de todas las instancias en las discusiones de las políticas de agua y saneamiento para el sector rural e indígena como proceso de validación y apropiación de las propuestas.

· Página web trasferida al gobierno para el manejo de toda la información del sector
¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? 

a. Por favor, marque la casilla más apropiada.

 FORMCHECKBOX 
  Coordinación de las agencias de la ONU 

 FORMCHECKBOX 
  Coordinación con el Gobierno

 FORMCHECKBOX 
  Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

 FORMCHECKBOX 
  Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
  Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

 FORMCHECKBOX 
  Diseño del Programa Conjunto 

 FORMCHECKBOX 
  Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
  Otras. Especificar
b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Retraso de las obras en Caazapá: Las comunidades seleccionadas por la metodología PIAR son de mayor porte (50 a 100 familias) y por lo tanto representan a un presupuesto mayor. A consecuencia de esto se ha optado por elegir menos comunidades para la ejecución de obras demostrativas.

Por la cantidad de eventos (encuentros, talleres) tanto del PC como de otras cooperaciones a nivel de los gobiernos locales las/os funcionarias/os están saturados de actividades en este periodo. La implementación de las actividades exige una rigurosa planificación para llevar a cabo todas las actividades previstas.

c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

A raíz cambio de gobierno paraguayo, la implementación de las actividades en el último semestre se han visto afectadas. Con la asunción del nuevo Gobierno, la mayoría de las autoridades a cargo de las diferentes carteras de Estado han sido reemplazadas, entre ellas las autoridades responsables de la conducción e implementación del Programa Conjunto, como ser el Ministro de la STP, el Ministro del MOPC, el Ministro del MSPyBS, así como el Director General de SENASA y los Directores de las regiones sanitarias. Si bien existe un ambiente favorable con las nuevas autoridades, ya que el nuevo Gobierno ha manifestado públicamente que dará continuidad a los programas y proyectos sociales, de todas maneras ha implicado un considerable retraso de las actividades. 

d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

En el caso de las obras demostrativas se ha acordado con el SENASA la ejecución de pozos artesianos en 4 comunidades como contrapartida para completar los recursos faltantes.

Para los talleres con funcionarios de gobiernos locales se ha elaborado un plan de capacitación, integrando todas las actividades del PC planificado hasta marzo de 2012, con una certificación por parte del SENASA. 

Respecto al cambio de Gobierno, se ha hecho un esfuerzo en el proceso de diálogo y traspaso de información con las autoridades entrantes a fin de lograr la continuidad de las actividades planificadas para el segundo semestre del 2012.  Este proceso requiere de un tiempo razonable para volver a movilizar nuevamente las acciones de manera consensuada entre los actores involucrados en el PC que se incorporan en el escenario actual. 

e. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo Interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida. 

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 

Se ha logrado unificar criterios entre ambos programas para que las convocatorias a reuniones del Comité Directivo Nacional coincidan en la misma fecha y la presentación de informes periódicos al Gobierno sea con un mismo formato de presentación. En este sentido también se coordina la elaboración de informes, presentaciones y productos a ser entregados aunque el otro PC está en proceso de cierre.

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores: 

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor a la fecha*
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	10 

gestiones financieras
	Convenio, contratos, informes parciales y final Convenio. Informe final, sistematización

Listado de participantes

Plan de Comunicación del PC
	Reuniones interagenciales y del Comité de Gestión.

Presentaciones realizadas.

Seminario realizado.

Consultora seleccionada.

	
	0
	13 gestiones de planificación
	Lista de participantes

Informes de viajes

Registro fotográfico

Actas de compromiso
	Reuniones y presentaciones realizadas.

Recorrido y reuniones con las comunidades indígenas.

Reunión con las autoridades locales.

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	5 

estudios
	TORs y convenio.

Informes parciales y final.

Difusión en prensa.
	Reuniones interagenciales técnicas. Toma de muestras y procesamiento.

Presentación realizada y validación en terreno.

Reuniones técnicas.

	
	0
	2 diagnósticos
	Actas de reuniones técnicas.

Documento final.

Documentales
	Presentación realizada.

Trabajo en el terreno.

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	
	26
misiones
	Informes  de reuniones. Informes de misiones.
	Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas


* Valores acumulados durante el PC.

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Gestión financiera: Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución

Ejecución conjunta de actividades 1.1.2 y 1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y UNICEF)

ERCA (OPS, UNICEF y PNUD)

Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD)

PIAR (OITy UNICEF)

Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF)

PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD). 

PSA de Comunidades Indígenas del Chaco (OPS y PNUD)

Taller de Sostenibilidad en AyS (PNUD-OIT)

Implementación del plan de capacitaciones (OPS, OIT, UNICEF y PNUD)
Publicación de PSA (OPS y PNUD)
Gestión de Planificación:

Plan 2011 presentado a las autoridades locales en 4 municipios, 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)

Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT)

Planificación con  nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)

Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Planificación para Implementación Conjunta de Cursos de Capacitación en comunidades con el SNPP. (UNICEF, OPS, OIT, PNUD). 

Taller de Verificación de Indicadores y Planificación de Cronograma para el año 2012 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Taller de Sostenibilidad en AyS (PNUD-OIT)

Talleres de contratación comunitaria (OIT-PNUD)

Diseño de Políticas de A&S (PNUD-OIT-UNICEF-OPS)

Talleres de Inicio de Obras en Caazapá (PNUD-OIT-UNICEF-OPS)

Reuniones sobre capacitaciones de Microempresas (OIT-PNUD) 

Selección de Consultora para Auditoría Social  (PNUD-OIT-OPS)
Implementación del plan de capacitaciones (OPS, OIT, UNICEF y PNUD)

Estudios analíticos: Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Análisis del ERCA de sistemas y pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).

Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, UNICEF, OPS y OIT).

Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF).

Identificación y diseño de tecnologías apropiadas en A&S (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Brechas para el Cumplimiento del ODM (OPS, UNICEF y PNUD).
Diagnósticos:

Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS)

Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PNUD).

Misiones: Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT)

1 misión a  Caazapá - Abaí y Bertoni (PNUD, OPS)

1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)

1 misión al Chaco (UNICEF, OPS)

1 visita a comunidades de Caazapá  (UNICEF, OIT, PNUD)

1 visita a comunidades de Caazapá  (UNICEF, OPS, PNUD)

1 Misión a Caazapá (OIT-PNUD)

1 Misión al Chaco (OPS-PNUD-OIT)

1 Misión a Encarnación (OPS-PNUD-UNICEF)

1 Misión al Chaco (UNICEF- OPS)

1 Misión al Chaco (UNICEF- OPS)

1 Misión al Chaco (OIT-PNUD- OPS)

1 Misión a Caazapá (OIT-PNUD- OPS)

c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida. 

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Secretaría Técnica de Planificación

Número de reuniones del CGP: 3  (de julio a diciembre de 2012 )

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.  Participación en eventos del PC, diagnósticos participativos, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones, identificación y diseño de tecnologías apropiadas

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar. Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas a usuarios y proveedores y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento (PSA) y priorización de inversiones (PIAR). 
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

1. Gobierno: El Comité de Gestión del Programa se reúne con regularidad y con el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación. Se ha fortalecido el protagonismo de SENASA/DASOC en la implementación de capacitaciones a organizaciones comunitarias y de Juntas de Saneamiento. Se consolida el espacio de articulación y coordinación interinstitucional de las instituciones del sector y de la cooperación internacional.

2. Sociedad civil: se han procesado las encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las comunidades seleccionadas. La sociedad civil participa activamente a las convocatorias del PC como capacitaciones, Congresos y Seminarios relacionados al sector. 

3. Comunidades seleccionadas para ejecución de obras demostrativas: se han utilizado herramientas participativas para la presentación de opciones tecnológicas, ejecución de las obras, la utilización de recursos locales y del contrato comunitario. 

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras). 
 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No

Materiales comunicacionales de apoyo: 

Trípticos:
1) información general del PC, 
2) Agua Segura - Plan de Seguridad, 
3) Logros del PC, 
4) Análisis de la Encuesta Nacional Especializada en Agua y Saneamiento, 
5) Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de AP&S

6) Análisis de la Encuesta a Usuarias/os sobre Calidad del Servicio de A&S 

7) Análisis de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de A&S

8) Apoyo a SENASA 

9) Ambiente Saludable

10) Junta de Saneamiento

11) Agua Potable

Afiches

1) Agua Potable

2) Hábitos de Higiene

3) Agua potable como fuente de salud

4) Junta de saneamiento

Rotafolios 

6 Rotafolios para comunidades Nivaclé en lengua autóctona

6 Paneles para exhibición de fotografías y publicaciones 

Manual de Normas Gráficas 
Folleto Block de Notas con información del PC

Carpetas, CDs, Banners (4), Backpodium 

Canales de comunicación interna: Ysyry, boletín electrónico interinstitucional, equipos de comunicación conformados; conformación de base de datos, biblioteca física y virtual.

Canales de comunicación externa: sitio web www.aguaysaneamiento.gov.py y www.undp.org.py,.

Eventos, Congresos y Foros del sector

Sostenibilidad en A&S



Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos 2012

Día Mundial del Agua 2010-2011-2012


Congreso Juntas de Saneamiento 2011- 2012
Congreso de AIDIS 2010-2011


Taller de Recursos Hídricos – SEAM

Agua y Juventud, Foro Agua Horqueta, Itapúa y Oviedo 

Día de las NNUU. 24 de octubre 2012. Evento de Socialización de los avances del PC
Exposición de productos del PC 

Presentación de publicaciones y rotafolios





Lanzamiento de Manuales de Capacitación a Juntas de Saneamiento 

Exposición permanente de fotografías y publicaciones con paneles  en la STP, SENASA, DAPSAN, ERSSAN, Municipios de Filadelfia, gobernaciones de Caazapa y Boquerón. 

Publicaciones: 

1- Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009 

2- Regulación y Prestación de Servicios del Sector Agua Potable y Saneamiento,  

3- Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009 (Reimpresión)

4- Manuales de Capacitación a Juntas de Saneamiento (5 volúmenes)
5- Manual de Saneamiento Básico para Gobernaciones y Municipios (5 volúmenes

6- Mecanismos Legales e Instrumentos de Inversión a Largo Plazo para la Financiación de Políticas de AP&S.
7- Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena sobre Agua Potable y Saneamiento 2009 

8- Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de Agua Potable y Saneamiento 2009

9- Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Usuarios y Usuarias sobre la Calidad del Servicio de Agua y Saneamiento

10- Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de Agua y Saneamiento

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia

 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número:  0

 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales

Número: 
3

 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales

Número: 
2
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número:
4

 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número: 
2

 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número: 
1

 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número:  0
3* alianzas con coaliciones/redes sociales: 

Movimiento “Agua y Juventud” Capítulo Paraguay 

Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH)

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Capítulo Paraguay (AIDIS)

2 alianzas con grupos ciudadanos locales 

Federación de Juntas de Saneamiento


Federación de Indígenas Guaraníes de la Región Oriental 

4 alianzas con el sector privado: 
ONG Geam (Gestión Ambiental)



Avantgarde Consulting Group

COOPI (Cooperación Internacional de Italia)


Avina
2 alianzas con instituciones académicas: 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
Universidad Católica (UCA)
1 alianzas con periodistas 
Diario ABC
* Los números corresponden a todas las alianzas establecidas desde el inicio del PC.
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 

Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

Fomento/formación de capacidades
Fomento/formación de capacidades 

SECCION III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. 

Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo más estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

	ODM 7
	Resultado 1 
	ODM: Meta 1
	ODM: Indicadores
	Indicador

	Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental
	Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Plan y Estrategia  sectorial elaborada participativamente con los actores del sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional.

	
	Resultado 2
	ODM: Meta 2
	Indicador
	Meta del PC

	
	Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Informe de auditoría social y participación ciudadana.

	
	Resultado 3
	ODM: Meta 3
	Indicador
	Meta del PC

	
	Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Modelo financiero público privado diseñado e implementado.

	
	Resultado 4
	ODM: Meta 3
	Indicador
	Meta del PC

	
	 Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	10 comunidades rurales dispersas  y 4 comunidades indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades.


Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

Actividades adicionales

- Seminario-taller intercambio de experiencias de Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S, realizado en Paraguay con la participación de representantes de Nicaragua y Panamá
- II Seminario-taller de intercambio de experiencias de Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S, realizado en Nicaragua con la participación de representantes de Paraguay y Panamá. Por Paraguay participaron el Secretario de pueblos originarios de la Gobernación de Boquerón, dos liderezas indígenas de Boquerón, 1 representante de DASOC-SENASA.

Se presentaron los Planes de Seguridad del Agua en las comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San Ramón, con una cobertura mayor a la prevista ya que son 7 los planes elaborados y en implementación por parte de autoridades locales y comunidades asistidas.
SECCION 4: Indicadores Temáticos

1.  Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento 
1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento
Instituciones públicas 
Núm. Total 
106   
Instituciones privadas   


Total
30

ONG 
    



Total
29

Organizaciones comunitarias  

Total:   137
Funcionarios

Núm. Total:        1070
Núm. Mujeres:      471

Núm. Hombres:   599

Ciudadanos

Núm. Total:          3291

Núm. Mujeres:     1674

Núm. Hombres.   1617

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC  
Sistema de abastecimiento del agua % aumento

Sistema de saneamiento % aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional 

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional =
1

Núm. Local =

Normas

Núm. Nacional = 7 

Núm. Local = 

Planes

Nacional = 1 (Plan de Comunicación de SENASA)

Local =  35  (28 PIAR y 7 PSA) 


1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El Diseño de una Política de agua potable y saneamiento, iniciado desde el Programa a través de reuniones y discusiones con la sociedad civil y las instituciones gubernamentales del sector, siendo este un aporte fundamental para el planteamiento y la discusión de las acciones nacionales y regionales con miras al mejoramiento del acceso y los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas.
1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

· Regulación de competencias y gestión integrada

·  Acceso al agua potable

·  Uso del agua y política de precios

·  Abastecimiento y control de calidad del agua

·  Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos

 Infraestructuras 

·  Otro. Especificar

· Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas en Agua Potable y Saneamiento para sector rural e indígena

Comentarios

Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total
6.000.000

Núm. Urbano
3.000.000

Núm. Rural
3.000.000
	Instituciones públicas nacionales

	Núm. Total
	106

	Núm. Urbano
	66

	Núm. Rural
	40

	Instituciones públicas locales

	Núm. Total
	81

	Núm. Urbano
	41

	Núm. Rural
	40

	Instituciones privadas 

	Núm. Total
	196

	Núm. Urbano
	34

	Núm. Rural
	162


2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)   PARA el Año 4

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%
 

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total 
 

Núm. de comunidades urbanas
 

Núm. de comunidades rurales
 

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

 Salud

 Seguridad de mujeres y niños

 Mejora en los modos de vida

 Escolarización infantil

 Preciso asequibles

 Otro. Especificar 

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones

137
Núm. Mujeres


1674
 

Núm. Hombres
 

1617
3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total 
 

Núm. Niños
 

Núm. Mujeres
 

Núm. Hombres
 

% de grupos étnicos
 

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas
 
1

Instituciones privadas
 
430
Organizaciones comunitarias
 127
Alianzas público/privadas
 

Otros, especificar
 

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

· Formación
·  Transferencia de conocimientos
 Provisión de equipos

 Refuerzo de los recursos humanos

 Establecimiento de alianzas público-privadas
4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 
127

Type of financial plan

· Estructuras tarifarias para el uso del agua
 Fondos para préstamos y subvenciones
Mecanismos de pago por servicios medioambientales
 Otros

· Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.
CUADRO DE PLAN DE TRABAJO CON COLORES

	
	NO COMENZÓ

	
	EN PROCESO

	
	FINALIZADO


	Metas anuales
	Actividades 
	NNUU
	ESTADO ACTUAL
	Contraparte

	Efecto 1 del PC: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento

	Producto 1.1 del PC: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD
	1.1.1. Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional
	OPS
	 
	DIGESA, SENASA, ERSSAN y ESSAP

	
	
	UNICEF
	
	

	
	1.1.2. Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de  servicios de agua potable y saneamiento.
	UNICEF
	 
	DGEEC, ESSAP, SENASA

	
	1.1.3. Actualización del inventario nacional de recursos hídricos.
	PNUD
	 
	SEAM

	
	1.1.4. Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, RRHH y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene 
	OPS
	 
	STP – SEAM, MOPC, ERSSAN, SENASA

	
	1.1.5. Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF). 
	PNUD
	 
	SAS, MH, MOPC

	
	1.1.6. 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	PNUD
	 
	MOPC, ERSSAN

	
	1.1.7. Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	UNICEF
	 
	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones

	Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco  regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
PNUD
	1.2.1. 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.
	PNUD
	 
	STP – MOPC, ERSSAN - SENASA, Gobernaciones, Municipios, ESSAP

	
	1.2.2. Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de AP&S con perspectiva de género.
	PNUD
	 
	STP, MOPC/ERSSAN, SENASA. Gobernaciones

y Municipios

	
	1.2.3. Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con  perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado.
	PNUD
	 
	MOPC, ERSSAN, Gobernaciones y Municipios


	Metas anuales
	Actividades 
	NNUU
	ESTADO ACTUAL
	Contraparte

	Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco  regulatorio y políticas para el sector de A&S realizadas y difundidas PNUD
	1.2.4. Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.
	OIT
	 
	ERSSAN, SENASA,MUNICIPIOS

	
	1.2.5. 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	PNUD
	 
	MOPC/ERSSAN, SENASA

	Producto 1.3 del PC: Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.
	1.3.1. Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	OPS
	 
	SENASA

	
	1.3.2. Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas
	OIT
	 
	Gobernaciones y Municipios

	
	1.3.3. Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	UNICEF
	 
	Gobernaciones y Municipios

	
	1.3.4. Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres.
	PNUD
	 
	ERSSAN, SENASA

Gober. Y Municipal.

	
	1.3.5. Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas 
	PNUD
	
	Municipios

	
	1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades.
	OIT
	 
	Municipios

	Producto 1.4 del PC: Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF
	1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres
	OPS
	 
	SENASA

	
	1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	OIT
	 
	Juntas y Asociaciones de Juntas de Saneamiento

	
	1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS. 
	OPS
	 
	DIGESA, SENASA, ERSSAN

	Producto 1.5 del PC: Alianzas innovadoras en A&S con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.
	1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas.
	PNUD
	 
	MOPC, ERSSAN, Gober. Y Municipal.

	
	1.5.2  6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras.
	OIT
	 
	MOPC, ERSSAN, Gobernaciones Municipalidades


	Metas anuales
	Actividades 
	NNUU
	ESTADO ACTUAL
	Contraparte

	Efecto 2 del PC: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público

	Producto 2.1 del PC: Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD
	2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades
	PNUD
	 
	 ERSSAN, SENASA

	
	2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad). 
	PNUD
	 
	 ERSSAN /SENASA

	
	2.1.3 5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. 
	PNUD
	 
	 Gobernación,

Municipalidades

	Producto 2.2 del PC: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada
	2.2.1 -14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan su salud.
	PNUD
	 
	 Gobernación,

Municipalidades

	
	2.2.2 Sistematización/análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas.
	UNICEF
	 
	 SENASA 

	
	2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión.
	UNICEF
	 
	SENASA, Municipios y gobernaciones

	Efecto 3 del PC: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñados e implementados

	Producto 3.1 del PC: Modelo Financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado
	3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	PNUD
	 
	 MOPC, MINISTERIO, DE HACIENDA

	
	3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	PNUD
	 
	 MOPC, MINISTERIO DE HACIENDA

	Producto 3.2 del PC: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. PNUD
	3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	PNUD
	 
	 Municipios seleccionados

Sector privado local

	
	3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	PNUD
	 
	 Gobernaciones y Municipios


	Metas anuales
	Actividades 
	NNUU
	ESTADO ACTUAL
	Contraparte

	Efecto 4 del PC: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados

	Producto 4.1 del PC: Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras Comunidades. UNICEF
	4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	OPS
	 
	DIGESA, ERSSAN, SENASA, Hospitales Regionales, Municipios

	
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas
	UNICEF
	 
	SENASA

	
	4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	UNICEF
	 
	SENASA

	
	4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas
	OIT
	 
	SENASA

	
	4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental. 
	PNUD
	 
	SENASA, Municipios y Gobernaciones

	
	4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central. 
	UNICEF
	 
	SENASA, Municipios y Gobernaciones

	
	4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental. 
	OIT
	 
	SENASA, Municipios y Gobernaciones

	4.2  Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada
	4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación  de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género 
	OIT
	 
	SENASA, Municipios y Gobernaciones

	
	4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a  10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación 
	PNUD
	 
	SENASA, Municipios y Gobernaciones

	
	4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a  4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos,  favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento 
	UNICEF
	 
	SENASA, Municipios y Gobernaciones

	
	4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas  
	OPS
	 
	MSPyBS: Dir. Gral. de Promoción a la Salud, Regiones Sanitarias, SENASA, Unidades de Salud Familiar, Consejo de Salud Local.


� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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