
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour semestriel  

(Juillet à Décembre 2012) 
 

Numéro et titre du projet PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS 
Agence bénéficière   UNOPS 

 
Partenaires d’exécution (Agence 
Gouvernementale, Agences ONU, 
Organisations de la Société Civile) 

Ministère de Justice 
BINUCA /OHCHR  

Lieu: BOUCA (construction d’une prison moderne) 
BRIA (Construction d’une prison moderne) 

 
Objectifs du projet Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension 

humaine à travers le respect des droits de l’homme. 
Effets escomptés • Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes ; 

• Quarante-six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois. 
Fonds engagés du budget total 
alloué1  US$  1, 700,000 % de fonds engagés / budget 

total alloué: 100.00% 

Fonds dépensés2 du budget total 
alloué: 

US$ 1, 386,844.655 

 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

81.57 % 
 

Date d’approbation : 
Date de démarrage :  
Date de clôture prévue:  

10 Août 2010 
24 Septembre 2010 
Mars 2012 

Retard éventuel (mois): 05 mois 

Résultats atteints (30 juin 2012): 
 
(1) Effets escomptés du Plan 

Note :  
 
Résultat du Plan Prioritaire Révisé 

 
Actions correctives proposées pour adresser les 
contraintes et risques 

1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Prioritaire 
       (avec référence au cadre des    
       résultat stratégique du FCP) 
 
a) Indicateurs et cibles actuelles 
par rapport aux prévisions 
annuelles 
 

 
L’accès au système de protection juridique du citoyen est 
amélioré et renforcé. 
Réf. PMP : Indicateur  
 
Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé 
1. Les conditions de détention améliorées selon les normes 

internationales ; 
2. La mise à la disposition de la Justice des moyens adéquats, 

réhabilitation, construction et équipement des 
établissements pénitentiaires ; 

3. Les cas de détention préventive sont réduits. 
 
- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle 
mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du 
Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des 
résultats stratégiques du FCP) 
 
Ce projet s’inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation 
de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance 
et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter 
contre l’impunité.  
 
- Qu’est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de 
l’année 2012? 
 
En 2012 la formation des régisseurs et surveillants est au stade 
de la formation théorique. Les travaux de construction ont 
atteint un niveau de réalisation de 75%. 
 
- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de 
conflits?  
 
Travaux en cours 
  
- Quelles sont les contraintes, ou les risques imprévus, qui 
nécessitent des actions immédiates ? 
 
Contraintes : Les arrêts de chantier dû à des difficultés 
financières rencontrées par les Entreprises (près de 2 mois 
d’arrêt de chantier)  
 
Risques : La crise militaro-politique empêche le déroulement 
normal des activités de construction des deux prisons 
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(2) Résultats immédiats 
      ( = produits projet) 

 
(avec référence aux indicateurs et 
cibles actuelles par rapport aux 
prévisions annuelles)  
 

Note :  
 
- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents 
résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé par rapport aux 
cibles initiales de l’année 2012? 
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre 
les effets escomptes du Plan Prioritaire?  
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent 
des actions correctives pour améliorer la performance du 
projet? 
  
Résultat 1 : Formation de régisseurs et gardiens de prison en 12 mois. 

Indicateurs : 
• (14) régisseurs et 32 gardiens de prisons formés ; 
• Rapports de formation disponibles. 
 
Réalisations accomplies :  
Formation théorique déjà achevée  

  
 
Actions correctives proposées pour adresser les 
contraintes et risques rencontrés  
 
 
 
 
 
 
Contrainte(s) :  
 
Contrainte(s) :  
 
Crise politico-militaire avec la rébellion SELEKA 
 
Solution(s) Proposée(s) :   

 
Attendre la fin des hostilités mais pousser les 
entreprises à avancer sur les travaux de menuiserie. 

 
  

Résultat 2: La RCA dispose de deux prisons aux standards 
internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes. 
 
Indicateurs : Disponibilité des prisons sur deux sites dans des 
zones différentes. 
 
Réalisations accomplies :  

Les Entreprises continuent les travaux de menuiserie, bois 
et métallique au niveau de leur atelier respectifs à Bangui. 
  

Prison de BOUCA 
 bâtiments 
- Gros œuvres terminés (Bloc Administration, les 2 cellules 

pénitentiaires Homme, cellule pénitentiaire Femme, 
cuisine.) 

- Gros œuvres à mi-parcours (Tour de garde, château d’eau 
- Couverture (cellule pénitentiaire Homme 1 et cuisine) 
Mur de bornage  
- Fondation en cours (taux de réalisation : 80%) 
- Mur d’élévation (40%) 
Travaux de menuiserie 
- les travaux de menuiserie, bois et métallique sont en cours 

au niveau de l’atelier de l’Entreprise à Bangui  

- 
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Prison de BRIA 
bâtiments 
- Gros œuvres terminés (Bloc Administration, les 2 

cellules pénitentiaires Homme, cellule pénitentiaire 
Femme, cuisine) 

- Gros œuvres à mi-parcours (Tour de garde, château 
d’eau) 

Mur de bornage  
- Fondation en cours (taux de réalisation : 85%) 
- Mur d’élévation (50%) 
Travaux de menuiserie 
- les travaux de menuiserie, bois et métallique sont en 

cours au niveau de l’atelier de l’Entreprise à Bangui 
(3) Conclusions sur les leçons tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du 

Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins 
bien ?  

Les différentes étapes de construction ont vu la participation de la population  à travers la main d’œuvre 
locale et la production de matériaux a permis une redynamisation des AGR. Particulièrement à Bouca ou 
la zone avait la particularité d’accueillir les personnes affectées par les conflits armés. une implication de 
la population dans l’extraction des matériaux locaux (sable, gravier, moellons et latérite), la fabrication  
de brique comme activités génératrices de revenu   
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