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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (1er octobre au 31 décembre 2011) 

 
Période couvert 
(Trimestre) 

OCTOBRE- DECEMBRE   2011 

Numéro et le titre du 
projet 

PBF/CAF/  K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les conflits 
dans la sous-préfecture de Markounda 

Agence bénéficiaire:   UNFPA 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre 
Caritas Centrafrique 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10.08. 2010 

Budget total alloué $ 504 261 

Fonds engagés du 
budget total alloué

1
  

$ 304 433 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

60,37% 

Fonds dépensés
2
 du 

budget total alloué: 
$ 249 083 

% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

49,39 % 

Date de clôture prévue:  30 Septembre 2011 Retard éventuel (mois): 3 mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les effets 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
D’ici fin septembre 11, les communautés de MARKOUNDA 
affectées par les traumatismes et les séquelles des conflits 
retrouvent la confiance et  une dynamique d’espoir à travers 
les activités économiques et sociales concrètes 

 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs 
:  
 

Résultat attendu 1 : Capacités techniques des groupements 
des femmes, jeunes pour le développement d’activités 
artisanales, d’activités de transformation des produits 
agricoles et de commercialisation renforcées 
 

Contrainte(s) : Difficultés de répondre aux 
besoins des associations/ groupement 
nouvellement crées ; Forte demande boutures de 
manioc  
 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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155 responsables des 
groupements  dont  82 
femmes et 73 Hommes ont 
reçu une formation en 
matière de gestion des 
groupements et d’AGR 
 
 
 
39 groupements dont 17 
groupements de femmes, 
07 groupements de jeunes, 
8 groupements  mixtes, 3 
groupements d’hommes et 
4 groupements des artisans 
ont reçu des kits agricoles  
 
 
 
 

Réalisations accomplies : 
 

 Des kits complémentaires constitués de : 4 Machines à 
coudre, 400 litres d’huile de palme, 03,5 sacs de  soude 
caustique, 10 bassines, 10 pairs de gants, 10 couvre nez( 
pour la saponification remis à 05 associations) ,06 truelles, 
06 pelles, 06 mèches, 06 niveaux à bulles120 et 060cm, 03 
dames de masse, 03 arraches clous, 03 serres joints,  03 
pioches,06 doubles métres,03 marteaux, 06 équerres, 06 
scies (à 03 groupements comme kits de Maçonnerie) , 03 
scie,03 serres joint,01 équerres,03 
03 râpes,01rabot à ùain,12 ciseaux à boit,03 limes, 03 
pince coupante,  03 tenailles, 03 marteaux, 03 vilebriquins, 
12 limes, 06 équerre de 45° et 06 équerre de 90 °,03 
fausse équerres, 06 doubles mètres pions,06 brosses 
métallique (à 03 groupements comme  kits  pour l 
Menuiserie) 03 burins pointus, 03 burins plats, 03 marteaux 
,06 tenailles, 03 pares feux ( à 2 groupements comme  kits 
de forgerons) 03, trousseaux de clés : clés plates de 8à24, 
30et 32, clés à pipe de 10, 12 ,13, 14, 17 et 19, 01 pince, 
01 cisaille, 1clef à molette, 02 trousseaux de clés  à laine, 
02 tourne vice  01 tourne vice testeur à courant (à un 
groupement comme kit pour la  kit de mécanique) . 
 
 

 

  
Solution(s) Proposée(s) : Nous souhaitons 
prolonger le projet de 06 (six) mois pour un suivi 
et un accompagnement de proximité des 
groupements pour qu’ils soient mieux organisés 
et structurés. Nous désirons également avoir le 
complément de Kits pour un rendement afin 
d’atteindre le benefice souhaité. 

 
119 responsables des 
groupements de femmes, 
de jeunes et des artisans  
dont 46 femmes, et 73 
d’hommes ont été formés 
sur  les droits civiques et 
humains,  la Santé de la 
Reproduction,  le VIH et 
SIDA, les violences et la 
paix 

 
Résultat attendu 2 : Connaissance des populations en 
matière de droits civiques et humains, de santé de la 
reproduction, de VIH et SIDA, de violence et de paix 
améliorées  
 
Réalisations accomplies : 

 Une campagne de plaidoyer à l’endroit des autorités  
politico administratives, des notables, les leaders des OSC 
et OAC et les représentants de l’APRD sur les droits 
civiques  et humains et la consolidation de la paix. Cette  
campagne a regroupé  40 (quarante) participants dont 01 
femme. 
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Le personnel du projet est 
constitué de (un 
coordonateur  national du 
projet une responsable 
administrative et financière, 
un logisticien,  un assistant 
administratif et financier, un 
opérateur de saisi, une 
agente de liaison, 
enquêtrice, un chauffeur, 
deux animatrices, un 
directeur technique) recruté 
et assure la mise en œuvre 
du projet sur le terrain au 
niveau des bureaux Caritas 
Bangui et Markounda 

 

Résultat attendu 3 : Capacités techniques et 
institutionnelles de Caritas et des Associations, groupements 
des femmes, jeunes et artisans en matière de suivi et 
évaluation du projet sont renforcées. 
 
Réalisations accomplies :  
 
La  prise  en charge  du personnel est  régulièrement assure  
sur les fonds du projet.  

Des missions et réunions de suivis  de la mise en œuvre 
du projet sont organisées à différends niveaux : i) 01 
missions conjointes UNFPA/ FCP/DGPF,  ii) deux missions 
de l’équipe de la coordination effectué à Markounda, iii) 
deux réunions du comité  sous préfectorale de pilotage, iv) 
12 réunion techniques entre l’équipe de la coordination 
Caritas et l’UNFPA3 missions de suivi terrain ont été 
réalisées ; 
Deux réunions du comité de pilotage de pilotage ont été 
tenues et deux réunions ; 
 
 
 
Un véhicule de marque TOYOTA HILUX  PICK UP 
immatriculé TB 106 BG, 03 Motos cross de marque 
YAMAHA  DT 125 , 01 Groupe électrogène neuf de 16 
kVa, 02 Ordinateurs, 01 Onduleur,  01 imprimante et 01  
ensemble de mobilier Constitué de l’ensemble du logistique 
du projet de MARKOUNDA et la dotation en carburant et 
lubrifiant sont assurée. 

 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
Note :  
 1. 
 
Sur le plan social et organisationnel 

 Nombreux  groupements ont entrepris les démarches administratives pour la 
reconnaissance officielle de leur organisation ; 

 Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifient à travers le fait que 
les habitant de certains villages ennemis ont tous été présents à a formation organisée à 
Markounda centre et ont partagés ensembles les acquis des travaux. La stratégie de 
pérennisation développée dès le départ avec la création de comité inter village de 
coordination du projet. Un  autre facteur de cohésion sociale  est l’augmentation et la 
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naissance de nouvelles associations/ regroupements dans la sous préfecture  et dont la 
contribution de CARITAS à travers l’équipe du projet est sollicité pour un encadrement 
technique ; 

 Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA, les NGB et a culture de la paix, les participants à 
la formation participent à la sensibilisation de leur pairs ; 

 Il faut noter que l’effectif total  des adhérents membres des  39 Associations/ groupement 
bénéficiaires du projet   2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235 
hommes) sur les 20656 que compte la sous- préfecture de Markounda  

 
Sur le plan économique  

 Les kits agricoles distribués   ont permis de cultiver à ce jour  19,5 hectares   
d’arachide et 31,5 hectare de sésame, pour l’ensemble des 39 groupements ; 

Certains groupements développent en plus de l’agriculture des AGR qui leurs permettent 
d’améliorer leurs conditions de vie  
 
Les activités programmée en 2011 et partiellement réalisées sont :  

i) la connexion internet, ii) la dotation des Associations/groupements en kits 
complémentaires (ces kits sont composé des outils pour la culture attelée, 
l’élevage, maçonnerie, mécanique, soudure, la construction des dépôts de 
stockage et ou de vente des produit). 

 

 
 


