
    
 

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
RAPPORT DESCRIPTIF FINAL DU PROGRAMME1  

 
PERIODE DU RAPPORT: DU 05.2009 AU 12.2010  

 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 
Programme / Résultats Stratégiques2 

• Titre du Programme: Redynamisation des Centres de 
Formation professionnelle 

• Réf. du Programme (le cas échéant)   

• Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:3 
PBF/CAF/K-5 (66666) 

(le cas échéant) 
Pays/Localité : République Centrafricaine 
Sous-préfectures de Bozoum, Bossangoa et Bria 
Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats 
Stratégiques : Formation professionnelle et 
promotion de l’Emploi des Jeunes 

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 
•    Organisations qui ont reçu du financement direct du 
Bureau MPTF dans le cadre du Programme  

 
 

• Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, 
ONGs et autres) et autres organisations internationales. 
 Ministère de l’Education Nationale ;  
 ONG CARITAS. 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 
Budget total approuvé tels que 
reflété sur le document du projet:  
Contribution du Fonds4 
• Par agence (le cas échéant) 

US$ 355,000  Durée totale (mois) : 18 
Date de démarrage5 (dd.mm.yyyy) Mai 2009 

Contribution de(s) agence(s) 
• Par agence (le cas échéant) US$ 10,000  Date de clôture originale6 (dd.mm.yyyy) 30 Décembre 

2010 

Contribution du Gouvernement 
(le cas échéant) 0  

Date de clôture actuelle7(dd.mm.yyyy) 
 
Est-ce que l(es) agence (s) a/ont fermé 
opérationnellement le programme dans son 
(leurs) système?  

 
 
Oui X    Non 

Autres Contributions 
[donateur(s)] 
(le cas échéant) 

0  Date prévue de clôture financière8:   

TOTAL: US$ 365,000    

Évaluation du Programme  Soumis par: 
Évaluation Complétée o Nom: Benoit SOSSOU 

1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Plan Prioritaire, le document de projet ou le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP);  
3 Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le 
portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) 
4 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est 
disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  
5 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau 
MPTF (MPTF Office GATEWAY) 
6 Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. 
7 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle 
est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités 
du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme 
convenu dans le MOU.  
8 La clôture financière exige le retour des soldes non dépensés et la soumission de l'état financier final certifié ainsi que le rapport. (Certified Final Financial 
Statement and Report).  
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     Oui         Non    Date: dd.mm.yyyy 
Rapport d’Évaluation – Attaché           
      Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy 

o Titre: Représentant régional   
o Organisation Participante (“Lead Agency”): 
o Adresse e-mail: b.sossou@unesco.org  
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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF FINAL 
 
RÉSUMÉ 

• Dans ¼ à ½ page, résumez les accomplissements les plus importants du Programme au cours de la 
période considérée et les éléments clés de votre rapport détaillé ci-dessous. A l’intérieur de ce 
résumé, veuillez souligner les éléments du rapport que vous considérez comme les plus importants à 
fin d’être inclus dans le rapport annuel consolidé du Bureau MPTF. 

 
Il est question de rendre opérationnel d’une manière durable 3 Centres de Formation Pratique et 
Professionnelle (CFPP) pouvant accueillir par promotion 180 jeunes (60 x 3) par la réhabilitation des 
locaux, l’acquisition des matériels, l’élaboration de référentiels et curricula ainsi que le recrutement, la 
formation des instructeurs, de même que le recyclage des directeurs. Il est également prévu d’organiser les 
sortants des sortants redynamisés en groupements de coopératives selon les métiers appris en vue de faire 
d’eux des opérateurs économiques locaux.  
 
Dans cette optique, le projet visait à contribuer à la revitalisation des communautés affectées par les conflits 
par la promotion de l’insertion des jeunes sortants de ces centres dans la vie active et assurer en même temps 
la promotion de la paix sociale, l’entraide mutuelle ainsi que la lutte contre la VIH SIDA.  
 

 
I. Objectifs 

• Veuillez fournir une brève introduction sur le programme / projet (un paragraphe). 
• Indiquer les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme par 

rapport au Plan Prioritaire (projets PRF) et au document du projet (IRF). 
 
Trois (3) résultats étaient attendus de la mise en œuvre des activités clés à savoir : (i) les 3 centres sont 
réhabilités et équipés, (ii) le personnel d’encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux 
référentiels et (iii) les examens/tests organisés à la fin des cursus et les sortants organisés en neuf (9)  
coopératives créés.  
 

 
II. Évaluation des résultats du Programme 

• Cette section est la plus importante dans le rapport et une attention particulière doit être accordée 
à la présentation des résultats / et les changements qui ont eu lieu plutôt qu’aux activités. Elle est 
composée de trois parties à fin d’aider à capturer ces informations de différentes manières (i. Section 
descriptive; ii. Évaluation axé sur les indicateurs de performance; iii.  Évaluation et Leçons apprises ; 
et iv. Une illustration narrative spécifique). 

 
i) Rapport descriptif des résultats: 
De janvier à décembre 2012, veuillez répondre aux questions d'orientation indiquées ci-dessous pour 
fournir un compte rendu succinct des résultats obtenus. Le but ici est de raconter l'histoire du 
changement que votre programme (PRF) ou projet (IRF) a atteint sur toute sa durée. Il faudra aussi faire 
référence au mécanisme de mise en œuvre utilisé ainsi qu’aux partenariats stratégiques.  

 
• Effets réalisés (outcomes): Les effets sont les changements stratégiques à plus haut niveau que 

votre programme vise à contribuer. Veuillez fournir un résumé des progrès accomplis par le 
programme par rapport aux résultats prévus dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet, 
vis-à-vis l'/les indicateur(s) pertinent(s) référés dans ces documents. Veuillez indiquer si les objectifs 
finals ont été atteints, ou bien expliquez tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux 
prévisions. Veuillez expliquer la contribution globale au plan prioritaire ou bien aux autres 
documents stratégiques pertinents, p. ex.: le PMP, les priorités nationales, etc. Veuillez expliquer qui 
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ont été les bénéficiaires principaux. Veuillez souligner tout changement institutionnel et / ou de 
comportement parmi les bénéficiaires au niveau des résultats.  

 
 
 

• Résultats / Produits (outputs): Les produits sont les accomplissements les plus immédiats dont 
votre programme est responsable. Veuillez indiquer les produits principaux obtenus sur toute la 
durée du programme, par rapport aux résultats prévues dans le Plan Prioritaire et/ou le document 
de projet, en faisant référence à/aux indicateur(s) pertinent (s) dans ces documents. Veuillez 
indiquer si les objectifs ont été atteints, ou bien expliquer tout écart dans les résultats obtenus par 
rapport aux prévisions au cours de la période considérée. Si possible, veuillez inclure le nombre de 
bénéficiaires. Veuillez indiquer comment les résultats obtenus ont contribué à l'atteinte des objectifs 
et expliquer tout écart dans les contributions actuelles vis-à-vis celles prévues par rapport aux 
résultats. 

 
Les principaux résultats obtenus sont : 
 Les locaux sont réhabilités et équipés ; 
 Les référentiels pour la formation dans les trois filières retenues ainsi que les autres modules sont 

élaborés et validés ; 
 Les formateurs sont recrutés et formés sur la pédagogie relative aux référentiels et les autres 

modules ; 
 Les jeunes sont recrutés aux effectifs requis dans tous les trois centres ; 
 L’apprentissage a été effectif dans les trois centres pendant neuf mois (9) ; 
 Les examens de fin de formation ont été organisés en collaboration avec le Ministère pour les 

finalistes. 
 
 

• Évaluation qualitative: Veuillez fournir une appréciation qualitative de l’état d’avancement global 
du programme, sa contribution à l’atteinte des résultats a même d’adresser les causes principales du 
conflit. Apprécier les contributions du projet aux indicateurs respectifs du Plan Prioritaire. Faire 
ressortir des partenariats clés et expliquer comment ces relations ont eu un impact sur l'atteinte des 
résultats. Veuillez expliquer les questions transversales que vous considérez pertinentes pour les 
résultats présentés. Enfin décrire les Effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de 
fonds supplémentaires? 
 

Les missions effectuées pour les séances de sensibilisation et l’état des lieux ont abouti à l’élaboration des 
dossiers d’appel d’offre pour les travaux de réhabilitation, de même le recrutement des jeunes pour 
l’apprentissage. 
 
Les recherches documentaires au niveau des archives du Ministère de l’Education Nationale et sur le net ont 
permis de recueillir des données relatives aux référentiels et autres modules à élaborer. 
 
Les partenaires et parties prenantes d’exécution du programme sont les suivants : 
 Ministère de l’Education nationale ; 
 Administration locale (Municipalités) ; 
 Association des Parents d’Elèves (APE) ; 
 ONG locales ; 
 Confessions religieuses locales ; 
 Jeunesse locale. 
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En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet / PTA – veuillez donner des détails sur la réalisation des indicateurs au niveau 
des effets réalisés, résultats atteints et produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les 
indicateurs, veuillez bien expliquer le pourquoi. 
 
 

 Indicateurs atteints  
(Cumule sur la période de financement) 

Raisons d’éventuel(s) écart(s) Source de vérification 

Effets réalisés 19 
Indicateur: 
Indicateur de référence: 
Indicateur cible: 
 

   

Résultats / Produit 1.1 
Salles réhabilités et fonctionnels au 
niveau des 3 centres 
Indicateur  1.1.1 
Missions de réception technique 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible:ND 
 
Indicateur 1.1.2 
Nb de salles réhabilitées et 
fonctionnelles 
 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: ND 
 
 

   

Des salles ont été réhabilitées et fonctionnelles 
 

 Rapports de réception technique des 
travaux 

Résultats / Produit 1.2  
Equipements fonctionnels au niveau 
des 3 centres 
Indicateur  1.2.1 
Nb d’équipements livrés et installés 
au niveau des 3 centres 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: ND 
 
 

Des équipements ont été livrés et utilisés par les 
formateurs au cours de l’apprentissage 

 Rapports de réception suite à la 
livraison ; 
Rapports périodiques d’avancement 
des activités. 

   

9 Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP 
de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements cumules par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 
 

ii) Évaluation axé sur les Indicateurs de Performance 
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Indicateur 1.2.2 
Indicateur de référence: 
Indicateur cible: 
 
 
 
Résultats / Produit 2.1 
Trois directeurs formés sur 
différents modules techniques et 
d’autres modules tels que : 
l’entreprenariat,  la lutte contre le 
VIH et le sida, la citoyenneté, 
l’entraide et  la consolidation de la 
paix 
Indicateur  2.1.1 
Nb de modules conçus, élaborés et 
validés 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: ND 
 
 
Indicateur 2.1.2 
Les trois directeurs sont  nommés 
par le ministère 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible:3 
 

Organisation de l’atelier de validation des documents 
élaborés 

 Rapports des travaux d’élaborations 
des documents de référentiels 
techniques et autres modules 
d’adaptation 

Affectation et prise de service des trois directeurs  Décisions de nomination  et 
d’affectation des trois directeurs ; 
Attestation de prise de service des 
trois directeurs. 

Résultats / Produit 2.2 
18 instructeurs / instructeurs 
ouvriers  formés sur différents 
modules techniques et d’autres 
modules, tels que : l’entreprenariat,  
la lutte contre le VIH et le sida, la 
citoyenneté et  la consolidation de la 
paix 
Indicateur  2.2.1 
Nb de modules conçus, élaborés et 
validés 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: ND 
 
 
Indicateur 2.2.2 
Nb de formateurs sont recrutés et 

Les différents  modules techniques ainsi que les autres 
modules d’adaptation sont conçus élaborés et validés 

 Rapports des travaux d’élaborations 
des documents de référentiels 
techniques et autres modules 
d’adaptation 

Les 18 formateurs sont recrutés et formés à la nouvelle 
pédagogie 

 Rapports de l’atelier de formation ; 
Décision ministérielle d’affectation 
des formateurs sur les trois centres 
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formés à la nouvelle pédagogie  
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible:3 
 
Résultats / Produit 3.1 
60 apprenants par spécialité admis 
aux examens/tests finaux 
Indicateur  3.1.1 
Nb d’apprenants recrutés 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: 60 

Les apprenants sont recrutés aux effectifs de 60 par 
centre à raison de 20 par spécialité 

 Rapports des examens de 
recrutement 

Résultats / Produit 3.2 
180 jeunes outillés pour promouvoir 
la paix et l’entraide 
Indicateur  3.2.1 
Nb d’apprenants recrutés 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: 60 

127 jeunes sur 180 recrutés (soit 71%) ont terminé la 
formation puis outillés à la promotion de la paix et 
l’entraide 

Un écart de 30% de différence par rapport aux 
100% prévu suite au manque des mesures de 
prise en charge pour le maintien des 
apprenants venant d’autres localités lointaines 

Rapports synthèse des examens 
dans les trois centres 

Résultats / Produit 3.3 
9 coopératives  d’intérêts  ruraux 
fonctionnelles et enregistrées au 
niveau des autorités 
Indicateur  3.2.1 
Nb de coopératives fonctionnelles 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 9 

105 jeunes sur les 127 finalistes attendent d’être 
regroupés en coopératives 

Objectif non atteint par suite des 
manquements du partenaire par rapport aux 
clauses du contrat 

Rapports d’activités du partenaire à 
charge d’organisation des jeunes en 
coopérative 

Résultats / Produit 4.1 
Les  manuels de procédure élaborés  
et  les mécanismes de suivi sont 
opérationnels  
Indicateur  3.2.1 
Nb de manuels élaborés et validés 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: ND 

Les manuels sont élaborés et validés  Rapport du comité de pilotage 
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iii) Évaluation, Meilleures Pratiques et Leçons apprises 
 

• Veuillez fournir des détails sur les évaluations ou études éventuelles menées dans le cadre du 
programme et indiquer comment ils ont été utilisés au cours de la mise en œuvre du programme. Y a-t-
il eu une évaluation finale du projet et quelles sont les principales conclusions? Le cas échéant, fournir 
les raisons pour lesquelles aucune évaluation du programme n’a pas encore été effectuée. 

 
Jusqu’à ce jour, aucune évaluation finale n’a été faite du fait que l’objectif de fin consistant à organiser les 
bénéficiaires en groupement de 9 coopératives n’est toujours devenu effectif, suite à la défaillance du 
partenaire en occurrence l’ONG CARITAS. 
 

• Veuillez expliquer, le cas échéant, les défis confrontés tels que des retards dans l’exécution du 
programme, et la nature des contraintes comme les modalités de gestion, ressources humaines, etc.  
Quelles mesures ont été prises pour les atténuer? Comment tels défis et/ou actions ont affecté à la 
réalisation de l'ensemble des résultats? Y a-t-il eu des risques identifiés lors de la conception du projet 
qui se sont matérialisés ou des risques imprévus qui sont apparus par la suite? 

 
Les défis confrontés au niveau de retard se sont manifestés surtout dans les phases de réhabilitations, ce que le 
comité de pilotage a réglé en changeant de prestataire, et celles d’organisation des sortants en coopératives, ce 
qui n’est jusqu’à présent pas effectif mais qui risque de conduire à un appel à l’arbitrage entre l’UNESCO et 
le partenaire en question. 
 

• Indiquer les leçons apprises principales et les meilleures pratiques qui faciliteraient la conception et la 
mise en œuvre future de programmes, y compris les questions liées aux modalités de gestion, 
ressources humaines, ressources, etc. Veuillez également inclure des expériences d'échec, qui sont 
souvent la source la plus riche des leçons apprises. 

 
Il aurait fallu laisser la latitude à l’UNESCO même d’organiser ces jeunes en coopératives et assurer leur suivi 
d’installation par le biais des directeurs des centres que de confier cette activité à CARITAS qui vient de se 
révéler incompétente en la matière.  
 

iii) Une illustration narrative spécifique 
 

• Donner un exemple plus détaillé d’un projet qui contribuait avec réussite au processus de la 
consolidation de la paix.  Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la 
perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliques dans le conflit?  

• L’inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus 
détaillées, etc., est fortement encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui 
seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le Bulletin du Bureau MPTF. 

 
 
Dynamique de conflits adressés: Veuillez décrire le problème spécifique ou défi à confronter par le sujet de 
votre exemple. 
 
Il s’agissait de rendre opérationnel et d’une manière durable 3 Centres de Formation Pratique et 
Professionnelle pouvant accueillir par promotion 180 jeunes (60*3) et qui sont situés respectivement à Bria 
(Nord-Est) et Bossangoa et Bozoum (Nord-Ouest) où l’environnement sont plus propices aux déviances des 
jeunes dans des activités non favorables au maintien de la paix et mettant en péril les acquis déjà obtenus. 
 

 Page 8 of 9 



Interventions du projet: Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du 
programme ? Quel fut le changement attendu ? (soyez aussi précis que possible) 
 
Pour lever ce défi, le projet a utilisé les services d’une ONG nationale, la CARITAS pour ses connaissances 
de la région, et les activités suivantes de réhabilitation des locaux, acquisition des matériels, élaboration de 
référentiels et curricula et formation/recyclage des instructeurs ont été mises en œuvre. Les formations étaient 
initialement prévues pour porter sur la gestion, les micros crédits, l’entreprenariat, la paix, l’entraide, la 
solidarité, la citoyenneté, le VIH et Sida et les IST. 
Résultat: Veuillez décrire le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du 
programme. Par exemple, comment la communauté a vécu le changement ou comment le gouvernement a 
réussi à mieux même faire face au problème initial ? Comment les interventions ont adressé les causes de 
conflit. 
 
Le changement observable est le changement des mentalités des apprenants à l’issu des formations. Il y a 
aussi un changement observé au niveau des centres de formation dont les locaux sont réhabilités et équipés, ce 
qui a contribué à l’embellissement des communautés affectées par les conflits. 
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