
1 

 

 

Fonds de Consolidation de la Paix en 
République Centrafricaine 

 
 

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

 

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2011 

 

Soumis par : Mme Rokhaya Daba FALL, 

Représentante Résidente de la FAO 

Adresse :  

Téléphone : +236.21.61.09.70. 

+236.72.52.16.79 

Courriel : FAO.CF@fao.org 

Nom, titre, Organisation 

coordonnées Nom, Titre, Organisation 

Contact 

 Pays et 

Domaine Prioritaire 

République Centrafricaine 

Revitaliser l’économie et les dividendes 

immédiates de la paix à travers le 

renforcement des capacités du centre 

d’apprentissage et d’insertion socio-

économique des jeunes Pionniers de la 

Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) de 

Bossembélé. 

   

 

N° du Projet : PBF/CAF/K-9 

MDTF Office Atlas N°: 

Intitulé du Projet : Appui au renforcement de 

l’efficacité des centres d’apprentissage et de 

réinsertion économique de la Jeunesse 

Pionnière Nationale (JPN). 

 

 Organisation(s) UN 

participant(s): 

Organisation des Nations Unies 

pour le l’alimentation et 

l’agriculture (FAO)  

 

 

 

 

 

Partenaires de mise en œuvre: 

- Haut Commissariat à la présidence de la 

République Chargé de la Jeunesse 

Pionnière Nationale (JPN) 

- Ministère de la Jeunesse, des Sports, des 

arts et de la culture 

- ACDA, ANDE, (Ministère du 

Développement Rural et de 

l’Agriculture) 

 

 Budget du Projet: US$ 

650,000.00 
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Durée du Projet (mois): 

Date de transfert :       13.09.2010 

Date d’achèvement : Mars 2012 

  

 Date d’achèvement révisée, le cas échéant 

 Préciser si des révisions budgétaires ou 

prolongation de programme ont eu lieu.  

Révisions/Rallonges Budgétaires :  

Indiquer les révisions et rallonges 

budgétaires, avec dates  

Un retard de trois mois a été accusé dans la 

mise en œuvre du projet pour diverses raisons 

et un report  conséquent de 3 mois, jusqu’au 

30  juin 2012, est envisagé sans budget 

additionnel. 

 

 

 

 
 

 
FORMAT DU RAPPORT NARRATIVEi 

 

 

$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. But 

 

Le Projet tel que intitulé vise les objectifs globaux en terme de consolidation de la paix en 

République Centrafricaine et s’articule ainsi qu’il suit : 

 

a) Objectifs globaux 

 

 Renforcer l’efficacité du centre d’apprentissage de Bossembélé 

 Promouvoir l’insertion socio-économique durable des jeunes producteurs issus 

des zones de conflits. 

 

b) Objectifs spécifiques 

 

 Apporter un appui ciblé au centre d’apprentissage et de réinsertion socio-

économique de Bossembélé en vue d’en faire une véritable ferme école. 

 Former 268 jeunes en vue de leur insertion socio-économique dans leur zone 

d’origine. 

 Doter les jeunes Pionniers de kits d’insertion socio-économique agropastoral (kit 

agriculture, kit élevage, autres) 

 

 

Instructions concernant le format du rapport 

 

 Le rapport ne doit pas dépasser 10-15 pages. 

 Le rapport doit être soumis dans un seul fichier Word ou PDF.  

 Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter 

clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page.  

 Numéroter toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous.  
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Le plan Prioritaire du projet consiste à renforcer les capacités opérationnelles de fonctionnement 

des centres de formation et de production de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN), 

particulièrement celle du centre de Bossembélé afin d’être bien outillé pour mieux organiser la 

formation professionnelle et pratique des jeunes désœuvrés déscolarisés et sans emplois.  

 

Ce projet constitue la cheville ouvrière de la consolidation de la paix en République 

Centrafricaine. Les foyers de tensions et les rebellions puisent généralement leur origine au sein 

de la jeunesse qui constitue la pièce maîtresse. La formation qualifiante et la dotation de ces 

jeunes  recrutés pour la plupart dans les zones de conflits en kits d’insertion est de nature à 

décourager les ambitions d’entretenir l’insécurité et de  ramener une paix durable dans le pays. 

 

 

c) Ressources  

 

Ressources financières: 

 

 Les ressources financières du projet proviennent exclusivement du Fonds de 

Consolidation de la Paix ; 

 

Un atelier-bilan réunissant tous les membres du comité de suivi est prévu au début du mois de 

février 2012 pour analyser le niveau général de réalisation du projet ainsi que des effets 

corollaires générés. Cette occasion sera également  une opportunité pour analyser les ajustements 

nécessaires pour un meilleur résultat du projet. 

 

Les bonnes pratiques du projet concernent surtout : 

 L’appropriation du contenu de la formation par les bénéficiaires a été 

favorisée par une méthodologie appropriée au groupe cible et les orientant 

plus vers la pratique en relation avec les activités du projet. Cette formation a 

été technique, mais aussi des aspects du civisme ont aussi favorise l’éducation 

générale des bénéficiaires; 

 L’intégration du concept genre ayant favorise l’appropriation du projet par la 

majorité des bénéficiaires filles dont l’intérêt dans la construction des 

bâtiments d’élevage a été très manifeste ; 

 La sensibilisation des autorités locales, des parents et des jeunes eux-mêmes 

ayant éveillé une prise de conscience remarquable sur l’importance du projet ; 

 La sensibilisation sur les effets du projet ayant provoqué l’engouement des 

adultes qui réclamaient d’être également intégrés dans le projet ; 

 

Les principales contraintes concernent surtout : 

 L’implication effective des agents de terrain des principaux partenaires de mise en 

œuvre à l’instar de l’ACDA et l’ANDE reste encore à améliorer; 
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 L’approvisionnement en produits vétérinaires additionnels et un complément en 

semences maraîchères devra être vite envisagé; 

 Les ressources humaines sont constituées de : 

 au niveau international par : 

- Le Consultant Principal des urgences de la FAO (01) 

- Le personnel des urgences (04) 

- Les consultants de la FAO (03) recrutés par la FAO 

 au niveau national : 

- Le Directeur Général de la Formation et de l’Insertion de la JPN, Point Focal du 

projet (01) 

- Les directeurs et chefs de services de la formation (06) 

- Le personnel d’appui (05) 

- Le service de suivi-évaluation (02) 

 

 

d) Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet 

 

 Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été 

adaptés pour atteindre le meilleur impact, étant donné le contexte. 

 Décrire les procédures d’approvisionnement utilisées et expliquer toute modification par 

rapport aux procédures standards.   

 Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les leçons tirées  ont été 

identifiées et prises en compte dans la gestion courante du Projet. 

 Fournir des détails sur les évaluations ou études entreprises sur le Projet. 

 

La FAO dispose en plus de son programme régulier d’une unité de coordination des 

interventions d’urgence et de réhabilitation qui est dotée d’une équipe renforcée  de terrain et des 

consultants nationaux qui travaillent en synergie avec l’équipe de la Jeunesse Pionnière 

Nationale (JPN), en tant que bénéficiaire, pour une bonne conduite et meilleur coordination des 

activités du projet. 

 

Les procédures d’approvisionnement utilisées sont en conformité avec les procédures en vigueur 

de la FAO tant pour les achats nationaux que sur le marché international. 

 

Deux types de suivi sont mis en œuvre : 

 Le suivi du projet par le personnel de la FAO 

 Le suivi interne des activités par le service suivi-évaluation de la JPN 

 

Les premières évaluations organisées conjointement par la FAO et la JPN ont permis d’impliquer 

les autorités locales, les parents et les organisations locales dans le suivi et la mise en œuvre du 

projet. 
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e) Résultats 

 

 Renforcement des capacités opérationnelles du centre  de formation de Bossembélé 

 

 Révision  et production des manuels de formation 100% 

 Formation des formateurs (15) à 100% 

 Atelier de formation de 238 jeunes pionniers soit 88,80% 

 Construction de la bergerie à 80% 

 

 Insertion socio-économique des pionniers 

 

 Dotation en petit outillage agricole : 88,80% 

 Dotation en intrant agricole : 88,80% 

 Dotation en kits animaux : 18% 

 

Le projet a accusé un retard de 3 mois  certainement dû aux procédures de démarrage.  Ce qui 

aura affecté le délai de la fin du projet prévu pour le mois de mars 2012. C’est pour cela qu’une 

requête pour une rallonge de 3 mois nécessaires pour conduire à terme l’ensemble des activités 

est entrevue. 

 

Les lacunes constatées sur le terrain en ce qui concerne les partenaires de mise en œuvre ont été 

comblées par le personnel de la FAO et de la JPN. 

 

 

f) Plan de travail futur 

 

Du 1
er

 Janvier au 31 Juin 2012 : 

 

 Renforcement des capacités du centre 

 

 Formation de la dernière tranche des pionniers 

 Réalisation d’un forage dans le centre 

 Finition des travaux de la bergerie 

 Dotation du centre en noyaux d’élevage et des intrants agricoles 

 

 Insertion socio-économique des pionniers 

 Poursuite des opérations de distribution kits agricoles (semences maraîchères) 

 Poursuite de la distribution des kits animaux 

 Organisation des missions d’appui et de suivi 

 

 

                                                 
i
 The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report.  

 

Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities 

(inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the 
short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN) 

Planning Framework guiding the operations of the Fundi. 
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In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and 

studies undertaken or published.  
 

The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the 

preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund 
sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/). 

 

http://mdtf.undp.org/

