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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 

Rapport de mise à jour Trimestriel (1er Janvier au 31 Mars 2012) 

 

Période couvert (Trimestre) Janvier à Mars 2012 

Numéro et le titre du projet PBF/CAF/A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix 

Agence bénéficiaire:   UNFPA 

Partenaires d’exécution (Agence 

Gouvernementale, Agences NU, 

Organisations de la Société Civile) 

  

CIFAD 

Date d’approbation par le Comité 

de Pilotage: 
10 Aout 2010 

Budget total alloué US$ 506,367 

Fonds engagés du budget total 

alloué1  
US$ 506 307 

% de fonds engagés / budget total 

alloué: 
100% 

Fonds dépensés2 du budget total 

alloué: 
US$ 372 169 

% de fonds dépensés / budget total 

alloué: 
73,50% 

Date de clôture prévue:  30/06/2012 Retard éventuel (mois):  

Domaine d’investissement : 

Résultats stratégiques (effets 

sectoriels): 

Indicateurs pour mesurer les effets 

Domaine de priorité d’investissement : 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 

 

Pôle de développement et revitalisation des communautés. 

Résultats immédiats  

(= produits projet) avec référence 

aux indicateurs:  
 50 groupements/associations dotés, 

Résultat attendu 1 : La capacité technique de production des 

associations/groupements des femmes renforcée et l’autonomisation 

de la femme améliorée 

 

Réalisations accomplies :  

 

 Elaboration du rapport annuel ; 

 Elaboration du PTA 2012, 

 Préparation de la mission de remise des crédits en espèces aux 50 

groupements ; 

 Prise en charge de l’AAF 

 

Contrainte(s) : les multiples attaques perpétrés par les différends 

groupes armés sévissant dans la zone dont entre autres ; l’opération 

conjointe armée Centrafricaine et Armée Tchadienne pour neutraliser 

la base du Front  Populaire pour le Redressement (FPF)  du Général 

BABAKLADE attaques à rendu inaccessible les préfectures de la nan-

Gribizi et de la haute Kotto.  Cette situation a  rendu impossible, la 

réalisation  complète du  plan de travail pour la période de Janvier à 

Mars 2012  qui  prévoyait  entre autres la réalisation des activités ci-

dessous :  

L’organisation des missions de sensibilisation et de l’octroie de micro-

crédit aux groupements,  

La Mise en place des plates formes de gestion des caisses de solidarités 

et, 

L’organisation des missions de suivi des activités des 

groupements/associations. 

 

Solution(s) Proposée(s) : 

  Prolongation du projet au 30 juin  

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats 

stratégiques (effets sectoriels) 

 

Note :  

 

- Expliquez brièvement  

 

Le projet est susceptible d’atteindre ses objectifs  vue les réalisations faites à ce jour avec environs une 

réalisation de 68% des activités.  Il est vrai que les activités étaient ralenties entre janvier et février. Cela 

s’explique  par l’exitation qui planait sur les risques  d’échec en ce qui concerne la remise des  micro-crédit 

en espèce aux groupements du fait de la précarité de la situation sécuritaire qui prévoyait dans les deux zones 

du projet  pendant cette période.   

Le plan de travail pour les trois prochains mois prévoit la réalisation des activités ci-dessous : 

- la dotation des groupements/Associations en micro-crédit, 

- Mise en place des plates formes communautaires de gestion des caisses de solidarité, 

- Réaliser l’audit et l’évaluation du projet. 

    

 

 


