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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011) 

 

Période couverte 
(Trimestre) 

Janvier – Mars 2012 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires 
d’exécution 

Agence bénéficiaire:   PNUD 

Partenaires 
d’exécution (Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

  
Ministère du Plan et de l’Economie 

Date d’approbation par 
le Comité de Pilotage: 

03 Février 2010 

Budget total alloué 800 000 
Fonds engagés du 
budget total alloué1  

800 000 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

100 % 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 

553 147,64   
% de fonds dépensés 
/ budget total alloué: 

69,14 % 

 
Date de clôture prévue:  Décembre 2012 

 
Retard éventuel 
(mois): 

 
 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour 
mesurer les effets 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du 
FCP) : 
 

Le processus de consolidation de la paix en 
RCA est promu. 

 

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:  
 
L’appui administratif est 
assuré au Comité de 
Pilotage du FCP et au 
renforcement des 
capacités des 
partenaires PBF 
 

 
Résultat attendu 1 : Les capacités 
administratives, techniques du Secrétariat PBF 
sont renforcées pour une coordination efficace 
de tout le programme dans le pays. 
 
Réalisations accomplies :  
- Tout le salaire du Personnel est payé au cours 

du 1er trimestre 2012 ; 
- Le Coordonnateur national PBF recruté le 15 
Mars 2012  
- Un 2ème  chauffeur recruté le 20 Février 2012  
- Deux réunions du Comité de Pilotage réalisées 
- Deux réunions des points focaux réalisées ; 
- Le Secrétariat Technique est régulièrement  
approvisionné en journaux de la place ; 
- Le Bureau du Secrétariat est régulièrement 
approvisionné en fournitures de bureau et 
produits d’entretien ; 
- Achat de trois onduleurs et d’un split courant 
Mars 2012 ; 
- Les véhicules sont régulièrement entretenus. 
 

 
Contrainte(s) :  
Le report de traitement du dossier du Réseau des ONGs pour la 
Consolidation de la paix par le Comité de Pilotage PBF n’a pas 
permis l’organisation des ateliers de renforcement des capacités 
des organisations de la société civile affiliées au Réseau. 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
 
Pour le second trimestre 2012, le dossier du Réseau des ONGs 
pour la consolidation de la paix mérite l’attention des membres 
du Comité de Pilotage pour son approbation afin de permettre 
au Secrétariat PBF de programmer et de réaliser des ateliers de 
renforcement des capacités desdits partenaires PBF. 

Les concepts de 
consolidation de la paix, 
au niveau national, sont 
acceptés, intériorisés et 
observés dans les 
comportements 
individuels et de 
groupes. 
 

Résultat attendu 2 : Les activités, idées et 
concepts de consolidation de la paix sont promus 
à travers les ateliers de formations et séminaires 
 
 
Réalisations accomplies : 
 - Le consultant international pour l’évaluation 
international est identifié et recruté ; 
- Le panel de recrutement des consultants 
nationaux est mis en place. 
 

Contrainte(s) :  
Certaines activités programmées ne sont pas réalisées. 

L’initiative de l’activité « Renforcer les compétences techniques 
du Réseau de consolidation de la paix au sein du CIONGCA» ne 

dépend pas du Secrétariat mais du Comité de Pilotage PBF. La 

réalisation de l’activité « Organiser des missions d’échanges et de 
visites d’expériences Sud-Sud et Nord-Sud (PBC, PBSO) de la 
Coordination » nécessite l’approbation du Comité de Pilotage et 

des ressources financières plus importantes à mobiliser. 
 
Solution (s) proposé (es) : 
Procéder à la révision budgétaire pour la mise en œuvre des 
activités restantes 
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Résultat attendu 3 : Les activités de reporting et 
de communication sont renforcées avec les 
partenaires nationaux (Ministères, agences UN, 
ONGs et associations) et internationaux (PBSO, 
PBC, MPTFO). 
 
  
Réalisations accomplies  
  
04 missions de monitoring réalisées au courant 
du 1er trimestre 2012 ; 
 
Les rapports trimestriels et annuels ont été 
régulièrement postés sur le site de MPTFO ; 
 
Une mission de reportage réalisées en 
Décembre 2011 ; les données sont en cours de 
traitement pour la production d’un film et d’un 
journal spécial sur les réalisations PBF en 
Centrafrique. 
 

 
Contrainte(s) :  
Périodicités de transmission des rapports non observées par 
certaines agences UN. 
 
L’activité « Créer des espaces d’information sur le Fonds de 
Consolidation de la Paix en Centrafrique (Sites web 
Coordination SNU, bulletins, journées portes ouvertes, des 
émissions télé/radiodiffusées sur les projets PBF …) » n’est pas 
encore réalisée faute de compétences requises dans le 
domaine. 
 
Solution(s) Proposée(s) :  
. 

 
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
Dans l’ensemble, l’évaluation à mi-parcours des activités du premier semestre 2012 a montré que les activités ont été mises en œuvre et les 
résultats atteints à 75 %. Ceci démontre à suffisance, les efforts déployés par l’équipe du Secrétariat pour parvenir à ce pourcentage. Il suffirait 
tout simplement que le Comité de Pilotage PBF approuve les statuts et Règlement Intérieur du Réseau sus-mentionné pour que toutes les 
activités soient réalisées et que les résultats attendus soient conséquemment acquis pour prouver effectivement que le Secrétariat joue 
pleinement son rôle.  
 

 
 


