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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel 

 
Période couvert (Trimestre) Janvier à Mars 2012 
Numéro du projet et le titre 
du projet 

PBF/CAF/K-10 (UNJP/CAF/001/PBF-AGR) : Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et 
d’auto-emploi dans le secteur agropastoral des zones de conflits. 

Agence bénéficière:   
FAO 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

  
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
ACDA, ANDE. 

 
Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10 Août 2010 

Budget total alloué 1.800.000 $US 
Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

1 580 808,59 $US  
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

87,82%  

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
975.247,59 $US  

% de fonds dépensés /  
budget total alloué: 

54,18%  

Date de clôture prévue:  

Juin  2012 Retard éventuel (mois): 

Trois (3) mois au démarrage (proposition de rallonge 
pour 3 mois après le mois de Mars 2012, c'est-à-dire 
Juin 2012).  
Il faut signaler que le projet a connu encore un mois et 
demi de retard du à la présence de la peste porcine 
africaine survenue dans les localités de Bozoum et 
Paoua. C’est après la tenue du Comité Technique de 
Suivi le 9 Mai 2012 que les activités ont aussitôt repris. 
 

Domaine d’investissement : 

Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 

Indicateurs pour mesurer 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
 

Les montants engagés attendent les matériels et services  
commandés ou en cours de livraison pour effectuer des 
payements définitifs. 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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les effets 
 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : Les ménages agricoles 
potentiels éligibles pour bénéficier de l’appui sont 
recensés et les plans d’opération pour l’intervention 
sont élaborés. 
 
Réalisations accomplies :  

 Les ménages sont recensés entièrement  

 Ils ont été formés à 90% et le projet a été 
prolongé jusqu’en Juin 2012 

 

Contrainte(s) : Le nombre de ménages retenu est de 
960 bénéficiaires. 
 
 
Solution(s) Proposée(s) :L’ANDE et l’ACDA ont réussi a 
identifié tous  les bénéficiaires de leur zone de 
juridiction à 100%.  
Elles ont participé à la formation sur le terrain en faveur 
des Bénéficiaires. 
Il ne reste que la formation de niveau 1 en faveur des 
partenaires, Chefs de Secteur des zones de conflits (10 
localités). 
 

960 ménages agricoles 
prévus  

 OK 

Résultat attendu 2 : Environ 960 ménages agricoles, 
soit 4.800 personnes vulnérables disposent de 
matériel leur permettant de créer des unités mixtes 
agropastorales de type porcherie et maraîchage ou 
vivrier et chèvrerie. 
 
 
Réalisations accomplies : En ce moment on a 
identifié en tout  960 (100%) 
 
Des intrants ont été achetés (matériels de 
construction des divers locaux des élevages)  
 
Combien de bénéficiaires ont été formés (dont 
combien de femmes) ?  

Ouham : 194/227 ; Ouham-Péndé : 160/180 ; 

Nana-Grébizi : 27/30 ; Basse-Kotto : total des 9 
localités= 384/407; les bénéficiaires des M’Brès 
n’ont pas été formés suite à l’arrêt de la mission par 
la sécurité des NU de Bangui. 

Nombre de bénéficiaires arrêté à 960. 
En ce moment les 100% des Bénéficiaires ont été 
identifiés dans l’Ouham-Péndé, l’Ouham, la Nana-
Grébizi et la Basse-Kotto. 
 
 
Pas de contrainte à l’identification des bénéficiaires 
 
La fourniture des porcs n’a pas été faite à cause de 
l’apparition de la peste porcine africaine dans les 
localités de Bozoum et Paoua. En ce moment on attend 
la décision du Comité Technique de Suivi pour 
déclencher le mécanisme de poursuite des activités des 
porcs. 
 
 
Il reste celle de la Nana-Grébizi (M’Brès) : 10%.  
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Il ne reste que la formation de premier niveau 
destinée aux Chefs de Secteurs ANDE et ACDA, 
prévue pour la première quinzaine de Juin 2012. 

On peut estimer à plus de 32% le nombre de 
femmes formées par rapport aux hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Technique de suivi doit se prononcer sur la 
situation de la peste porcine africaine ; car selon les 
Techniciens et la mission de la Consultante en 
agronomie les mortalités sont arrêtées. 
 
 
La contrainte est  la situation sécuritaire dans l’arrière 
pays qui n’a pas permis aux uns et aux autres d’aller sur 
le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultat attendu 3 : Les ménages agricoles 
bénéficiaires sont appuyés dans la gestion des 
unités mixtes agropastorales. 

Réalisations accomplies :   
Le Bénéficiaires ont reçu des kits agricoles et des 
sujets d’élevage (caprins), il reste les porcins dont le 
processus d’appel d’offre a été lancé mais dont le 
problème de la PPA qui a sévi à Bozoum et Paoua n’a 
pas permis de déclencher la situation. 

Combien de bénéficiaires ont reçu des kits et quels 
genres de kits ?  

1) Les kits ont été distribués  et cette 
distribution se poursuit; on ne peut pas 
donner de chiffres exacts. 

2) Un tableau final de la situation sera 
présenté à la fin des opérations de 
distribution 

3) Les kits sont : 

a) Maraîcher/porcs : (brouettes, houes, 
machettes, arrosoirs, limes, semences, pelles, 
engrais, pesticides, râteaux, bâches) 

b) Vivriers/caprins : (machettes, pelles, seaux, 
bâches, limes, haches, engrais, semences) 

c) Pour les différentes constructions des locaux 
de porcs et caprins les kits se composent : 
(tôles, faîtières, pointes, chaînes, cadenas,) 

d) Nous pouvons estimer que les distributions 
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des kits de l’unité caprins/vivriers ont atteint 
plus de 90%. ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Résultat attendu 4 : Les besoins en formation sont 
déterminés 
 
Réalisations accomplies  
Les formations programmées ont été réalisées en 
faveur des bénéficiaires en niveau 2 en Décembre 
2011 et en Janvier 2012 pour consolider les 
connaissances et les acquis des bénéficiaires soient 
90% au total.  
 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
Note :  
 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la 
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du 
PMP ?  
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-
parcours?  
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats 
escomptes?  
      
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la 
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du 
PMP ? 
 
 Après livraison des produits aux bénéficiaires, nous avons constaté que la vie et la 
paix ont commencé a revenir dans les villages dévastés par les effets de la guerre.  

 Les Bénéficiaires dans la Sous-préfecture de Paoua (Commune de Nana-
Barya) ont repris la reconstruction de leurs cases détruites. 

 La fabrication des briques, le nettoyage des sites et la reprise des cours 
pour les écoliers a démarré (ce qu’on n’avait pas vu en Juillet et Août : peut 
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être la période des vacances scolaires pouvait justifier cette absence ?) 

 Les points d’eau potable sont fréquentés par les populations retirées en 
brousse 

 L’absence des barrières érigées par les non loyalistes 
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé 
mi-parcours?  

 C’était prévu que les Bénéficiaires soient opérationnels dans leurs unités 
mixtes agropastorales (nous avons constaté que ceux de l’unité mixte : 
caprin/vivrier sont opérationnels) ; ceux de l’unité mixte : 
porcin/maraîchage attentent encore, mais ont déjà reçu leurs kits de 
construction de leur porcherie et les semences maraîchères ; il ne reste que 
les porcins. 

- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  

 Bons exemples: Disponibilité des partenaires à mettre en œuvre le projet ;   

 Mauvais exemples: retard dans la mise en œuvre ; mauvaise identification 
des bénéficiaires : les Partenaires ont orienté les choix pour ceux qui sont 
dans les villes et moins pour ceux et celles qui sont éloignés. 

- Comment vous allez améliorer la performance des projets pour atteindre les 
résultats escomptés 

 Avec la mission d’évaluation et de suivi opérée en Décembre 2011, il sera 
question de délocaliser certaines actions en faveur des nouveaux 
Bénéficiaires pour les affecter dans les zones excentriques (axes plus 
éloignés : exemple village de Barya, Béboura 1 et 2, etc. dans la Sous-
préfecture de Paoua) et les communes de M’Bélima dans la Basse-Kotto où 
des bénéficiaires ont été recensés sur les axes éloignés du centre urbain de 
Mobaye. 

 


