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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel 

 
Période couvert 
(Trimestre) 

1
er

 Janvier au 31 Mars 2012 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

PBF/CAF/K8: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le développement des 
activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts. 

Agence bénéficiaire:   
PNUD, CAR 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Programme d’Appui à l’Emergence d’un secteur financier Inclusif en RCA (PAES/SFI), PNUD.  
Ministère des Finances et du Budget 
Les Etablissements de microfinance  agrées, 
L’Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance de Centrafrique (APEMF-CA) 

 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

Mai 2010 

Budget total alloué 800 000 USD 

Fonds engagés du 
budget total alloué

1
  

604,880 USD 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

75,61%% 

Fonds dépensés
2
 du 

budget total alloué: 
604,880 USD 

% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

75,61%% 

Date de clôture prévue:  Juin 2012 Retard éventuel (mois): Trois (03) mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mésurer 
les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : Revitalisation 
économiques des communautés affectées par les conflits. 
 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
Favoriser l’accès des communautés affectées et 
appauvries par les conflits aux services  financiers pour  
promouvoir les activités économiques, sécuriser les 
revenus et les transferts contre toutes les formes 
d’agression et de spoliation, et qui constituent des 
menaces à la consolidation de la Paix. 
 

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : Huit  (08) agences d’Etablissement 
de Microfinance opérationnelles offrent des services 
financiers diversifiés aux populations dans huit localités 
 
Réalisations accomplies : 09 agences opérationnelles 
offrent des services financiers (Epargne, crédit, transfert 
d’argent) aux populations dans les localités de 
Bambari(1), Bossangoa (1), Damara(1), Sibut(1) et 
Bozoum(5). L’effet catalyseur du fonds a favorisé 
l’ouverture de trois nouvelles agences par la CEC Bozoum 
dans les localités de Ndim, ngaoundaye et Koui. 
 

Contrainte(s) : La situation sécuritaire à Bria n’a 
pas permis le démarrage des travaux dans cette 
localité.  
 
Solution(s) Proposée(s): réception provisoire  des 
agences de Bangassou et Paoua et levée des 
réserves pour la réception définitive d’ici fin juin. 
  

 

  

Résultat attendu 2 : Les populations (femmes, jeunes, 
microentrepreneurs) sont formées et ont accès aux 
services financiers. 
 
Réalisations accomplies :  
 
Accès des populations : 
L’appui du PBF a permis l’accès de 5 415 personnes 
additionnelles à fin mars 2012 soit  au total 14 453 
personnes dont 4 113 femmes.  
 
Information/Formations :  
Formation: 
Aucune formation organisée au 1

er
 trimestre 

 
Information et sensibilisation : 70 jeunes informés et 
sensibilisés dont 25 femmes sur la microfinance et la 
création d’emploi jeune. 
 
 

 
Contrainte(s) : Sécuritaires 
  
Solution(s) Proposée(s): Les missions sont 
programmées e, fonction de la situation sécuritaire. 
 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels). 
 

 09 agences opérationnelles pour une cible annuelle de 8 d’ici fin 2011 soit 
11,50% de réalisation ; 

 14 453 personnes dont 4113 femmes. ont accès aux services financiers pour 
une cible  annuelle de 12 038 clients à fin décembre 2011, soit un taux de 
réalisation de 120%. 
 

 2747 personnes informées et/ou formées pour une cible annuelle de 800 
personnes d’ici fin 2011 soit 343,75% de réalisation. 
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Les efforts doivent se poursuivre en 2012 pour  répondre  aux attentes des populations 
notamment des femmes et jeunes membres des groupements et associations dans les 
localités rurales. 
 
 
 Des ressources additionnelles seront nécessaires pour l’extension de la couverture 
géographique des régions non couvertes par les EMFs dans le nord et le sud-est. 
 
Note :  
 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la 
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?  
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-
parcours?  
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats 
escomptes?       
 

 


