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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel de 01/01/2012 au 31/03/2012       

 

Période couverte 
(Trimestre) 

Janvier – Mars 2012 

Numéro du projet et 
le titre du projet 

Projet : PBF/CAF/K-9 (UNJP/CAF/002/PBF) : Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale 
(JPN) dans les zones d’accueil et à l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de 
Bossembélé. 

  

Partenaires 
d’exécution (Agence 

Gouvernementale, Agences 
NU, Organisations de la 

Société Civile) 

 Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé du Désarmement, Démobilisation, 
Réinsertion des Ex-Combattants et de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
 Agence Centrafricaine de Développement  agricole (ACDA) : MDRA 
 Agence Nationale de Développement de l’élevage (ANDE)   : MDRA- 

Date d’approbation 
par le Comité de 
Pilotage: 

Octobre 2010 

Budget total alloué 650 000 $ US 

Fonds engagés du 
budget total alloué1  411 591 $ US 

% de fonds engagés 
/ budget total 
alloué: 

63,32% 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 

143 380 $ US 
% de fonds dépensés 
/ budget total alloué: 

22,06% 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Date de clôture 
prévue:  

Mars 2012 
 
Retard eventual 
(mois): 

3 Mois 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats 
stratégiques (effets 
sectoriels): 
Indicateurs pour 
mesurer les effets 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique 
du FCP) : 
 
 

 
 

Résultats immédiats  
(= produits projet) 
avec référence aux 
indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : 
Les capacités opérationnelles et 
pédagogiques du centre d’apprentissage  de 
Bossembélé sont renforcées en vue de faire 
une véritable ferme école. 
 
 
 
 
 
Réalisations accomplies :  
La bergerie à but pédagogique est construite 
au centre de formation de Bossembélé. 
 Le  centre est doté en noyaux d’élevage et 
en intrants agricoles. Il ne reste que la mise 
en œuvre du forage 

Contrainte(s) :  
Il  y’a  une sous estimation du coût des travaux dans les 
prévisions budgétaires  en ce qui concerne 
particulièrement le forage. Le partenaire de mise en œuvre 
du forage (ICDI) a présenté une préforma de plus de 10 
millions de F CFA , alors que le budget initial prévoyait 
seulement 400 000 FCFA.  
Solution(s) Proposée(s) :  
Une analyse est en cours pour s’assurer des disponibilités 
budgétaires pouvant permettre un réajustement en vue de 
réaliser le forage. 
 

 
 

Résultat attendu 2 : Les jeunes sont 
formés, équipés et suivis pour réussir leur 
insertion socio-économique. 
 
 
 
 

Contrainte(s) :  
Certains pionniers n’ont pas construit leurs bâtiments 
d’élevage. 
Solution(s) Proposée(s) :  
Appui technique aux pionniers par les cadres du projet et 
les autorités locales ainsi que les parents des 
bénéficiaires. 
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Réalisations accomplies : 
- 238 jeunes sur un total de 268, soit 89% 

sont formés, équipés et suivis dans le 
cadre de leur insertion. 

- Ils ont reçu les kits en cultures vivrières 
et maraichères ainsi les matériels pour la 
construction des bâtiments d’élevage. 

- 60% ont reçu leurs kits animaux à savoir 
les porcins et les caprins en fonction de 
l’option des pionniers.   

. 
 

 Résultat attendu 3 : Un appui favorisant 
l’insertion socio-économique des jeunes est 
mis en œuvre. 
 
  
Réalisations accomplies : 
Une mission conjointe réunissant les 
consultants de la FAO et les cadres de la 
JPN a sillonné les zones du projet pour la 
distribution des animaux mais aussi pour des 
appuis conseils multiformes dans le cadre 
d’une insertion intégrée et durable des 
pionniers 
  
 

Contrainte(s) : RAS (Rien à signaler) 
 
Solution(s) Proposée(s) : RAS (Rien à signaler) 
 
 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets 
sectoriels) 
 
 

 
 


