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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011) 

 
 

Période couvert (Trimestre) Octobre à décembre 2011 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

Création des Centres de Négoce à l’Est de la RDC 

Agence bénéficière:   
Organisation Internationale des Migrations (OIM) 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

MONUSCO, Gouvernement congolais 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

31.03.2010 

Budget total alloué $ 500,000 

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

$ 500,000 
% de fonds engagés / budget 
total alloué: 

100% 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
$ 500,000 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

100% 

Date de clôture prévue:  
31.03.2012 (à confirmer) Retard éventuel (mois): 

Originalement le projet se termine le 30 septembre 2011. 
NCE en cours. 

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mésurer les 
effets 
 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils 
s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de 
haute qualité particulièrement en matière de programmation 
 
  

Indicateurs :  
((5.1) Résultats de performance du Fonds: Flux de 
financement accrus) 

                                                 
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs

3
:  

 

Résultat attendu 1 : 
Construction et équipement de quatre Centres de Négoce pilotes   
dans les deux Kivus 
 

Réalisations accomplies : 
01 centre de Négoce de ITEBERO est cours de finalisation. 
Rubaya : 100%,Mugogo : 100%, Ndjingala : 100%,Itebero : 90%.  

 

Contrainte(s) :  
1. Conditions climatiques ayant occasionné des 

crues importantes dans les rivières interdisant 
l’extraction du sable nécessaire à l’exécution des 
travaux de maçonnerie et de crépissage 

2. Mauvaise gestion des travaux par l’ingénieur du 
site qui a produit des rapports mensongers 
laissant entendre un achèvement à 98 % alors 
que la réalisation était moindre. Afin de résoudre 
ce problème, un nouvel ingénieur a été dépêché 
pour reprendre la direction du chantier 

3. L’Insécurité, l’enclavement et le manque de la 
main d’œuvre locale qualifiée créent un retard 
considérable dans l’avancement normal des 
travaux à Itebero qui est le seul site qui est en 
cours de finition.  

 

Solution(s) Proposée(s) :    

Les travaux sur les sites et  les matériaux bénéficient du 
suivi des autorités locales de la RDC en vue d’obtenir  les 
ouvrages qui répondent aux normes  de construction. Ces 
ouvrages permettront aux dirigeants de contrôler 
l’exploitation minière et de générer des recettes. Cela 
permettra aussi aux autorités d’être présents dans ces 
parties où les rebelles sont présents.  

A ce jour l’ensemble des matériaux (hors sable, en cours 
d’extraction) sont sur le site. Les équipes de travailleur ont 
été renforcées pour envisager un achèvement complet.  

 

  

Résultat attendu 2 :  
Déploiement des 20 représentants des autorités minières 
(Ministère des mines, CEEC, SEASSCAM) dans les 4 Centres 
de Négoces  
  

Réalisations accomplies : 
NSTR 

Jusque là, le déploiement  de 20 représentants  des 
autorités minières n’est pas encore fait par les autorités 
de la RD Congo 

 
 
 
 
 
De même, le déploiement des 20 éléments de la Police 

 Résultat attendu 3 :  

Déploiement des 20 éléments de la Police Nationale Congolaise 
dans les 4 Centres de Négoces 
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 Les résultats atteints ci-dessous représentent ceux atteints au cours de la période susmentionné pour les trois fonds (PBF, MAECI, DFID) 
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Réalisations accomplies :  
NSTR 

 

Nationale Congolaise n’est pas encore fait 

 

 
 
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 
résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
Construction et équipement de quatre Centres de Négoce pilotes   dans les deux Kivus : finition 
complète dans les 3 sites Rubaya, Mugogo, Njingala avec minimum de travail à faire encore à 
Itebero. 
 
 

 


