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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011) 

 
Période couvert (Trimestre) 1 Octobre 2011 – 31 Décembre 2011 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058) 

Agence bénéficière:   
UNOPS 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

PNC, MONUSCO/UNPOL 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

juillet 2010 

Budget total alloué USD 2, 190,000  

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

USD 1, 789,156.20  
 

% de fonds engagés / budget 
total alloué: 

81,70 % 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
USD 1, 543,282.91  
 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

70,47 % 

Date de clôture prévue:  Juin 2012 Retard éventuel (mois):  

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mésurer les 
effets 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (1): 
Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires 
mises en place et fournissant services et biens au niveau 
national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit 

Indicateurs : (1.1) SSR: Nombre de « programmes-pays » 
appuyés par le PBF où les forces armées nationales et la 
police exercent leurs fonctions dans des zones touchées 
par un conflit au sein du territoire national, répondant aux 
inquiétudes sécuritaires des populations cibles. 

Résultat attendu 1 :  
La capacité de la PNC est 
renforcée à travers la 
formation de 300 policiers 
issus  des groupes armés 

Réalisations accomplies : 
 
Les travaux de construction du centre de formation de la PNC 
de Mugunga ont connu une évolution significative pendant le 
dernier trimestre de l’année 2011. Les entreprises ont accéléré 
les travaux sous la supervision régulière de l’UNOPS et des 
responsables de l’UNPOL. Les travaux de finitions sont en 

Contrainte(s) :  
Pas de contraintes majeures pendant le dernier trimestre 
 
 
Actions prioritaires pour la suite : 
- Achever les finitions sur les bâtiments et autres 

structures du centre.  

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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cours pour la plupart des bâtiments du centre. De manière 
générale, le taux de réalisation est de 97%.  
 
De manière spécifique, l’évolution des travaux se présente 
comme suit : 
 
- Bâtiment administratif : Finitions en cours (application de la 
cire sur le pavement et nettoyage complet du bâtiment)  
-Guérite : Enduits en cours sur les murs et sur les colonnes  
-Salles de formation : 2 jumelées sont achevées au niveau de 
la  partie haute. Il reste la pose des vitres sur les portes et les 
fenêtres.  Le pavement est achevé. Les finitions sont en cours 
sur la salle Nord. Sur deux paillottes, 1 ossature + la fondation 
sont achevées, la fondation de la 2

ème
 paillote est achevée de 

même que la pose des piliers supports de la toiture.  
- Infirmerie : La pose des vitres sur les fenêtres et portes sont 
en cours ainsi que le nettoyage du bâtiment. La paillote est 
achevée. 
- Abri générateur : L’élévation des murs est en cours pour le 
2

ème
 abri. 

-Cuisine : La pose des carreaux et la construction du  foyer 
sont presque achevées.  
-  Hangar cuisine : La fondation est achevée. Les supports de 
la charpente sont posés et les soubassements sont achevés. Il 
ne reste que la toiture à poser. 
-  Dépôt : La construction du dépôt est achevée  
-  Réfectoire : Passe plat à finaliser et porte d’entrée en battant 
à remplacer ;  
-  Fosses septiques site : Chainage en béton armé à finaliser, 
-  Abri pompe : Le bâtiment est achevé, la pompe placée sur le 
socle et raccordée au réseau. Il  reste l’essai  pour évaluer la 
pression dans la conduite (bâtiments du site  non encore 
raccordés) ;   
-  8 Dortoirs : Achevés. Les retouches sont en cours.  
- 2 Blocs sanitaires : Le plafonnage est en cours ainsi que les 
enduits tyrolien. L’entrepreneur accuse un important retard 
dans la réalisation de ces bâtiments.   
- Guérite en bois : La construction est en cours  
-Electricité bâtiments : La pose des réglettes et câbles 
d’alimentation est presque achevée (80 %). Il  reste 
l’électrification des salles de formation 
-Clôture en maçonnerie sèche : 50 % fait sans fil barbelé  
 
 

- Désigner les responsables du centre. (Commandant et 
personnel)  

- Désigner et former les formateurs. 
- Finaliser la Sélection des policiers à former. 
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- Le champ de tir a été identifié à 20 km de Goma vers Sake 
non loin du Camp pakistanais de la MONUSCO. Le champ a 
été identifié lors d’une mission conjointe PNC, UNPOL et 
UNOPS.  
- Les équipements, fournitures et immobiliers pour le centre de 
formation ont été acquis à 95%. Le déploiement est en cours et 
seront achevés d’ici le fin du mois de Janvier 2012. Les tenues 
des policiers et le matériel spécialisé d’infirmerie sont en cours 
d’acquisition.     

Résultat attendu 2 :  
Les unités territoriales de la 
PNC déployées dans le cadre 
du projet Plan de Stabilisation 
de l’Est de la RDC sont 
soutenues. 

Réalisations accomplies : 
Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments 
PNC déjà déployés sur les axes prioritaires : paiements 
effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l’Ituri sur 
6 mois (sept 10 – février 11).   
 
Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu.  Cette opération a 
pris fin. 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation. Ce déploiement est 
une nécessité si les objectifs de restauration de l’autorité de l’Etat et de sécurisation de ces zones doivent être atteints. Le centre de formation en construction 
est un cadre idéal pour assurer la formation et le déploiement de 300 policiers comme prévu dans le projet.   
Pour la suite, il est important de : finaliser la construction du centre ; désigner l’équipe dirigeante et personnel; désigner et former les formateurs ; et finaliser la 
liste des policiers à former.  

 

 
 


