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NARRATIVE REPORT FORMAT 

 

I. Purpose 

 

 

 

Le projet de conditions économique et sociale des jeunes et femmes dans l’ile de Mohéli est 

financé par les fonds de consolidation de la paix à hauteur de 1.100 000 Dollars. Initialement 

conçu pour deux ans, ce projet qui a   appuyé deux filières identifiées comme porteuses dans 

l’ile de Mohéli à savoir  la filière maraichère et la filière avicole a eu  une durée de  dix neuf 

mois. 

Ce projet géré par le gouvernement et le programme des nations unies pour le développement 

–PNUD-  s’inscrit dans le cadre du « projet  Mohéli ile du millénaire ».  

 

L’objectif  global du projet est d’Insérer la population cible dans la production économique 

pour accroître ses revenus et favoriser son insertion sociale en vue de minimiser les tensions 

sociales et communautaires.  

 

Et les objectifs spécifiques sont les suivants : (i) créer de l’emploi permanant dans le domaine 

agricole pour des jeunes et femmes, (ii) promouvoir la participation de la femme dans le 

développement socio-économique de l’ile et  (iii) favoriser l’interpénétration des 

communautés vivant dans l’ile. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le projet a adopté une démarche qui consiste  à rénover le secteur 

agricole.  

 

Dans le domaine maraicher,  l’accent est mis à la  facilitation  sur l’accès  des terres  aux 

personnes cibles du projet  sans terre,  à l’apport des intrants agricoles et aux nouvelles 

technologies agricoles mais aussi l’appui sur la conservation, transformation et la 

commercialisation des produits.   

  

Et dans le domaine avicole, le projet a sélectionné dix promoteurs dont des jeunes diplômés,  

et des femmes tous localisés à Fomboni où il ya une source plus ou moins permanente 

d’énergie, pour abriter les activités de l’aviculture. 

 

Les objectifs sus cités  contribuent à réduire très significativement les conflits 

intercommunautaires et incitent les femmes à participer activement à la vie socio-économique 

du pays et crée de l’emploi pour beaucoup des jeunes et femmes. Ce qui s’inscrit dans l’effet 

recherché du programme pays et celui de l’UNDAF. 

 

II. Resources  

 

Financial Resources: 

Le projet est financé par les fonds pour la consolidation de la paix 1.100000 USD 

 

Human Resources: 

 

National Staff:  

 Coordonnateur   national  
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 Assistant administratif et financier  

 Chauffeur 

 

 

III. Implementation and Monitoring Arrangements 

 

Le but du projet est de créer une interpénétration  des différentes communautés de l’ile qui est 

un des éléments pouvant garantir  la paix et la stabilité dans l’ile. Le projet  va appuyer des 

jeunes et des femmes qui sont identifiés comme principal acteur de déstabilisation de la paix 

dans l’ile.  

 

Sa mise en œuvre  est assurée par la Direction Générale de l’Agriculture de l’ile en partenariat  

avec la Direction Générale du Plan Mohéli, le PNUD et l’ONUDI. Le projet  bénéficiera 

également de l’expertise technique de partenaires nationaux comme la FADESIM, RNFD, 

AMIE, SNAC, FNAC, RENAG, et FAWECOM. 

 Puisque la plupart des personnes cibles ne possèdent pas de terre pour faire ce genre 

d’activités, le projet appuie les bénéficiaires dans la sécurisation des terres en facilitant les 

types de contrat d’exploitation entre les propriétaires des terres et les promoteurs. 

 

Globalement le projet a deux aspects fondamentaux pour son exécution : Aspect technique 

caractérisé par des sous-traitances avec des ONG partenaires et aspect achat des matériels 

caractérisé par des commandes. 

 

Avec l’aide des techniciens de la Direction nationale de l’Agriculture des spécifications des 

matériels avicole et agricole et ainsi que l’outillage respectif sont donnés pour commande. 

D’autres matériels plus spécifiques comme le camion pour le transport des produits et les 

bateaux destinés à la commercialisation, le projet a bénéficié de l’expertise d’ONUDI, pour 

déterminer des caractéristiques des bateaux adaptés à nos conditions. 

 

Pour les aspects de conservation, de transformation et de commercialisation des produits 

agricoles le projet est en sous-traitance avec ONUDI, pour identifier les produits à 

transformer et ceux à conserver et de déterminer les méthodes et les techniques de 

conservation ou de transformation possibles ainsi que les machines correspondantes.   

 

Pour ce qui est de la réalisation des activités maraichères et avicoles  sur le terrain, le projet 

compte sous traiter avec des ONG pour encadrer et suivre les bénéficiaires techniquement. 

Les  ONG qui seront recrutés dans les deux filières assureront les tâches qui  leur sont 

données conformément aux termes de références et seront supervisées par la Direction de 

l’Agriculture l’équipe du projet. 

 

IV. Results  

 

Trois types de résultats sont présentés dans le secteur maraicher. D’abord les résultats obtenus 

sur la sécurisation des terrains servant à la production, les résultats obtenus en rapport avec 

l’objectif  du projet sur l’identification des personnes cibles et enfin les résultats liés à 

l’augmentation de la production. Ensuite, nous présenterons aussi les résultats obtenus dans 

les autres volets la même année. 

 

A- Maraichage  

 

 

1- Résultats obtenus sur la sécurisation 

  

Les efforts menés par le projet dans cette activité ont permis d’aboutir aux résultats ci-après 

donnés. Les résultats ainsi obtenus  ont facilité le démarrage des activités de production et ont 
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permis de passer à l’étape d’identification des bénéficiaires  par localité et de faire la 

répartition des parcelles.  

 

 Suite à plusieurs missions du terrain effectuées par le projet, la DGAE et FADESIM, 

trois sites sont finalement retenus pour abriter les activités maraichères. Ces sites sont 

clôturés par des légumineuses, aménagés puis découpés en petites parcelles de 

50x50m. En termes de résultat, la clôture est réalisée à 100% à Miringoni, avec un 

taux de reprise des boutures de 50%. A Fomboni, 1 115 mètres de clôtures sont 

réalisés pour un site qui fait 1 546 mètres de périmètre, soit 72,13% ; pour les 431 m 

sans clôture, les boutures étaient bien plantées mais le taux de reprise est presque nul. 

A Ouallah où le périmètre du site maraîcher est de 770 mètres, la clôture est réalisée à 

60%, avec un taux de reprise des boutures de 40% environ. Les boutures n’étaient pas 

livrées en quantité suffisante, vers la fin, dans la mesure où le contrat de la GDT était 

arrivé à son terme. La résistance pour participer aux travaux de clôture a causé la perte 

de beaucoup de boutures livrées au début des opérations et non repiquées ou repiquées 

tardivement. 

 

 Afin d’éviter tout litige ou conflit dans les zones de productions, le projet a sous traité 

avec la direction générale des impôts pour élaborer  des plans croquis de chaque site et 

de faire   leurs délimitations. De nos jours, toutes les limites de trois sites sont connues 

et enregistrées dans les services compétents de l’Ile. 

 

 Les sites n’ont pas les mêmes statuts fonciers. A Miringoni et Wallah nous 

avons des terrains gérés par les communautés tandis qu’à Fomboni nous nous 

trouvons face à des terrains privés. Dans les deux localités (Miringoni et 

Wallah), le projet a demandé aux communautés respectives  de rédiger des 

lettres d’engagements qui montrent l’affectation de terrains à des activités 

maraichères dans le cadre du projet CVM. Et à Fomboni, des négociations ont 

lieu entre le projet, la DGAE et la FADESIM et ont abouti à un protocole 

d’accord sur la mise à disposition de terrain au projet pour les activités (voir 

annexe). 

 

                         2- Résultats obtenus sur l’identification des bénéficiaires 

 

Le projet est destiné aux jeunes promoteurs et des femmes sans terres vivant dans l’ile. Le 

nombre de femmes et des jeunes ainsi que les pourcentages  sont présentés dans le tableau I. 

- Tableau I : pourcentage des jeunes et des femmes par site 

 

Site Total Femmes % Hommes % JH % 

Fomboni 82 71 86,59% 11 13,41% 3 3,66% 

Ouallah 60 49 81,67% 11 18,33% 6 10% 

Miringoni 40 33 82,50% 7 17,50% 4 10% 

Total pour les 

3sites 

182 153 84,07% 29 15,93% 13 7,14% 

 

 

Il ressort de ce tableau que le nombre des jeunes et femmes dans l’ensemble de sites est de 

182, et le plus grand effectif est enregistré dans le site de Fomboni Kanaléni. Cela corrobore 

avec les prévisions du projet, puisque c’est à Fomboni où le taux de chômage est élevé et où 

l’espace de cultiver est relativement grand. De ce tableau ressort également, la participation 

importante des femmes dans les sites avec un pourcentage total de 84.07% des femmes contre  

15.93% des hommes. 

Les résultats présentés dans ce tableau montrent que le projet a ténu compte des objectifs du 

projet notamment l’ objectifs spécifiques 1 qui est la création de l’emploi stable à des jeunes 
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et femmes dans le domaine agricole et de l’objectif spécifique 3 sur la promotion de la 

femme dans le développement économique du pays, pour identifier les bénéficiaires. 

          

3 - Résultats obtenus sur la production  

 

Les productions obtenues dans les sites par culture sont inférieurs aux productions estimées 

par culture. Beaucoup de raisons expliquent cette baisse. D’abord par ce que l’équipe en 

charge d’encadrement et le suivi des maraichers ne maitrisait pas tous les aspects liés à la 

production surtout les aspects phytosanitaires ; ensuite par ce que le démarrage des activités a 

accusé un  retard. Un autre aspect qui a contribué à la baisse des rendements est l’insuffisance 

de l’eau d’irrigation. Selon les estimations faites dans le régime hydrique des plantes, la 

quantité d’eau disponible était 2 fois inférieure. 

 

 Néanmoins, le projet a permis de lancer la production des cultures phares (tomates, chou, 

oignon, carotte et laitue) dans l’ensemble  des sites ;  les différentes  productions sont données 

par site dans les tableaux suivants :  

 

 

Tableau II : résultat de la production dans le site de Fomboni (source FADESIM) 

 

Culture  Nombre de 

planche  

Production 

estimée 

Production 

réalisée 

Ecart  

Tomate  45600 68,4 T 49,9T 19 T 

Chou pommé 246 22,14 T 4,428 T -17,7 T 

Carotte  246 9,84 T 0,492 T -9,34 T 

Oignon  450 11,25T 15,3 T +4,05 T 

Salade  246 39360 Pieds 39360 Pieds 0 

 

De ce tableau, nous remarquons seulement une situation inverse sur l’oignon. Seule culture où 

la production réalisée est supérieure à l’estimation. Ce résultat s’explique par la bonne qualité 

des semences, la richesse du sol, par les efforts déployés par les maraichers et par la qualité du 

suivi des techniciens sur le terrain. 

Cependant, la plus grande perte est enregistrée au niveau de la culture de la Tomate. Cette 

perte s’explique par plusieurs facteurs : insuffisance de l’eau d’arrosage, présence des 

maladies et ravageurs, la rupture des produits phytosanitaires et l’absence des techniciens 

qualifiés en protection des cultures. 

 

 

Tableau III : résultats de la production dans le site de Miringoni 

Culture  Nombre de 

planche  

Production 

estimée 

Production 

réalisée 

Ecart  

Tomate  18600 27,9 T 14,67 -13,23 T 

Chou pommé 460 41,4 T 1,013 T -40,38 T 

Carotte  60 2,4 T 1,5T -0,9 T 

Oignon  460 11,5T 17,1 T +5,6 T 

Salade  60 5400 Pieds 5400 Pieds 0 

  

Le tableau montre que la même situation a été trouvée dans ce site. Seule l’oignon a donné un 

rendement meilleur. Un écart positif de 5.6 T a été observé dans le site. Ce résultat positif 

s’explique par des traitements préventifs d’insecticide et de fongicide raisonnés (dithane et 

dursban), des apports équilibrés  d’engrais mais aussi grâce aux  propriétés physico-chimiques 

du sol, qui donnent des sols sablo-argileux   et riche en potassium. 

 

Tableau IV : résultats de la production dans le site de Wallah 
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Culture  Nombre de 

planche  

Production 

estimée 

Production 

réalisée 

Ecart  

Tomate  2301 4,6 T 0,343 T -4,257T 

Chou pommé 82 7,38 T 0 -7,38 T 

Oignon  202  5T 0 -5 T 

Salade  26 4160 Pieds 0 -4160 Pieds 

 

Le site n’a pas fonctionné normalement même si au démarrage des activités, il y avait la 

possibilité de produire des résultats intéressants dans la mesure où la pépinière relative à 

l’oignon était réalisée à la DGAE, à Fomboni. Mais, en pleine saison sèche, l’absence d’eau 

causée par l’obstruction de la conduite qui alimente le bassin central, pendant 3 semaines, a 

anéanti tous les efforts consentis par les maraichers, l’ONG et par la coordination du projet. A 

part quelques centaines de Kilos de tomates récoltés par deux producteurs dont les parcelles 

étaient situées près de la rivière et qui avaient consenti l’effort de transporter de l’eau pour 

l’arrosage, il n’y a eu aucun résultat palpable sur ce site. 

 

 

B- Aviculture  

 

            1 - résultats liés à la construction des poulaillers 

 

Le projet avec l’appui de la DGAE et l’ACTIVM a sélectionné dix (10) promoteurs pour 

démarrer les activités. Selon l’approche adoptée, les promoteurs prennent en charge la 

construction des poulaillers et le projet les appuie sur le matériel. Aujourd’hui tous les 

poulaillers sont construits et respectent les normes standards d’élevage intensif  définies par 

les techniciens d’ACTIV.  

 

        2- résultats obtenus sur la commande de matériel avicole et médicaments  

 

Le fournisseur a livré au projet le matériel conformément aux spécifications techniques. Il 

reste cependant à compléter 10 petro max et un certain nombre de matériel de premier ordre. 

Une note sera élaborée pour compléter le matériel omis. La liste du matériel et le bon de 

réception du premier lot de matériel sera joint en Annexe pour justification. 

Quant aux médicaments et vaccins, c’est à  ACTIV  de commander des produits et vaccins 

pour 2000 poulets de chaire et 1000 pondeuses ainsi que les produits destinés à la désinfection 

des poulaillers et du matériel.  

 

          

 

 

3- résultats obtenus sur la ligne de crédit  
 

Les efforts conjugués du projet et le PAFIC ont permis de mettre en place une ligne de crédit 

à la Meck-Mohéli. Le montant de 40.000 dollars plus un appui institutionnel de 10% sera  viré 

à la Meck pour cette fin. Une convention sur la gestion de ces fonds a été signée à la Meck-

Mohéli entre le commissaire en charge de l’Agriculture de l’ile et le président de l’union de 

Meck le ….. 

Aujourd’hui, le projet a pris toutes les dispositions pour que le virement soit effectué dans les 

comptes de la Meck-Mohéli très rapidement. 

 

C- Conservation / transformation des produits 
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I- Résultats obtenus sur la conservation, transformation des produits 

 

Comme indiqué précédemment le volet conservation et transformation des produits est confié 

à l’ONUDI. Cependant les principales réalisations dans ce domaine sont : 

 

 

1. Construction de deux centres de transformation à Fomboni et Miringoni. 

2. L’acquisition des équipements et leur installation ainsi que l’acquisition des 

emballages 

3. Deux formations de formateurs sont organisées à l’intention de 36 personnes dont 30 

sont des femmes et 6 des hommes. 

4. Les formateurs ont formé 80 bénéficiaires dans l’ensemble de l’ile 

 

5. Dans le centre de Fomboni les produits transformés et/ou conservés sont les suivants : 

 Confiture de papaye 

 Sauce tomate 

 Purée de tomate 

 Mangue séchée 

 Piment séché 

 Sauce de mangue  

 

Pour ce qui de la commercialisation, il faut noter que le projet a commandé le matériel roulant 

prévu  (2pick up  simples cabine et un camion) pour le transport des produits des champs vers 

les marchés locaux. Cependant, pour l’écoulement des produits vers les autres iles, le projet a 

proposé d’acheter des vedettes COMA 4 à Anjouan, si la possibilité d’acheter le bateau au 

plus tard le 20 janvier n’est pas envisageable.  

 

 

Future Work Plan  

 

Il prévu dans le future de lancer la commande de provende,  des poussins d’un jour et 

les souches parentales et de  lancer les activités avicoles dans l’ile. En suite acquérir 

un moyen de transport maritime qui va assurer l’écoulement des produits vers les iles 

sœurs 

 

 

 

 

 

V. Performance Indicators  

 

 

 
Indicateurs Moyens de vérification 

 

 Objectifs immédiats :  

 

Les objectifs immédiats du présent projet sont 
les suivants: 

  créer de l’emploi et des AGR pour des 
jeunes et femmes dans le secteur 
agricole.  

 Resserrer les liens entre les différentes 
communautés vivant dans l’ile. 

  

 

 

- au total 182 

emplois 

agricoles sont 

crées dans l’ile 

Une soixantaine 

d’association 

 

 

Missions sur le terrain et 

rapports rédigés. 

  

- données des ONG 

- données administratives 

- rapports du projet 
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 Promouvoir la participation de la 
femme dans le développement 
socioéconomique du pays 

 

 

crée dans le 

différent site de 

production 

Au moins 60% 

des femmes 

encadrés par le 

projet ont crée 

leurs  propres 

entreprises 

- statistiques des OP 

  

Résultats attendus : 

Les principaux résultats attendus  de ce projet 

contribuent à l’amélioration des conditions de 

vie des habitants  et participent à créer et à  

renforcer la paix et la stabilité dans l’ile.   

  Les conditions de productions sont 

améliorées et la production protégée 

 L’accès au financement est facilité 

pour les Bénéficiaires identifiés du 

projet 

 Les intrants pour la production avicole 

et agricole sont disponibles et 

accessibles 

 Les opérateurs sont sensibilisés et 

formés 

 Les principaux produits agricoles 

pertinents sont bien conservés et / ou 

transformés localement 

 La commercialisation des principaux 

produits agricoles est assurée de 

manière efficiente 

 Les conflits intercommunautaires sont 

significativement réduits dans l’ile 

 Les femmes participent activement à la 

vie socio-économique de l’ile et du 

pays 

 

 

 

 Les rapports 

relatifs au projet 

sont 

satisfaisants. 

 

 

 

 Entretiens avec les unités 

concernées par la mise en 

œuvre. 

  

Activités :  

Toues les activités programmées pour cette 

année ne sont pas  réalisée compte tenu du 

retard accusé dans le démarrage. Néanmoins, le 

projet a fait des progrès pour identifier et 

formaliser les types de contrat d’exploitation, 

l’étude sur le branchement des sites en eau et 

l’identification de l’institution de micro finance 

pour abriter la ligne de crédit. 

 

 

 

L’état 

d’avancement 

des travaux sur 

le terrain 

  

Missions du terrain 

 

 

VI. Abbreviations and Acronyms 
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- SNU : système des nations unies 

- OMD : objectif du millénaire pour le développement 

- AGR : activités génératrices des revenus 

- UNDAF : 

- PNUD : programme des nations unies pour le développement 

- ONUDI : organisation des nations unies pour le développement industriel 

- RNFD : réseau national des femmes pour le développement 

- PAFIC : projet d’appui à la finance inclusive 

- SNAC : syndicat national des agriculteurs comoriens 

- FNAC : fédération nationale des agriculteurs comoriens 

- DGAE : direction générale de l’Agriculture et de l’environnement 
- ONG : organisation non gouvernementale 


