
 
PROJET CONJOINT ONUDI/UNICEF D’APPUI AU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ET A 

CERTAINS GROUPES DE JEUNES LES PLUS DESHERITES  
RAPPORT DESCRIPTIF FINAL DU PROGRAMME1 

 

Titre du Programme & Référence du projet 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du 
Programme2 

• Titre du Programme: Projet Conjoint 
d’appui au mouvement de la jeunesse et 
à certains groupes de jeunes les plus 
déshérités 

• Réf. du Programme (le cas échéant):  
• Numéro de référence du Projet/MPTF 

Office: 

(le cas échéant) 
Pays/Localité : Guinée/Conakry et Intérieur 
 
Secteur/Thème(s) : Emploi des Jeunes 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 
• Organisations qui ont reçu du financement 

direct du MPTF Office dans le cadre du 
Programme ONUDI et UNICEF 

• Partenaires nationaux (Gouvernements, 
secteur privé, ONGs et autres) et autres 
organisations internationales. Ministère de la 
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et des 
Sports 

 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Contribution PC/MPTF :  1,650,000 
• UNIDO : 1,050,000 USD 

• UNICEF : 600,000 USD 

 Durée totale (mois): 13 mois 
 
Date de démarrage3 (dd.mm.yyyy): Mai 2010 
 
Date de clôture 
(ou date révisée)4:Avril 2012 
Date de clôture opérationnelle5: 
 
Date prévisionnelle de clôture financière  

 

 
 
 

 
Evaluation finale du Programme/Projet  Soumis par: 

Evaluation accomplie  
     Oui        Non    Date : dd.mm.yyyy) 

o Nom: Mr. Bafotigui SAKO 
o Titre: Représentant de l’ONUDI 

1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq 
du GNUD. 
3 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 
disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY). 

4 Tels qu’approuvé par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage 
5 Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en 
informer le MPTF Office.  
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Rapport d’Evaluation – ci-joint 
     Oui        Non 

o Organisation participante (“Lead 
Agency”):ONUDI 

o Information de contact: B.P. 222, Conakry, 
Guinée, Cité des Nations, Villa 37, Kaloum 
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La situation globale de la Guinée a été marquée, au cours de ces dernières années, par une très forte 
tension interne entre le Gouvernement, l’opposition et la société civile, consécutive au ralentissement, 
voire au blocage, du dialogue et aux difficultés à opérer les réformes nécessaires à l’avènement d’un 
véritable pluralisme politique et d’une bonne gouvernance d’une part, et au recul de la pauvreté d’autre 
part. Le gouvernement a eu par ailleurs à faire face aux tentatives de mutineries des jeunes soldats au 
sein des forces armées et de police. Par ailleurs, la jeunesse constitue la plus importante tranche de la 
population du pays, soit 61 pourcent (15-35 ans). Les jeunes vivent essentiellement en milieu urbain et 
constituent un risque majeur pour la paix et la stabilité dans le pays, s’ils ne sont pas en activité (taux 
de chômage d’environ 70%). 
 
Afin de remédier à cette situation, le présent projet  qui s’inscrit dans le cadre de  l’axe stratégique 
"Emploi des Jeunes" du Premier Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix de la Guinée comporte 
trois (3) volets : i) une approche intégrée pour occuper les jeunes des quartiers défavorisés des grandes 
agglomérations dans des activités génératrices de revenus. Ceci consiste essentiellement à mettre en 
place un mécanisme compétitif  de financement de projets sociaux portés par des jeunes, des centres 
d’information et de communication dans quelques villes de la Guinée et d’un système de recyclage de 
déchets (papiers, plastique, etc.) ; ii) le renforcement du volontarisme et du leadership des jeunes en 
situation spéciale (jeunes de tout niveau d’éducation confondu en situation de chômage, jeunes 
déscolarisés et jeunes non scolarisés, jeunes déshérités, jeunes en conflit avec la loi etc.) dans les 
actions de prévention des conflits, de vulgarisation et de consolidation de la paix en Guinée et dans la 
création des activités génératrices de revenus ; et iii) le renforcement des capacités des jeunes à être des 
acteurs responsables et citoyens du processus électoral et à promouvoir la non-violence.  
  
Ce projet est conjointement mis en œuvre par l’ONUDI et l’UNICEF en partenariat avec le Ministère de 
la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et des Sports, les ONG et associations de jeunesse officiellement 
reconnues. Plus spécifiquement, le mécanisme de Fonds compétitif est exécuté en sous-traitance par le 
YEN.  
 
Les cinq (5) résultats suivants sont attendus du projet : 
 
Résultat 1 : Quatre (4) centres de valorisation des déchets solides (organiques et plastiques) et, 
assainissement et aménagement de la plage de Taouyah sont mis en place 
 
Résultat 2 : Des projets montés par les jeunes et pour les jeunes à travers les quatre régions naturelles 
sont financés 

 
Résultat 3 : Cinq (5) centres d’information et de communication gérés par des jeunes sont mis en place 
 
Résultat 4 : Le volontarisme et le leadership chez les jeunes dans le domaine de la prévention des 
conflits et de consolidation de la paix sont renforcés 
 
Résultat 5 : la capacité des jeunes à être des acteurs responsables, actifs et les citoyens pour 
promouvoir une culture de la paix et de la non-violence est renforcée 

RAPPORT FINAL DU PROGRAMME 

I. OBJECTIF 
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L’occupation des jeunes à travers les activités créatrices de revenus (améliorant l’accès équitable  aux 
ressources économiques) et leur sensibilisation à la culture de la paix (contribuant à l’apaisement du 
climat social) évitent des  risques d’instrumentalisation des couches vulnérables que sont les jeunes lors 
des manifestations/contestations politiques. 
 
Les principaux partenaires d'exécution sont le Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et des 
sports MJEJS, Search for Common Ground (SFCG), les ONG de jeunes, les structures déconcentrées du 
MJEJS. 
 
Les jeunes à risques de conflits, les structures de base regroupant des jeunes désœuvrés et les jeunes 
leaders d’opinion constituent les bénéficiaires directs de ce projet 

 
 
 
 
 
Le bilan des activités par volet se présente comme suit :  
 
2.1. Du Volet Recyclage des déchets solides : (Annexe A1) :  
 
2.1.1. 4 centres de valorisation des déchets plastiques et organiques sont mis en place, équipés et gérés 

par 106 jeunes issus de 20 associations de jeunes regroupés en 4 consortiums par commune 
2.1.2. 13 PMEs de collecte de déchets formées, equipées et mises en consortium,  assurent la fourniture 

des déchets solides aux centres mis en place  
2.1.3. La plage de Taouyah est assainie, dotée en équipement d’assainissement et aménagée à travers la 

construction des paillotes traditionnelles (servent de lieu de loisirs pour les jeunes) et des bassins de 
dégrillage (pour la rétention des déchets qui envahissent la plage) 

2.1.4. 217 emplois sont créés au niveau des 4 centres de valorisation des déchets en relation avec les 13 
PMEs de collecte des déchets.  

2.1.5. La dynamique de groupe issue de la mise en place de consortiums d’associations de Jeunes dans les 
activités d’assainissement a suscité une certaine solidarité et l’espoir chez les jeunes pour un avenir 
meilleur, toute chose qui est de nature à favoriser un climat de paix et de stabilité sociale. 

 
2.2. Du Volet Fonds par les Jeunes et pour les Jeunes (Annexes B1 and B2) 
 
2.2.1. 16 projets de jeunes ont été financés sur un total de 174 propositions dans les 6 localités couvertes 

par ce volet 
2.2.2. Création de 400 emplois permanents et décents (dont 190 filles et 215 garçons) regroupés en 51 

coopératives. 
2.2.3. Conférence des pairs tenue du 16 au 18 Décembre 2011 à Conakry. 

 
2.3. Du Volet Centres d’Information et de Communication (CICs) - Annexe B2 
 
2.3.1. Achat d’équipements informatiques et de connexion internet destinés aux deux (2) centres de 

Conakry et de  Kindia pour un cout total de 22,721 USD (CIC Conakry USD 20,291, CIC Kindia 
USD 2,430) 

II. EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET 
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2.3.2. Identification en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et des 
Sports d’un local en vue d’abriter les équipements du centre de Conakry a Cobayah pour un cout 
estimatif de la connexion internet et WIFI  de 133 760 000 NGF (18 534 USD). 
 

2.4. Du volet Jeunes de Guinée, acteurs de la non-violence : Annexe C3 
 

2.4.1. 130 structures formelles et informelles de jeunes ont été identifiées et sélectionnées 
2.4.2.  16 animateurs locaux et 28 adultes encadreurs et accompagnateurs ont été identifiés et sélectionnés 
2.4.3. 12 ateliers de formations des jeunes leaders ont été organisés 
2.4.4. 930 activités de sensibilisation des jeunes sur la non violence et la consolidation de la paix ont été 

menées 
2.4.5. 16 festivals de jeunes sur la non violence et la consolidation de la paix ont été organisés 
2.4.6. 56  magazines multimédias BARADA et 56  émissions interactives ont été produits et diffusés 

L’accès aux revenus a permis la  transformation  des jeunes touchés par ce projet en véritables « 
acteurs de développement et de la consolidation de la paix » plutôt que des personnes vulnérables 
facilement manipulables pour les mouvements sociopolitiques. De même, la constitution des 
consortiums à partir des associations juvéniles à la base a permis la dilution (disparition) des 
associations à base ethnique ou d’appartenance politique au bénéfice d’un groupe plus grand dans 
lequel les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le 
travail commun 
 
Une série de témoignages recueillis au niveau des jeunes bénéficiaires, des communautés touchées 
et les entrevues avec les animateurs communautaires, des mentors adultes et des responsables 
gouvernementaux, montre que le projet, en renforçant le bénévolat, le leadership et la capacité des 
jeunes à la prévention des conflits, la non-violence et de la paix , a contribué au soutien d’un 
processus pacifique et de non-violente de la transition en Guinée. 

 
 

 
3.1. Leçons apprises sur la base de l’évaluation interne de l’ONUDI  
3.1.1. A la différence du volet Fonds compétitif par les Jeunes et par les Jeunes, qui s’est déroulé 

normalement, la mise en œuvre du volet CIC a enregistré des défis liés aux problèmes techniques et 
financiers (absence d’énergie et insuffisance de fonds. Pour ces raisons, les Centres d’Information 
et de Communication prévus à Kindia et Conakry n’ont pu voir le jour. En conséquence, les 
équipements achetés sont actuellement entreposés au Bureau pays de l’ONUDI en attendant de 
trouver des fonds additionnels auprès de bailleurs de fonds potentiels en vue de leur installation à la 
Maison des Jeunes de Cobayah à la demande du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et 
des Sports. Des actions sont en cours en vue du transfert de titre de propriété desdits équipements à 
la Maison des Jeunes de Cobayah au nom du Président du Comité des Associations de Jeunes et 
Directeur de la Mison des Jeunes. 
 

3.1.2. Renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes et en matière de formulation et de suivi-
évaluation des projets/programmes 
 

3.1.3. Appui a l’insertion économique des jeunes filles et garçons et l’avènement d’une nouvelle 
génération de secteur privé par l’introduction de la formation à l’entreprenariat dans le cursus de 
l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle à l’instar du Mozambique en 
partenariat avec la Norvège et le Ministère de l’Education et de la Culture.  
 

III. EVALUATION ET LEÇONS APPRISES 
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3.1.4. Mise en place à partir de l’expérience du Fonds Compétitif d’un système d’incubation (Pépinières 
d’Entreprises Innovantes de Jeunes) couplé d’un mécanisme de Méso Finance (Société de Capital 
Risque). 
  

3.1.5. L’identification tardive des sites de centres de recyclage des déchets solides auprès des quatre (4) 
communes de Conakry a influé négativement sur le délai de mise en œuvre du volet assainissement 
et ce au mépris du principe de la responsabilité mutuelle. 
  

3.1.6. La mise en consortium des associations de jeunes dans le volet assainissement constitua un facteur 
favorisant dans l’atteinte des objectifs du projet, notamment le renforcement de la cohésion sociale, 
la création de revenus permettant ainsi de mettre les bénéficiaires a l’abri de toutes manipulations 
politiques ou de manifestations violentes. 

 
3.1.7. Respect nécessaire des principes de l’appropriation nationale et de la responsabilité mutuelle par 

les  parties prenantes y compris l’Etat et les collectivités locales (Municipalités) garant de la 
réussite des programmes futurs (mise à disposition à temps des sites, tenue régulière des réunions de 
suivi etc.) 
 

3.2. Leçons apprises sur la base de l’évaluation interne de l’UNICEF : 
 

3.2.1. Les mentors adultes, qui ont été ajoutés au projet à mi-parcours, a augmenté de façon significative 
l'accès des jeunes aux autorités locales, la création d'un climat de confiance nécessaire à un 
dialogue pacifique 
 

3.2.2. Le projet n'a pas suffisamment engagé de jeunes femmes/filles, qui représentaient moins de 10% des 
bénéficiaires. Cela est à mettre au compte de la forte implication des jeunes femmes/filles dans les 
activités domestiques et des barrières sociales à leur engagement dans ce qui était considéré comme 
quasi-activités politiques. Il a également été noté que les filles au sein du projet avait été réticents à 
assumer des rôles de leadership. 

 
3.2.3. Le financement fourni par le projet pour les groupes de jeunes en vue de la mise en œuvre des  

activités a été jugé insuffisant par les bénéficiaires 
 
3.2.4. La visibilité du projet au-delà des partenaires du projet, les bénéficiaires et les parties prenantes 

clés a été limitée en raison de l’insuffisance de fonds impartis aux activités de visibilité. 
 
3.3. Leçons apprises sur la base de l’évaluation externe du PBSO : 

 
3.2.1. Constats mitigés de : i) faible pertinence et impact des composantes ONUDI en termes de création 

d’emplois par rapport aux besoins réels des jeunes et ii) absence de relation les activités menées et 
les mouvements de jeunes; 
 

3.2.2. Faible leadership et appropriation notamment par la contrepartie nationale en l’occurrence le 
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et des Sports en dépit de l’existence d’un Comite 
Technique opérationnel de suivi présidé par le Secrétaire General dudit Ministère avec la 
participation de toutes les parties prenantes au projet et de la désignation d’un Point Focal National 
du Programme.  
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 Indicateurs de 
performance 

Indicateurs 
de 

référence 

Indicateurs 
cibles  

Objectifs/ 
Indicateurs 

atteints 

Raisons  
d’éventuel(s)  

écart(s) 

Source de 
verification 

Commentaires  
éventuels 

Résultat 1 Appui à l’occupation des jeunes et à la création d’entreprises sociales de jeunesse : (ONUDI/) 
 
Résultat 1.1 
Mise en place de 
4 centres de 
valorisation des 
déchets solides 
(organiques et 
plastiques) et, 
assainissement 
et aménagement 
de la plage de 
Taouyah 
 

Indicateur  1.1.1 
 

Nombre de 
petites 
entreprises 
sociales ou de 
« petits boulots » 
créer. 
Nombre de 
quartiers  
sensibles touchés 
à Conakry et à 
l’intérieur du 
pays à travers les 
impacts des 
projets menés par 
les jeunes. 
Nombre  de clans 
dans les 
agglomérations  
encadrés, formés 
et réinsérés dans 
la communauté. 
 

0 Quatre (4) 
Centres de 
Recyclage 
des 
déchets 
plastiques 
et 
organiques 

- 4 centres de 
valorisation des 
déchets 
plastiques et 
organiques sont 
mis en place, 
équipés et gérés 
par 106 jeunes 
issus de 20 
associations de 
jeunes regroupés 
en 4consortiums 
par commune 

- 13 PMEs 
de collecte de 
déchets formées, 
equipées et mises  
en consortium,  
assurent la 
fourniture des 
déchets solides 
aux centres mis 
en place  

 Rapport et visites 
de terrains 

les centres de 
valorisation et les 
PME de collecte de 
déchets évoluent 
dans une 
dynamique de 
chaine de valeur  

IV. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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 - La plage de 
Taouyah est 
assainie, dotée 
en équipement 
d’assainissement 
et aménagée à 
travers la 
construction des 
paillotes 
traditionnelles 
(servent de lieu 
de loisirs pour 
les jeunes) et 
des bassins de 
dégrillage (pour 
la rétention des 
déchets qui 
envahissent la 
plage) 

- 217 
emplois sont 
crées au niveau 
des 4 centres de 
valorisation des 
déchets en 
relation avec 
les 13 PMEs de 
collecte des 
déchets.  

 - La dynamique 
de groupe issue 
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de la mise en 
place de 
consortia 
d’associations 
de Jeunes dans 
les activités 
d’assainisseme
nt a suscite une 
certaine 
solidarité et 
l’espoir chez 
les jeunes pour 
un avenir 
meilleur, toute 
chose de nature 
à favoriser un 
climat de paix 
et de stabilité 
sociale. 

 
Indicateur 1.1.2       

Résultat 1.2 
Financer des 
projets montés 
par les jeunes et 
pour les jeunes 
à travers les 
quatre régions 
naturelles 
 

Indicator  1.2.1 
Nombre de 
projets de 
jeunesse financés 
dans les 06 
localités 
couvertes. 
Nombre de 
jeunes employés 
par chaque 
projet. 

0 16 -16 projets de 
jeunes ont été 
financés sur un 
total de 174 
propositions 
dans les 6 
localités 
couvertes par ce 
volet 
- Création de 
400 emplois 
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Impact social de 
chaque projet 
dans une 
communauté. 
Nombre de 
groupes de 
jeunes abritant 
les hubs 
d’information et 
de 
communication  
(06) 
opérationnels. 
Nombre de PME 
de jeunesse 
encadrés et 
aidées 
(renforcement de 
capacités 
opérationnelles, 
formation et 
capacité 
d’emploi 
augmenté). 
Nombre de 
produits recyclés 
mis sur le 
marché. 
 
Nombre de 
structures mises 
en place (7 
membres par 
structure) et 

permanents et 
décents (dont 
190filles et 
215garçons) 
regroupés en 51 
coopératives. 
- Décaissement 
de la dernière 
tranche des 
subventions 
- Réunion des 
Paires (16 -18 
Décembre 2011) 
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fonctionnelles, 
leur niveau 
d’appui 
technique, 
financier et 
matériel est 
estimé et connu. 
 
Nombre 
d’entreprises de 
jeunes filles 
financées et 
soutenu par le 
fonds compétitif 
et les centres 
d’information et 
de 
communication 
des jeunes 
 
 

Résultat 2:  
Résultat 2.1: 
Renforcement du 
volontarisme et 
du  leadership 
chez les jeunes 
dans le domaine 
de la prévention 
des conflits et de 
consolidation de 
la paix 
 

Indicateur 2.1.1 
Nombre de 
sessions de  
formation des 
jeunes sur la paix 
et la résolution des 
conflits 

0 12 12 ateliers de 
formations des 
jeunes leaders 
ont été organisés 
 

 Rapport de 
formation; rapport 
d’activités 

 

Indicateur 2.1.2 
Nombre de 
festivals sur la 
consolidation de la  
paix dans les 4 
régions naturelles 

0 16 16 festivals de 
jeunes sur la non 
violence et la 
consolidation de 
la paix ont été 
organisés 
 

 Rapport 
d’activités 
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Indicateur 2.1.3 
Nombre de 
groupes formels et 
informels 
identifiés et 
formés 

0 330 330 (dont 130 
par SFCG et 200 
par MJEJS) 
structures 
formelles et 
informelles de 
jeunes ont été 
identifiées, 
sélectionnées et 
formées 
 

 Rapport de 
formation et 
rapport d’activités 

 

Résultat 2.2 
Renforcement de 
la capacité des 
jeunes à être des 
acteurs 
responsables, 
actifs et les 
citoyens pour 
promouvoir une 
culture de la paix 
et de la non-
violence 

Indicateur 2.2.1 
Nombre de 
séances de 
sensibilisation 

0 136 136  activités de 
sensibilisation 
des jeunes sur la 
non violence et 
la consolidation 
de la paix ont été 
menées 
 

 Rapport 
d’activités et 
d’atelliers 

 

Indicateur 2.2.2 
Nombre de 
productions 
radiophoniques 

0 112 56  magazines 
multimédias 
BARADA et 56  
émissions 
interactives ont 
été produits et 
diffusés 
 

 Rapport des 
medias 

 

cccc 

 
RESUME DES RESULTATS D’IMPACT DU PROJET 

Selon l’évaluation du projet, les principaux résultats se résument comme suit : 

1. 51 coopératives créées, 4  consortiums issus de 20 associations de jeunes mises en place et plus de 617 emplois créés. 
 Ces structures de jeunes mises en place en relation avec les emplois créés, ont eu pour impact :  
- la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d’appartenance politique au bénéfice d’un groupe plus grand dans lequel 

les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail commun ;  
- l’apaisement  du climat social chez les jeunes bénéficiaires pendant la transition, par la création d’opportunités - et d’espoirs -  d’emplois  

en leur faveur ; 
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- le changement des jeunes (filles et garçons) en véritables « acteurs de développement et de la consolidation de la paix » plutôt que des 
personnes vulnérables facilement manipulables pour les mouvements sociopolitiques 

2. Le projet a permis à la société d’avoir un regard positif sur la jeunesse. 
Les jeunes bénéficiaires se sont intéressés et se sont  appropriés le projet car ils se sont sentis importants et valorisés au sein de leurs 
communautés. Selon eux, les regards changeaient progressivement vis-à-vis d’eux. Les autres couches sociales les considéraient désormais 
comme une opportunité de développement et non comme un obstacle. Les autorités ont appris à porter un regard différent sur cette jeunesse 
qu’ils avaient souvent du mal à canaliser. Les jeunes affirment jouir désormais d’une considération dans les localités touchées. Face à tout 
cela, ils ont affiché un réel sentiment de fierté pour œuvrer à l’éradication de la non-violence et la consolidation de la paix. 

3. Le projet a permis de créer un cadre de dialogue objectif dans le respect réciproque. 
Des espaces de dialogues ainsi aménagés, les uns et les autres ont pu débattre sur les attentes et les préoccupations qui ont débouché sur un 
certain nombre de recommandations pertinentes. 

4. Le projet a suscité une prise de conscience et une implication des jeunes dans les activités de la cité. 
Les incidents de violence ont connu une nette régression. De l’avis des autorités locales, et des jeunes eux-mêmes, les cas de casses des biens 
et édifices publics très fréquents avant le démarrage du projet ont nettement régressé après les tournées de sensibilisation des jeunes par les 
jeunes. 

5. Appropriation par les jeunes des outils de résolution des conflits. 
Certain jeunes ont su s’illustrer dans la résolution de plusieurs conflits dans leurs localités respectives du fait de leur acceptation par les 
communautés. Cette acceptation tient à leur impartialité et neutralité pour aborder les conflits. Ils se sont impliqués notamment dans 
recherche d’entente et la médiation entre les jeunes des quartiers. 

6. Renforcement des capacités des leaders. 
• Suite aux différents ateliers de formation des formateurs et aux séances de restitution qu’ils ont menées, les jeunes leaders ont pu 

développer des qualités de bons communicateurs et de sensibilisateurs. Ils ont aussi acquis une certaine assurance et appris à faciliter des 
réunions. Ils ont aussi acquis une certaine crédibilité auprès des autorités et auprès de la communauté. 

• La mise à disposition de petits budgets pour la réalisation des activités de sensibilisation a contribué à renforcer les capacités de gestion 
grâce à l’obligation de transmission des rapports narratifs et financiers d’activités. Les rapports financiers étant appuyés par des reçus en 
bonne et due forme. 

 
   LEGENDE: 

 
Annexe A1 : Photos sur les Centres de recyclage des déchets (Avant et après le projet) 
Annexe B1 : Rapport Final du YEN sur le Fonds par les Jeunes et pour les Jeunes  
Annexe C3 : Rapport d’évaluation du volet « jeunes de Guinée, acteurs de la non-violence » 
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