
[image: image1.png]



FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel 

(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	  00080579  PBF/GIN/A-3 : Appui à la Promotion d’un Dialogue Inclusif Durable et en Guinée



	Agence bénéficière  
	PNUD, HCDH, UNESCO, UNICEF

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Conseil Economique et Social, Ministère de la Justice; garde des sceaux, MATD, WANEP, ACCORD, NDI, SCFG, CRS, Direction Nationale E Civique



	Lieu:
	TERRITOIRE NATIONAL



	Objectifs du projet
	Ce projet a pour objectif général de contribuer au renforcement des mécanismes de dialogue national en vue de consolider la paix et de créer un cadre propice au rétablissement des institutions démocratiques en Guinée
Le projet contribuera :
· Au renforcement des principaux acteurs et mécanismes existants au niveau national et local en matière de prévention des conflits, médiation et résolution pacifique des conflits 
· A la participation accrue de la population et (notamment de la couche juvénile), aux discussions sur l’avenir de la Guinée grâce à la dynamisation des cadres de concertation existants

· A la poursuite et au renforcement du dialogue politique et social inclusif et durable ainsi la consolidation de l’unité et de la réconciliation nationale, telles que déjà déjà initiées et /ou recommandées par le projet de Promotion de concertations sociales en Guinée (PROCONSOGUI)

	Effets escomptés
	L’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national



	Fonds engagés du budget total alloué
 
	 72 479, 44 USD
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	5%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	 639 479 USD
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	  44,11 %

	Date d’approbation :

Date de démarrage : 

Date de clôture prévue: 
	Novembre 2011

Janvier 2012

Juillet 2012 extension pour la fin de l’année
	Retard éventuel (mois):
	04 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   

       résultat stratégique du FCP)
L’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)
- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 

- Qu’est ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiats ?  


	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	(2) Résultats immédiats

      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 

Produit 1 : La réconciliation est effective entre les guinéens

	Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 

- Qu’est ce que sont les contraintes actuelles qui nécessite des actions correctives pour améliorer la performance du projet?

Indicateur :

1.1 # d’activités de promotion de la réconciliation nationale exécutées
Résultat immédiat 1.1 : le recrutement et la mise à la disposition de la CNPRN d’un consultant international chargé d’accompagner l’équipe dans l’exécution de son mandat;
· Le HCDH en lien avec le PNUD, a apporté un appui à la Commission nationale provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale (CNPRN), à travers la mise à disposition d’un consultant international en mars 2012 ;

· La CNPRN a été fortement impliquée par le HCDH dans l’organisation et la facilitation à Conakry, du 19 au 21 juin 2012, d’un séminaire international d’échanges d’expériences sur les enjeux, les défis et les perspectives des processus de réconciliation nationale.
Indicateur: Un spécialiste est disponible en appui aux acteurs et mécanismes nationaux
	 

Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 
:  

Cet appui a été réorienté vers la CNPRN, car étant aujourd’hui la seule mandatée par le Gouvernement pour mener une réflexion et les consultations nationales pour la réconciliation

	
	Résultat immédiat 1.2 : le renforcement des capacités d’intervention de la CNPRN, en termes :
· de familiarisation avec les processus de consultation nationale et de réconciliation nationale (briefing, séminaires et échanges d’expériences) ;
· de renforcement des capacités de la structure, à travers la mise à disposition d’un local/siège et la mise en place d’un secrétariat technique ;
Préalablement à l’élaboration du cadre stratégique de réconciliation nationale, la CPNR bénéficie des activités suivantes :

· organisation en mai 2012 d’une journée de briefing à l’ intention des deux co-présidents de la CNPRN et leurs collaborateurs sur les processus de réconciliation nationale en vue d’une familiarisation avec les processus de consultation nationale et de réconciliation nationale ;

· appui technique constant pour le renforcement des capacités de la  CNPRN, notamment pour la mise en place d’un secrétariat technique ;

· appui technique et financier pour la participation à un séminaire à Accra (Ghana) sur les processus de réconciliation nationale, organisé par le PBSO, courant juin 2012

Indicateur : Les structures et mécanismes nationaux d’orientation stratégiques sur la réconciliation nationale sont dotés de cadres stratégiques
	

	
	Résultat immédiat 1.3 : l’appui à l’élaboration et à la finalisation d’un projet des consultations nationales. 

Le HCDH et le PNUD ont apporté un appui à la CNPRN pour l’élaboration et la finalisation, courant juin 2012, du projet des consultations nationales sur la réconciliation.

Indicateur : Les capacités des structures nationales responsables des orientations stratégiques en matière de réconciliation nationale sont renforcées d’actions concertées
	La mise en œuvre d’une telle activité entrera dans le cadre de l’appui à l’animation d’espaces de concertation sur la réconciliation nationale envisagé par le présent «projet d’appui à la promotion d’un dialogue inclusif et durable en Guinée».

	Produit 2 : La prévention et la gestion des conflits sont prises en compte au niveau local/communautaire


	Résultat immédiat 2.1: Un manuel de formation est élaboré sur l’analyse des conflits, l’alerte précoce en vue renforcer les capacités des acteurs et de développer des mécanismes d’alerte et de réponses rapide au niveau communautaire
Indicateur : un manuel de formation sur l’analyse des conflits et l’alerte précoce est élaboré et partagé


	

	
	Résultat immédiat 2.2: 30 médiateurs citoyens sont outillés sur les techniques de médiation, la prévention et la gestion des conflits électoraux dans la région de la Guinée Maritime

Indicateur : Une synergie et des animations d’espaces de prévention des conflits sont  mises en œuvre au niveau local et national sur base des acteurs et mécanismes traditionnels de gestion des conflits ;

Cibles : 30 acteurs locaux de la région formés
	

	
	Résultat immédiat 2.3: 40 acteurs nationaux du pays sont outillés lors de la formation des formateurs  sur l’analyse des conflits et l’alerte précoce et la réponse rapide ;

 Cela a permis d’identifier :

· 5 points focaux régionaux dont un national et 33 moniteurs préfectoraux responsables de la collecte et l’analyse des données en alerte précoce

· Des plans d’action de restitution ont été élaborés

· 40 exemplaires du manuel de formation sur l’analyse des conflits et l’alerte précoce et la réponse rapide ont été distribués 

Indicateur : Les conflits locaux sont atténués

Indicateur : 34 ateliers préfectoraux sont organisés pour renforcer les capacités des intervenants et des mécanismes locaux de gestion des conflits ;

Indicateur : Nombre d’actions des structures locales de paix (comités locaux de résolution des conflits) réalisées et appuyées dans le cadre de la résolution pacifique des conflits y compris les conflits lies au processus électoral

Indicateur : au moins 10 bulletins préfectoraux d’informations sont publiés sur les dynamiques locales de gestion des conflits ;
	Un pont est entrain de créer entre le Consortium ACORD/WANEP et L’OGDH/RPPC/COC-PAIX pour le renforcement des structures traditionnelles ou communautaires de prévention et de résolution des conflits


	Produit 3: L’unité nationale et la citoyenneté sont consolidées

	3.1 # d’initiatives prises par les jeunes et les femmes dans le cadre de la lutte contre la violence pré et post électorale

Résultat immédiat 3.1: Le code de bonne conduite des journalistes  en période de transition  révisé  et validé a favorisé :

· la création des réseaux de journalistes engagés pour la promotion des medias de la paix pour des législatives apaisées en Guinée 
· et la mise en place d’un comité de veille et de suivi du code
	

	
	Résultat immédiat 3.2: 35 professionnels de médias sont outillés sur les techniques de réalisation  des émissions radiophoniques pour la consolidation de la paix, le traitement et la gestion rationnelle de l’information surtout en périodes électorales
	

	
	Résultat immédiat 3.3: 38 émissions radio  et télé ont été réalisées dont :

· 16 spots radiophoniques et 02 spots télé en Français et traduit dans 4 principales langues locales du pays,  
· 02 émissions télévisées de théâtre participatif, 
· 18 magazines radiophoniques 
Ces émissions ont favorisé certains changements de comportement chez les jeunes des quartiers à risques de manipulations politiques et de violences électorales
	

	Produit 4 : Les cadres de dialogues politiques sont renforcés

	Résultat immédiat 4.1: N/I
Indicateur : Nombre de démembrements du comité de suivi du code de bonne conduite des partis politiques

Cible : Installation de 33 démembrements des comités de suivi du code de bonne conduite des partis politiques
	 

	
	Indicateur : 4.1 Le dialogue entre les acteurs politiques d’une part, et entre le gouvernement et les acteurs politiques d’autre part est renforcé et amélioré
Résultat immédiat 4.2: 500 exemplaires du code de bonne conduite des partis politiques sont imprimés et distribués dans les états major des partis politiques et les milieux juvéniles pour la promotion d’élections législatives apaisées en Guinée

Résultat immédiat 4.3: 10.000 exemplaires dépliants traduits dans 4 principales langues locales du pays sur le code de bonne conduite des partis politiques sont distribués 

Indicateur : Nombre d’exemplaires du code de bonne conduite des partis politiques

Cible : Reproduction d’au moins 100.000 exemplaires du code de bonne conduite des partis politiques en français et dans les langues nationales
	Organisation de 05 tables rondes dans les Lycées et Universités de Conakry et de l’intérieur du pays a permis de sensibiliser 2500 jeunes élèves et étudiants sur leurs rôles et responsabilités pour des élections apaisées et de renforcer leurs capacités sur le code de bonne conduite des partis politiques

	
	Résultat immédiat 4.1: 02 spots radio de sensibilisation sur des législatives crédibles, sans violences en Guinée ont été réalisées

Indicateur : Nombre de spots et d’émissions réalisées

Cible : Production et diffusion de 6 débats radio télévisés sur le respect du code de bonne conduite des partis politiques 
	

	
	Résultat immédiat 4.4: Les capacités de 2500 Jeunes élèves et étudiants des lycées et universités de Conakry et de l’intérieur du pays ont été renforcées sur le code de bonne conduite des partis politiques à travers 5 tables rondes ;

Résultat immédiat 4.5: un guide de la Jeunesse pour des législatives crédibles et apaisées est élaboré et 5000 exemplaires édités et vulgarisés

Indicateur : Nombre d’initiatives de leadership collaboratif exécutées
Cible : Organisation de deux initiatives de leadership collaboratif faisant intervenir les acteurs institutionnels guinéens sont mises en œuvre
	

	(3) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 

(4) Merci de tirer une conclusion et des les leçons apprises 
	


 
� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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