
 
 

Projet Conjoint d’appui aux victimes de tortures et de violences basées  sur le genre  
RAPPORT ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1 

1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2012 
 

Titre du Programme & Référence du projet 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du 
Programme2 

• Titre du Programme : Projet Conjoint  
d’appui aux victimes de tortures et de 
violences basées  sur le genre 

• Réf. du Programme (le cas échéant):  
• Numéro de référence du Projet/MPTF 

Office:3   
 PBF/GIN/B-6  (ID 00080580)  

  
Pays/Localité : République de Guinée 
 
Secteur/Thème(s) : La réconciliation nationale (à 
travers une prise en charge d’urgence de 
victimes) 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 
• Bureau du Haut Commissariat des 

Nations Unies aux Droits de l’Homme en 
Guinée (HCDH) ; 

• Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA) 

• Partenaires nationaux : Projet exécuté 
conjointement par le HCDH et l’UNFPA en 
partenariat avec le Ministère des Affaires 
Sociales, de la Promotion Féminine et de 
l’Enfance, les ONGs AVIPA, Centre Mère et 
Enfants, et AGUIAS) 

 

Budget du Programme  Durée du Programme (mois) 

 
Contribution du Fonds: 249.140 USD US$ 
• le cas échéant, par agence 

Contribution de(s) agence(s): 

 Durée totale (mois) : Six (6) mois / 12 mois   
 
Date de démarrage4 : 1er janvier 2012 
 
Date de clôture :   

1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ;  les liens avec le PMP (résultats stratégique)           
 
3 Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le MPTF 
Office GATEWAY. 
4 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 
disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY). 

: 
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• le cas échéant, par agence 

Contribution du Gouvernement: 
• (le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)]: 
• (le cas échéant) 
NB : Le montant mis à la disposition du HCDH : 
100.040 US$ et  UNFPA : 149.100 US$ 

TOTAL : 249 140 US 
Le taux de décaissement est de 59,80% 
 

 (ou date révisée, le cas échéant): le 31 Mai 2013 
Date de clôture opérationnelle5: le 31 mai 2013 
 
Date prévisionnelle de clôture financière :  le 31 
mai 2013 

 
 

 
 

Evaluation du Programme  Soumis par: 
Evaluation  – (à joindre le cas échéant)  
     Oui      x  Non    Date :(NEANT) 
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas 
échéant) 
x     Oui       x Non    Date: (NEANT) 

o Nom: SENATH AIDARA 
o Titre: CONSEILLER TECHNIQUE 
o Organisation participante (“Lead Agency”) : 

UNFPA 
o Adresse e-mail: aidara@unfpa.org 

 

I. OBJECTIFS 
Le renforcement de la  protection des victimes de torture et de violences basées sur le genre à Conakry et 
dans les zones à risque, par l’assistance médicale et psychosociale. 

Rappel du Programme 
Ce projet est une initiative visant la promotion de la réconciliation nationale, à travers une réponse 
efficace aux VBG et à la torture, dans la perspective des prochaines élections législatives en Guinée ; 
c’est la deuxième phase d’un projet plus vaste de Promotion du dialogue inclusif entre toutes les 
composantes de la société guinéenne ; 
Résultats : 

Outputs du projet : 
Le projet vise la réalisation du principal produit suivant : 
50 victimes bénéficient d’un appui psychosocial et d’une prise en charge médicale appropriée ainsi que de 
suivi immédiat et sécurisé, les capacités de 100 prestataires sont renforcées dans les villes à risque 
d’instabilité. 

Effets escompté : 
L’environnement socio-politique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux 
mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national  

 
 

5 Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en 
informer le MPTF Office.  
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Les principaux partenaires de mise en œuvre : 
 
Le projet est exécuté conjointement par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 
l’Homme en Guinée (HCDH) et l’UNFPA en partenariat avec  

- le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance,  
- le Ministère de la Santé, 
- les Centres pilotes VBG  
- et les ONGs AVIPA, Centre Mère et Enfants, et AGUIA 

 
Le présent «projet conjoint d’appui aux victimes de violences sexuelles basées sur le genre et de torture» 
est mise en œuvre dans le cadre de l’axe II relatif à la «Promotion de la réconciliation nationale» de la 
phase II du Programme PBF en Guinée. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Lettre 
d’engagements mutuels signée en septembre 2011 entre le Gouvernement guinéen et les Nations Unies, 
document de base de la phase II du Programme PBF en Guinée. 
 
Les résultats présentés dans le présent rapport concernent ceux réalisés à la fois par le HCDH et 
l’UNFPA, au cours de la période janvier-décembre 2012, et se rapportent à l’ensemble des activités 
planifiées. 
II. EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET 

 
Au niveau du HCDH, les résultats réalisés au cours de la période janvier-décembre 2012 concernent 
essentiellement la démarche préparatoire de la mise en œuvre du projet. Dans ce cadre : 
- le plan de mise en œuvre du projet a été élaboré début février 2012 par les 2 agences (le HCDH et 

l’UNFPA) avec la participation des 3 ONG nationales (AVIPA, ASPEG-Centre Mère et Enfant, 
AGUIAS) partenaires d’exécution pour le volet d’assistance directe aux victimes de torture et de 
VBG ; 

- les MoU devant lier le HCDH a ces 3 ONG ont été élaborés et signés ; 
- les Tdrs pour la mise en place de la Base de données ont été élaborés et le processus de recrutement 

d’un consultant/prestataire a été lancé par l’équipe du HCDH Guinée ; 
- Renforcement des  capacités de prestataires d’ONG  en technique  de prise en charge psychosociale 

ayant  abouti à la mise en place d’un dispositif d’identification des besoins et  dotation en trousse de 
métier des associations des victimes de VBG 

 
Rapport descriptif des résultats : 
Au niveau  l’UNFPA les résultats ont porté sur : 

- Approvisionnement des structures de santé en kits médicaux, matériels et autres consommables. Ces 
matériels et équipements ont été mis à la disposition des structures de santé dans les zones cibles du 
Projet 
 

- Formation  de  70  cadres multisectoriels venant de secteurs de santé, société civile et des services de 
sécurité en dispositif minimum d’urgence (DMU) des préfectures à risque de conflit. Il s’agit de  
Kissidougou, Guéckedou et N’Zérékoré, Kankan, Siguiri, Kouroussa, Kindia et les  cinq communes 
de Conakry.  
Appréciation qualitative : 
 

Ces résultats obtenus contribuent considérablement a l’atteinte de l’objectif général de protection des 
victimes de violences sexuelles et de torture. Le développement du plan de mise en œuvre du projet et 
des TDRs pour la mise en place de la Base de données, ont mis en avant les ONG nationales partenaires 
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d’exécution. Une telle approche constitue un facteur important d’appropriation nationale et de  
pérennisation des actions sur le terrain. 
 
Enfin, un réseau d’organisations a été renforcé et est disposé à apporter une protection adéquate aux 
victimes de violences sexuelles basées sur le genre et de torture en Guinée. 

 
III. EVALUATION ET LEÇONS APPRISES 

 
Un exercice d’évaluation de l’ensemble du Programme PBF (y compris le présent projet) a été mené 
courant avril 2012 par le PBF New York. 

 
Partenariat : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des partenariats dynamiques ont été développés entre le 
HCDH, l’UNFPA, le Secrétariat Permanent du PBF et les Partenaires  gouvernementaux et non 
gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre des activités de l’axe Réconciliation nationale du 
nouveau Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix en Guinée. 
 
Veillez décrire tout retard dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures 
pratiques : 

 
Défis : 
 
Les principaux défis auxquels la mise en œuvre du projet s’est confrontée sont essentiellement liés : 

- au choix des bénéficiaires du projet, leur nombre étant limité face à un groupe important de victimes 
qui attendent depuis plus de 2 ans une prise en charge ; 

- la sensibilité du sujet et les risques importants de stigmatisation des bénéficiaires du projet. 
- La mobilisation de fonds  pour couvrir les besoins de réintégration sociale et économique des 

survivants au sein de leur communauté 
- Le financement d’un programme de prévention communautaire  sur les structures de soins  pour les 

victimes  et  sur le système de répression contre les auteurs de VBG 
 

Contraintes majeures : 
 

Les contraintes majeures se résument aux différents points suivants : 
 

- Le délai d’exécution du projet s’est révélé particulièrement insuffisant, relativement à la conception 
et à l’utilisation de la Base de données informatisée visant le suivi régulier des cas de torture et de 
VBG prise en charge dans le cadre du projet ; 
 

- La réalisation du projet a rencontré des contraintes d’ordre purement administratif. La mise en œuvre 
des activités concrètes a démarré avec un retard dû à la non-réception des fonds a temps par le 
HCDH Guinée ; 
 

Il est important de noter que l’UNFPA qui n’a pas été confrontée aux mêmes difficultés dans la mise en 
œuvre de sa composante. 
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C’est dans ce cadre que, tenant compte de ces difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, le 
délai d’exécution du présent projet a été prorogé à deux reprises. La présente phase prend fin le 31 mai 
2013. 
 

Principales leçons apprises : 
 
Les leçons apprises de ce projet sont multiples, mais les essentielles sont les suivantes : 
 
- les difficultés administratives de réception et de mise à disposition des fonds au niveau d’une 

Agence, pourraient conduire parfois a des retards dans l’exécution des activités sur le terrain ; 
 

- la mise en réseau d’organisations dynamiques ayant des compétences et d’expériences différentes 
favorise bien une prise en charge efficace et complémentaire des victimes de traumatismes graves 
liés aux VBG et a la torture. 

 
Le dynamisme et l’approche du partenariat préconisée entre le Gouvernement, les Agences 
HCDH/UNFPA et les ONG nationales est à saluer dans un contexte particulièrement difficile en Guinée. 
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 Indicateurs atteints  Raisons d’éventuel(s) écart(s) Source de vérification 
Effet direct 16 
Indicateur: 
Indicateur de référence: 
Indicateur cible: 
 

   

Résultat / Produit 1.1 
R (1) 50 victimes bénéficient d’un appui psycho-         
social et d’une prise de charge médicale appropriée 
ainsi que de suivi immédiat et sécurisé 
Indicateur  1.1.1 
1.1 # de femmes qui ont accès aux soins médicaux 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: 50 
 
 
 
 
 
Indicateur 1.1.2 
# de victimes qui ont accès aux services de 
protection 
Indicateur de référence: ND 
Indicateur cible: 500 

                   200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet excédent de  résultat est dû à 
l’opérationnalisation des 5 centres 
pilotes  prise en charge médicale 
des VBG  à Conakry(2) et  dans les 
régions   naturelles(4) 

Rapports des centres pilotes 
VBG 

                       83  Pesanteur socio culturelle amenant 
les victimes et parents à régler 
leurs  problèmes (viol)  en famille  
au lieu de passer au   tribunal 

Dossier d’enquêtes 
policières  
 
Rapports  

 
iii) Une illustration narrative spécifique 

 
• Donner un exemple plus détaillé d’un projet qui contribuait avec réussite au processus de la consolidation de la paix.  Présenter les 

changements les plus remarquables atteints au niveau de la perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliques 
dans le conflit?  

6 Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP 
de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 
 

VI. BILAN ANNUEL (janvier – décembre 2012) EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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• L’inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus détaillées, etc., est fortement 
encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le 
Bulletin du Bureau MPTF.  

 
Dynamique de conflits adressés:   
Les résultats obtenus contribuent considérablement a l’atteinte de l’objectif général de protection des victimes de violences sexuelles et 
de torture chose qui permet de changer positivement  la perception des victimes et leurs dépendants sur l’état 
 
Interventions du projet:   
Le développement du plan de mise en œuvre du projet et des TDRs pour la mise en place de la Base de données, ont mis en avant les ONG 
nationales partenaires d’exécution. Une telle approche constitue un facteur important d’appropriation nationale et de  pérennisation des actions 
sur le terrain. 
Résultat:   
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des partenariats dynamiques ont été développés entre le HCDH, l’UNFPA, le Secrétariat Permanent 
du PBF et les Partenaires  gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre des activités de l’axe Réconciliation 
nationale du nouveau Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix en Guinée 
 
IV. Modalités de suivi 

  Un système de suivi a été mis en place dans le cadre du projet, et a consisté : 
- Rencontres périodiques entre partenaire d’exécution du projet  et les 2 agences UNFPA HCDH 
- Réunions d’échanges, de concertation inter agence et la coordination du Programme PBF en Guinée  
-  Réunions du  Comité technique présidées le Point focal du gouvernement : le ministre des Audits (avant) et le Ministre des Droits de 

l’Hommes qui vient d’être nommé ; 
- Sessions de pilotage du programme présidée conjointement par M le premier ministre et le coordonnateur du système des nations 

Unies. 
V. Révisions programmatiques (le cas échéant) : FUTUR PLAN DE TRAVAIL (perspectives pour l’année 2013) : 

      Le plan de travail pour les 5 prochains mois reste celui qui avait été élaboré début février 2012. 
V.  Ressources (Optionnel) 

    Les principaux défis auxquels la mise en œuvre du projet s’est confrontée sont essentiellement liés : 
- La mobilisation de fonds  pour couvrir les besoins de réintégration sociale et économique des survivants au sein de leur communauté 
- Le financement d’un programme de prévention communautaire  sur les structures de soins  pour les victimes  et  sur le système de 

répression contre les auteurs de VBG 
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